



## ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS

### ZONA DE IPIALES "ACIZI"

NIT: 837.000.096-3

**Resolución No. 056 de octubre de 1996**

#### INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

**Convenio interadministrativo:** 3044 de 2025.

**Fecha de inicio:** 13/11/2025. **Fecha de**

**finalización:** 30/12/2025. **Informe:** Parcial

**Nombre del contratista:** ACIZI.

2

**Representante legal:** JOSE ESTEBAN MODESTO FUELPAZ

**Objeto del contrato:** Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para continuar la construcción y consolidación del modelo de salud propia e intercultural para las comunidades que hacen parte de los pueblos indígenas pastos y Quillasingas

#### 1. Alistamiento:

El presente informe parcial tiene como propósito dar cuenta de los avances alcanzados durante la segunda fase del proceso de fortalecimiento organizativo del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural de los pueblos Pastos y Quillasingas (SISPAQ), en el marco de desarrollo del Convenio interadministrativo: 3044 de 2025 las actividades orientadas a la formación, construcción participativa de instrumentos organizativos y consolidación de lineamientos para la implementación del sistema.

La fase de alistamiento correspondió al proceso inicial de organización, planificación y preparación de las actividades académicas y técnicas necesarias para el desarrollo del diplomado y para el avance en la construcción de los instrumentos organizativos del SISPAQ junto con la universidad Mariana y el equipo asesor encargado en donde se establecieron espacios de encuentro tanto presenciales como virtuales. Durante esta etapa se realizaron acciones orientadas a garantizar las condiciones logísticas, metodológicas y organizativas requeridas para el adecuado desarrollo del proceso formativo. Entre las principales actividades desarrolladas se destacan:

La planificación de los contenidos temáticos y metodológicos del diplomado, definiendo los módulos de formación, los enfoques pedagógicos y las herramientas de trabajo que permitirían abordar los temas relacionados con el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), el fortalecimiento organizativo y la construcción normativa del SISPAQ.

La **organización logística de los espacios de formación**, incluyendo la programación de encuentros, la convocatoria a los participantes y la preparación de los materiales pedagógicos necesarios para el desarrollo de las jornadas académicas. La fase de ejecución correspondió al desarrollo de las actividades formativas y participativas contempladas dentro del diplomado, así como a los espacios de trabajo colectivo orientados a la construcción de los estatutos del SISPAQ.



## **ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS**

### **ZONA DE IPIALES "ACIZI"**

**NIT: 837.000.096-3**

**Resolución No. 056 de octubre de 1996**

#### **INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN**

Durante esta etapa se llevaron a cabo diferentes jornadas de formación. Estos espacios permitieron abordar temas relacionados con el Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural, el fortalecimiento del gobierno propio, la organización del sistema de salud indígena y los mecanismos de administración y gestión del sistema. En el marco de estas jornadas se desarrollaron procesos de diálogo intercultural que facilitaron el intercambio de conocimientos entre saberes académicos, técnicos y ancestrales, permitiendo enriquecer la comprensión colectiva sobre la importancia de consolidar un sistema de salud propio que responda a las realidades culturales y territoriales de las comunidades.

De manera paralela, se avanzó en la construcción participativa de los estatutos del SISPAQ, proceso que se desarrolló a partir de la revisión colectiva de los diferentes capítulos del documento, el análisis de las disposiciones relacionadas con la estructura organizativa del sistema y la definición de los mecanismos de gobernanza que orientarán su funcionamiento. Durante esta fase también se abordaron aspectos relacionados con la definición de la estructura de gobierno del sistema, la creación del Fondo Indígena de Salud de los Pueblos Pastos y Quillasingas (FISPAQ), así como los principios y lineamientos que orientan el modelo de salud propio.

El desarrollo de estas actividades permitió avanzar significativamente en la consolidación de un documento estatutario que recoge los mandatos organizativos de las autoridades indígenas y establece las bases institucionales para el funcionamiento del SISPAQ.

#### **3. Sistematización y consolidación de la información:**

La fase de sistematización tuvo como propósito organizar, analizar y consolidar la información recopilada durante el desarrollo de las actividades formativas y participativas del diplomado.

En esta etapa se realizó la recopilación de los diferentes insumos generados durante las jornadas de trabajo, incluyendo relatorías, aportes comunitarios, documentos de trabajo, listados de asistencia y registros fotográficos, los cuales fueron organizados y analizados con el fin de estructurar los resultados del proceso.

Asimismo, se adelantó el proceso de revisión y ajuste técnico del documento de estatutos del SISPAQ,



## **ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS**

### **ZONA DE IPIALES "ACIZI"**

**NIT: 837.000.096-3**

**Resolución No. 056 de octubre de 1996**

#### **INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN**

incorporando los aportes realizados por los participantes durante las jornadas de discusión y garantizando la coherencia del documento con los lineamientos organizativos y normativos definidos colectivamente.

La sistematización de la información también permitió identificar los principales aprendizajes derivados del proceso formativo, así como los avances alcanzados en materia de fortalecimiento organizativo, participación comunitaria y construcción de instrumentos normativos para la implementación del sistema de salud propio. Como parte de esta fase, se organizó el conjunto de soportes documentales que respaldan el desarrollo de las actividades, los cuales se encuentran disponibles en un repositorio digital que facilita su consulta y acceso.

Este proceso de sistematización constituye un insumo fundamental para la elaboración del presente informe y para la continuidad de las acciones orientadas a la consolidación del SISPAQ en el territorio.

En constancia, se firma:

JOSE ESTEBAN MODESTO FUELPAZ

**Representante Legal ACIZI**

**Contactos:** [asociacionacizi@gmail.com](mailto:asociacionacizi@gmail.com)

**Tel: 7254099 Cel: 3145640782**



**ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS**

**ZONA DE IPIALES "ACIZI"**

**NIT: 837.000.096-3**

***Resolución No. 056 de octubre de 1996***

**INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN**