



## SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN CONTRATO / ORDEN / CONVENIO



<b>ADICIÓN:</b>	<b>X</b>	<b>PRÓRROGA:</b>	<b>X</b>	<b>MODIFICACIÓN:</b>	
-----------------	----------	------------------	----------	----------------------	--

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>CONTRATO:</b>	<b>X</b>	<b>ORDEN:</b>		<b>CONVENIO:</b>	
<b>Número:</b>	CES-MC-006-2026		de	2026	

**Objeto:** La presente adición se fundamenta en la solicitud realizada por el funcionario Andrés Mauricio Torres Miranda, en su calidad de responsable del Laboratorio de Análisis de Semillas de Valledupar, en el marco del cumplimiento de las oportunidades de mejora derivadas del informe de auditoría ONAC 12-LAB-013, en el cual se estableció la necesidad de:

“Revisar las condiciones ambientales del cuarto de muestras frente a la temperatura del ensayo de germinación, en relación con el tiempo de almacenamiento.”

En atención a dicha recomendación, se adelantó inspección técnica al cuarto de archivo de muestras, cuyo resultado se encuentra consignado en el documento DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE AIRE ACONDICIONADO, recibido el día 22 de junio de 2026, en el cual se evidenció que el equipo actualmente instalado (aire acondicionado tipo Split convencional de 9.000 BTU/h) no cumple con los requerimientos térmicos del recinto, debido a factores como:

- Capacidad de enfriamiento insuficiente para mantener de forma estable la temperatura requerida de 18°C.
- La carga térmica del espacio supera la capacidad disponible del equipo.
- Limitaciones propias de tecnología convencional (no inverter) para operación continua en condiciones controladas.
- Incidencia de radiación solar directa que incrementa la carga térmica del recinto.

Como resultado del análisis técnico, se concluye que el equipo existente no garantiza las condiciones necesarias para la adecuada conservación del área, recomendándose su sustitución por un sistema con capacidad entre 18.000 y 24.000 BTU/h, junto con las adecuaciones eléctricas y mecánicas correspondientes.

En consecuencia, se hace necesario adelantar la adición al contrato CES-MC-006-2026, así como la correspondiente disponibilidad presupuestal, con el fin de realizar la adquisición e instalación de un nuevo equipo que permita garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos, las condiciones ambientales del laboratorio y los estándares exigidos por el Organismo Nacional de Acreditación.

<b>Supervisor/Interventor:</b>	<b>ANDRES MAURICIO TORRES MIRANDA– Profesional Especializado</b>				
<b>Contratista:</b>	<b>ERNESTO JAVIER VILLARRUEL CADENA</b>				
<b>Valor total inicial:</b>	<b>(\$7.259.000)</b>				
<b>Plazo inicial de ejecución:</b>	(15 Días)				
<b>Fecha de inicio:</b> (Acta de inicio)	12	<b>de</b>	Junio	<b>de</b>	2026
<b>Fecha de terminación:</b>	27	<b>de</b>	Junio	<b>de</b>	2026

### 2. ANTECEDENTES (Documentos que se han suscrito durante la ejecución)



## SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN CONTRATO / ORDEN / CONVENIO



### Prórrogas

Modificación No.	Tiempo (días calendario)				
001	6				
Nueva fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	03	de	Julio	de	2026

### Adiciones

Modificación No.	Valor de la adición
1	Cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil pesos M/cte. (\$4.284.000)
Valor total final del contrato:	Once millones quinientos cuarenta y tres mil pesos M/cte. (\$11.543.000)

### Suspensiones

Fecha de la suspensión	Tiempo (días calendario)
NA	NA

### Modificaciones

Modificación No.	Numeral	Descripción de la modificación
1	CUATRO	El valor del contrato se modifica de conformidad al tiempo de adición, así pues, el valor del contrato asciende a la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$11.543.000), más una adición de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$4.284.000).

### 3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número y fecha del CDP afectado:	1426 del 2026/01/15
----------------------------------	---------------------

### Prórrogas: (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada)

Numeral	Tiempo (días calendario)				
1.2.2.	6				
Nueva fecha de terminación:	03	de	Julio	de	2026

### Adiciones: (Indique el valor en pesos (\$) de la adición, IVA, y la forma de pago de la misma)

Numeral	Valor (\$)
CUATRO	4.284.000 (IVA incluido)
Forma de pago:	De conformidad con la cláusula quinta del contrato
Valor total final del contrato:	\$11.543.000

### Modificaciones: (Indique la cláusula y la descripción de la modificación requerida)

Cláusula N°	Descripción
-------------	-------------




**SOLICITUD DE ADICIÓN / PRÓRROGA / MODIFICACIÓN  
CONTRATO / ORDEN / CONVENIO**



<b>CUARTA</b>	El valor del presente contrato asciende a la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$11.543.000), incluido el IVA, más una adición de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$4.284.000)
---------------	---

<b>Cesión:</b>					
<b>Nombre e identificación del cesionario:</b>					
<b>Perfil requerido:</b>					
NA					
<b>Perfil acreditado por el cesionario:</b>					
NA					
<b>Fecha de la cesión:</b>					
	día	de	mes	de	año

<b>Justificación de la solicitud:</b>	<p>Por solicitud del Funcionario Andrés Mauricio Torres, Responsable del Laboratorio de Análisis de Semillas Valledupar, quien informa que como desarrollo de la Oportunidad de Mejora de los Aspectos por Mejorar que quedaron plasmados en el informe de auditoría ONAC 12-LAB-013 en el sentido de Revisar las condiciones ambientales del cuarto de muestras frente a la temperatura del ensayo de germinación, en relación con el tiempo de almacenamiento y; teniendo en cuenta el diagnóstico técnico de la empresa PICTRONIC en el cual se determina que la capacidad de enfriamiento del equipo actualmente utilizado no cumple los requerimientos térmicos del recinto. Por anteriores motivos se justifica realizar una adición en el contrato y la disponibilidad en el presupuesto para la adquisición de un equipo nuevo y, como se cuenta con los recursos para cubrir esta necesidad, se le informa al gerente seccional Cesar, para su debida autorización a dicha adición, por la suma CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$4.284.000)</p> <p>Motivo este para realizar una adición al contrato CES-MC-006-2026, para la adquisición de un equipo nuevo que permita garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos, las condiciones ambientales del laboratorio y los estándares exigidos por el Organismo Nacional de Acreditación.</p> <p>Que la presente solicitud de adición no supera el 50% del valor inicialmente contratado</p>
---------------------------------------	--

Firma:   
 \_\_\_\_\_  
**Andrés Mauricio Torres Miranda**  
 Supervisor

Firma: \_\_\_\_\_  
**Joaquín Guillermo Mendoza**  
 Vo. Bo. Gerente Seccional Cesar

Original: Grupo de Gestión Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.  
**Anexos:** Informe de Auditoría ONAC 12-LAB-013; Diagnostico técnico aire acondicionado.

Preparó: Andrés Torres  
 Vo.Bo: