

|                                                                                   |                                                        |                |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS</b> | <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b> |
|                                                                                   |                                                        | <b>CÓDIGO</b>  | F-GCT-005                  |
|                                                                                   |                                                        | <b>VERSIÓN</b> | 03                         |
|                                                                                   |                                                        | <b>FECHA</b>   | 02/06/2026                 |
|                                                                                   |                                                        | <b>PÁGINA</b>  | 1 de 5                     |

|                                                             |               |                          |                 |                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Informe No.: 05 ✓                                           | Informe final | <input type="checkbox"/> | Informe parcial | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Periodo del informe: DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026 ✓ |               |                          | Pago acumulado  | <input type="checkbox"/>            |
| Fecha en la que se rinde en informe: 02/06/2026 ✓           |               |                          |                 |                                     |

#### INFORMACIÓN GENERAL

|                               |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del contratista:       | JHON JAIRO REINA GARZON                                                                                                                                                                    |
| Número de NIT / C.C.          | 3.170.948                                                                                                                                                                                  |
| Número de contrato            | ACODER-PSP-132-2026 ✓                                                                                                                                                                      |
| Objeto                        | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS, ENFOCADO EN EL MEJORAMIENTO DE SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES |
| Fecha de suscripción          | 16/01/2026                                                                                                                                                                                 |
| Fecha de Inicio               | 16/01/2026                                                                                                                                                                                 |
| Plazo de ejecución inicial:   | 10 MESES                                                                                                                                                                                   |
| Plazo de ejecución final:     | 10 MESES                                                                                                                                                                                   |
| Fecha de terminación inicial: | 15/11/2026                                                                                                                                                                                 |
| Fecha de terminación final:   | 15/11/2026                                                                                                                                                                                 |
| Supervisor                    | YECITH EFRÉN ANGEL ROMERO                                                                                                                                                                  |
| Cargo                         | SUBGERENTE DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD                                                                                                                                        |

#### INFORMACIÓN FINANCIERA

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP | 2026000156     |
| Registro Presupuestal de Compromiso - RPC        | 2026000129     |
| Valor Inicial                                    | \$62.124.200 ✓ |

#### GARANTÍAS

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Nombre de aseguradora            | N/A |
| Número de garantía               | N/A |
| Número de anexo de garantía      | N/A |
| Tipo de garantía                 | N/A |
| Fecha de aprobación de garantías | N/A |



|                                                                                   |                                                            |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATOS O CONVENIOS</b> | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL |
|                                                                                   |                                                            | CÓDIGO  | F-GCT-005           |
|                                                                                   |                                                            | VERSIÓN | 03                  |
|                                                                                   |                                                            | FECHA   | 02/06/2026          |
|                                                                                   |                                                            | PÁGINA  | 2 de 5              |

### MODIFICACIONES

Seleccionar el tipo de modificaciones que haya tenido su contrato y diligenciar el respectivo cuadro. Sí, hasta la fecha no ha tenido modificaciones indicar "NO APLICA"

| INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO |     |                      |     |            |
|-------------------------------------------|-----|----------------------|-----|------------|
| ADICIÓN                                   | N/A | PRÓRROGA             | N/A | SUSPENSIÓN |
| TERMINACIÓN ANTICIPADA                    | N/A | OTRAS MODIFICACIONES | N/A |            |

| ADICIÓN No.                                     |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Fecha de adición                                | N/A |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP | N/A |
| Registro Presupuestal de Compromiso - RPC       | N/A |
| Valor adición                                   | N/A |
| Valor total incluida adición                    | N/A |

| PRÓRROGA No.             |     |
|--------------------------|-----|
| Fecha de prórroga        | N/A |
| Tiempo prorrogado        | N/A |
| Plazo de ejecución final | N/A |
| Fecha de terminación     | N/A |

| SUSPENSIÓN              |     |
|-------------------------|-----|
| Fecha suspensión        | N/A |
| Tiempo de la suspensión | N/A |
| Fecha de reinicio       | N/A |
| Fecha de terminación    | N/A |

| TERMINACIÓN ANTICIPADA          |     |
|---------------------------------|-----|
| Fecha de terminación anticipada | N/A |

| OTRAS MODIFICACIONES       |     |
|----------------------------|-----|
| Fecha de la modificación   | N/A |
| Detalle de la modificación | N/A |

### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                         | % DE EJECUCIÓN ACUMULADO |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                          | Para el desarrollo de esta actividad durante el mes de febrero, el <b>contratista</b> socializó y desarrolló 5 planes de mejora en los siguientes municipios: <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeláez.</li> <li>Fusagasugá.</li> </ul> |                          |



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CONTRATOS O CONVENIOS**

|         |                     |
|---------|---------------------|
| PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL |
| CÓDIGO  | F-GCT-005           |
| VERSIÓN | 03                  |
| FECHA   | 02/06/2026          |
| PÁGINA  | 3 de 5              |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS                                                                                                                       | ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % DE EJECUCIÓN ACUMULADO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Elaborar e implementar mensualmente planes de mejora a los esquemas asociativos del departamento, en los municipios asignados.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasca</li> </ul> <p>En el transcurso del mismo mes, en el municipio de Silvania, Pasca, Fusagasugá, el <b>contratista</b> desarrolló 4 planes de mejora dirigidos a las siguientes asociaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ASOBOSQUES COMERCIAL.</li> <li>ASOCIACION JUNTANZA DE MUJERES.</li> <li>ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS.</li> <li>ASOCIACION DE MUJERES NUEVAS ESPERANZA DE AGUA BONITA (ASOMUNEA).</li> <li>ASOCIACION DE AGRICULTORES HORTIFRUTICOLAS DEL SUMAPAZ.</li> </ol> <p>Esto con el propósito de mejorar la producción y la calidad de productos como: aguacate Hass, Mora de castilla permitiendo así que las asociaciones puedan acceder a programas como el <b>CTC y el proyecto Maquila</b>. En total, el <b>contratista</b> implementó 5 planes de mejora en la provincia del Sumapaz.</p> | 45.0 % ✓                 |
| 2. Ofrecer asesorías y capacitaciones en diversos temas a los esquemas asociativos del Departamento.                                           | <p>Se participo en asesoría en manejo de podas en el cultivo de aguacate hass, cosecha y postcosecha en la vereda Subía oriental, microorganismos eficientes, microorganismos de montaña vereda salitre a la asociación <b>ASOCIACION AGROPECUARIA TRASFORMANDO EL CAMPO</b>, en el municipio de Silvania y <b>ASOSAMPEDRO PUENTE CARO PASCA</b> Cundinamarca.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45.0% ✓                  |
| 3. Llevar a cabo diagnósticos acompañados de un análisis DOFA para las organizaciones y esquemas asociativos del Departamento de Cundinamarca. | <p>Para el desarrollo de esta actividad durante el mes de febrero, el <b>contratista</b> socializó y desarrolló 2 diagnósticos en los siguientes municipios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeláez.</li> <li>Fomeque.</li> </ul> <p>En el transcurso del mismo mes, en el municipio de Silvania, Fusagasugá el</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45.0% ✓                  |



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CONTRATOS O CONVENIOS**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>PROCESO</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b> |
| <b>CÓDIGO</b>  | F-GCT-005                  |
| <b>VERSIÓN</b> | 03                         |
| <b>FECHA</b>   | 02/06/2026                 |
| <b>PÁGINA</b>  | 4 de 5                     |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS                                                                                                                                                  | ACTIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | % DE EJECUCIÓN ACUMULADO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                           | contratista desarrolló 2 diagnósticos dirigidos a las siguientes asociaciones:<br>1. ASOCIACION JUNTANZA DE MUJERES – JUNTANZA.<br>2. FOMEQUE ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO FOMEQUE ACGFOMEQUE                                                                                                                                                           |                          |
| 4. Apoyar el fortalecimiento productivo de las organizaciones y/o esquemas asociativos del Departamento, a través de cursos, talleres, o capacitaciones.                  | Se participo en asesoría en manejo de podas en el cultivo de aguacate hass, cosecha y postcosecha en la vereda Subía oriental, microorganismos eficientes, microorganismos de montaña vereda salitre a la asociación <b>ASOCIACION AGROPECUARIA TRASFORMANDO EL CAMPO</b> , en el municipio de Silvania y <b>ASOSAMPEDRO PUENTE CARO PASCA</b> Cundinamarca. | 45.0% ✓                  |
| 5. Asistir a las inducciones, capacitaciones y en general a los eventos programados por la ACODER en el Departamento de Cundinamarca, previa solicitud de la supervisión. | Realizó visitas el día 15 y 22 de mayo alcaldías de San bernardo y Pandi esquemas asociativos que se registraron para la estrategia de diagnosticar nuevas asociaciones                                                                                                                                                                                      | 45.0% ✓                  |
| 6. Adelantar las demás actividades asignadas por la supervisión y que sean inherentes al objeto del contrato.                                                             | Apoyo a las asociaciones en el departamento del Tolima gobernación Ibagué, se socializo en esquemas productivos, tablas de costo de producción fecha 14/05/2026.<br>Apoyo a oficina gobernación de Cundinamarca el día 25/05/2026                                                                                                                            | 45.0% ✓                  |

Por medio de este informe, se certifica que el contratista SI ☒ / NO ☐ cumplió con lo acordado. Las actividades y productos resultantes de este contrato ya están a disposición de ACODER.

**CONSOLIDADO MENSUALIZADO DE PAGOS**

| NO.                       | ORDEN DE PAGO | FECHA        | VALOR                 |
|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1                         | 2026000015    | 04/02/2026   | 3.106.210             |
| 2                         | 2026000305    | 05/03/2026   | 6.212.420             |
| 3                         | 2026000605 ✓  | 08/04/2026 ✓ | 6.212.420 ✓           |
| 4                         | 2026001011 ✓  | 08/05/2026 ✓ | 6.212.420 ✓           |
| <b>VALOR TOTAL PAGADO</b> |               |              | <b>\$21.743.470</b> ✓ |



|                                                                                   |                                                            |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONTRATOS O CONVENIOS</b> | PROCESO | GESTIÓN CONTRACTUAL |
|                                                                                   |                                                            | CÓDIGO  | F-GCT-005           |
|                                                                                   |                                                            | VERSIÓN | 03                  |
|                                                                                   |                                                            | FECHA   | 02/06/2026          |
|                                                                                   |                                                            | PÁGINA  | 5 de 5              |

#### BALANCE FINANCIERO MENSUALIZADO

| CONCEPTO                                 | DEBE           | HABER           |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Valor inicial                            | \$62.124.200 ✓ |                 |
| Aporte de tercero                        |                |                 |
| Valor adición                            |                |                 |
| Valor ejecutado                          |                | \$ 21.743.470 ✓ |
| Saldo a favor del tercero                |                | \$ 40.380.730   |
| Saldo a favor de la Entidad para liberar |                |                 |
| <b>Sumas iguales</b>                     | \$62.124.200 ✓ | \$ 62.124.200 ✓ |


#### RENDIMIENTOS FINANCIEROS

**Nota:** Los rendimientos financieros deberán ser diligenciados cuando aplique para el proceso contractual y se trate del informe final, de lo contrario deberán ser omitidos.

#### RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Como supervisor, dejo constancia del ejercicio de esta función en 05 informes de supervisión. Dichos informes han sido publicados en la plataforma Secop I o II, en cumplimiento de lo establecido en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, el artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, y el Manual de Contratación vigente.

Como supervisor del contrato ACODER-PSP-132-2026 y en cumplimiento de mis funciones (Ley 1474 de 2011, artículo 83, y Manual de Contratación de ACODER RES-2025-00061), certifico que el contratista ha cumplido todos los requisitos para su pago. Por lo anterior, autorizo el pago por la suma de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$ 6.212.420)** ✓

  
YECITH FERREN ANGEL ROMERO

SUBGERENTE DE PROMOCIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD