



ACTA No. 001 PRÓRROGA AL CONTRATO PRINCIPAL No. 103-2-200093-26, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Y AYB INC SAS

Entre los suscritos a saber, el señor Capitan **CARLOS ANDRES NAVARRO CRUZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 86.087.036 de Villavicencio (Meta), actuando en nombre y representación de la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META** con NIT **901.361.398-2**, en su calidad de Jefe Unidad Prestadora De Salud Meta (E), según Orden del día No. 26-167 con fecha 16 de junio del 2026, emanada por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos por Resolución No. 00502 del 05 de Marzo de 2026, adicionada y modificada por la Resolución 01567 del 09 de junio de 2026, quien en adelante y para efectos de la presente prórroga se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra, **AYB INC SAS** con NIT **901112249-6** Representante Legal señor **JONNATAN GUTIERREZ TOVAR** con cedula de ciudadanía 1.122.125.839 expedida en Acacias - (Meta), mayor de edad, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente prórroga al Contrato Principal No. **103-2-200093-26** de fecha 22 de mayo de 2026, previa las siguientes consideraciones:

- A. Que las partes contratantes suscribieron el contrato en mención el 22 de mayo del 2026, cual tiene como objeto la **ADQUISICION DE MOBILIARIA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPES** por un valor de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS (\$10.258.704.00) M/CTE.**
- B. Que el plazo de ejecución del contrato **No. 103-2-200093-26** de fecha 22 de mayo de 2026, inició el día 28 de mayo de 2026, según comunicado oficial **GS-2026-008278/ARLOF-GRUCO 1.6**, suscrito por el Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta (E) y finaliza el 30 de junio de 2026.
- C. Mediante comunicado sin número de fecha 19 de junio, la entidad solicita prórroga de veinte (20) días más, al contrato principal, por agotamientos de referencias ofertadas en el contrato No. **103-2-200093-26** de fecha 22 de mayo de 2026
- D. Que mediante comunicado oficial **GS-2026-012656-DEVAU** de fecha 21 de junio de 2026, la señora **Teniente JHEYNER THALIA HERNANDEZ OLIVA** supervisora del contrato, solicita concepto favorable para prórroga de veinte (20) días más, del 01/07/2026 hasta el 20/07/2026, al contrato principal No. **103-2-200093-26** de fecha 22 de mayo de 2026.
- E. Que, mediante comunicado oficial sin número, de fecha 21 de junio de 2026, **EL CONTRATISTA**, aceptó la prórroga en tiempo de veinte (20) días más, del 01/07/2026 hasta el 20/07/2026, al contrato principal No. **103-2-200093-26** de fecha 22 de mayo de 2026, solicitada por la supervisora señora **Teniente JHEYNER THALIA HERNANDEZ OLIVA.**

- F. Que mediante comunicado oficial **GS-2026-012490-DEVAU** de fecha 19 de junio de 2026, la señora **Teniente JHEYNER THALIA HERNANDEZ OLIVA** supervisora del contrato solicita al jefe de la Unidad Prestadora de Salud Meta (E), la autorización para prórroga al contrato No. **103-2-200093-26** de fecha 22 de mayo de 2026, de veinte (20) días más, del 01/07/2026 hasta el 20/07/2026.
- G. Que mediante comentario en el aplicativo GEPOL al comunicado **GS-2026-012490-DEVAU** de fecha 20 de junio de 2026, el Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta (E), autorizó la prórroga al contrato No. **103-2-200093-26** de fecha 22 de mayo de 2026, de veinte (20) días más, del 01/07/2026 hasta el 20/07/2026., solicitada por la señora **Teniente JHEYNER THALIA HERNANDEZ OLIVA** supervisor del contrato.
- H. Que el suscrito Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta (E) y el contratista atendiendo los anteriores antecedentes consideran que es procedente la celebración de la presente prórroga al contrato No. **103-2-200093-26** de fecha 22 de mayo de 2026.

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la clausula - **PLAZO DE EJECUCIÓN** del contrato principal No **103-2-200093-26** de fecha 22 de mayo de 2026, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución en **Veinte (20) días más** al contrato principal, el cual quedará así:

PLAZO DEL CONTRATO	Plazo Inicial: Desde el 28 de mayo de 2026 Hasta el 30 de junio de 2026. Acta 001 Prórroga: Veinte (20) días más, del 01 de julio de 2026 Hasta el 20 de julio 2026.
---------------------------	---

CLAUSULA SEGUNDA: La presente prórroga debe ser comunicada por el **CONTRATISTA** a la compañía aseguradora respectiva, a fin de que sea tenida en cuenta por la misma dentro de la ejecución del contrato, debiendo la compañía aseguradora expedir la correspondiente modificación en la póliza de cumplimiento y/o de responsabilidad civil extracontractual. **EL CONTRATISTA** debe allegar las pólizas a la oficina del grupo de contratos de la **REGEIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°7**, dentro del plazo establecido correspondiente a Tres (03) días hábiles, posterior a la firma de la presente acta, al correo electrónico **demet.rase7-con@policia.gov.co**

CLÁUSULA TERCERA: APORTES PARAFISCALES – En virtud de lo consagrado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el **CONTRATISTA** deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), mediante Certificación suscrita por el Representante Legal del **CONTRATISTA** o su Revisor Fiscal – si lo tuviere – en la que conste tal situación.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES – Los demás datos del Contrato No. 103-2-200093-26 de fecha 22 de mayo de 2026, que no hayan sido objeto de modificación en la presente prórroga, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones.

CLAUSULA QUINTO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN – La presente prórroga se entiende perfeccionada con la firma de las partes contratantes.

Dada en Villavicencio a los 23 JUN 2026

CONTRATANTE,


Capitan **CARLOS ANDRES NAVARRO CRUZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta (E)

CONTRATISTA,



JONNATAN GUTIERREZ TOVAR
Representante Legal, AYB INC SAS

Elaboró: SI. Javier Neftalí Chisco Romero / Analista Grupo de Contratos Rases No. 7
Revisó: MY. Luisa Fernanda Mejía Rojas / Jefe Área Logística y Financiera Rases No. 7 (E)
Revisó: CT. Sergio Andrés Ruiz Hidalgo / Jefe Grupo de Contratos Rases7 (E)
Aprobó: CPS. Evelyn Alexandra Benítez Gutiérrez. Abogada/RASES7

Calle 15 No 15ª-33 barrio el estero
demet.grusa-ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA