

EVIDENCIA- OBLIGACIÓN 4

4. Brindar apoyo a la actualización de la matriz de seguimiento de los proyectos a radicar y radicados en el banco de programas y proyectos de la Corporación.

- a. Durante el mes en curso se mantuvo actualizada la matriz de seguimiento correspondiente a los 24 pasivos que actualmente se encuentran en trámite ante la Oficina Asesora de Planeación (OAP), incorporando de manera permanente la información relacionada con el estado de avance, observaciones, requerimientos y acciones adelantadas para cada uno de los procesos, con el fin de facilitar su control, monitoreo y gestión oportuna.

Tú

1/6/2026 a la(s) 10:18 a. m.



N	Listado principal- Con registro
1	Fuquene
2	Cucunuba y palacio
3	Guayabal
4	Bamas Boyacá
5	Chocontá (No Aplicabilidad)
6	Fusacatán
7	Quebrada Negra (No Aplicabilidad)
8	Soacha
9	Ricaurte
10	La herrería
11	Saboyá
12	Villapinzón
13	Anapoima
14	Raquirá
15	Apulo
16	Suesca
17	Macheta
18	Sedes
19	Sutatausa
20	Ecosistemas
En revisión DIA	
21	Susa (No Aplicabilidad)
En revisión OAP	
22	Caldas
23	Arbelaez
24	Sopo

Cami así estaríamos a hoy, Sopo y Arbellaez, los remitimos de nuevo a OAP , por el tema de ajuste de formatos