

Daniela Maria Soto Orozco

De: CDI SanCristobal
Enviado el: viernes, 19 de junio de 2026 4:19 p. m.
Para: EGS
CC: Daniela Maria Soto Orozco; Jenny Consuelo Camacho Araque; Isolier Andres Eguis Benitez; Consorcio Proco
Asunto: RE: FDLSC-813-25-INTV-118 APROBACIÓN Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1 del contrato de Obra FDLSC-COP-803-2025

Buen día,

19/6/26, 16:20

Alcaldía Local de San Cristóbal
R No. 2026-541-006208-2
2026-06-19 16:17 - Folios: 1 Anexos: 1
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem: D: ENVIRONMENTAL

La presente es para informar que su solicitud quedo bajo el radicado N° 20265410062082 de la Alcaldía Local de San Cristóbal.

Agradezco toda petición sea vía correo institucional cdi.scrisobal@gobiernobogota.gov.co (correo institucional asignado para radicación de PQRS) y solo en horario laboral de 7 AM a 4:00 PM de lunes a viernes, en este lapso de tiempo se atenderán sus solicitudes esto para no generar traumatismos.

Esta es una herramienta informativa a su solicitud, favor **NO** responder este correo.

Si necesita ampliar información sobre su tramite por favor consultarlo a través del siguiente link:

http://app.gobiernobogota.gov.co/ventanilla_virtual/consulta

Cordialmente

C.D.I Alcaldía local de San Cristóbal.



De: EGS <egs.813de2025@gmail.com>

Enviado: viernes, 19 de junio de 2026 4:09 p. m.

Para: CDI SanCristobal <cdi.scrisobal@gobiernobogota.gov.co>

Cc: Daniela Maria Soto Orozco <daniela.soto@gobiernobogota.gov.co>; Jenny Consuelo Camacho Araque <jennyc.camacho@gobiernobogota.gov.co>; Isolier Andres Eguis Benitez <isolier.eguis@gobiernobogota.gov.co>; Consorcio Proco <consorcioproco2025@gmail.com>

Asunto: FDLSC-813-25-INTV-118 APROBACIÓN Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1 del contrato de Obra FDLSC-COP-803-2025

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA

Supervisor del Contrato

CC: Ing. Isolier Andrés Eguis Benítez

Apoyo a la supervisión del contrato

Ciudad

REF: FDLSC-INTV-813-2025 OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR MEDIO DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ- D.C

ASUNTO: APROBACIÓN Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1 del contrato de Obra FDLSC-COP-803-2025 "CONTRATAR POR MEDIO DE PRECIOS UNITARIOS, LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN, POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ – DISTRITO CAPITAL"

Respetados Sres.

Por medio de la presente, el contratista de interventoría **ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS S.A.S**, está remitiendo la comunicación **FDLSC-813-25-INTV-118** APROBACIÓN Y SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1 del contrato de Obra FDLSC-COP-803-2025

Agradecemos la atención a la presente

Cordialmente,

MARIAN ALEJANDRA GONZÁLEZ ÁVILA
REPRESENTANTE LEGAL EGS SAS



CDI SanCristobal

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 Bogotá D.C.
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co



 No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente