

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

CONTRATO No. 4600103556 DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
NIT:	890.984.761-8
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MONEDA LEGAL. (\$322.677.752.507).
ADICION N°1:	OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$800.000.000).
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MONEDA LEGAL. (\$323.477.752.507)
Vigencias Futuras (2025, 2026 y 2027)	PRESUPUESTO 2025: \$ 97.485.725.832 PRESUPUESTO 2026: \$ 107.234.298.416 PRESUPUESTO 2027: \$ 117.957.728.258
DURACIÓN INICIAL:	1.080 DIAS (AÑOS 2025, 2026 Y 2027)
AMPLIACIÓN N°1	N/A
DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:	1.080 DIAS (AÑOS 2025, 2026 Y 2027)
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2027
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:	

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

MODIFICACIÓN N° 01:	ADICIÓN N° 01: POR VALOR DE OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$800.000.000). MODIFICAR CLÁUSULA QUINTA DEL ANEXO DEL CONTRATO (FORMA DE PAGO). ACLARAR LA DIFERENCIA DE UN PESO EN EL VALOR DEL CONTRATO (\$322.677.752.507), CON RESPECTO A LA SUMATORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS TRES VIGENCIAS (2025, 2026 Y 2027) (\$322.677.752.506).
MODIFICACIÓN N° 02:	AJUSTAR LA FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LOS RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 4600103556 DE 2025, TRASLADANDO UN VALOR DE \$3.314.885.862 DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP A RECURSOS ORDINARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO N.º 0226 DEL 26 DE MARZO DE 2026, SIN MODIFICAR EL OBJETO, EL ALCANCE, EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NI LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS. MODIFICAR CLÁUSULA QUINTA DEL ANEXO DEL CONTRATO (FORMA DE PAGO).
MODIFICACIÓN N° 03:	AJUSTAR LA FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LOS RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 4600103556 DE 2025, TRASLADANDO UN VALOR DE \$1.500.337.118 DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP A RECURSOS ORDINARIOS, SIN MODIFICAR EL OBJETO, EL ALCANCE, EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NI LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS.

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

MODIFICACIÓN N° 04 SOLICITADA:	AJUSTAR LA FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LOS RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 4600103556 DE 2025, TRASLADANDO UN VALOR DE \$15.446.313.492 DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – SGP A RECURSOS ORDINARIOS, SIN MODIFICAR EL OBJETO, EL ALCANCE, EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NI LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS.
---------------------------------------	---

ANTECEDENTES:

Entre la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN** y la **EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU** se celebró el 15 de enero de 2025 el Contrato Interadministrativo No. 4600103556 de 2025, el cual tiene como objeto: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO” y como alcance:

“Administración de los recursos para el servicio de vigilancia en 412 Sedes Educativas y 4 sedes administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en las modalidades de fija y móvil, sin armas, con armas, canina, alarmas y Circuito Cerrado de Televisión o la modalidad que se identifique para la adecuada prestación del servicio, a través de los siguientes componentes:

- 1. Administración de recursos: El CONTRATISTA debe administrar los recursos establecidos en el contrato, ejecutándolos acorde con las especificaciones técnicas esenciales pactadas y presentando informes de seguimiento sobre su ejecución.*
- 2. Asesoría: El CONTRATISTA debe asesorar y prestar cooperación técnica al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN en aspectos relacionados con el objeto del contrato.*
- 3. Apoyo logístico: El CONTRATISTA debe poner a disposición del DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN los recursos con que cuenta para apoyar logísticamente las labores de vigilancia relacionadas con el objeto del contrato”.*

- Resumen de la ejecución de los recursos

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

Valor del Contrato	\$322.677.752.507
Adiciones	\$ 800.000.000
Total valor del contrato más adiciones	\$ 323.477.752.507
Recursos para administrar (Incluye GMF y Estampilla Justicia Familiar)	\$ 311.885.071.384
Honorarios	\$11.592.681.123
Desembolsos Realizados por concepto de recursos a administrar al 23/06/2026	\$ 129.103.418.605
Pagos Realizados por Honorarios al 23/06/2026	\$ 3.217.984.710
Saldo del contrato al 23/06/2026	\$ 191.156.349.192
Porcentaje de ejecución financiera	40,91%

JUSTIFICACIÓN:

La Secretaría de Educación del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en cumplimiento de su responsabilidad de garantizar la adecuada ejecución y gestión de los recursos públicos destinados al desarrollo de sus proyectos institucionales, requiere realizar la Modificación N.º 4 al contrato interadministrativo N.º 4600103556 de 2025, cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".

La presente modificación se fundamenta en la necesidad de realizar un cambio en la fuente de financiación de los recursos en administración, en coherencia con las decisiones presupuestales adoptadas al interior de la entidad, orientadas a garantizar la adecuada destinación de los recursos hacia la atención de compromisos asociados, entre otros, a la prestación del servicio de vigilancia en las instituciones educativas.

En este sentido, se requiere efectuar un ajuste en la fuente de financiación de una porción de dichos recursos que se encuentran en administración a través del contrato interadministrativo con la ESU, pasando de recursos del Sistema General de Participaciones – SGP a Recursos Ordinarios, garantizando la correcta imputación presupuestal y la adecuada gestión financiera, sin que ello implique modificación alguna al objeto, alcance, valor total del contrato ni a las obligaciones pactadas entre las partes.

Este ajuste responde a decisiones de carácter presupuestal y financiero, orientadas a optimizar la administración de los recursos públicos, asegurar su trazabilidad conforme a la estructura presupuestal del proyecto 240023 y garantizar la continuidad administrativa y operativa del proyecto de seguridad de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín, en concordancia con la normatividad vigente.

En consecuencia, mediante la presente Modificación N.º 4, se realiza el cambio de fuente de financiación de los recursos en administración por un valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL (\$15.446.313.492), los cuales hacen parte de los recursos apropiados en el proyecto 240023 y que fueron asignados por la Unidad Financiera para la prestación del servicio de vigilancia. Dichos recursos se encontraban amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.º 4100001050 y por el

Cód. FO-GECO-059	Formato FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, Ampliación, Suspensión o Reanudación al Contrato	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

Registro Presupuestal N.º 4800016268, sin que ello afecte las demás condiciones contractuales inicialmente acordadas.

Solicitud

De conformidad con lo anterior, se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín aprobar la MODIFICACIÓN N.º 4 al Contrato Interadministrativo N.º 4600103556 de 2025, en los siguientes términos:

- Modificar la fuente de financiación de los recursos en administración, pasando de recursos del Sistema General de Participaciones – SGP a Recursos Ordinarios, por un valor de QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL (\$15.446.313.492), los cuales se encontraban amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.º 4100001050 y por el Registro Presupuestal N.º 4800016268.
- Mantener incólumes el objeto contractual, el valor total del contrato, las obligaciones de las partes y las demás cláusulas contractuales, al tratarse de un ajuste de carácter exclusivamente presupuestal y financiero.

La aprobación de la presente MODIFICACIÓN N.º 4 al Contrato Interadministrativo N.º 4600103556 de 2025 permitirá asegurar la correcta imputación presupuestal de los recursos en administración y la adecuada ejecución del contrato interadministrativo, en concordancia con las disposiciones legales, administrativas y presupuestales vigentes.


La presente solicitud fue aprobada en el CIP N.º 23 de la Secretaría de Educación del 23 de junio de 2026.

ANEXOS:

- ✓ Invitación de modificación dirigida al CONTRATISTA.
- ✓ Aceptación y documentos del CONTRATISTA.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen al veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



LUZ STELLA TABARES HINCAPIE

Supervisora

Contrato N.º 4600103556 de 2025

Proyecto/ JULIAN CARMONA CARO - Cargo/ Profesional de Apoyo