	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ICP-01 Versión 02	Página 1 de 2 02-05-2025
ACTA			

ACTA DE REUNION

OBJETO: Suscripción del Acta de Inicio del Contrato No. 078 de 2026 y análisis de la necesidad de ajuste al plazo de ejecución contractual.

En el municipio de Macanal, Boyacá, siendo las 15:00 horas del día 16 de Junio de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal las siguientes personas:

Ingeniero Miguel Ángel Solano Peralta, Secretario de Infraestructura y Planeación del Municipio de Macanal, en calidad de Supervisor del Contrato No. 078 de 2026. Gilberto Cely Vargas, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.020.348, en calidad de Representante Legal de la sociedad BYD MULTIPROYECTOS S.A.S., contratista del Contrato No. 078 de 2026.

Lo anterior, con el fin de suscribir el Acta de Inicio del Contrato No. 078 de 2026, cuyo objeto es:


“PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) Y/O VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP) EN EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.”

Durante el desarrollo de la reunión y previo a la suscripción del Acta de Inicio, las partes realizaron una revisión detallada del alcance técnico de las obligaciones contractuales, evidenciando la necesidad de ajustar el plazo de ejecución inicialmente previsto el cual estaba ya incrito en la adenda No 03 establecido el plazo de 4 meses .

En tal sentido, se concluyó que resulta técnica y administrativamente procedente ampliar la duración del contrato a cuatro (4) meses, considerando la complejidad y el alcance de las actividades contempladas dentro de la consultoría, las cuales comprenden, entre otras:

- Estudios topográficos.
- Estudios hidrológicos.
- Estudios geológicos y geotécnicos.
- Diseños arquitectónicos.
- Diseños urbanísticos.
- Diseños estructurales.
- Diseños hidrosanitarios.
- Diseños eléctricos.
- Diseños de redes de gas.
- Componente ambiental.
- Formulación de la Metodología General Ajustada (MGA).
- Elaboración de presupuestos de obra.
- Análisis de Precios Unitarios (APU).
- Demás estudios, diseños y soportes técnicos requeridos para la adecuada estructuración y viabilizarían del proyecto.


RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	SAMUEL H PABON	Ing. MIGUEL A. SOLANO P	Ing. MIGUEL A. SOLANO P.
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIO PLANEACIÓN	SECRETARIO PLANEACIÓN

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891.801.129-1	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	FORMATO	
		F-ICP-01 Versión 02	Página 2 de 2 02-05-2025
ACTA			

En consecuencia, las partes manifestaron que el plazo de cuatro (4) meses permitirá garantizar la correcta ejecución de cada una de las actividades técnicas requeridas, así como el cumplimiento de la normatividad vigente y los estándares de calidad aplicables a los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

Finalmente, se deja constancia de que la presente necesidad será puesta en conocimiento de la entidad contratante con el fin de adelantar los trámites administrativos correspondientes para la modificación contractual a que haya lugar.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada la misma siendo las 15:30 horas del día 16 de Junio de 2026, y se firma por quienes en ella intervinieron.


GILBERTO CELY VARGAS
 C.C. No. 1.052.020.348
 Representante Legal
 BYD MULTIPROYECTOS S.A.S.
 Contratista


MIGUEL ÁNGEL SOLANO PERALTA
 Secretario de Infraestructura y Planeación
 Supervisor Contrato No. 078 de 2026
 Municipio de Macanal – Boyacá

RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	SAMUEL H PABON	Ing. MIGUEL A. SOLANO P	Ing. MIGUEL A. SOLANO P.
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIO PLANEACIÓN	SECRETARIO PLANEACIÓN