



ACTA N° 09

FECHA: 16 de febrero 2026

REUNIÓN: Seguimiento proyecto 092-2025 Fondo Mixto Sierra Nevada – Comunidad La Playa

OBJETIVO: Realizar el seguimiento al proyecto

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ORGANIZA LA REUNION:
Interventoría CIVIL AND ENVIROMENTAL ENGINEERING SAS

LUGAR: TEAM

RESPONSABLES: Supervisor Convenio

HORA PROGRAMADA: 11:30 am

HORA DE INICIO: 11:30 am

HORA DE TERMINACIÓN: 12:00 am

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

El día 16 de febrero de 2026, se realizó el seguimiento semanal del contrato:

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS:

- Tabla de Pesos de la estructura del puente, con los certificados de la estructura en la mesa de trabajo se genero una mesa de trabajo.
- Entrega pólizas supervisión, reinicio 9 febrero

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA A CORTE DE OCTUBRE:

- *A corte de 13/02/26 se registra:*
Programado acumulado: 57.77%
Ejecutado acumulado: 51.13%
Atraso acumulado: 0.65%
- Avances de obra: Se realizó la instalación de los mástiles para los pernos conforme al diseño y planos de taller. Asimismo, se colocó la catenaria principal, compuesta por seis cables (tres a cada lado), anclados al bloque de anclaje. El retraso en el avance se debe a que el río se encuentra en su nivel más alto, lo que impide iniciar el armado de los aproches. Esta actividad se ejecutará una vez que el nivel del río descienda.
- Se revisan los informes de obra pendientes por radicar.
- De igual manera, se verifican los informes de supervisión que aún no han sido remitidos a la Gobernación.


COMPROMISOS:

N°	DESCRIPCION	RESPONSABLE
1	Remitir informes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para revisión.	supervisión
2	Interventoría remita ajustado el informe de octubre y noviembre	Interventoría
3	Actualización cronograma y flujos de inversión (18/2/2026)	Contratista
5	Revisar y conceptuar sobre el Plan de Contingencia ajustado; coordinar con Supervisión la viabilidad de la reprogramación.	Interventoría



ACTA N° 09

FECHA: 16 de febrero 2026



Asistentes Comité seguimiento - Proyecto 092 Fondo Mixto Sierra Nevada – Comunidad La Playa

ASISTENTES POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN:

N°	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Miguel Córdoba Burgos – PE – DI	
2	Johanna Andrea Perez – PU – DI	