

**INFORME DE SUPERVISIÓN****CONTRATO CTO1619-25****1° PAGO**

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. CONTRATO                     | CTO1619-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATANTE                      | TRANSMILENIO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONTRATISTA                      | S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NIT                              | 830.120.215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OBJETO DEL CONTRATO              | <b>DTC96</b> CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PUNTO FINAL (END POINT DETECTION & RESPONSE) TRAPS (CORTEX) Y/O SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL FORTINET.                                                                                                                                                                                          |
| FECHA DE INICIO                  | 23 de enero de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN             | 22 de enero de 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PLAZO DE EJECUCIÓN               | DOCE (12) MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO         | \$ 330.270.835 (Todos los impuestos incluidos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No. CDP                          | 202510 – 7252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FORMA DE PAGO                    | 1° Pago: 50% del valor total del contrato, a la entrega y cargue del licenciamiento para los 750 agentes CORTEX en igual número de máquinas de la Entidad.<br><br>2° Pago: 50% del valor total del contrato, a la entrega del informe de servicio donde se evidencie la carga del licenciamiento y la validación del correcto funcionamiento de los agentes en la consola Cortex y recibo por parte de la entidad. |
| FACTURA                          | Factura Electrónica de Venta No. SSS-9.295 del 04 de junio de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SUPERVISOR                       | JULIO CESAR GOMEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**ACTIVIDADES DEL CONTRATO — PRIMER PAGO****1. ACTIVIDADES DE LICENCIAMIENTO, ACTIVACIÓN Y VALIDACIÓN**

Durante el primer pago del contrato CTO1619-25 se verificó el cumplimiento del entregable asociado a la renovación del licenciamiento, soporte y configuración de la herramienta de punto final Cortex XDR para TRANSMILENIO S.A. En desarrollo de la supervisión se evidenció la activación del licenciamiento principal por un periodo de doce (12) meses para setecientos cincuenta (750) agentes, con vigencia del 22 de enero de 2026 al 21 de enero de 2027, en la plataforma Palo Alto Cortex XDR.

Así mismo, se validó la activación de doscientas cincuenta (250) licencias adicionales ofertadas como factor técnico de calidad, con vigencia del 17 de enero de 2026 al 16 de enero de 2027, para un total de mil (1.000) licencias activas asociadas al contrato. Se constató igualmente la habilitación de credenciales y acceso a la consola de administración por parte del usuario del cliente, así como la disponibilidad del esquema de soporte técnico 7x24 tipo Premium con fabricante.

Con base en el acta de reunión y en el informe de entrega presentados por S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S., se verificó que las actividades ejecutadas incluyeron: i) renovación del licenciamiento Cortex para 750 agentes; ii) activación del licenciamiento adicional para 250 agentes; iii) validación de la operación y vigencia de las licencias en la consola Cortex XDR; y iv) disposición del modelo de soporte, medios de contacto y mesa de servicio para la atención de incidentes y requerimientos derivados de la operación del servicio.

**1.5 Validación contractual y financiera**

Se revisó la Factura Electrónica de Venta No. SSS-9.295 del 04 de junio de 2026, emitida por S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S., correspondiente al primer pago del contrato.

Se validó el valor facturado por ciento sesenta y cinco millones ciento treinta y cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos moneda corriente (\$ 165.135.418), equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato.


**2. PRIMER PAGO**

1° PAGO: correspondiente al 50% del valor total del contrato, a la entrega y cargue del licenciamiento para los 750 agentes CORTEX en igual número de máquinas de la Entidad, es decir la suma de \$ 165.135.418 (ciento sesenta y cinco millones ciento treinta y cinco mil cuatrocientos dieciocho pesos M/CTE), con todos los impuestos incluidos.

Factura Electrónica de Venta: No. SSS-9.295 del 04 de junio de 2026 — S3 SIMPLE SMART SPEEDY S.A.S.

**3. EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

**Evidencia 1. Activación del licenciamiento principal de 750 agentes Cortex XDR con vigencia hasta el 21 de enero de 2027.**



**Ilustración 2. Imagen de plataforma Cortex XDR del cliente. 750 licencias**

Como se observa en la imagen el servicio de licenciamiento se encuentra activo hasta el 21 de enero de 2027.

**Ilustración 1. Imagen de plataforma Cortex XDR del cliente. 750 licencias.**

Como se observa en la imagen, el servicio de licenciamiento se encuentra activo hasta el 21 de enero de 2027.

**Evidencia 2. Activación del licenciamiento adicional de 250 agentes Cortex XDR con vigencia hasta el 16 de enero de 2027.**




### 1. Temas tratados

#### 6. ACTIVACIÓN LICENCIAMIENTO ADICIONAL

Se presentan a continuación las evidencias de activación para las licencias adicionales Palo Alto - CORTEX XDR -. 250 licencias adicionales conforme al requerimiento técnico adicional. Las licencias se encuentran activas hasta el 16 de enero del 2027:

LICENSE ⓘ



ENDPOINTS USAGE

Installed Agents

0% [1/250]

Data Collection Enabled

0% [0/250]

**Ilustración 3** Imagen de plataforma Cortex XDR del cliente. 250 licencias

R-OP-004 septiembre de 2024  
TRANSMILENIO S.A.  
Avenida Calle 26 # 69-76  
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5  
Código postal: 111071  
Teléfono: (601) 2203000  
Información: línea (601) 4824304  
www.transmilenio.gov.co



25  
AÑOS  
TRANSMILENIO S.A.



**Ilustración 2.** Imagen de plataforma Cortex XDR del cliente. 250 licencias.

*Julio 16/25*

**JULIO CÉSAR GOMEZ SUAREZ**

Supervisor del Contrato

TRANSMILENIO S.A.

*Elaboró, Revisó: Jose Ricardo Acevedo Solarte — Contratista*