

MADR-Seguimiento Semanal AGRODOC

Fecha: 08,22,29/05/2026: Se asistió a cuatro mesas técnicas de seguimiento en AGRODOC, con el fin de evidenciar y validar el avance de las actividades planeadas en el marco de la implementación de la versión 1.9 del sistema.

Durante estas sesiones, se realizó la revisión detallada del estado de los compromisos adquiridos, el cumplimiento de los cronogramas y la calidad de los entregables presentados. Asimismo, se identificaron actividades pendientes, riesgos asociados y necesidades de ajuste, así como información adicional requerida para asegurar la continuidad del proyecto.

De igual manera, se generaron espacios de articulación entre las partes involucradas, permitiendo aclarar requerimientos, priorizar actividades y definir acciones de mejora. Como resultado, se fortaleció el seguimiento y control del proyecto, contribuyendo al cumplimiento de los hitos establecidos y al avance oportuno de la implementación.



