


| | | | |
|---|--|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | VERSIÓN | 002 |

1. TIPO DE INFORME

| | |
|---|--|
| INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> | INFORME FINAL <input type="checkbox"/> |
| Cuota Número <u> 5 </u> | |


2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

| |
|--|
| Contrato No. <u>4152.010.26.1.029</u> de 2026 |
| Nombre completo del contratista: JUAN SEBASTIÁN TORRES GUERRERO |
| Documento de identificación: 1143838914 |
| Nombre del supervisor: GUSTAVO ADOLFO CRUZ BOCANEGRA |
| Organismo: SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL |
| Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. BP 26005489. |

3. INFORME JURÍDICO

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Fecha de Inicio 13/ENE/2026 | Fecha terminación 30/JUN/2026 |
|--------------------------------|----------------------------------|

Modificación(es) al contrato: Entre los suscritos SERGIO JAVIER MONCAYO VELASQUEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 94.283.399, quien actúa en su calidad de Ordenador del Gasto de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali Distrito Especial, con NIT. 890399011-3 según Decreto de Nombramiento No. 4112.010.20.0027 del veintisiete (27) de enero de 2026, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.1025 del diez (10) de diciembre de 2025, quien en lo siguiente se denominará Distrito Especial Secretaría de Movilidad, Alcaldía Santiago de Cali, JUAN SEBASTIAN TORRES GUERRERO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1143838914, quien para los efectos del presente acto se denominará el CONTRATISTA,

| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 01 al contrato/convenio/aceptación de oferta prestación de servicios No. 4152.010.26.1.029- 2026.

Suspensión: N/A.

Reanudación: N/A.

Cesión: N/A.

Terminación anticipada: N/A.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$22.652.000).

Adición: Adicionar al contrato de prestación de servicios profesionales y/o de Apoyo a la Gestión No. 4152.010.26.1.029-2026, la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE (\$11.326.000).

Prórroga: Al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión No. 4152.010.26.1.029-2026, por el término de dos (2 meses) tendrá un plazo de ejecución hasta el día 30 de junio del 2026.

Información para Retención en la fuente:


| Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: | SI | NO |
|---|----|----|
| • Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. | | X |
| • Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota. | | X |

Información:

| Valor Total del Contrato | Valor Cuota a cancelar | Valor Acumulado Cancelado | Saldo por Cancelar |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| \$33'978.000 | \$5'663.000 | \$22.652.000 | \$5'663.000 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|------------|--|
|------------|--|

| | | | |
|---|--|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | VERSIÓN | 002 |

| | |
|--|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 85560220 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 299905822 Operador: Enlace Operativo Fecha de Pago: 11/may/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Mayo 2026 |
|--|---|

Observaciones al informe financiero y contable: N/A.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:
 El contratista desarrolló las siguientes actividades:

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 1:
 1. Revisar el contenido de las propuestas de los PMT asignados, frente a lo establecido en la normatividad vigente.


ACTIVIDAD REALIZADA
 Apoyó la revisión del contenido de las propuestas de los PMT asignados, frente a lo establecido en la normatividad vigente, atendió las inquietudes y oriento a los contratistas.

| |
|--------------------|
| 202641730100785702 |
| 202641730100782892 |

Revisión Orfeos/Solicitud de PMT mayo de 2026.



OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 2:
 2. Elaborar y tramitar bajo el sistema de gestión documental el Acta de aprobación de PMT, Acta de modificación de PMT, los conceptos técnicos no favorables, y/o las solicitudes varias para la firma del Subsecretario, conforme la normatividad vigente.

| | | | |
|--|--|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | VERSIÓN | 002 |

ACTIVIDAD REALIZADA

Participó en la elaboración y trámite bajo el sistema de gestión documental el acta de aprobación de PMT, Acta de modificación de PMT, los conceptos técnicos no favorables, y/o las solicitudes varias para la firma del Subsecretario, conforme la normatividad vigente.

| Radicado Orfeo | Fecha de Emisión |
|--------------------|------------------|
| 202641730100785702 | 05/05/2026 |
| 202641730100782892 | 05/05/2026 |


Respuestas realizadas en el mes de mayo.


OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 3:

3. Apoyar y/o realizar visitas técnicas y autos comisorios de inspección para verificar: el cumplimiento de los PMT aprobados, las condiciones finales de la zona de influencia de los proyectos, y solicitudes varias, dejando evidencia en el acta de visita técnica.

ACTIVIDAD REALIZADA

Apoyó las visitas técnicas y autos comisorios de inspección para verificar: el cumplimiento de los PMT aprobados, las condiciones finales de la zona de influencia de los proyectos, y solicitudes varias, como fue el caso de los proyectos "FRISSON CONT 1525.2025 INFRAESTRUCTURA SEG Y JUST" y "PMT CRA 66 FASE II".



| | | | |
|---|--|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL | VERSIÓN | 002 |

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 4:

4. Archivar la información del expediente de PMT en la herramienta de almacenamiento de la subsecretaria.

ACTIVIDAD REALIZADA

Realizó el archivo en la base de datos de la NAS, el viernes 08 de mayo de 2026, en la sede san pedro. (Pendiente las respuestas posteriores a la fecha de actualización).

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 5:

5. Apoyar en la realización de los informes mensuales del equipo de PMT que incluyan un resumen de las actividades realizadas, así como las conclusiones y recomendaciones derivadas de la experiencia del mes.


ACTIVIDAD REALIZADA

Apoyó la realización de los informes mensuales del equipo de PMT que incluyan un resumen de las actividades realizadas, así como las conclusiones y recomendaciones derivadas de la experiencia del mes.

| ESTADO SOLICITUDES DE PMT APROBADAS 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|---|--|---------------------|-----------------|------|--------------|------------|------------|----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|
| Item | Orfeo-Solicitud | Fecha Solicitud | Contratista | Descripción | Orfeo-Respuesta | Fecha Respuesta | Acta | Fecha Inicio | Fecha Fin | Visita PWC | Notificación Cierre | Archivo NAS/Visita Cierre | Paz y Selvo | Notificación Omisión Cierre |
| ENERO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "202641730100050402 | 15/01/2026 | CITY G&R SAS | PROY INSTAL RED ALCANTARILLADO BARRIO OMAAR TORRUJO | "20264152020000641 | 19/01/2026 | 257 | 27/01/2026 | 20/04/2026 | SI | ALERTA | SI | | |
| 2 | "202641730100150622 | 28/01/2026 | CONS MMC 2025 | CONT 927-LOTE 3 | "202641520200002531 | 26/01/2026 | 13 | 29/01/2026 | 30/03/2026 | SI | ALERTA | SI | | |
| FEBRERO | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | "202641730100171962 | 9/02/2026 | CONS DIST VIAL | LOTE 1 ADICIONAL No.4 FRENTE DE OBRA No. RA | "202641520200003831 | 6/02/2026 | 25 | 27/02/2026 | 1/03/2026 | SI | ALERTA | SI | SI | NO SI (26/02/26 - 04/03/26) |
| 4 | "202641730100096652 | 23/01/2026 | CONS DIST VIAL | LOTE 1 ADICIONAL No.2 FRENTE DE OBRA No. 6A | "202641520200004421 | 11/02/2026 | 32 | 22/02/2026 | 7/03/2026 | SI | ALERTA | SI | SI | NO SI (04/03/26) |
| MARZO | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | "202641730100398802 | 9/03/2026 | ESPACIO VITAL CONSTRUCTORES S.A. | ALTOS DE MADRIGAL Cra 99 #24-201 | "202641520200008851 | 17/03/2026 | 79 | 9/03/2026 | 27/10/2026 | SI | REVISAR PROXIMAMENTE | PEND | NO | NO |
| ABRIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | "202641730100398802 | 30/03/2026 | CONSTRUCCIONES TÉCNICAS SANTAMARÍA S.A. | EDIFICIO RESIDENCIAL ESCALENO | "202641520200010821 | 10/04/2026 | 116 | 11/05/2026 | 6/11/2026 | SI | REVISAR PROXIMAMENTE | PEND | NO | NO |
| 7 | "202641730100660332 | 15/04/2026 | CONSORCIO MMC 2025 | CONT.927-LOTE 3 FRENTE 62 CRA 66 entre CLL 2 y 5 | "202641520200013061 | 16/04/2026 | 135 | 4/05/2026 | 5/07/2026 | SI | REVISAR PROXIMAMENTE | PEND | NO | NO |
| MAYO | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | "202641730100785702 | 18/04/2026 | FRISON TECHNOLOGIES SAS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CON DISPONIBILIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS Y SERVICIOS COMO MECANISMO DE SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DEL DELITO -2025-2026 | "202641520200014951 | 5/05/2026 | 154 | 30/04/2026 | 31/10/2026 | NO | REVISAR PROXIMAMENTE | PEND | NO | NO |
| 9 | "202641730100783892 | 29/04/2026 | CONSORCIO MMC 2025 | CONT.927-LOTE 3 FRENTE 62 CRA 66 entre CLL 2 y 5 FASE II | "202641520200014981 | 5/05/2026 | 161 | 14/05/2026 | 5/07/2026 | NO | REVISAR PROXIMAMENTE | PEND | NO | NO |

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 6:

6. Programar, participar y realizar las reuniones relacionadas con el área de Planes de Manejo de Tránsito (PMT), elaborando y registrando las respectivas actas.

| | | | |
|---|--|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | VERSIÓN | 002 |

ACTIVIDAD REALIZADA

Participó en las reuniones relacionadas con el área de Planes de Manejo de Tránsito (PMT), el martes 05 de mayo (Acta 153).




OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 7:


7. Realizar actualización del mapa georreferenciado según la información detallada de los PMT autorizados.

ACTIVIDAD REALIZADA

Participó en la actualización del mapa georreferenciado según la información detallada de los PMT autorizados, durante el mes de abril, en relación a los proyectos "CONS MMC 2025 FRENTE 62 (CRA 66 entre CLL 2 y 5) FASE II".

<https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RH3oZf87Ghfl9A7-FstYX9tJdEEdHzw&ll=3.4442259857093935%2C-76.57341796979387&z=12>



| | | | |
|---|---|------------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL | MAJA01.04.03.P002.F004 | |
| | | VERSIÓN | 002 |

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 8:

8. Desempeñar las demás actividades asignadas por el supervisor, de acuerdo con las obligaciones del contrato y su perfil profesional.

ACTIVIDAD REALIZADA

No fueron asignadas actividades durante este periodo.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A.


Constancia de Paz y Salvo : N/A.

Observaciones al informe técnico: N/A.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES



GUSTAVO ADOLFO CRUZ BOCANEGRA
Nombre y firma del Supervisor



GERMÁN DE LA CRUZ
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, **25/May/2026**

