



RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO PARCIAL
CONTRATOS/CONVENIOS

El suscrito secretario(a) de despacho certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece la normatividad vigente.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRAT O	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	30	6	2026		23	6	2026		30	6	2026

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
126	X		DIEGO FERNANDO MUÑOZ RODRIGUEZ	80.852.250
TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO
	3166760834		CARRERA 79 B # 46 - 70	ing.mantenimientodifemur@gmail.com

OBJETO	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ASEO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS TÉCNICAMENTE, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN MECANIZADA.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECI DA EN EL CONTRATO	El Municipio de Machetá cancelará el 100% del valor del contrato, de acuerdo a la entrega de los elementos, descritos en la ficha técnica en las cantidades y con las características allí establecidas, previo ingreso de los elementos al almacén municipal. La Alcaldía Municipal de Machetá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre el pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. Para realizar el respectivo pago, el contratista deberá presentar: Para el pago el contratista deberá presentar: 1. Cuenta de cobro y/o factura. 2. Informe de entrega de los bienes suministrados, debidamente referenciados. 3. Acreditación de estar al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral.

NUMERO DE RUBRO AFECTAR	2.3.2.02.01.004	NOMBRE DEL RUBRO	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	NUMERO Y NOMBRE DE LA FUENTE	1.2.4.6.00 SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
-------------------------------	-----------------	---------------------	---	------------------------------------	---

ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA
------------------	-----------------

CUENTA N°	025424938	BANCO DE BOGOTA
-----------	-----------	-----------------

AFECCIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	NUMERO DE PAGOS	VALOR
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL	\$ 35,406,000	PRIMERO	\$ 35,406,000
		SEGUNDO	
		TERCERO	
		CUARTO	
		QUINTO	
		SEXTO	
		SEPTIMO	

MUNICIPIO		TOTAL DE PAGOS	\$ 0
ADICION		SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
TOTAL	\$ 35,406,000	VALOR TOTAL	\$ 35,406,000

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NUMERO DE R.P	DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
19	06	2026	2026000420	26	6	2026	92758959

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	PERIODO A CERTIFICAR	DEL			AL		
	NO			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				23	6	2026	30	6	2026

OBSERVACIONES (si se requiere)	
--------------------------------	--

SUPERVISOR/INTERVENTOR		CONTRATISTA		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	ING. LUIGI SLEY GALINDO HERNANDEZ	NOMBRE:	DIEGO FERNANDO MUÑOZ RODRIGUEZ	NOMBRE:	PABLO EMILIO ESPINOSA HERNANDÉZ
CARGO:	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	CARGO:	CONTRATISTA	CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Espacio para
Logo Corporativo

DIEGO FERNANDO MUOZ
RODRIGUEZ
NIT 80.852.250-1
CR 116 152 99 TO 2 APTDO 1507
Tel: 3166760834
Bogotá - Colombia
ing.mantenimientodifemur@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 1

Señores	MUNICIPIO DE MACHETA		
NIT	899.999.401-1	Teléfono	(601) 0000000
Dirección	CR 8 # 5 - 35 PALACIO MUNICIPAL	Ciudad	Macheta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/06/2026, 13:15
Expedición	26/06/2026, 13:15
Vencimiento	26/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Contenedores industriales de color negro, nuevos para almacenamiento temporal de residuos sólidos, con capacidad de 1.100 litros, peso aproximado de 50 kg y capacidad de carga nominal máxima de 510 kg, fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE) estabilizado contra radiación ultravioleta, resistentes a impactos, trabajo pesado e intemperie, aptos para uso exterior, dotados con cuatro (4) ruedas de goma de diámetro aproximado de 200 mm, de las cuales deberán contar con sistema de freno o tope de seguridad, tapa abatible con cuatro (4) bisagras de labio reforzadas, asa de borde incorporada, dos (2) asas laterales reemplazables de diámetro aproximado de 25 mm, pernos reforzados mediante tubos de acero y compatibilidad con sistemas de levantamiento mecanizado tipo LIFTER PIN o equivalente, aptos para operación con el vehículo compactador del municipio; igualmente, deberán contar con certificación EN 840 y RAL GZ 951/1 o equivalentes, incluir sistema porta candado metálico de alta resistencia incorporado al contenedor y un (1) candado de seguridad para intemperie tipo 220 de 61 mm o equivalente, con gancho en acero endurecido, ranura de llave protegida contra oxidación y sistema de doble bloqueo con esferas; adicionalmente, cada contenedor deberá contar con marcación institucional mediante la instalación del escudo oficial de la Alcaldía Municipal de Macheta en dimensiones mínimas de 30 cm x 30 cm, elaborado en material resistente a la intemperie y radiación UV	15.00	35,406,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Treinta y cinco millones cuatrocientos seis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 35,406,000.00

Observaciones:

Transferencia a cuenta del titular cuenta de ahorros banco de Bogota No. cuenta 025424938

Total Bruto	35,406,000.00
Total a Pagar	35,406,000.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo S.A.S - NIT 830048145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica en el XML.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764111762673 aprobado en 20260625 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: fcacd7fe9dd75110fa9adcd9c1b112d976eaf9212b5189e34e791c6b14c25059ef5e4c1ba53d0a4717ba49a72c7ee399

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	80852250	DIEGO FERNANDO MUÑOZ RODRIGUEZ		carrera 84 # 145-95	3545214	ing.mantenimiento@unm.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ d. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		92758959	26/06/2026	1
TOTAL NÓMINA				TOTAL A PAGAR
2026-06	PERÍODO PENSIÓN 2026-06	1	\$0	\$541,800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218,900

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	MIT	Coltización Obligatoria
231001	Coltados	800227940-6	280,200

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0	0	280,200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	42.700

Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mera	Valor Mera Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
No. Autorización	Valor										
			42 700	0	0	42 700			427	42 700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte
------------	--------	-----	--------------

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, IMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218,900	218,900
Pensión	1	280,200	280,200
Riesgos Laborales	1	42,700	42,700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
Riesgos ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541,800	541,800

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	80852250	DIEGO FERNANDO MUÑOZ RODRIGUEZ	carrera 84 # 145-95	3545214	ing.mantantamiento@comun.gov.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIAMENSIÓN)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSIÓN)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92758959	26/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL HOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	1	\$0	\$541,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSION				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Certificado	Endoso	Excedido	Ino	RET	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	TOS	T

INFORME DEL CONTRATISTA			
CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 021-2026			
OBJETO CONTRACTUAL	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ASEO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS TÉCNICAMENTE, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN MECANIZADA.		
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO MUÑOZ RODRIGUEZ		
IDENTIFICACION	C.C. No. 80.852.250 DE BOGOTÁ		
FECHA DEL INFORME	30/06/2026	NUMERO DE INFORME	PRIMERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. LUGY SLEY GALINDO HERNANDEZ		
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
DATOS PARA COBRO			
PERIODO COBRADO	DESDE EL 23 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026		
VALOR A COBRAR	TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS (\$ 35.406.000.00) M/CTE		
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
ACTIVIDAD CONTRATADA	DETALLE DEL AVANCE ACTIVIDAD CONTRATADA	SOPORTES	
Suministrar e instalar los contenedores para almacenamiento temporal de residuos sólidos, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por el municipio de Machetá y a las condiciones contenidas en los estudios previos y documentos del proceso.	Se realizo la entrega de los contenedores de acuerdo a las condiciones contenidas en los estudios previos	ANEXO 1	
Garantizar que los contenedores suministrados cuenten con capacidad de 1.100 litros, estén fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE) estabilizado	Se le hace entrega al supervisor del contrato las especificaciones técnicas de cada uno de los	N/A	


contra radiación ultravioleta y cumplan con las características técnicas exigidas por la entidad	contenedores.	
Garantizar que los contenedores sean resistentes a impactos, trabajo pesado e intemperie, aptos para operación continua en espacios públicos y condiciones climáticas exteriores	Se garantiza la calidad de los contenedores a través de las pólizas de seguro.	N/A
Suministrar contenedores compatibles con el sistema de levantamiento mecanizado tipo LIFTER PIN o equivalente, aptos para operación con el vehículo compactador del municipio.	Cada contenedor cuenta con el sistema de levantamiento mecanizado.	ANEXO 2
Instalar en cada contenedor el respectivo sistema porta candado metálico de alta resistencia	Se realizó la instalación de cada contenedor del sistema porta candado.	ANEXO 3
Suministrar e instalar un (1) candado de seguridad para intemperie por cada contenedor, con características equivalentes o superiores a candado tipo 220 de 61 mm, con gancho en acero endurecido y sistema de doble bloqueo.	Se realizó el suministro de un candado para cada contenedor resistente a la intemperie.	ANEXO 4
Incorporar en cada contenedor la marcación institucional correspondiente al escudo oficial de la Alcaldía Municipal de Machetá, en dimensiones mínimas de 30 cm x 30 cm y elaborado en material resistente a la intemperie y radiación UV.	Cada contenedor se le incorporó la marca institucional correspondiente al escudo del Municipio.	ANEXO 5
Realizar la entrega e instalación de los contenedores en los puntos estratégicos previamente definidos por el municipio y/o el supervisor del contrato.	Se realiza la entrega e instalación de los contenedores en los puntos previamente definidos por el Municipio.	ANEXO 6
Verificar durante la instalación el correcto funcionamiento de ruedas, tapas, sistemas de cierre y compatibilidad con el sistema mecanizado de recolección	Cada contenedor se entrega al municipio funcionando en perfectas condiciones.	N/A

Garantizar que los contenedores cuenten con ruedas de alta resistencia y sistema de freno o bloqueo en las condiciones técnicas requeridas.	Cada contenedor cuenta con un sistema de cuatro ruedas resistentes con su respectivo freno y bloqueo.	
Entregar los contenedores completamente instalados, armados y en correcto funcionamiento	En cumplimiento	N/A
Garantizar la estabilidad, adecuada ubicación y correcta disposición de los contenedores en los puntos definidos por la entidad.	En cumplimiento	N/A
Reponer, a su costo y sin generar erogación adicional para el municipio, cualquier elemento que presente defectos de fabricación, daños o fallas atribuibles al suministro, transporte o instalación.	En cumplimiento	N/A
Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados durante el término establecido en la garantía ofrecida.	Se entregan los contenedores en buen estado y funcionando	N/A
Presentar al supervisor del contrato registro fotográfico de los contenedores suministrados e instalados.	Se presenta registro fotográfico de los contenedores.	N/A
Cumplir con las normas técnicas, ambientales y sanitarias aplicables al suministro e instalación de infraestructura para almacenamiento temporal de residuos sólidos.	En cumplimiento	N/A

Realizar la entrega final de la totalidad de los bienes objeto del contrato mediante acta suscrita con el supervisor designado por la entidad.	En cumplimiento	N/A
Brindar acompañamiento técnico básico al municipio durante la puesta en funcionamiento de los contenedores instalados, en lo relacionado con su operación y manipulación adecuada	Se realizó una capacitación con la profesional en el uso adecuado y elementos de protección al manipular los contenedores	ANEXO 7
Mantener en buen estado los bienes suministrados hasta el momento de la entrega final y recibo a satisfacción por parte de la entidad.	En cumplimiento	N/A
Las demás actividades necesarias para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.	No se presentaron observaciones por parte del supervisor del contrato.	N/A

RELACION DE ANEXOS		
D.SSD.OCUMENTOS	DOCUMENTOS ALLEGADOS	N° DE FOLIOS
Factura o cuenta de cobro	X	
Informe de actividades	X	
Registro fotográfico	X	
Planilla de pago a seguridad social	X	
Anexos (describirlos si los hay)		

OBSERVACIONES


DIEGO FERNANDO MUÑOZ RODRIGUEZ
C.C. 80.852.250 DE BOGOTÁ
Contratista

Anexo de Registro de evidencias (fotos, planillas, actas u otros)

ANEXO 1

- ✓ Suministrar e instalar los contenedores para almacenamiento temporal de residuos sólidos, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por el municipio de Machetá y a las condiciones contenidas en los estudios previos y documentos del proceso.

Se realizó la entrega de los contenedores de acuerdo a las condiciones contenidas en los estudios previos



ANEXO 2

- ✓ Suministrar contenedores compatibles con el sistema de levantamiento mecanizado tipo LIFTER PIN o equivalente, aptos para operación con el vehículo compactador del municipio.


Cada contenedor cuenta con el sistema de levantamiento mecanizado.



ANEXO 3

- ✓ Instalar en cada contenedor el respectivo sistema porta candado metálico de alta resistencia.


Se realizo la instalación de cada contenedor del sistema porta candado.



ANEXO 4

- ✓ Suministrar e instalar un (1) candado de seguridad para intemperie por cada contenedor, con características equivalentes o superiores a candado tipo 220 de 61 mm, con gancho en acero endurecido y sistema de doble bloqueo.



Se realizo el suministro de un candado para cada contenedor resistente a la intemperie.



ANEXO 5

- ✓ Incorporar en cada contenedor la marcación institucional correspondiente al escudo oficial de la Alcaldía Municipal de Machetá, en dimensiones mínimas de 30 cm x 30 cm y elaborado en material resistente a la intemperie y radiación UV.

Cada contenedor se le incorporó la marca institucional correspondiente al escudo del Municipio.



ANEXO 6


- ✓ Realizar la entrega e instalación de los contenedores en los puntos estratégicos previamente definidos por el municipio y/o el supervisor del contrato.

Se realiza la entrega e instalación de los contenedores en los puntos previamente definidos por el Municipio.

ENTRADA DEL MUNICIPIO



PLAZA DE TOROS



INSTALACIONES PLAZA DE MERCADO




VIA PRINCIPAL





BARRIO ALMEIDAS





SECTOR LA PLAZUELA



ENTRADA BARRIO VILLA ANDREA



ENTRADA INSTALACIONES DEL CIC





SECTOR LA BOMBA




ANEXO 7

- ✓ Brindar acompañamiento técnico básico al municipio durante la puesta en funcionamiento de los contenedores instalados, en lo relacionado con su operación y manipulación adecuada

Se realizó una capacitación con la profesional en el uso adecuado y elementos de protección al manipular los contenedores.







República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840

Supervisor:

LUIGI SLEY GALINDO HERNANDEZ

Dependencia: OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS

CONSIDERACIONES PARA LA TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

Que el municipio de Machetá suscribió la Comunicación de Aceptación **126 / MC 021-2026** con el contratista Señor **DIEGO FERNANDO MUÑOZ RODRIGUEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.852.250 en el Municipio de Machetá, Cundinamarca, cuyo objeto es **"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ASEO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS TÉCNICAMENTE, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN MECANIZADA."**, el cual se suscribió el día Diecinueve (19) de Junio del año Dos Mil Veintiséis (2026) con un plazo de ejecución final de **OCHO (08) DIAS CALENDARIO**.

Que, el día Veintitrés (23) de Junio de 2026 se firmó acta de inicio.

Que, el día Treinta (30) de Junio de 2026, se suscribe el acta de recibo final a satisfacción del contrato de obra con avance en la ejecución del 100%, con la validación de la supervisión del contrato.

A continuación, se relaciona en el balance las cantidades ejecutadas y aprobadas en el contrato.

BALANCE GENERAL EJECUTADO

- Que, cumpliendo los requisitos de formalidad y habiendo verificado que la totalidad de las actividades han sido ejecutadas a entera satisfacción, conforme a las especificaciones y condiciones pactadas, se considera procedente adelantar el trámite para realizar el pago correspondiente, conforme a lo estipulado en la presente **ACTA DE RECIBO FINAL**, acorde con las cantidades ejecutadas, y que será cancelado conforme a los términos y condiciones establecidos en el documento contractual. A continuación, se detalla la información relacionada con la ejecución del contrato y la verificación de las cantidades de obra ejecutadas:

A continuación, se relaciona en las cantidades ejecutadas y aprobadas en el contrato.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
1	CONTENEDORES DE 1100 LITROS, CON PORTA CANDADO Y CANDADO DE ALTA SEGURIDAD.	UNIDADES	15



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION 126 / MC 021-2026

FECHA DEL SUSCRIPCIÓN: 19/06/2026

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría		Contrato de Suministro	X
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

"OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ASEO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS TÉCNICAMENTE, A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN MECANIZADA."

CONTRATISTA

Nombre: DIEGO FERNANDO MUÑOZ RODRIGUEZ

Nit. 80.852.250 DE BOGOTÁ

Domicilio: CARRERA 79 B # 46 - 70

Teléfono: 3166760834

Email: ing.mantenimientodifemur@gmail.com

VALOR

Valor Inicial del Contrato: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 35.406.000)

Valor Adición: CERO PESOS (\$00,00)

Valor Final Contratado: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 35.406.000)

Saldo a Favor del Municipio: CERO PESOS (\$00,00)

PLAZO

Plazo Inicial del Contrato: OCHO (08) DÍAS CALENDARIO

Fecha de Inicio: 23 DE JUNIO 2026

Fecha de Terminación Inicial: 30 DE JUNIO DE 2026

Suspensión: N/A

Reinicio: N/A

Modificadorio No. 1 prórroga: N/A

Fecha de terminación según contrato: 30 DE JUNIO DE 2026

Fecha de terminación final: 30 DE JUNIO DE 2026

SUPERVISOR/A



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840




Que, en atención a los considerandos expuestos anteriormente y a la verificación del cumplimiento íntegro y satisfactorio de las obligaciones contractuales, es procedente proceder con el pago final del contrato, por un monto total de **TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE (\$ 35.406.000)** correspondiente a la suma ejecutada por parte del contratista.


Asimismo, con la realización del pago a favor del contratista, se procederá a la suscripción de la respectiva Acta de Liquidación del Contrato, dado que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto en relación con las obligaciones derivadas del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el mismo y conforme a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y demás normativas aplicables en materia de contratación pública.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de terminación por quienes en ella intervinieron, en Machetá Cundinamarca a los Treinta (30) días del mes de Junio de 2026.

EL MUNICIPIO

EL CONTRATISTA



LUIGI SLEY GALINDO HERNANDEZ
C.C. 1.052.403131 DE DUITAMA
JEFE OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS


DIEGO FERNANDO MUÑOZ RODRIGUEZ
CC. 80.852.250 DE BOGOTÁ

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que DIEGO FERNANDO MUNOZ RODRIGUEZ, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 80.852.250 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta de Ahorros FlexiAhorro No. 025424938, abierta/o desde el 27/7/2023.

Se expide en Bogotá el día 25 del mes de Junio del año 2026 con destino a: Municipio de Macheta



Firma Autorizada