



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 005
Fecha: 08.10.2025

CONTRATO	124	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

1. DATOS GENERALES	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Mínima cuantía
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	132
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Secretaria de Desarrollo Social-UMATA
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	124
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	05 de mayo de 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	Realizar el suministro de semillas nativas y fertilizantes para fortalecer la Seguridad y Soberanía Alimentaria en la zona rural del Municipio de Caicedonia.
CONTRATISTA	ONG CORPORACION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL NORTE DEL VALLE – AGRONORTE
NIT/CC	821002650-5
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ALFONSO CASTILLO BARBOSA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	6.461.485 de Sevilla Valle del Cauca
CÓDIGO CIU CONTRATISTA	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$9.340.000
ADICION EN VALOR	



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: 101-02.2.4
Versión: 005
Fecha: 08.10.2025

NOTA: EN CASO DE TENER ADICIÓN EN VALOR DEBERÁ RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE SOLICITAN LOS NÚMEROS DE ESTOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	El valor total de este Contrato es de NUEVE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE. (\$9.340.000); y se cancelará al CONTRATISTA en pagos parciales, previa presentación de la factura y presentación de informe de las actividades contratadas, certificadas satisfactoriamente por el supervisor, anexando copia del pago de la Seguridad Social en salud y pensión.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	El contrato de Suministro tendrá un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, contados desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.
ADICION EN TIEMPO	
¿SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI O NO	NO
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI O NO	NO
CUANTOS DIAS	N/A
¿SE REALIZO CESIÓN DEL CONTRATO? SI O NO	NO
NOMBRE DEL CESIONARIO	N/A
NIT/CC	N/A
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
GARANTIAS SI O NO	NO
NUMERO DE POLIZA	N/A



SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE SUPERVISIÓN



Código: 101-02.2.4
 Versión: 005
 Fecha: 08.10.2025

TIPO DE GARANTIAS		N/A			
FECHA DE LA DECLARACION DE CONFLICTO DE INTERESES – LEY 2013 DE 2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN)		2026-04-27			
Supervisión e Interventoría	Nombre		JUAN DAVID GÓMEZ GUTIÉRREZ		
	Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría		MAYO 05 DE 2026		
DATOS FINANCIEROS					
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
Nº CDP	0000094	Valor(es)	\$10.000.000	FECHA(S)	21 DE ENERO DE 2026
Certificado(s) de Registro Presupuestal – RP					
Nº	0000844	Valor(es)	\$9.340.000	FECHA (S)	7 DE MAYO DE 2026
Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)		2.3.2.02.02.006170201761111-1			
Valor contratado		\$9.340.000			
Valor Primer pago parcial		\$9.340.000			
Saldo ejecutado a la fecha		\$9.340.000			
Saldo por Ejecutar		0			
2. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					
Tipo de aporte	PLANILLA			Mes al que corresponde el aporte	

SALUD	4655315450	MAYO DE 2026
PENSION	4655315450	MAYO DE 2026
ARL	4655315450	MAYO DE 2026

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

4.1 Fechas de Actividades	4.2 Actividades		
	RESULTADO	PRODUCTO	ACTIVIDAD
	El contratista suministro el 100% de dicha obligación	Suministro 100 kilos de semilla de maíz amarillo.	Suministrar 100 kilos de semilla de maíz amarillo diente de caballo, aclimatado a la región de Caicedonia, Valle del Cauca.
	El contratista suministro el 100% de dicha obligación	Suministro 100 kilos de semillas de frijol guarzo.	Suministrar 100 kilos de semillas de frijol guarzo, aclimatado a la región de Caicedonia, Valle del Cauca.
	El contratista suministro el 100% de	Suministro 80 kits de semillas de hortalizas.	Suministrar 80 Kits de semillas de hortalizas, comprendido por 7

	<p>dicha obligación</p>		<p>sobres de hortalizas, cada kit debe estar compuesto de un sobre sellado herméticamente: cilantro mágnam (5gr), cebolla Texas (1gr), cebolla tokyo Long White (1gr), lechuga grandes lagos (2gr), repollo Copenhagen (3gr), zanahoria chantenay (2gr), pepino cohombro (2gr).</p>
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			

4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN

Realizar el suministro de semillas nativas y fertilizantes para fortalecer la Seguridad y Soberanía Alimentaria en la zona rural del Municipio de Caicedonia.

4.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las asistencias, formatos de entrega de suministros e ingresos al almacén de los mismos.

1. Suministrar 100 kilos de semilla de maíz amarillo diente de caballo, aclimatado a la región de Caicedonia, Valle del Cauca.

Se verificó el cumplimiento de la actividad consistente en el suministro de 100 kilos de semilla de maíz amarillo tipo diente de caballo, debidamente aclimatada a las condiciones agroecológicas de la región de Caicedonia, Valle del Cauca, conforme a las especificaciones técnicas establecidas. La

entrega se realizó de manera satisfactoria, garantizando la calidad e idoneidad del material vegetal suministrado para el desarrollo de los proyectos productivos previstos.

2. Suministrar 100 kilos de semillas de frijol guarzo, aclimatado a la región de Caicedonia, Valle del Cauca.



El contratista cumplió satisfactoriamente con el suministro de 100 kilos de semillas de frijol guarzo, aclimatadas a la región de Caicedonia, Valle del Cauca, de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el contrato, garantizando la calidad e idoneidad del material entregado para el desarrollo de las actividades productivas programadas.

3. Suministrar 80 Kits de semillas de hortalizas, comprendido por 7 sobres de hortalizas, cada kit debe estar compuesto de un sobre sellado herméticamente: cilantro mágnium (5gr), cebolla Texas (1gr), cebolla tokyo Long White (1gr), lechuga grandes lagos (2gr), repollo Copenhague (3gr), zanahoria chantenay (2gr), pepino cohombro (2gr).

El contratista cumplió satisfactoriamente con el suministro de 80 kits de semillas de hortalizas, cada uno compuesto por 7 sobres sellados herméticamente, correspondientes a cilantro mágnium (5 gr), cebolla Texas (1 gr), cebolla Tokyo Long White (1 gr), lechuga Grandes Lagos (2 gr), repollo Copenhague (3 gr), zanahoria Chantenay (2 gr) y pepino cohombro (2 gr), conforme a las especificaciones técnicas establecidas y garantizando la calidad e idoneidad del material

suministrado para el desarrollo de las actividades productivas programadas.



	 
<p>4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE</p>	<p style="text-align: right;">\$9.340.000</p>
<p>4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos</p> <p>INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:</p> <p>SI___ NO_X___</p> <p>Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.</p> <p>INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:</p> <p>SI___ NO_X___</p> <p>Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.</p> <p>LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES</p> <p>SI___ NO___</p>	



SUBPROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL
PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES
INFORME DE SUPERVISIÓN


Código: 101-02.2.4
Versión: 005
Fecha: 08.10.2025

Si es afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI NO

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista

Ciudad y fecha de emisión:	29 DE MAYO DE 2026, CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA
Firma del interventor y/o supervisor:	 JUAN DAVID GOMEZ GUTIERREZ Director UMATA

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	30.07.2019	Ingresa el CÓDIGO CIU CONTRATISTA
02	12.08.2023	Ingresa los campos de modificaciones de contratos/ notificación de posible incumplimiento/ recomendaciones de los anexos al informe de supervisión.
003	12.08.2024	Se ingresa campo para el registro de la fecha de la declaración de conflicto de intereses
004	22.05.2025	Se elimina la palabra interventor. El uso simultáneo de la expresión 'Supervisor y/o Interventor' puede inducir a confusiones sobre la responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal, así como dificultar la trazabilidad y rendición de cuentas ante los entes de control.