

Informe de Actividades de Contrato de Prestación de Servicio

1. DATOS GENERALES

No. De Contrato: CD-05-2026-3592.

Plazo de Ejecución -Desde: 27/01/2026-Hasta: 27/07/2026

Nombre y Apellido del Contratista: MARTHA ELENA CASTILLO ZUÑIGA

No. Documento de Identificación: 55,242,488 de Barranquilla

Periodo 27 mayo 2026 al 26 junio 2026

No. de Pago: 5-6

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligación Contractual	Producto
1. Asesorar y acompañar las visitas diagnósticas a las infraestructuras de las sedes educativas, para el desarrollo de las actividades de identificación el estado general, el alcance preliminar y las necesidades presupuestales relacionadas con posibles mejoramientos locativos en las instituciones educativas distritales, en el marco del proyecto Modernización de la Infraestructura Educativa en el distrito de Barranquilla.	<ul style="list-style-type: none">✓ Se realiza visitas de seguimiento a IED SANTO DOMINGO DE GUZMAN validando estado de infraestructura e identificación del estado general de la IED.✓ Se realiza visita de validacion de estado de obra de IED nueva granada, Sofia 1, Tecnico el santuario, esperanza del sur, daid sanchez, normal la hacienda.✓ Se recopilan actas de visitas, de vecindad, sociales, inventarios levantamientos para generar alcances diagnosticos de cada unos de los frentes de obra de Ip001-2025- Ip016-2024. <p>https://drive.google.com/drive/folders/1z6Lm8QevqSR_o7KNbwEodij5SqDU2hYS</p>

	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1RCei0yZR4qQGDF44unp1yQ_-u2tmkjP</p>
<p>2 Brindar asesoría técnica a las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla en el desarrollo de las actividades correspondientes con obras civiles, en el marco del proyecto Modernización de la Infraestructura Educativa en el distrito de Barranquilla.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se realiza mesas de trabajos para proyectos mejoramientos. ✓ Se realizan validaciones de diseños, de proyectos ampliaciones y mantenimientos LP 001-2025 <p>https://drive.google.com/drive/folders/1OISkmSTq3CllsZ_CzrKPvUad0bgY4Nrt</p>
<p>3. Asistir en la revisión de los informes derivados de las visitas efectuadas a las instituciones educativas, como en el desarrollo de los procesos de identificación de aspectos que requieran aclaraciones técnicas, en el marco del proyecto Modernización de la Infraestructura Educativa en el distrito de Barranquilla</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se realiza validacion de los informes semanales de cada uno de los frentes de obra de LP011-2025 <p>https://drive.google.com/drive/folders/1rPqxSlbUEq7iu96gqnSVOgKv5mY8vNSH</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se realiza validacion de los informes iniciales de cada uno de los frentes de obra de LP011-2025 <p>https://drive.google.com/drive/folders/1xL3QsbqQITqD3XrpAVD5r4hHI1TA7ebh</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se realiza validacion de informes en plataforma BADES. <p>https://app.sedbaq.com.co/BADEF/calendar2.php</p>
<p>4. Asesorar en la elaboración y análisis de los presupuestos asociados a los mejoramientos locativos en las sedes educativas, en el marco del proyecto de Modernización de la Infraestructura Educativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se realiza y actualiza matriz de seguimiento de obras de mantenimiento y emergencias. <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SAPBhBxaomoxvoKs8eaQjwkzCOcNRB9/edit?gid=221200366#gid=221200366</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se validan presupuestos de emergencias necesidades diarias. <p>https://app.sedbaq.com.co/BADEF/calendar2.php</p>

<p>5. Participar y acompañar las visitas de validación y seguimiento durante el avance de las obras, para el desarrollo de la identificación de las observaciones técnicas sobre el cumplimiento del plan de obra y del cronograma, en el marco del proyecto Modernización de la Infraestructura Educativa en el distrito de Barranquilla</p>	<p>✓ Se realiza validacion seguimiento de obras de IED SOFIA CAMARGO 1 IED NORMAL LA HACIENDA IED TECNICO SANTUARIO IED DAVID SANCHEZ IED MANUEL ELKIN PATARROYO IED ESPERANZA DEL SUR IED NUEA GRANADA IED SANTO DOMINGO DE GUZMAN IEDHUCA 1 IED COMUNITARIA 7 E ABRIL IED EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS IED JJ RONDON</p> <p>Se adjunta imagen</p>
<p>6. Brindar acompañamiento en los procesos de diseños arquitectónicos para las instituciones educativas distritales, en el marco del proyecto de Modernización de la Infraestructura Educativa.</p>	<p>✓ Se asistió a comités de diseño LP 001-2025</p> <p>Se adjunta imagen</p>
<p>7. Asesorar el proceso de consolidación y revisión de los informes técnicos de visitas elaborados por el equipo técnico, en el marco del proyecto Modernización de la Infraestructura Educativa en el distrito de Barranquilla</p>	<p>✓ Se realiza validacion de los informes semanales de cada uno de los frentes de obra de LP01-2025</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1rPqxSibUEq7iu96qqnSVOgKv5mY8vNSH</p> <p>✓ Se realiza validacion de los informes iniciales de cada uno de los frentes de obra de LP011-2025</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1xL3QsbqQITqD3XrpAVD5r4hH1TA7ebh</p> <p>✓ Se realiza validacion de informes en plataforma BADES.</p> <p>https://app.sedbaq.com.co/BADEF/calendar2.php</p>

<p>8. Las demás actividades que se asignen en el marco del proyecto de Modernización de la Infraestructura Educativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se asiste a reunión con comunidad IED Esperanza del sur ✓ Se asiste a reunion con infraestructura Ampliaciones, mejoramientos integrales, emergencias. ✓ Se realiza reunión patrimonio CODEBA con EDUBAR ✓ Se realiza comité de seguimiento con GERENCIA DE CIUDAD ✓ Se realiza comité de seguimiento con FFIE Y MINISTERIO ✓ Se recibe a directivos docentes para solicitudes de infraestructura. ✓ Se da respuesta a PQR por sistema SAC ✓ Se realiza seguimiento de bitácoras de cada uno de los frentes de obra. ✓ Se realiza comité mensual de infraestructura. <p>Se adjuntan imágenes</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexos



MARTHA ELENA CASTILLO ZUÑIGA
Contratista

EVIDENCIAS





