

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento sostenible de la cultura y las artes como eje de identidad, participación y desarrollo comunitario en Morales Cauca Morales

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000049415

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 27/12/2025 18:24:01

Identificador: 1662440

Formulador Ciudadano: Juan Carlos Bustamante Hurtado

Formulador Oficial : Leidy Juliana Sabogal Quimbaya

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2024-2027 "La Fuerza del Pueblo"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Oportunidades para Soñar

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

promoción de la identidad.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

UNIDOS POR EL DESARROLLO DE MORALES

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo Humano y Social Con Inclusión y Equidad Para La Paz

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artístico

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Pérdida progresiva de las iniciativas, tradiciones culturales, artísticas y costumbres que identifican y representan a la comunidad del municipio de Morales, Cauca, como resultado de la creciente influencia de nuevas culturas y dinámicas sociales.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Morales, Cauca, se encuentra ubicado en la región nororiental del departamento del Cauca, caracterizado por su diversidad étnica y cultural, donde conviven comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Su economía se basa principalmente en la agricultura, el comercio local y la artesanía, actividades que tradicionalmente han estado acompañadas de manifestaciones culturales y artísticas que reflejan la identidad del territorio. Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado una disminución significativa de las prácticas tradicionales y expresiones culturales propias, lo que afecta directamente la preservación del patrimonio inmaterial y el sentido de pertenencia de la población.

1) Características de la zona de estudio.

Morales es un municipio con una rica herencia cultural y artística transmitida de generación en generación, expresada en sus festividades populares, danzas, música autóctona y tradicional, gastronomía, artesanías y tradiciones orales. No obstante, el crecimiento poblacional, la migración hacia zonas urbanas, la penetración de nuevas tecnologías y la exposición constante a modelos culturales externos han modificado los hábitos, gustos y dinámicas sociales, especialmente entre la población joven. Estas transformaciones han generado un choque cultural entre las manifestaciones tradicionales y las nuevas formas de expresión importadas de contextos globalizados, reduciendo la práctica y valoración de las expresiones culturales locales.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La pérdida progresiva de las iniciativas, tradiciones culturales, artísticas y costumbres en el municipio de Morales, Cauca, afecta de manera significativa a amplios sectores de la población, especialmente a niños, jóvenes y portadores de tradición. La disminución en la práctica y transmisión intergeneracional de expresiones culturales locales, así como la baja participación comunitaria en actividades artísticas y culturales tradicionales, evidencia un debilitamiento de la identidad cultural del municipio. Esta situación se ha intensificado en los últimos años debido a la creciente influencia de nuevas culturas y dinámicas sociales, generando un riesgo latente de desaparición de manifestaciones culturales propias y una reducción en los espacios de reconocimiento y valoración del patrimonio cultural local.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de programas institucionales para la preservación y promoción de la cultura local.	1.1 Influencia de nuevas culturas y modas globales a través de medios digitales.
	1.2 Limitados recursos económicos para apoyar proyectos culturales.
2. Débil articulación entre entidades educativas, culturales y administrativas.	2.3 Pérdida de espacios tradicionales de encuentro y transmisión de saberes.
	2.4 Ausencia de estrategias educativas que fortalezcan la identidad cultural local.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Reducción de las manifestaciones artísticas y culturales locales	1.1 Desaparición progresiva del patrimonio cultural inmaterial.
	1.2 Homogenización cultural y pérdida de la identidad colectiva.
2. Debilitamiento del sentido de pertenencia y cohesión social.	2.3 Afectación a la memoria histórica y a la transmisión intergeneracional de saberes.
	2.4 Menor atractivo cultural y turístico del municipio

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: MORALES - CAUCA Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Aprender y valoraParticipan en talleres, actividades recreativas y formativas sobre la cultura local.	Participan en talleres, actividades recreativas y formativas sobre la cultura local.
Actor: Municipal Entidad: MORALES - CAUCA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: compromiso institucional con la preservación cultural.	Facilita recursos, logística y espacios para el desarrollo de programas culturales y artísticos.

02 - Análisis de los participantes

Los participantes del proyecto son la comunidad del municipio de Morales, Cauca, con énfasis en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como artistas, creadores, gestores culturales y portadores de tradición que desarrollan prácticas artísticas y culturales propias del territorio. De igual manera, participan organizaciones culturales, instituciones educativas y actores comunitarios que contribuyen a la preservación, transmisión y fortalecimiento de la identidad cultural local, y que se ven directamente afectados por la pérdida progresiva de las tradiciones y expresiones culturales del municipio.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

190

Fuente de la información

Caracterización listados se la secretaria de educación, cultura, deporte y recreación vigencia 2025 Morales Cauca

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Morales Tipo de Agrupación: Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

190

Fuente de la información

Caracterización listados se la secretaria de educación, cultura, deporte y recreación vigencia 2025 Morales Cauca

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Morales Tipo de Agrupación: Agrupación:		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Pérdida progresiva de las iniciativas, tradiciones culturales, artísticas y costumbres que identifican y representan a la comunidad del municipio de Morales, Cauca, como resultado de la creciente influencia de nuevas culturas y dinámicas sociales.

Objetivo general – Propósito

Contribuir a la preservación y fortalecimiento de las tradiciones culturales y artísticas del municipio de Morales, Cauca, mediante estrategias participativas y educativas que promuevan la identidad local y la transmisión intergeneracional de saberes

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Medido a través de: Número Meta: 7 Tipo de fuente: Documento oficial	Plan de desarrollo 2024-2027
Personas capacitadas	Medido a través de: Número Meta: 40 Tipo de fuente: Documento oficial	Plan de desarrollo 2024-2027
Procesos de formación atendidos	Medido a través de: Número Meta: 7 Tipo de fuente: Documento oficial	Plan de desarrollo 2024-2027
Servicio de acceso a materiales de lectura	Medido a través de: Número Meta: 100 Tipo de fuente: Documento oficial	Plan de desarrollo 2024-2027
Infraestructura cultural intervenida	Medido a través de: Número Meta: 3 Tipo de fuente: Documento oficial	Plan de desarrollo 2024-2027
Creadores y gestores culturales beneficiados	Medido a través de: Número Meta: 2 Tipo de fuente: Documento oficial	Plan de desarrollo 2024-2027
Documentos de planeación realizados	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Plan de desarrollo 2024-2027

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
infraestructura culturas dotadas	Medido a través de: Número Meta: 3 Tipo de fuente: Documento oficial	Plan de desarrollo 2024-2027
Exposiciones realizadas	Medido a través de: Número Meta: 2 Tipo de fuente: Documento oficial	Plan de desarrollo 2024-2027

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de programas institucionales para la preservación y promoción de la cultura local.	Implementar de programas institucionales para la preservación y promoción de la cultura local
Causa indirecta 1.1 Influencia de nuevas culturas y modas globales a través de medios digitales.	Promoción de la valoración cultural local frente a la influencia de nuevas culturas y modo globales
Causa indirecta 1.2 Limitados recursos económicos para apoyar proyectos culturales.	Programas de financiamiento y estímulos culturales orientado a fortalecer la producción artística y el rescate de tradiciones locales
Causa directa 2 Débil articulación entre entidades educativas, culturales y administrativas.	Mejorar la articulación entre entidades educativas, culturales y administrativas.
Causa indirecta 2.1 Pérdida de espacios tradicionales de encuentro y transmisión de saberes.	Recuperación y adecuación de espacios comunitarios para el encuentro cultural y las transmisiones de saberes
Causa indirecta 2.2 Ausencia de estrategias educativas que fortalezcan la identidad cultural local.	Diseño e implementación de estrategias educativas que fortalezcan la identidad cultural local.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
2. Gestionar recursos para promocionar la cultura en el municipio de Morales	No	Completo
Implementación de Estrategias orientadas al fortalecimiento sostenible de la cultura y las artes como eje de identidad, participación y desarrollo comunitario en Morales.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Implementación de Estrategias orientadas al fortalecimiento sostenible de la cultura y las artes como eje de identidad, participación y desarrollo comunitario en Morales.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios de promoción y formación cultural y artística.

Medido a través de

Número

Descripción

Servicios orientados al diseño y ejecución de procesos de promoción, formación y fortalecimiento de las expresiones culturales y artísticas, mediante actividades educativas, pedagógicas y participativas que fomentan el desarrollo de capacidades creativas, la apropiación cultural y la identidad local, dirigidos a diversos grupos poblacionales del territorio.

Descripción de la Demanda

Demanda de servicios de promoción y formación cultural y artística por parte de la comunidad, especialmente de niños, jóvenes y actores culturales, quienes requieren espacios permanentes de formación, participación y fortalecimiento de la identidad cultural.

Descripción de la Oferta

limitada y de carácter esporádico de servicios de promoción y formación cultural y artística, con baja cobertura y recursos insuficientes para atender de manera continua a la población.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	5,00	8,00	-3,00
2023	5,00	8,00	-3,00
2024	5,00	8,00	-3,00
2025	7,00	12,00	-5,00
2026	7,00	12,00	-5,00

Alternativa: Implementación de Estrategias orientadas al fortalecimiento sostenible de la cultura y las artes como eje de identidad, participación y desarrollo comunitario en Morales.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para garantizar la adecuada ejecución del proyecto orientado a la preservación, fortalecimiento y revitalización de las tradiciones culturales, artísticas y costumbres del municipio de Morales, Cauca, se definen los requisitos técnicos y el alcance de los bienes y servicios requeridos, conforme a los resultados del estudio de necesidades y a las normas aplicables para cada producto.

Cada bien y servicio deberá cumplir con las condiciones de calidad, oportunidad, pertinencia y funcionalidad que aseguren su correcta implementación y sostenibilidad en el tiempo, contribuyendo directamente al logro del objetivo general del proyecto.

Alternativa: Implementación de Estrategias orientadas al fortalecimiento sostenible de la cultura y las artes como eje de identidad, participación y desarrollo comunitario en Morales.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico Departamento: Cauca Municipio: Morales Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Implementación de Estrategias orientadas al fortalecimiento sostenible de la cultura y las artes como eje de identidad, participación y desarrollo comunitario en Morales.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 649.284.114,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 470.586.302,00

Implementar de programas institucionales para la preservación y promoción de la cultura local

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de procesos de formación Cantidad: 7,0000 Costo: \$ 148.464.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 190 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 190	1.1.1 Apoyo y fortalecimiento de habilidades y expresiones artísticas y musicales por medio de la Escuela de Formación, Artística y Musical EFAM. Costo: \$ 80.000.000,00 Etapas: Inversión 1.1.2 Asesoría y seguimiento a procesos de creación y producción cultural Costo: \$ 68.464.000,00 Etapas: Inversión
1.2 Servicio de promoción de actividades culturales Complemento: Medido a través de: Número de eventos de promoción Cantidad: 6,0000 Costo: \$ 300.586.302,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 190 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 190	1.2.1 Realización de eventos para la Conmemoración y celebración de fechas especiales para la comunidad Moraleña Costo: \$ 80.000.000,00 Etapas: Inversión 1.2.2 Realización de eventos artísticos con pueblos interculturales, en la zona rural y urbana del municipio de Morales Cauca Costo: \$ 110.000.000,00 Etapas: Inversión 1.2.3 Apoyo a los grupos de expresión artística y musical Moraleña para la participación en los eventos y convocatorias de nivel regional y nacional. Costo: \$ 60.586.302,00 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.2 Servicio de promoción de actividades culturales Complemento: Medido a través de: Número de eventos de promoción Cantidad: 6,0000 Costo: \$ 300.586.302,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 190 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 190	1.2.4 Realización de eventos tradicionales para la comunidad Moraleña Costo: \$ 50.000.000,00 Etapas: Inversión
1.3 Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales Complemento: Medido a través de: Número de creadores y gestores culturales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 11.536.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 190 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 190	1.3.1 Apoyo a través de estímulo económico a gestores y creadores culturales del municipio de Morales. Costo: \$ 6.536.000,00 Etapas: Inversión 1.3.2 Acompañamiento administrativo y financiero a beneficiarios Costo: \$ 5.000.000,00 Etapas: Inversión
1.4 Servicio de educación informal al sector artístico y cultural Complemento: Medido a través de: Número de personas Cantidad: 20,0000 Costo: \$ 10.000.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 190 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 190	1.4.1 Realizar procesos de capacitación para el fortalecimiento de las competencias de los gestores y agentes culturales. Costo: \$ 6.000.000,00 Etapas: Inversión 1.4.2 Jornadas de actualización y circulación de saberes culturales Costo: \$ 4.000.000,00 Etapas: Inversión

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 178.697.812,00

Mejorar la articulación entre entidades educativas, culturales y administrativas.

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural Complemento: Medido a través de: Número de infraestructuras culturales Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 117.197.812,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 190 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 190	2.1.1 Mantenimiento de la infraestructura cultural del municipio. Costo: \$ 58.598.906,00 Etapas: Inversión 2.1.2 Mantenimiento correctivo y adecuación de infraestructura cultural Costo: \$ 58.598.906,00 Etapas: Inversión
2.2 Infraestructuras culturales dotadas Complemento: Medido a través de: Número de infraestructuras Cantidad: 3,0000 Costo: \$ 51.500.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 190 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 190	2.2.1 Dotación de espacios estructurados y los grupos artísticos para el desarrollo de procesos artísticos y/o culturales en el municipio de Morales. Costo: \$ 41.500.000,00 Etapas: Inversión 2.2.2 Instalación, adecuación y puesta en funcionamiento de la dotación Costo: \$ 10.000.000,00 Etapas: Inversión
2.3 Documentos de planeación Complemento: Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 10.000.000,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 190 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 190	2.3.1 Elaborar un documento que contenga la política pública del sector cultura del municipio Costo: \$ 5.000.000,00 Etapas: Inversión 2.3.2 Socialización y validación de los documentos de planeación Costo: \$ 5.000.000,00 Etapas: Inversión

Alternativa: Implementación de Estrategias orientadas al fortalecimiento sostenible de la cultura y las artes como eje de identidad, participación y desarrollo comunitario en Morales.

Actividad 1.1.1 Apoyo y fortalecimiento de habilidades y expresiones artísticas y musicales por medio de la Escuela de Formación, Artística y Musical EFAM.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$80.000.000,00
Total	\$80.000.000,00

Periodo	Total
0	\$80.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Asesoría y seguimiento a procesos de creación y producción cultural

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$68.464.000,00
Total	\$68.464.000,00

Periodo	Total
0	\$68.464.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Realización de eventos para la Conmemoración y celebración de fechas especiales para la comunidad Moraleña

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$80.000.000,00
Total	\$80.000.000,00

Periodo	Total
0	\$80.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Realización de eventos artísticos con pueblos interculturales, en la zona rural y urbana del municipio de Morales Cauca

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$110.000.000,00
Total	\$110.000.000,00

Periodo	Total
0	\$110.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.3 Apoyo a los grupos de expresión artística y musical Moralense para la participación en los eventos y convocatorias de nivel regional y nacional.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$60.586.302,00
Total	\$60.586.302,00

Periodo	Total
0	\$60.586.302,00
Total	

Actividad 1.2.4 Realización de eventos tradicionales para la comunidad Moralense

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$50.000.000,00
Total	\$50.000.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Apoyo a través de estímulo económico a gestores y creadores culturales del municipio de Morales.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$6.536.000,00
Total	\$6.536.000,00

Periodo	Total
0	\$6.536.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Acompañamiento administrativo y financiero a beneficiarios

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Realizar procesos de capacitación para el fortalecimiento de las competencias de los gestores y agentes culturales.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$6.000.000,00
Total	\$6.000.000,00

Periodo	Total
0	\$6.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 Jornadas de actualización y circulación de saberes culturales

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$4.000.000,00
Total	\$4.000.000,00

Periodo	Total
0	\$4.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Mantenimiento de la infraestructura cultural del municipio.

Periodo	Materiales
0	\$58.598.906,00
Total	\$58.598.906,00

Periodo	Total
0	\$58.598.906,00
Total	

Actividad 2.1.2 Mantenimiento correctivo y adecuación de infraestructura cultural

Periodo	Materiales
0	\$58.598.906,00
Total	\$58.598.906,00

Periodo	Total
0	\$58.598.906,00
Total	

Actividad 2.2.1 Dotación de espacios estructurados y los grupos artísticos para el desarrollo de procesos artísticos y/o culturales en el municipio de Morales.

Periodo	Materiales
0	\$41.500.000,00
Total	\$41.500.000,00

Periodo	Total
0	\$41.500.000,00
Total	

Actividad 2.2.2 Instalación, adecuación y puesta en funcionamiento de la dotación

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$10.000.000,00
Total	\$10.000.000,00

Periodo	Total
0	\$10.000.000,00
Total	

Actividad 2.3.1 Elaborar un documento que contenga la política pública del sector cultura del municipio

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	

Actividad 2.3.2 Socialización y validación de los documentos de planeación

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$5.000.000,00
Total	\$5.000.000,00

Periodo	Total
0	\$5.000.000,00
Total	

Alternativa: Implementación de Estrategias orientadas al fortalecimiento sostenible de la cultura y las artes como eje de identidad, participación y desarrollo comunitario en Morales.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Limitada capacidad administrativa para gestionar, coordinar y hacer seguimiento a los procesos de educación informal dirigidos al sector artístico y cultural, lo que puede retrasar la implementación de las actividades formativas.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Retrasos en la ejecución del programa, baja participación de los beneficiarios, disminución en la calidad de los procesos formativos y posibles incumplimientos en el cronograma establecido	Fortalecer la planificación administrativa mediante cronogramas claros y responsables definidos.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Limitaciones en la disponibilidad de espacios físicos adecuados para el desarrollo de talleres y actividades formativas dirigidas al sector artístico y cultural.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Suspensión o reprogramación de actividades, disminución en la asistencia de participantes, afectación en la continuidad de los procesos formativos y pérdida de confianza de la comunidad.	Gestionar el préstamo o uso temporal de escenarios municipales y comunitarios.
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: Apoyo y fortalecimiento de habilidades y expresiones artísticas y musicales por medio de la Escuela de Formación, Artística y Musical EFAM. Riesgo: Incremento no previsto en los costos operativos y logísticos necesarios para desarrollar los procesos de educación informal (materiales, transporte, servicios, honorarios).	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Reducción del número de actividades formativas, limitación de recursos pedagógicos, afectación a la calidad del servicio y retrasos por nuevas solicitudes presupuestales.	Priorizar actividades esenciales en caso de ajustes presupuestales. Gestionar cofinanciación con entidades culturales, privadas o comunitarias.

Alternativa: Implementación de Estrategias orientadas al fortalecimiento sostenible de la cultura y las artes como eje de identidad, participación y desarrollo comunitario en Morales.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Personas beneficiadas del sector artístico y cultural

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: personas atendidas por la administración dedicadas al sector cultural y artístico

Descripción Valor Unitario: personas con acceso a servicios culturales

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	80,00	\$5.500.000,00	\$440.000.000,00
2	80,00	\$5.600.000,00	\$448.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$440.000.000,00	\$440.000.000,00
2	\$448.000.000,00	\$448.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$549.533.113,1	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-549.533.113,1
1	\$352.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$352.000.000,0
2	\$358.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$358.400.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Implementación de Estrategias orientadas al fortalecimiento sostenible de la cultura y las artes como eje de identidad, participación y desarrollo comunitario en Morales.					
\$75.060.776,32	18,90 %	\$1,14	\$2.892.279,54	\$549.533.113,08	\$29.653.116,78

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural (Producto principal del proyecto)	\$21.209.142,86
Servicio de promoción de actividades culturales	\$40.078.173,60
Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales	\$9.228.800,00
Servicio de educación informal al sector artístico y cultural	\$400.000,00
Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural	\$30.862.090,49
Infraestructuras culturales dotadas	\$13.595.000,00
Documentos de planeación	\$10.000.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Implementación de Estrategias orientadas al fortalecimiento sostenible de la cultura y las artes como eje de identidad, participación y desarrollo comunitario en Morales.

04 - Alcance

Implementar de programas institucionales para la preservación y promoción de la cultura local Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de procesos de formación, Cantidad: 7 Servicio de promoción de actividades culturales, Medido a través de: Número de eventos de promoción, Cantidad: 7 Servicio de acceso a materiales de lectura, Medido a través de: Número de materiales de lectura, Cantidad: 100 Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales, Medido a través de: Número de creadores y gestores culturales, Cantidad: 2 Servicio de educación informal al sector artístico y cultural, Medido a través de: Número de personas, Cantidad: 20 Servicio de circulación artística y cultural, Medido a través de: Número de contenidos culturales, Cantidad: 2 Mejorar la articulación entre entidades educativas, culturales y administrativas. Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural, Medido a través de: Número de infraestructuras culturales, Cantidad: 3 Infraestructuras culturales dotadas, Medido a través de: Número de infraestructuras, Cantidad: 3 Documentos de planeación, Medido a través de: Número de documentos, Cantidad: 1 con el fin de Contribuir a la preservación y fortalecimiento de las tradiciones culturales y artísticas del municipio de Morales, Cauca, mediante estrategias participativas y educativas que promuevan la identidad local y la transmisión intergeneracional de saberes Eventos de promoción de actividades culturales realizados, Número, 7 Personas capacitadas, Número, 40 Procesos de formación atendidos, Número, 7 Servicio de acceso a materiales de lectura, Número, 100 Infraestructura cultural intervenida, Número, 3 Creadores y gestores culturales beneficiados, Número, 2 Documentos de planeación realizados, Número, 1 infraestructura culturas dotadas, Número, 3 Exposiciones realizadas, Número, 2 Cauca, Morales

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Implementar de programas institucionales para la preservación y promoción de la cultura local

Producto

1.1. Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Procesos de formación atendidos

Medido a través de: Número de procesos de formación

Meta total: 7,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe institucional

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	7,0000	Total:	7,0000

Producto

1.2. Servicio de promoción de actividades culturales

Indicador

1.2.1 Eventos de promoción de actividades culturales realizados

Medido a través de: Número de eventos de promoción

Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe institucional

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	6,0000	Total:	6,0000

Producto

1.3. Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales

Indicador

1.3.1 Creadores y gestores culturales beneficiados

Medido a través de: Número de creadores y gestores culturales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe institucional

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	Total:	1,0000

Producto

1.4. Servicio de educación informal al sector artístico y cultural

Indicador

1.4.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 20,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe institucional

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	20,0000	Total:	20,0000

02 - Objetivo 2

2. Mejorar la articulación entre entidades educativas, culturales y administrativas.

Producto

2.1. Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural

Indicador

2.1.1 Infraestructura cultural intervenida

Medido a través de: Número de infraestructuras culturales

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe institucional

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000	Total:	3,0000

Producto

2.2. Infraestructuras culturales dotadas

Indicador

2.2.1 Infraestructuras culturales dotadas

Medido a través de: Número de infraestructuras

Meta total: 3,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe institucional

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	3,0000	Total:	3,0000

Producto

2.3. Documentos de planeación

Indicador

2.3.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: informe institucional

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Cauca	Morales			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	148.464.000,00	148.464.000,00	7,0000	7,0000	190

Producto: Servicio de promoción de actividades culturales					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Cauca	Morales			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	300.586.302,00	300.586.302,00	6,0000	6,0000	190

Producto: Servicio de apoyo financiero para creadores y gestores culturales					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Cauca	Morales			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	11.536.000,00	11.536.000,00	1,0000	1,0000	190

Producto: Servicio de educación informal al sector artístico y cultural					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Cauca	Morales			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	10.000.000,00	10.000.000,00	20,0000	20,0000	190

Producto: Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Cauca	Morales			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	117.197.812,00	117.197.812,00	3,0000	3,0000	190

Impreso el 29/12/2025 4:06:45 p. m.

Producto: Infraestructuras culturales dotadas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Cauca	Morales			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	51.500.000,00	51.500.000,00	3,0000	3,0000	190

Producto: Documentos de planeación

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Cauca	Morales			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	10.000.000,00	10.000.000,00	1,0000	1,0000	190

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------