



AGUAS DE  
BOGOTÁ  
S.A. E.S.P.

## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

|                          |                                                                      |                 |          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| TÍTULO DE LA REUNIÓN:    | Verificación y Priorización de actividades Roll Buro - Restauración. |                 |          |
| DEPENDENCIA QUE CONVOCA: | Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. / Secretaría de ambiente y Restauración  |                 |          |
| FECHA:                   | 26 de mayo del 2026.                                                 | HORA DE INICIO: | 08:30am. |

### 1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Verificación y priorización de actividades del plan de acción en la Reserva Distrital de Humedal del Buro con acompañamiento de restauración.

### 2. TEMAS TRATADOS:

| ORDEN | TEMAS TRATADOS                 | SÍNTESIS DEL TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Generalidades y socialización. | Siendo las 8:30am del martes 26 de mayo del 2026, se reúne el administrador del humedal Diego Cadena, el Profesional de restauración Edison Sesquile y la gestora de campo Valentina Alarte. Para verificar las acciones de mantenimiento y priorizar actividades para dar cumplimiento a la meta de mantenimiento con Secretaría de ambiente.       |
| 2     | metas y cumplimiento.          | Contra alance al plan de acción, el cual tiene como meta, realizar el mantenimiento de 5,62 Hectáreas de restauración en el año 2026.<br>Durante el recorrido en la Reserva Distrital de Humedal del Buro (19,65 hectáreas)<br>Se evidencia el avance de 4 Hectáreas correspondientes al 70% de la meta, para dar cumplimiento al 100% se priorizan. |
| 3     | sector 1<br>sector 2           | los siguientes actividades por sector:<br>control de parásitos enredaderas parásitos sirda y arde poeta.<br>manejo de corredor polinizador - Retiro de Arbores.<br>control de latentes y Bráctes<br>Retiro de árboles caídos Acacia.<br>poda de talce estructural<br>control de parásitos enredaderas - liguerilla. - arde poeta.                    |
| 4     | sector 3                       | Replante de individuos en zona de restauración (nuevas coberturas)<br>Gestión de manejo adaptativos<br>Establecimiento de cobertura rosante y herbáceas<br>Enriquecimiento de coberturas                                                                                                                                                             |



AGUAS DE  
BOGOTÁ  
S.A. E.S.P.

## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

|   |             |                                                                                                                                                                |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Sección 4 → | Control de especies endémicas, parásitos - uso de poeta y calabaza.<br>controlar retamo liso, vegetalivo y Repetitivo.<br>Corte de pasto kinuyo en coberturas. |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

### 3. CONCLUSIONES

| CONCLUSIONES |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| 1            | Continuar con el mantenimiento en todos los sectores |
| 2            |                                                      |
| 3            |                                                      |

### 4. COMPROMISOS

| COMPROMISO                                                                                     | RESPONSABLE                 | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Dar cumplimiento a las actividades planeadas en la presente acta para dar cumplimiento al 100% | Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. | AÑO 2026.                    |
|                                                                                                |                             |                              |
|                                                                                                |                             |                              |

### 5. ASISTENTES

| NOMBRE                   | CARGO                       | FIRMA                    |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Valentina Duarte Salazar | Gestor de campos.           | Valentina Duarte Salazar |
| Edinson Serrano          | Profesional de restauración | [Firma]                  |
| Diana Caldera            | Administrador EDHBU         | [Firma]                  |
|                          |                             |                          |
|                          |                             |                          |

