 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 5	

CONTRATO: CG No. 624 DE 2026

PRESTACION DE SERVICIOS: OBRA: SUMINISTROS:

ACTA PARCIAL No: 04

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		
CONTRATISTA	SMART TMT SAS		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	KATHERIN DAIANA MESA GARCIA - NATHALIA BELTRAN LLANO		
OBJETO	"PRESTAR EL SERVICIO DE ACCESO EN LA NUBE A LA PLATAFORMA DE SERVIDORES DE GESTION CRITICA PAAS PLATAFORMA DE SERVIDORES Y BASE DE DATOS ORACLE Y SERVICIO SAAS PLATAFORMA DE GESTION ESTATAL Y TRIBUTARIA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS".		
DURACION	ONCE (11) MESES		
FECHA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS M/CTE	\$ 1.298.929.000	
FORMA DE PAGO	ad del servicio de la Plataforma AIRE y el 70% restante en actas parciales mensuales.		
ANTICIPO %	0%	-	\$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ-20261139		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.T.17		

PRORROGA


No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL



BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		\$	1.298.929.000
1a ADICION		\$	-
2a ADICION		\$	-
VALOR ACTAS ANTERIORES	\$	523.925.781	
VALOR ACTA PARCIAL	\$	79.840.915	
SALDO POR PAGAR	\$	695.162.304	
SUMAS IGUALES	\$	1.298.929.000	\$ 1.298.929.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		\$	-
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES			
AMORTIZACION DEL ACTA			
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-	
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA**\$ 79.840.915**


Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 18 de abril de 2026 y el día 17 de mayo de 2026.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 19 días del mes de mayo de 2026.



KATHERIN DAIANA MESA GARCIA
Interventor (a)/Supervisor (a)



NATHALIA BELTRAN LLANO
Interventor (a)/Supervisor (a)



JOSE ARVEY BECERRA MATERON
Rep. Legal SMART TMT SAS
Contratista