

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. 8700224 DEL 2025 SUSCRITO CON MEGACAD INGENIERIA Y
SISTEMAS S.A.S**

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 22/12/2025

Hasta: 31/01/2026

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: MEGACAD INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: NIT. 805.008.189-1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15/12/2025

OBJETO: ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO PARA EL SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO DEL FFDS

VALOR INICIAL: Noventa y un millones doscientos cincuenta y siete mil pesos MCTE (\$91.257.000)

PLAZO INICIAL: Cuarenta y un (41) días

SUPERVISOR - INTERVENTOR: Profesional especializado Código 222 Grado 24 de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Secretaría Distrital de Salud.

FECHA DE INICIO: 22/12/2025

NOVEDADES CONTRACTUAL PRORROGA No 1 del 24 de diciembre de 2025 ES:

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/01/2026

VALOR FINAL: Noventa y un millones doscientos cincuenta y siete mil pesos MCTE (\$91.257.000)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El 22 de diciembre de 2025 se suscribió el acta de inicio de ejecución del Contrato de Compraventa CO1.PCCNTR.8700224 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y MEGACAD INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.S; cuyo objeto consistió en: Adquirir el licenciamiento para el software de diseño gráfico del FFDS.

El plazo inicial de ejecución del contrato se estipuló en (10) días en los estudios previos contados a partir del acta de inicio, la cual se suscribió el 22 de diciembre de 2025, no obstante, la terminación se estableció al 31/12/2025 de acuerdo a la "CLÁUSULA 5 - PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato es de diez (10) días. Los anteriores desde la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías y registro presupuestal, y sin superar el 31 de diciembre de 2025." del documento ACEPTACIÓN DE OFERTA PROCESO No FFDS-MC-051-2025 y teniendo en cuenta que se trata de un contrato de compraventa de ejecución instantánea el cual fue ejecutado en su totalidad.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES:

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se deriven de la normatividad existente, en especial las previstas por el Estatuto General de Contratación Estatal, de las normas que regulan el ejercicio de este tipo de actividades, de las contenidas en las normas técnicas pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, y de las que se deriven del contenido del presente contrato, el contratista deberá asumir las obligaciones generales contenidas en el numeral 6.6.2 de la Invitación Pública.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

El contratista deberá tener en cuenta el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones específicas que hacen parte del numeral 6.6.3 de la Invitación Pública.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES: <i>Las estipuladas en la minuta del contrato/convenio/estudio previo</i>	PRODUCTOS ENTREGADOS, si hay lugar <i>(enunciar el soporte y/o evidencia de cómo se dio cumplimiento a la obligación)</i>
Hacer entrega del certificado de licenciamiento adquirido, última versión que libere el fabricante a nombre de la Entidad dentro de los plazos establecidos y por el número de licencias definidas en el ítem 14 de "CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS" o hacer entrega de las membresías correspondientes para acceso a los sitios web en los cuales se adelantan las labores de diseño y publicación.	El contratista durante el tiempo de ejecución del contrato realizó las actividades de entrega de las membresías de todo el licenciamiento adquirido y la configuración y capacitación respectiva: Entre los días 29 de diciembre de 2025, el 19, 23, 27 de enero 2026 se programaron y realizaron las sesiones de activación y renovación a través de la plataforma Teams

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

	de las licencias que se adquirieron en el contrato Freepik + Flaticon, Renderforest, Genially paquete máster, Infogram, Canva PRO, Adobe a cada una de las áreas que las solicitaron con la participación de los referentes delegados para el proceso de recepción y el representante de la firma contratista Megacad. El contratista entregó documento consolidado con las constancias del proceso de renovación del licenciamiento del contrato denominado "8. F_Acta Entrega de Licencias.pdf"
El contratista debe indicar a la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud la forma de descargar, instalar y hacer uso de las licencias adquiridas para que la instalación o utilización pueda ser realizada de manera correcta en los equipos que designe la entidad.	El contratista realizó el acompañamiento en las sesiones programadas de forma virtual los días 29 de diciembre de 2025, el 19, 23 y 27 de enero 2026 a los colaboradores designados por la Entidad, para recibir y participar en el proceso de asignación, compra, renovación y acceso al uso del licenciamiento objeto del contrato en cada una de las plataformas del licenciamiento adquirido.
Prestar el servicio de soporte técnico para la instalación y actualización de las herramientas, durante el tiempo de suscripción del licenciamiento y correspondiente al tiempo de licenciamiento solicitado en el ítem 14 "Condiciones técnicas exigidas", el cual es por el término de un (1) año contado a partir de la suscripción por parte del contratista del acta de inicio y/o activación del licenciamiento.	Se recibió el soporte requerido para la asignación, instalación y configuración de las licencias a los usuarios designados por la entidad, en las fechas que se programaron con los colaboradores asignados por la entidad. El contratista entregó documento de con las licencias de los productos adquiridos denominado "8. F_Acta Entrega de Licencias.pdf" esta publicado en Secop II.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Se deja constancia que el contratista MEGACAD INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.S., ha recibido la suma de:

NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS (\$91.257.000) M/CTE, por concepto de la ejecución del Contrato No. 8700224-2025, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por la Dirección Financiera:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	

Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez

No. de pago	valor pagado	Observaciones
Único pago	\$ 91.257.000	Pago correspondiente a la factura electrónica de venta FE No. 2121 por la adquisición del licenciamiento objeto del contrato. Orden de pago No. 528409 del 13/02/2026.
Total	\$ 91.257.000	

Si amerita alguna explicación adicional respecto del pago se introducirá el acápite respectivo.

BALANCE FINANCIERO:

De acuerdo con los documentos que hacen parte del presente informe donde se reflejan los pagos realizados al CONTRATISTA, arroja los siguientes términos

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$ 91.257.000
VALOR ADICIÓN No.1 <i>(Si aplica)</i>	\$0.0
VALOR ADICION No.2 <i>(Si aplica)</i>	\$0.0
VALOR TOTAL	\$ 91.257.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 91.257.000
VALOR TOTAL PAGADO <i>(incluidos los anticipos si aplica)</i>	\$ 91.257.000
*SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/SUBRED/IPS/ COOPERANTE/ ETC	\$0.0
SALDO A FAVOR DEL FFDS-SDS	\$0.0
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS-SDS	\$0.0

De conformidad con lo anterior, se deja constancia que el CONTRATISTA MEGACAD INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.S, ha recibido las sumas allí relacionadas, suma de las cuales se efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes ____ Certificación del Revisor Fiscal ____ Representante Legal X , presentadas por el CONTRATISTA MEGACAD INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.S, para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se pudo verificar la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral respecto de lo pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

A continuación, se relaciona la garantía y demás pólizas que ampararon el contrato/convenio debidamente aprobadas en plataforma del Secop II, con los respectivos amparos constituidos, considerando únicamente los datos contenidos en la garantía inicial aprobada y su cobertura final en cuanto a vigencia y valor teniendo en cuenta el último certificado de modificación aprobado:

Garantía N° 11-44-101272876 **Expedida por:** Seguros del Estado S.A.

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del Contrato	desde 12/12/2025 hasta 31/12/2027	\$ 9.125.700
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	desde 12/12/2025 hasta 31/12/2027	\$ 9.125.700

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS

Que el objeto contratado fue cumplido por el CONTRATISTA MEGACAD INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.S y recibido por esta Entidad a entera satisfacción, de lo cual se da cuenta con la firma del presente informe final de supervisión/interventoría, que formará parte integral de la liquidación.

OBLIGACIONES Y/O SALVEDADES POSTCONTRACTUALES: N/A

OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA LIQUIDACIÓN: N/A

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO:

Certifico que se cumplió a satisfacción con el objeto, obligaciones y/o actividades y/o productos estipulados.

❖ *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los 30 del mes de junio de 2026

Erick Elkin Velandia Orjuela
 Profesional Especializado Código 222 Grado 24
 Dirección Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC

Elaboró: Erick Elkin Velandia Orjuela