

Desarrollo de actividades por componente

01 - Junio - 2026

Hora de inicio: 08 00

Modalidad:

☒ Presencial

Virtual

Telefónica

<p> Mixta </p>

Lugar:

Alcaldía Local Pineda B. Bolívar.

Hora de finalización: 12 A

Dependencia:

Planck - Boltzmann

Nombre del Responsable:	
-------------------------	--

Luis Caspary

CONSENTIMIENTO: Quiero registrar mis datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declaro que conozco y acepto la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; pago cupos web en www.gobmediosbogota.gov.co y mi teléfono móvil funciona es 33870000. Manifesto que con los datos personales suministrados me doy derecho de conocer, actualizar y verificar los mismos, así como solicitar su eliminación o actualización cuando sea necesario. Asimismo, manifiesto que he leído y entiendo el contenido de la política de privacidad y consentimiento, y autorizo a la Secretaría Distrital de Gobierno para que utilice mis datos personales, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a estos mismos. De igual manera entiendo que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

01/06/2026

Se informa que el proyecto presenta un avance significativo en su proceso de formulación, estimado en aproximadamente un 90%. Se proyecta que para finales del mes de julio se cuente con todo definitivo junto al plan de pagos.
Puntos tratados:

- = Avances del proyecto = Tenemos clara actividades de ejecución.
 - = Las articulaciones del proyecto.
 - = Los cronogramas por componente se socializa.
 - = Esta por definir reunión con el alcalde para planear seguir.
 - = Anexarle un Informe sobre cada componente.
 - = Envío dependencias citados para exposición no es obligatorio asistiv.
 - = 5ª Junta de reunión porge para socializar todos los componentes.
 - = Coordinación gestiona reunión con el alcalde.
 - = Documenta roles para entrega el viernes a Jins.
 - = Coordinación envía formulario para el diligenciamiento 2025.
- ⇒ final: Informes, cronogramas, presupuestos.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Don Luis entregara el formato para matricación 2025 de Bogotá.	Luis Cuespad	01/06/2026

NOTA 1 En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2 Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.