



### INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01 Y FINAL PARA PAGO

#### 1. INTRODUCCIÓN

El secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, Supervisor del contrato de la referencia, mediante el presente escrito, procede a efectuar la supervisión correspondiente, en los términos de la Ley 1474 de 2011.

**Informe No.:** 01-01  
**Periodo:** Del 1 al 30 de junio de 2026.



MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA  
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

Radicado No. 02049 Anexos 041 Fol.  
Fecha: Junio 30/2026 Hora: 2:40 p.m.  
Pase a: Contratación  
Atendido por: J. J. Azate G.  
Respuesta: \_\_\_\_\_

#### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>CONTRATO SUBASTA INVERSA</b>	CONTRATO SA-SIE-001-2026 SELECCIÓN ABREVIADA -SUBASTA INVERSA
<b>ENTIDAD CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA – ANTIOQUIA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT. 890.980.344-1
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A -GECOLSA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT. 860.002.576-1
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, ANTIOQUIA
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L (\$647.252.424)
<b>FECHA DE INICIO</b>	9/05/2025
<b>PLAZO</b>	UN (1) MES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
<b>CDP</b>	00295 DEL 2 DE MARZO DEL 2026
<b>RP</b>	00566 DEL 28 DE MAYO DE 2026
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO</b>	1/06/2026
<b>FECHA TERMINACIÓN CONTRATO</b>	30/06/2026



<b>SUPERVISIÓN:</b>	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.
---------------------	--

### 3. ASPECTOS DE ANÁLISIS TÉCNICOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Que, el Contratista GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S. A -GECOLSA, con Nit. NIT. 860.002.576-1, representada legalmente por **DAVID PALACIO RAIGOZA**, realizó la entrega de la retroexcavadora con las especificaciones relacionadas en el **CONTRATO SA-SIE-001-2026 SELECCIÓN ABREVIADA -SUBASTA INVERSA, según**, factura N°. GFV-387571 del 5 de junio de 2026, teniendo en cuenta las especificaciones relacionadas a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1	CABINA	Cabina con techo ROPS/FOBS, con aire acondicionado, limpia parabrisas con plumilla en los vidrios frontales y traseros, con visibilidad de 360°, cinturón de seguridad retráctil de 51mm, bocina, alarma de retroceso, puerta con cerradura que necesita llave para acceso, dos porta bebidas, controles de la retroexcavadora en dos palancas mecánicas, ventilador de succión y protector, alfombrilla, gancho para ropa, grupo de medidores (temperatura del refrigerante, nivel de combustible, tacómetro), indicadores: servicio del filtro de aire, servicio del separador del agua, refrigerante del motor, presión del aceite, temperatura alta del convertidor de par, advertencia del motor número 1 y 2, luz de acción; luces del panel de instrumentos, espejo retrovisor, asiento de vinilo con suspensión mecánica, acelerador manual y pedal, columna de dirección fija en la canopy y canopy plus
2	MOTOR	Motor de mínimo 80 hp con turbo compresor y enfriador intermedio.
3	PESO	Peso en orden de trabajo: - Mínima: 7499 KG
4	TRANSMISION	Trasmisión servo mecánica: estándar. Avance: 1ª 5,5 km/h 2ª 9.1 km/h 3ª 21 km/h 4ª 38 km/h Retroceso: 1ª 5,9 k/h 2ª 9.4 km/h 3ª 20 km/h



## INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01 Y FINAL PARA PAGO

### 1. INTRODUCCIÓN

El secretario de Planeación y Desarrollo Territorial, Supervisor del contrato de la referencia, mediante el presente escrito, procede a efectuar la supervisión correspondiente, en los términos de la Ley 1474 de 2011.

**Informe No.:** 01-01  
**Periodo:** Del 1 al 30 de junio de 2026.

### 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

<b>CONTRATO SUBASTA INVERSA</b>	CONTRATO SA-SIE-001-2026 SELECCIÓN ABREVIADA -SUBASTA INVERSA
<b>ENTIDAD CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA – ANTIOQUIA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT. 890.980.344-1
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A -GECOLSA
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT. 860.002.576-1
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, ANTIOQUIA
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L (\$647.252.424)
<b>FECHA DE INICIO</b>	9/05/2025
<b>PLAZO</b>	UN (1) MES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
<b>CDP</b>	00295 DEL 2 DE MARZO DEL 2026
<b>RP</b>	00566 DEL 28 DE MAYO DE 2026
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO</b>	1/06/2026
<b>FECHA TERMINACIÓN CONTRATO</b>	30/06/2026



<b>SUPERVISIÓN:</b>	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.
---------------------	--

### 3. ASPECTOS DE ANÁLISIS TÉCNICOS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Que, el Contratista GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S. A -GECOLSA, con Nit. NIT. 860.002.576-1, representada legalmente por **DAVID PALACIO RAIGOZA**, realizó la entrega de la retroexcavadora con las especificaciones relacionadas en el **CONTRATO SA-SIE-001-2026 SELECCIÓN ABREVIADA -SUBASTA INVERSA**, según, factura N°. GFV-387571 del 5 de junio de 2026, teniendo en cuenta las especificaciones relacionadas a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1	CABINA	Cabina con techo ROPS/FOBS, con aire acondicionado, limpia parabrisas con plumilla en los vidrios frontales y traseros, con visibilidad de 360°, cinturón de seguridad retráctil de 51mm, bocina, alarma de retroceso, puerta con cerradura que necesita llave para acceso, dos porta bebidas, controles de la retroexcavadora en dos palancas mecánicas, ventilador de succión y protector, alfombrilla, gancho para ropa, grupo de medidores (temperatura del refrigerante, nivel de combustible, tacómetro), indicadores: servicio del filtro de aire, servicio del separador del agua, refrigerante del motor, presión del aceite, temperatura alta del convertidor de par, advertencia del motor número 1 y 2, luz de acción; luces del panel de instrumentos, espejo retrovisor, asiento de vinilo con suspensión mecánica, acelerador manual y pedal, columna de dirección fija en la canopy y canopy plus
2	MOTOR	Motor de mínimo 80 hp con turbo compresor y enfriador intermedio.
3	PESO	Peso en orden de trabajo: - Mínima: 7499 KG
4	TRANSMISION	Trasmisión servo mecánica: estándar. Avance: 1ª 5,5 km/h 2ª 9.1 km/h 3ª 21 km/h 4ª 38 km/h Retroceso: 1ª 5,9 k/h 2ª 9.4 km/h 3ª 20 km/h



		4ª 40 km/h
5	CLASIFICACIÓN DE LOS EJES	Eje delantero con tracción en todas las ruedas (AWD) Estático 23.500 kg
		Dinámico 9.000 kg
		Eje trasero
		Estático 26.500 kg Dinámico 10.000 kg
6	SISTEMA HIDRÁULICO	Tipo: Centro cerrado.
		Tipo de bomba: Flujo variable, pistón axial.
		Capacidad de la bomba a 2.200 RPM de 132 L/min a 170 L/min
		Presión del sistema: retroexcavadora 23.000 kPa
		Presión del sistema: cargador 23.000 kPa.
		Sellos anulares de ranura.
		Manguera hidráulica X
		Enfriador de aceite hidráulico
		Mirilla del nivel de aceite hidráulico
		Válvula hidráulica de dirección hidrostática
		Válvulas hidráulicas del cargador de 2 funciones
		Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
		7
Servodirección: Hidrostática		
Calibre: 65 mm		
Carrera: 106 mm		
Diámetro de la varilla: 46mm		
Oscilación del eje: 11°		
Radio de giro: tracción en 2 ruedas/tracción en 4 ruedas (rueda interior sin freno)		
Ruedas exteriores delanteras 8205mm Cucharón cargador exterior más ancho 10,745m		
8	CAPACIDADES LLENADO DE SERVICIO	Sistema de enfriamiento con aire
		Acondicionado 18 L
		Tanque de combustible 160 L
		DEPOSITO DEF 19 litros
		Aceite de motor con filtro de 8L a 15L
		Transmisión: servo mecánico



		2WD 15L
		4WD 15L
		Eje trasero 15,5 L- Engranajes planetarios 1,7 L
		Eje delantero (4wd) 11 L- Engranajes planetarios 0,7 L
		Sistema hidráulico de 85L a 130L
		Tanque hidráulico 35L a 50 L
9	NEUMÁTICOS	Tener varias opciones que incluirán como combinación de neumáticos delanteros y traseros: 1. Delanteros: 11L-16 (12 capas) F-3; traseros: 19.5L-24 (12 capas) R4 ATU. 2. Delanteros: 12.5/80-18 (12 capas) 1-3; traseros: 19.5L-24 (12 capas) ATU. 3. Delanteros: 12.5/80-18 NHS (12 capas) 1-3; traseros: 21L-24 (16 capas) R4 ATU. 4. Delanteros: 340-80R 18; traseros: 500/70R24 157B
10	DIMENSIONES CARGADOR	Línea de centro del eje trasero hasta la parrilla delantera 2.705 mm. – Distancia entre ruedas delanteras 1895 mm. – Distancia entre ruedas traseras 1714 mm. Distancia entre ejes, tracción en 2/4 ruedas 2200 mm. Altura hasta la parte superior de la cabina o techo 2819 mm. Altura total para el transporte: brazo estándar 3577 mm; Altura total para el transporte: brazo extensible 3631 mm; ancho total 2322 mm.
11	DIMENSIONES CUCHARÓN CARGADOR	Capacidad nominal 0,96 metros cúbicos. Ancho total del cucharón 2262 mm. Capacidad de levantamiento a altura máxima 2962 kg Altura máxima del pasador de articulación 3488 mm Alcance de descarga a ángulo máximo 807 mm Inclinación hacia atrás máxima del cucharón a nivel del suelo 37° Distancia de la parrilla a la cuchilla del cucharón, en posición de acarreo 1480 mm Altura de operación máxima 4356 mm. Peso (no incluye dientes ni horquillas) 451 kg
12	DIMENSIONES Y RENDIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA	Profundidad de excavación 4277 mm. Profundidad de excavación, fondo plano de 610 mm (2') 4239 mm Alcance desde la línea de centro del eje trasero a la línea a nivel del suelo 5600mm Alcance de carga 1841 mm



		Distancia entre estabilizadores, posición de operación (centro) 3310 mm
		Fuerza de excavación del cucharón 59119 N
		Fuerza de excavación del brazo 32378 N
13	TREN DE FUERZA	Filtro de aire, Freno de estacionamiento secundario, ,, Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba, Orificio de diagnóstico para el motor, Traba del diferencial, palanca universal del cargador, Paneles extraíbles con insonorización para recinto del motor, Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas, Sistema de transmisión sincronizada de cuatro velocidades, Tracción en dos ruedas.
14	OTROS	Traba de transporte de la pluma, Indicador de nivel del cucharón, Indicador de nivel del cucharón, Guardabarros trasero, Tanque de combustible completamente cerrado, Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza, Orificio de llenado de combustible a nivel del suelo, Cargador de inclinación sencilla, Respiradero de circuito abierto, Caja de herramientas externa con traba, Puntos de amarre para el transporte

#### 4. INFORMACION FINANCIERA

Contrato Original	\$ 647.252.424		\$ 647.252.424
Acta de Pago No 1		\$ 647.252.424	\$ 647.252.424
<b>Total, contrato</b>	\$ 647.252.424	\$ 647.252.424	
<b>PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO</b>			<b>100%</b>

VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
\$ 647.252.424	\$ 647.252.424	100%

#### 5. VERIFICACIÓN DEL PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL.

El contratista aporta pago de seguridad social del mes de junio de 2026.



### CONCEPTO DEL SUPERVISOR.


El **CONTRATISTA** cumplió con el objeto contractual y las actividades contratadas fueron recibidos a entera satisfacción por parte del municipio de Santa Bárbara, Antioquia, y por ende se expide el presente V° B° por parte del Supervisor del contrato para que se proceda a cancelar el valor adeudado al Contratista por sus servicios prestados de acuerdo con los requisitos exigidos.



Para constancia se firma en Santa Bárbara, a los 4 días del mes de junio del 2026.  
Se adjunta la siguiente documentación:

- Factura
- El recibo de pago y la planilla de la seguridad social en original: (Salud, Pensión y Riesgos), verificados por el Supervisor
- Documentos del vehículo (Tarjeta de Registro de maquinaria, declaración de Importación, CERTIFICADO NO. H9P0126744040203202614, cargue RUNT.
- Registro fotográfico

Realizado un análisis de las obligaciones pactadas en el contrato de la referencia, se autoriza el pago de \$ **647.252.424**, Otros documentos.

Para constancia se firma en Santa Bárbara, a los 30 días del mes de junio del 2026.

  
**YEISA YAMIRA LEDEZMA ARBOLEDA**  
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial  
Santa Bárbara - Antioquia

	NOMBRE	Cargo	FIRMA
Proyecto	Gloria Patricia Giraldo Buriticá	Auxiliar Administrativa	
Reviso y Aprobó	Yeisa Yamira Ledezma Arboleda	Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial	

Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.