

RETRASO ENTREGA DE MERCANCIA

Estimados Señores:

KASALAB SAS

Informamos que debido a escasez en algunos insumos necesarios para la fabricación de nuestros equipos, hemos presentado retrasos en nuestros procesos, por lo cual no será posible cumplir con la fecha de entrega pactada inicialmente.

La fecha prevista para que los equipos pendientes inicien el proceso de embarque y transito Aéreo es el día 28 de julio del 2026

Ofrecemos disculpas por el contratiempo generado.

Agradecemos enormemente su comprensión.

En nombre de **MULLER SCIENTIFIC**,



Veronica Ballesteros
Commercial Director of Latin American Region

