

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

En Florián, Santander el diecisiete (17) del mes de abril de 2026 se reunieron: De una parte, **YENNY PAOLA PEÑA FANDIÑO**, en su condición de GERENTE DE LA ESE SAN JOSÉ DE FLORIÁN y **ALVARO HERNANDO TORRES MUÑOZ**, en calidad de supervisor y por otra parte, **INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG SAS** representada legalmente por **GUSTAVO ADOLFO MÉNDEZ RUBIO**, Identificado con Cedula de Ciudadanía No 1.098.792.531 expedida en Bucaramanga., en calidad de Contratista, con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de Obra No. **OBRA PUB -161**, teniendo como soporte las respectivas actas de supervisión debidamente suscritas.

El Contratista deja constancia que el contrato de Obra Pública **OBRA PUB -161** fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada. De igual forma asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la ESE SAN JOSE DE FLORIÁN, Nit 804.008.698-3, por motivos que le sean imputables

Se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002. De igual manera, deja constancia que se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza a la ESE SAN JOSE DE FLORIÁN, Nit 804.008.698-3, que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
NUMERO DEL CONTRATO:	OBRA PUB -161
OBJETO:	"ADECUACION MENOR DE LA E.S.E. SAN JOSE DE FLORIAN DEL MUNICIPIO DE FLORIAN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
CONTRATANTE:	ESE SAN JOSE DE FLORIÁN, Nit 804.008.698-3
CONTRATISTA:	INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA INSULOG SAS representada legalmente por GUSTAVO ADOLFO MÉNDEZ RUBIO, Identificado con Cedula de Ciudadanía No 1.098.792.531 expedida en Bucaramanga.
SUPERVISOR:	ALVARO HERNANDO TORRES MUÑOZ
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y DOSMIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$427.082.171,00)
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

NIT. 804008698-3 #MasSaludMásBienestarParaTodos



administración@esesanjose-florian-santander.gov.co



Calle 4 # 3-06



322-8255376

Florian
Santander

 E.S.E. SAN JOSÉ DE FLORIÁN MÁS SALUD, MÁS BIENESTAR PARA TODOS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

FECHA DE TERMINACION INICIAL:	12 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL:	20 DE ENERO DE 2026
PLAZO ADICION	N/A.
VALOR ADICIONAL	N/A
FECHA DE TERMINACION:	20 DE ENERO DE 2026
VALOR FINAL EJECUTADO:	CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y DOSMIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$427.082.171,00)
SALDO A FAVOR DE LA ESE:	\$0

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

PRORROGA No.	FECHA	PLAZO
OTROSI No. 03 - PRORROGA	2025/12/11	39 DIAS

B. SUSPENSIONES

ACTA No.	FECHA
N.A.	N.A.

C. REINICIOS

ACTA No.	FECHA
N.A.	N.A.

D. ADICIONES

ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)
N/A	N/A	N/A

3. RESUMEN DE PAGOS

A) PAGO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

DESCRIPCION	VALOR	VALOR PAGADO
Pago Anticipo o Anticipado	\$ 0	\$ 0

B) PAGOS EFECTUADOS POR LA ESE

NIT. 804008698-3 #MasSaludMásBienestarParaTodos



administración@esesanjose-florian-santander.gov.co



Calle 4 # 3-06



322-8255376

Florian
Santander

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

5. GARANTIAS

A. GARANTIAS INICIALES:

DATOS DE LA PÓLIZA OBJETO DE APROBACION	
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6
Clase	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
No. De Póliza	96-44-101199513
Fecha de Expedición	2025/09/12
No. De Anexo	0
Beneficiario	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN JOSE DE FLORIAN

Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6
Clase	PÓLIZA SE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
No. De Póliza	96-40-101071064
Fecha de Expedición	2025/09/12
No. De Anexo	0
Beneficiario	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN JOSE DE FLORIAN

DATOS DE LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y MONTOS				
CLASE	AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
		Desde	Hasta	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	Cumplimiento del contrato	12/09/2025	12/04/2026	\$85.416.335
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	12/09/2025	12/12/2028	\$85.416.335
	Estabilidad y calidad de la obra	Ampara 5 años desde final de la obra		\$85.416.335

NIT. 804008698-3 #MasSaludMásBienestarParaTodos



administración@esesanjose-florian-santander.gov.co



Calle 4 # 3-06



322-8255376

Florian
Santander

DESCRIPCION	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR PAGADO
Pago N° 1	0,00	\$ 45,653,324.00
Pago N° 2	0,00	\$ 136,468,792.00
Pago N° 3	0,00	\$201,391,111.00
Pago N° 4	0,00	\$ 43,568,994.00
TOTAL	0,00	\$427.082.171,00

C) PAGOS PENDIENTES POR REALIZAR AL CONTRATISTA

DESCRIPCION	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR ADEUDADO
0	0,00	\$ 0
TOTAL	0,00	\$ 0

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	\$427.082.171,00	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$0	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$427.082.171,00
SALDO FAVOR DE LA ESE		\$0
SUMAS IGUALES	\$427.082.171,00	\$427.082.171,00

AVANCE FISICO FINAL DEL CONTRATO		
% PROGRAMADO	% EJECUTADO DEL CONTRATO	DIFERENCIA %
100%	100%	0%
AVANCE FISICO FINAL DEL CONTRATO		
\$ PROGRAMADO	\$ EJECUTADO DEL CONTRATO	DIFERENCIA \$
\$427.082.171,00	\$427.082.171,00	\$0

 E.S.E. SAN JOSÉ DE FLORIÁN MÁS SALUD, MÁS BIENESTAR PARA TODOS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

CLASE	AMPARO	VIGENCIA		MONTO ACTUAL ASEGURADO
		Desde	Hasta	
PÓLIZA SE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	Predio labores y operaciones	12/09/2025	12/012/2025	\$284.700.000
	Perjuicios extrapatrimoniales	12/09/2025	12/012/2025	
	Daño emergente y lucro cesante	12/09/2025	12/012/2025	

B. MODIFICACIONES DE CUBRIMIENTO DE GARANTIAS DEL CONTRATO:

NUMERO DE ACTA	FECHA DE APROBACION	MOTIVO MODIFICACION
OTROSI No. 03 PRORROGA	11 DE DICIEMBRE DEL 2025	PRORROGA del CONTRATO DE OBRA N° OBRA PUB -161 DE 2025, por treinta y nueve (39) días calendarios, fijando como nueva fecha de terminación el 20 de enero de 2026.

A. GARANTIAS FINALES:

CLASE	AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIAS HASTA	VALOR ASEGURADO
PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6	96-44-101199513	16/09/2025	20/05/2026	\$85.416.335
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6	96-44-101199513	16/09/2025	20/01/2029	\$85.416.335
	Estabilidad y calidad de la obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6	96-44-101199513	20/01/2026	20/01/2031	\$85.416.335

NIT. 804008698-3 #MasSaludMásBienestarParaTodos

 administración@esesanjose-florian-santander.gov.co
 Calle 4 # 3-06  322-8255376

Florian
Santander

 E.S.E. SAN JOSÉ DE FLORIÁN MÁS SALUD, MÁS BIENESTAR PARA TODOS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

CLASE	AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIAS HASTA	VALOR ASEGURADO
PÓLIZA SE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	Predio labores y operaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6	96-40-101071064	16/09/2025	20/01/2026	\$284.700.000
	Perjuicios extrapatrimoniales	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6	96-40-101071064	16/09/2025	20/01/2026	
	Daño emergente y lucro cesante	SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6	96-40-101071064	16/09/2025	20/01/2026	

6. CANTIDADES O ACTIVIDADES FINALES EJECUTADAS

Las actividades descritas fueron ejecutadas en su totalidad dentro de las áreas de intervención definidas para el proyecto, dando cumplimiento a la normatividad técnica vigente aplicable a cada uno de los procesos constructivos. Para su ejecución se emplearon materiales, equipos y herramientas que cumplen con las especificaciones técnicas, los estándares de calidad y los requisitos de habilitación exigidos, garantizando la correcta ejecución y terminación de las obras.

En desarrollo del contrato se ejecutaron las siguientes actividades, conforme a los capítulos establecidos en el presupuesto aprobado:

ÍTEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	DEMOLICION ENCHAPE PAREDES	M2	75.53	7,758.00	585,962.00
1.2	RETIRO DE PISO EXISTENTE	M2	543.4	20,554.00	11,169,044.00
1.3	DEMOLICION DE PAÑETE EN PAREDES	M2	113.95	14,154.00	1,612,848.00
1.4	RETIRO DE TEJA EXISTENTE	M2	46.46	30,666.00	1,424,742.00
	SUBTOTAL				14,792,596.00
2	PISOS ENCHAPES Y PAREDES				
2.1	ENCHAPE PISO BAÑO	M2	36.22	128,529.00	4,655,320.00
2.2	ENCHAPE PARA PISO TRAFICO PESADO	M2	487.91	107,806.00	52,599,625.00
2.3	ENCHAPE PAREDES	M2	75.53	63,391.00	4,787,922.00
2.4	GRANITO PARA PISO EXTERIOR	M2	17.96	80,265.00	1,441,559.00
	SUBTOTAL				63,484,426.00
3	PAÑETES				
3.1	PAÑETE INTERIOR RECUBRIMEINTO DE 0.02 cm	M2	114.7	34,502.00	3,957,379.00

NIT. 804008698-3 #MasSaludMásBienestarParaTodos

 administración@esesanjose-florian-santander.gov.co
 Calle 4 # 3-06  322-8255376

Florian
Santander

 E.S.E SAN JOSÉ DE FLORIÁN MÁS SALUD, MÁS BIENESTAR PARA TODOS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

3.2	PAÑETE EN HUMEDADES	M2	74.03	35,302.00	2,613,407.00
3.3	IMPERMEABILIZACION TANQUE AEREO DE AGUA	M2	23.94	85,023.00	2,035,451.00
SUBTOTAL					8,606,237.00
4	ESTUCO Y PINTURAS				
4.1	ESTUCO+PIN VINIL 3 MANOS MUROS	M2	878.2957	25,761.00	22,625,775.00
4.2	VINILO PARA EXTERIORES	M2	791	32,140.00	25,422,740.00
SUBTOTAL					48,048,515.00
5	CIELO RASOS				
5.1	DRYWALL INCLUYE DESMONTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	75.65	144,422.00	10,925,524.00
SUBTOTAL					10,925,524.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIOS				
6.1	SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL	UND	5	593,536.00	2,967,680.00
6.5	LAVAMANOS NOVA COLGAR	UND	5	221,392.00	1,106,960.00
6.6	REJILLA DE PISO 3" ANTI CUCARACHAS	UND	5	102,768.00	513,840.00
SUBTOTAL					4,588,480.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA				
7.1	REPLAZO DE ACCESORIOS HIDRAULICOS	UND	4	46,000.00	184,000.00
SUBTOTAL					184,000.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS				
8.2	CABLE 3x12 AWG XHHW MULTICONDOC	ML	20	4,999.00	99,980.00
8.4	TOMA DOBLE INTEGRAL LINEA HOSPITALARIA	UND	30	62,279.00	1,868,370.00
8.5	INTERRUPTOR DOBLE INTEGRAL LINEA HOSPITALARIA	UND	5	44,671.00	223,355.00
8.7	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UN	61	43,100.00	2,629,100.00
8.8	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UN	15	40,534.00	608,010.00
8.9	BREAKER 1X15-1X50 A ENCLUFABLES	UN	5	41,400.00	207,000.00
8.1	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	61	29,744.00	1,814,384.00
SUBTOTAL					7,450,199.00

NIT. 804008698-3 #MasSaludMásBienestarParaTodos

 administración@esesanjosé-florian-santander.gov.co
 Calle 4 # 3-06  322-8255376

Florian
Santander

 E.S.E SAN JOSÉ DE FLORIÁN MÁS SALUD, MÁS BIENESTAR PARA TODOS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA				
10.1	PINTURA Y ADECUACION DE VENTANAS METALICAS CALIBRE 18	M2	207.34	84,581.00	17,537,025.00
10.2	PINTURA Y ADECUACION DE PUERTAS METALICAS CALIBRE 18	M2	28.53	94,885.00	2,707,069.00
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION MESAS EN ACERO INOXIDABLE 1.50 X.65 INCLUYE ENTREPAÑO	M2	10	1,471,193.00	14,711,930.00
10.7	DIVISION PANEL MODULAR VIDRIO ESTRUCTURA METAL ACERO INOXIDABLE 50mm	M2	2.6	337,687.00	877,986.00
10.8	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA 3/8	ML	5	53,925.00	269,625.00
10.9	PUERTA PRINCIPAL ABATIBLE EN VIDRIO TEMPLADO.	M2	5.7	997,550.00	5,686,035.00
SUBTOTAL					41,789,670.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA DE MADERA				
11.1	PINTURA PUERTA DE MADERA	UN	61.05	52,016.00	3,175,577.00
SUBTOTAL					3,175,577.00
12	OBRAS EN CUBIERTA				
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PARA CUBIERTA	M2	46.46	220,073.00	10,224,592.00
SUBTOTAL					10,224,592.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE DATOS				
14.1	SWITCH ADMINISTRABLE ARUBA 6000 48G 4SF	UND	1	6,660,000.00	6,660,000.00
14.2	PUNTO DE ACCESO WIFI ARUBA AP-535 WIFI 6	UND	2	3,282,500.00	6,565,000.00
14.6	FACE PLATE DOBLE NO INCLUYE: CABLE TUBERIA NI CURVAS	UND	28	60,000.00	1,680,000.00
14.7	PATCH CORD CAT 6 CABLE STRANDED 1M	UND	56	6,342.00	355,152.00
14.8	CABLE UTP CAT 6 100% COBRE CERTIFICADO	ML	2261.45	6,307.00	14,262,965.00
SUBTOTAL					29,523,117.00

NIT. 804008698-3 #MasSaludMásBienestarParaTodos

 administración@esesanjose-florian-santander.gov.co
 Calle 4 # 3-06  322-8255376

Florian
Santander

 MÁS SALUD, MÁS BIENESTAR PARA TODOS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"		Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN		Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL		Versión: 1

15	VARIOS Y ASEO				
15.1	ASEO OBRA	M2	190	5,575.00	1,059,250.00
SUBTOTAL					1,059,250.00
NP	ÍTEMS NO PREVISTOS				
NP01	CABLE ELÉCTRICO 7 HILOS LIBRE DE ALÓGENOS #6 (ACOMETIDA PRINCIPAL) [ML INCLUYE ACCESORIOS]	ML	175	21,311.41	3,729,497.50
NP02	GABINETE PARA MEDIDOR TRIFÁSICO [UND]	UND	1	378,416.67	378,416.67
NP03	CABLE ELÉCTRICO 7 HILOS LIBRE DE ALÓGENOS #8 [ML]	ML	240	26,997.48	6,479,396.00
NP04	TABLERO ELÉCTRICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO DE 24 PUESTOS [UND]	UND	1	931,916.67	931,916.67
NP05	TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 40 AMPERIOS [UND]	UND	1	390,650.00	390,650.00
NP06	TABLERO MONOFÁSICO DE 8 PUESTOS PARA EL SISTEMA REGULADO [UND]	UND	1	311,083.33	311,083.33
NP07	LLAVE SELECTORA PARA BAIPÁS (TABLERO REGULADO) [UND]	UND	1	307,150.00	307,150.00
NP08	NP 10. CAJA METÁLICA DE 20x20 [UND]	UND	1	1,368,750.00	1,368,750.00
NP09	RIEL OMEGA [ML]	ML	1	39,421.43	39,421.43
NP10	KIT COCECION TERMINAL TERMOEN Cogible COLORES (AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, BLANCO) PARA CABLE #6 [ML] Y SELECTOR	ML	5	35,006.67	175,033.33
NP11	CABLE ELÉCTRICO 7 HILOS #12 LIBRE DE HALÓGENOS [ML]	ML	1973.334	9,871.55	19,479,868.84
NP12	CONECTOR AUTO DESFORRE 3M PARA CABLE #12 [UND]	UND	200	6,407.14	1,281,428.57

NIT. 804008698-3 #MasSaludMásBienestarParaTodos

 administración@esesanjose-florian-santander.gov.co
 Calle 4 # 3-06  322-8255376

Florian
Santander

 E.S.E SAN JOSÉ DE FLORIÁN MÁS SALUD, MÁS BIENESTAR PARA TODOS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

NP13	EMPALME TIPO RESORTE PARA CABLE #12 [UND]	UND	300	3,675.00	1,102,500.00
NP14	ESCALERILLA CABLEOFIL (BANDEJA TIPO MALLA) [ML] INCLUTE ACCESORIOS E INSTALACION	ML	45	162,838.99	7,327,754.36
NP15	IMPERMEABILIZACIÓN DE CANAL	ML	125.87	92,458.38	11,637,735.66
NP16	SISTEMA CONTROLADOR RACK DE COMUNICACIONES CENTRAL	UND	1	2,611,967.20	2,611,967.20
NP17	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE RED CAT 6	UND	30	99,844.82	2,995,344.60
NP18	UPS 3 KB	UND	1	4,261,840.50	4,261,840.50
NP19	CAJAS TERMINACION CABLES	UND	1	80,512.33	80,512.33
NP20	TUBERIA EMT DE 3/4	M	90	21,145.17	1,903,065.00
NP21	TERMINAL EMT DE 3/4 Y UNION EMT 3/4	UND	80	4,025.33	322,026.67
NP22	SUPLEMENTO METÁLICO 10 X 10	UND	15	2,740.93	41,113.88
NP23	TORNILLO PUNTA PLANA 1/4	UND	40	330.13	13,205.11
NP24	CAJAS DE 15 X15	UND	1	24,933.25	24,933.25
NP25	TUBERIA EMT 1"	ML	60	17,200.58	1,032,034.67
NP26	UNIÓN EMT 1"	UND	40	4,730.67	189,226.67
NP27	RIEL CHANEL	UND	3	42,108.25	126,324.75
NP28	ABRAZADERA PARA RIEL CHANEL 3/4"	UND	20	1,688.67	33,773.33
NP29	RIEL RANURADO PARA ESCALERILLA CABLE OFIL	UND	2	75,437.78	150,875.56
NP30	VARILLA ROSCADA 3/8"	UND	6	14,910.78	89,464.67
NP31	TAPA CIEGO METÁLICA	UND	10	3,706.58	37,065.79
NP32	ORGANIZADOR PARA CABLEADO RACK	UND	1	71,727.78	71,727.78
NP33	Ventana VIDRIO 4MM ATENCION AL CLIENTE	M2	4.020242	659,750.00	2,652,354.90
NP34	PINTURA DE ALTA ASEPSIA	M2	325.84	35,169.00	11,459,467.00
NP35	LUMINARIAS DE 24W	UND	82	66,651.00	5,465,382.00
NP36	LUMINARIAS DE 18W	UND	18	59,551.00	1,071,918.00
NP37	LUMINARIA DE SOBREPONER 18W	UND	12	60,651.00	727,812.00

NIT. 804008698-3 #MasSaludMásBienestarParaTodos


administración@esesanjose-florian-santander.gov.co

Calle 4 # 3-06


322-8255376

Florian
Santander

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA CON TEJA EN POLICARBONATO	M2	21.97	329,279.00	7,234,260.00
NP38					
NP39	MAMPOSTERIA H-10	M2	1.83	151,506.00	277,256.00
SUBTOTAL					97,813,554.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL					341,665,737.00
	Administración	19%			64,916,490
	Imprevistos	1%			3,416,657
	Utilidades	5%			17,083,287
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS					85,416,434
VALOR DEL PROYECTO					427,082,171

7. CONSTANCIAS

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por EL CONTRATISTA y se soporta con los documentos contenidos en el expediente contractual.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación bilateral del contrato de OBRA **OBRA PUB -161** descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes, si existen.

Las partes firmantes de esta acta manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de liquidación bilateral y se deja las siguientes constancias:

1. Que las actividades derivadas del contrato de **OBRA OBRA PUB -161**, fueron cumplidas por el contratista a entera satisfacción, tal como consta en el acta de Terminación, suscrita el 20 de enero de 2026.
2. Que en la presente acta de liquidación del contrato de Obra están incluidos todos los valores ejecutados por el contratista.
3. Que el Contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo o pudo haber podido tener durante la ejecución del contrato; por sueldos, jornales, honorarios y prestaciones sociales indemnizaciones.
4. Que el Contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa e indirectamente a la ESE, por efecto de la ejecución de las actividades del contrato.
5. Que al contratista no se le impusieron multas y/o sanciones.
6. Que el Contratista manifiesta que LA ESE SANJOSÉ DE FLORIÁN, cumplió con todas las obligaciones y que está de acuerdo con el contenido de la presente liquidación bilateral.

NIT. 804008698-3 #MasSaludMásBienestarParaTodos

 administración@esesan jose-florian-santander.gov.co
 Calle 4 # 3-06  322-8255376

Florian
Santander


 MÁS SALUD, MÁS BIENESTAR PARA TODOS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "SAN JOSÉ DE FLORIÁN"	Código: GGE-FR-04
	CONTRATACIÓN	Fecha: 01/04/2024
	GESTION GERENCIAL	Versión: 1

7. Las partes acuerdan que quedaran a paz y salvo por todo concepto.
8. El contratista declara de manera expresa que ha sido cancelada la totalidad del monto acordado en el contrato, el cual ascendía a la suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y DOSMIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE (\$427.082.171,00) habiendo cumplido con la ejecución del 100% de los trabajos pactados. Como resultado, el contratista queda a paz y salvo respecto a las obligaciones derivadas del contrato y de la presente acta de liquidación. Además, renuncia a cualquier acción o reclamación futura por conceptos tales como prórrogas, solicitudes de compensación o indemnización, o cualquier otro reclamo en conformidad con las disposiciones legales, en contra de la ESE SAN JOSÉ DE FLORIÁN.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los, diecisiete (17) días del mes de abril de 2026



YENNY PAOLA PEÑA FANDIÑO
Gerente ESE San José Florián



GUSTAVO ADOLFO MÉNDEZ RUBIO
C.C.No.1.098.792.531
RL. **INGENIERIA SUMINISTROS Y LOGISTICA**
INSULOG SAS NIT: 901589014-1



ALVARO HERNANDO TORRES MUÑOZ
Supervisor

Proyecto y Revisó Aspectos Jurídicos: Yurle Vergel/ Asesora jurídica Externo
Aprobó: Yenny Paola Peña Fandiño / Gerente

