

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL</b><br/><b>SAN JUAN DE DIOS E.S.E.</b><br/>Puerto Carreño - Vichada</p> | <p align="center"><b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA</b><br/><b>PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO</b><br/><b>Prorroga</b></p> | <p align="center"><small>Control para el progreso</small></p>  <p>Versión: 1<br/>Código: GTH-FT-34<br/>Fecha: 28/09/2018<br/>Página: 1 de 3</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ACTO MODIFICATORIO No 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 799 DE 2026**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE CONTRATO:</b>             | <b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 799 DE 2026</b>                                                                                                                                                       |
| <b>CONTRATANTE:</b>                   | <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE PUERTO CARREÑO</b>                                                                                                                                         |
| <b>CONTRATISTA:</b>                   | <b>INLOGISTIC INNOVACION LOGISTICA Y TRANSPORTE DE COLOMBIA</b>                                                                                                                                                 |
| <b>CEDULA/NIT:</b>                    | <b>N° 900726468</b>                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR:</b>                         | <b>CIEN MILLONES DE PESOS (\$100.000.000) M/CTE</b>                                                                                                                                                             |
| <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>    | <b>HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETO:</b>                        | <b>SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA DESNUTRICIÓN, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO VIGENCIA 2025 CON ICBF</b> |
| <b>CLASE DE ACTO CONTRACTUAL N°1:</b> | <b>PRORROGA</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIEMPO DE PRORROGA</b>             | <b>UN (1) MES</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>CLASE DE ACTO CONTRACTUAL N°2:</b> | <b>DOS (2) MESES</b>                                                                                                                                                                                            |
| <b>PLAZO FINAL DEL CONTRATO</b>       | <b>TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026</b>                                                                                                                                                                      |

Entre los suscritos a saber: El Doctor **ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO** identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 86.044.126 expedida en Villavicencio (Meta), actuando en nombre y representación del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. de Puerto Carreño, Empresa Social del Estado, en su calidad de Gerente, nombrado mediante **Decreto 163 del 22 de marzo de 2024**, en ejercicio de las facultades legales inherentes al ejercicio de su cargo, especialmente en lo referente a la ordenación del gasto, quien para efectos del presente acto se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **ORLANDO DUCON ALDANA**, también mayor de edad, portador de la cedula de ciudadanía N°. **1.124.991.422** expedida en Cumaribo, en calidad de representante legal de **INLOGISTIC INNOVACION LOGISTICA Y TRANSPORTE DE COLOMBIA** identificada con Nit **900726468** quien para los efectos de esta acta se denominará **EL CONTRATISTA**, manifestando bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causal de alguna inhabilidad o de incompatibilidad para contratar, hemos convenido celebrar la presente

Calle 18 # 10 - 43 B. La primavera  
Telefax: 5654009 [www.esesanjuandediospc.gov.co](http://www.esesanjuandediospc.gov.co)  
Puerto Carreño (Vichada)

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>HOSPITAL DEPARTAMENTAL<br/>SAN JUAN DE DIOS E.S.E.<br/>Puerto Carreño - Vichada</p> | <p><b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA</b><br/><b>PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO</b><br/><b>Prorroga</b></p> | <p>Control para el progreso</p>  <p>Versión: 1<br/>Código: GTH-FT-34<br/>Fecha: 28/09/2018<br/>Página: 2 de 3</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

prorroga y adición al Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS N° **799 DE 2026**, el cual se registrará por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones:

- A. Que entre los extremos contratantes fue suscrito el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE N° **799 DE 2026** cuyo objeto es “SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN A LA DESNUTRICIÓN, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO VIGENCIA 2025 CON ICBF
- B. Que el plazo de ejecución contractual del Contrato N° **799 DE 2026** se estableció en un término **HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026**, contado a partir de la aprobación en la plataforma SECOP II.
- C. Que en el desarrollo de las actividades misionales de la entidad, el **COORDINADOR CONVENIO SIAPD N°002** del Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E, previo análisis de la ejecución del contrato, y en acuerdo con EL CONTRATISTA, evidenciaron la necesidad de realizar Prorroga al contrato de PRESTACION DE SERVICIOS N° 799 de 2026, con el fin de continuar garantizando la prestación de servicios con calidad y oportunidad en cumplimiento al portafolio de servicios de la entidad en la ejecución de las actividades contempladas dentro del objeto contractual, razón por la cual, entre las partes se decide realizar la prórroga por un (1) mes.
- D. Que mediante oficio del 26 de junio de 2026 se solicitó segunda prórroga por DOS (2) MESES, hasta el TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2026
- E. Que conforme es señalado por el manual de contratación pública del Hospital Departamental San Juan de Dios, en los temas no regulados por la codificación se aplicarán los preceptos normativos de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto Nacional 1082 de 2015, en lo que le sea compatible.
- F. Que el inciso segundo del párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los Contratos Estatales no podrán adicionarse en más de un 50% de su valor.
- G. Que en el artículo 49 *Prorrogas y cláusulas modificatorias a los contratos*, del acuerdo 002 de 2017, 003 de 2021 y 008 de 2024, establece que. *Los contratos que celebre la empresa podrán prorrogarse en tiempo y/o realizar modificaciones aclaraciones a sus estipulaciones mediante otrosí cuando se considere conveniente y necesario para permitir el cabal cumplimiento de su objeto previo concepto favorable del supervisor o interventor las cuales deben realizarse mediante documento suscrito por las partes y antes de la expiración o vencimiento del plazo o duración del contrato.*

*En ningún caso podrá prorrogarse y/o modificarse un contrato cuyo plazo se encuentre vencido tampoco podrá ser modificado ningún contrato en su objeto.*

*Los contratos podrán adicionarse hasta por cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, previa justificación técnica de los motivos que dan lugar a ella.*

*En el evento que las modificaciones afecten las condiciones del contrato amparadas por las garantías, el contratista se obliga a su actualización en un término no superior a diez (10) días; el seguimiento a esta condición estará a cargo del respectivo supervisor y/o interventor.*

Calle 18 # 10 - 43 B. La primavera  
Telefax: 5654009 [www.esesanjuandediospc.gov.co](http://www.esesanjuandediospc.gov.co)  
Puerto Carreño (Vichada)

- H. Que con el fin de proceder con la prórroga contractual se formuló estudio de necesidad donde se determina la prestación de los servicios requeridos, conforme fue establecido en el contrato.
- I. Que el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. tiene contemplado dentro Plan Anual de Adquisiciones para la **vigencia 2026**, el PRESTACION DE SERVICIOS en el municipio de Puerto Carreño en virtud del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°002 VIGENCIA 2026 para el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E.
- J. Que, de acuerdo a lo señalado en la descripción de la necesidad, relacionada en los estudios y documentos previos, se evidencia que el objeto a contratar resulta realmente necesario para la entidad.
- K. Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación del Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E., es procedente la suscripción de la presente PRORROGA, por lo cual se modificará el plazo final del contrato, el cual quedará así:

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Conforme es señalado, se realiza prórroga de ejecución al contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE N° 799 de 2026, cuyo plazo inicial era **HASTA EL 31 DE MAYO DE 2026**; con el plazo de la prórroga a partir del día **01 DE JUNIO, Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026**, que con la segunda prórroga de DOS (2) MESES contados a partir del 1 DE JULIO el plazo final será hasta el TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE 2026

Para constancia se firma en la ciudad de Puerto Carreño, Vichada a los 30 días del mes de junio del dos mil Veintiséis (2026)

EL CONTRATANTE

EL CONTRATISTA

ORIGINAL FIRMADO

ALVARO ALBERTO CARDOSO CASTRO

Gerente

Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E.

ORIGINAL FIRMADO

ORLANDO DUCON ALDANA

R/L

INLOGISTIC

LOGISTICA Y TRANSPORTE DE  
COLOMBIA

INNOVACION

ORIGINAL FIRMADO

Revisó: Oscar Daniel Cortes Cardona

Jefe Oficina Jurídica de la E.S.E.

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: Katherine Sánchez Llanes

Abogada Contratista Oficina Jurídica de la E.S.E.

Calle 18 # 10 - 43 B. La primavera  
Telefax: 5654009 [www.esesanjuandediospc.gov.co](http://www.esesanjuandediospc.gov.co)  
Puerto Carreño (Vichada)