

Bogotá D.C., 24 de Junio de 2026

Señores
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Ciudad

ASUNTO: INTENCION DE ADICION Y PRORROGA CONTRATO No ICCU-349 de 2025

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta la intención de adición manifestada por la entidad, para adicionar al contrato una Volqueta doble troque para el Municipio de Lenguazaque informamos que una vez se realice la adición al presente contrato, requerimos los siguientes tiempos para la entrega de los equipos así:

Volqueta doble troque: 4 meses

Lo anterior teniendo en cuenta que la unidad se debe importar y se requiere dicho tiempo para realizar la importación, nacionalización, alistamiento, decoración, matrícula y su debida entrega

Por lo anterior, solicitamos prórroga del contrato hasta el 30 de Octubre de 2026, tiempo adicional necesario para poder cumplir con la entrega de la volqueta a adicionar.

Cordialmente,


NANCY BUITRAGO MOLINA
Representante Legal
NAVITRANS S.A.S.