



## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1424

### EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

#### CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2026, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud así:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET	
42450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	
CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
4245010301	MEDICAMENTOS	\$ 179.000.000,00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD</b>		<b>\$ 179.000.000,00</b>

**OBJETO CDP :** CTO 8465-2024 ADICION 4 PRORROGA 11 SUSCRITO CON RAFAEL ANTONIO SALAMANCA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E EL CUAL FUE APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA SEGUN ACUERDO 028 DEL 16 DE JUNIO DE 2026

Se expide a solicitud de QUINTERO MOJICA ANA LUCIA ordenador del gasto.


Bogotá D.C., 25/06/2026

  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Fecha y hora de impresion: viernes, 26 de junio de 2026 15:35

Elaboró: 52017381

Usuario: 52017381



1424-

	<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD</b>	<b>Versión:</b> 4	
		<b>Fecha de aprobación:</b> 17/04/2023	
		<b>Código:</b> 11-01-FO-0001	

1. Bogotá D.C., Junio de 2026


Señor (a)  
PRESUPUESTO  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):




De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

<b>3. OBJETO</b>	Se solicita adición No. 4 y prórroga No.11, para el contrato 8465-2024, suscrito con RAFAEL ANTONIO SALAMANCA Contratar el suministro de medicamentos que se requieren de acuerdo con lo relacionado en el anexo 1 para los pacientes de las diferentes unidades de prestación de servicios de salud de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E., el cual fue aprobado por Junta directiva según acuerdo No. 028 del 16 de Junio de 2026
<b>4. VALOR SOLICITADO</b>	\$ 179.000.000
<b>5. VALOR EN LETRAS</b>	Ciento Setenta y Nueve Millones de Pesos M/Cte


Cordialmente,





**ANA LUCIA QUINTERO MOJICA**  
Subgerente Corporativo

CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA	NOMBRE	FIRMA
APROBADO POR: Director de Contratación	Gustavo Andrés Lobo Garrido	
REVISADO POR: Director de Contratación	Gustavo Andrés Lobo Garrido	
ELABORADO POR: Apoyo Tecnológico	Ledy Maritza Combita Bautista	

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA



	<b>SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS</b>	Versión: <b>3</b>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación: <b>01/06/2026</b>	
		Código: <b>18-02-FO-0010</b>	

**Para:** ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA  
 Gerente

**De:** LUZ DARY TERAN MERCADO  
 Cargo

**Asunto:** Solicitud de adición y prórroga del Contrato No.8465 del 2024.

**Fecha:** 18/06/202.

Respetada Doctora:

De manera atenta se solicita adelantar el trámite de adición y prórroga del contrato No. 8465 del 2024, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."

**ANTECEDENTES:**

**No del Contrato:** 8465-2024

**Nombre (Razón social) del Contratista.** RAFAEL ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA

**Objeto del Contrato:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

Fecha de suscripción del contrato: 06/12/2024

Fecha de inicio del contrato: 23/12/2024

Fecha fin actual del contrato: 30/06/2026

Valor inicial del contrato: \$85.500.000

Valor del contrato con adiciones: \$780.000.000

Adición No.4, Prórroga No. 11

**JUSTIFICACIÓN EMITIDA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.**

**1. Monto Exacto de los Recursos a Adicionar**

Se solicita la adición presupuestal por un valor exacto de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$179.000.000) M/CTE.

**2. Bienes a Recibir en Contraprestación**

Con los recursos adicionales se recibirá el suministro continuo de los medicamentos adjudicados en el contrato principal. Al tratarse de un contrato bajo la modalidad de demanda y consumo promedio, los recursos se destinarán a cubrir las cantidades

**SOLICITUD ADICIÓN Y/O  
PRÓRROGA, MODIFICACIÓN,  
SUSPENSIÓN, CESIÓN,  
TERMINACIÓN DE CONTRATO  
DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Versión:	3
Fecha de aprobación:	01/06/2026
Código:	18-02-FO-0010



proyectadas de insumos farmacéuticos esenciales para los tratamientos médicos de los usuarios en las distintas Sedes de la Subred Sur Occidente E.S.E.

### 3. Cálculo Técnico, Financiero y Metodología de Consumos Promedios

La determinación del valor a adicionar se realizó mediante la metodología de cálculo de consumo promedio mensual y proyección de demanda hasta el cierre de la vigencia, bajo las siguientes variables financieras:

- Ejecución actual: El contrato presenta una ejecución del 99%, equivalente a \$774.857.231.
- Saldo remanente: El saldo disponible en el contrato es de \$5.142.769.
- Demanda proyectada (Consumo promedio): Con base en el histórico de consumos mensuales de las UPSS, se proyecta un gasto de \$184.000.000 para cubrir la demanda hasta el 31 de agosto de 2026.
- Cálculo del déficit:  
Déficit=Demanda Proyectada}-Saldo Disponible  
Déficit=\$184.000.000-\$5.142.769=\$178.857.231
- Ajuste por imprevistos de demanda: Se indexa un margen técnico de \$142.769 para absorber variaciones en el perfil epidemiológico o picos de atención, consolidando la necesidad de adición en \$179.000.000.

### 4. Demanda Opcional a Solventar (Contrato a Demanda)

Con esta adición se solventará la demanda de los pacientes hospitalizados y de consulta externa que requieren tratamientos farmacológicos ininterrumpidos. Esto mitiga el riesgo de desabastecimiento, asegura una atención oportuna, contribuye a la reducción de los tiempos de hospitalización y evita la materialización de eventos adversos.

### 5. Periodicidad de Precios Pactados



El contrato opera bajo la modalidad de precios unitarios fijos a demanda. El consumo se legaliza mediante ciclos de facturación mensuales según los medicamentos efectivamente entregados a las UPSS, sin que ello altere los precios inicialmente pactados.

### Sustento Jurídico y Vigencia

Desde la perspectiva del derecho administrativo, la modificación de los contratos estatales es viable para salvaguardar el interés público, siempre que responda a una causa real y cierta. La reforma propuesta se justifica en la necesidad de evitar la interrupción en el suministro de insumos médicos vitales, alineándose con los fines esenciales del Estado y el derecho fundamental a la salud.

Esta modificación requiere prórroga en tiempo, toda vez que el contrato se encuentra plenamente vigente hasta el 30 de junio de 2026.

Se solicita la prórroga del contrato 8465-2025 por Dos (2) meses adicionales, hasta el 31 de agosto de 2026, con el fin de garantizar la continuidad del suministro de los medicamentos adjudicados en el contrato principal, los cuales son esenciales para el adecuado tratamiento de los pacientes de las distintas Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.

	<b>SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS</b>	Versión:	<b>3</b>	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	<b>01/06/2026</b>	
		Código:	<b>18-02-FO-0010</b>	

Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de asegurar una atención segura, oportuna y eficiente a los pacientes, contribuyendo a la reducción de los tiempos de hospitalización y evitando la materialización de eventos adversos. De este modo, la Subred garantiza los principios de disponibilidad, oportunidad y eficiencia, fundamentales para hacer efectivo el derecho a la salud de la población.

Es importante resaltar que la presente prórroga y adición constituye la alternativa más eficiente desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero, en tanto permite dar continuidad a un contrato en ejecución que ha demostrado idoneidad en la prestación del servicio, evitando los tiempos y costos asociados a la estructuración y adelanto de un nuevo proceso de selección, así como los riesgos que podrían derivarse de una eventual interrupción del servicio.

En consecuencia, la medida propuesta se encuentra debidamente justificada en la necesidad de garantizar la prestación continua e ininterrumpida del servicio de salud, asegurar la adecuada atención de la población usuaria y dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, en el marco de una gestión contractual eficiente, responsable y orientada al interés general.



El Acuerdo 037 de 2017 *"Por medio del cual la Junta Directiva de la Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E Modifica los Acuerdos 03 y 015 de 2016 Estatuto de Contratación de la Subred Sur Occidente E.S.E."*, en su Artículo 18 dispone que:

**"ARTÍCULO 18. DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS.** *Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente se podrán adicionar hasta tres veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. Solo se podrá variar el precio de los bienes o servicios contratados en aquellos casos en que se generen diferencias por el cambio de normatividad o se presente un desequilibrio económico debidamente soportado*

**PARAGRAFO** *Se requerirá de autorización de Junta Directiva para aquellos contratos que aunque no necesitaron autorización para el contrato inicial sus adiciones superen el 3% del presupuesto aprobado por el CONFIS DISTRITAL para la Subred Integrada de Servicios."*

A su vez, el Manual de Contratación vigente para el momento de la celebración del contrato reiteró dicha regla, permitiendo las adiciones hasta tres veces el valor inicial, siempre que existiera una justificación técnica, jurídica y financiera que las soportara.

Ahora bien, con ocasión de la expedición del Acuerdo 060 del 28 de noviembre de 2019, se modificó el artículo 18 del Acuerdo 037 de 2017, el cual quedó así: (...) **PARAGRAFO SEGUNDO.** *La Junta Directiva podrá autorizar adiciones superiores al tope máximo contemplado en el artículo 18 del Acuerdo 037 de 2017, siempre y cuando medien circunstancias excepcionales o presupuestales sobrevinientes que pongan en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios de salud, en razón a que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales que en caso de ser amenazados pueden generar una lesión inminente e irreversible o incluso la muerte."*

	<b>SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS</b>	Versión:	3	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		Fecha de aprobación:	01/06/2026	
		Código:	18-02-FO-0010	

En efecto, se solicito a la Junta directiva, bajo Acuerdo No. 028 del 16 de junio de 2026, la suma de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES (\$179.000.000)**.

### JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido contundente en señalar que la prestación del servicio de salud debe ser ininterrumpida, constante y permanente<sup>1</sup>. Por su parte, la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 es clara al disponer que *“una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas”*

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido los criterios que obligan a las entidades a garantizar esta continuidad:

*“(i) las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tiene a su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados”*

En principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones inicialmente pactadas, toda vez que estas fueron definidas una vez la entidad pública surtió los procedimientos establecidos para la selección del contratista, determinando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del negocio, en observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como de los demás principios que rigen la función administrativa y la gestión contractual. No obstante, durante la ejecución contractual pueden presentarse variaciones en las condiciones inicialmente previstas, derivadas de la dinámica propia de la prestación del servicio, de cambios en la forma en que el Estado debe cumplir sus fines o de la ocurrencia de circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento de estructurar el negocio jurídico, frente a las cuales no era posible prever soluciones específicas. En tales eventos, resulta necesario contar con mecanismos que permitan la adaptación del contrato para garantizar el adecuado cumplimiento de su objeto.

En este sentido, toda modificación contractual debe obedecer a una causa real, cierta y debidamente justificada, encontrarse autorizada por el ordenamiento jurídico, y estar orientada al cumplimiento de los fines estatales que sustentan la contratación.

La ejecución de los contratos estatales, además, se encuentra sujeta a las variaciones propias del transcurso del tiempo. Así, en la etapa de planeación, las entidades públicas identifican y estructuran las prestaciones requeridas para satisfacer una necesidad de interés general; sin embargo, dichas previsiones pueden requerir ajustes durante la ejecución, en aras de asegurar la eficacia del contrato.

<sup>1</sup> Sentencia T-610 del 25 de agosto de 2014. MP. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO.

**SOLICITUD ADICIÓN Y/O  
PRÓRROGA, MODIFICACIÓN,  
SUSPENSIÓN, CESIÓN,  
TERMINACIÓN DE CONTRATO  
DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Versión:	3
Fecha de aprobación:	01/06/2026
Código:	18-02-FO-0010



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que la presente solicitud no implica la modificación de aspectos sustanciales de los documentos previos que sirvieron de fundamento para la selección objetiva, ni del contenido mínimo de la solicitud de elegibilidad. En consecuencia, no se desconocen las disposiciones del ordenamiento jurídico ni se afectan los derechos de los interesados en la etapa precontractual, ni se vulneran los principios de libertad de concurrencia, transparencia e igualdad de oportunidades. En ese sentido, la modificación propuesta resulta compatible con el principio de planeación.

Respecto de la mutabilidad de los contratos estatales, esta se configura como un instrumento jurídico orientado a garantizar la consecución de los fines de la contratación pública, siempre que se ejerza dentro de los límites legales y jurisprudenciales establecidos. En tal sentido, la mutabilidad se entiende como la potestad de la administración para variar determinadas condiciones del contrato, cuando ello resulte necesario para asegurar el cumplimiento del objeto contractual y de los fines a cargo de la entidad pública, presupuestos que se encuentran acreditados en la presente solicitud.

En efecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-300 de 2012, recalcó la pertinencia de realizar modificaciones a los contratos en aras de garantizar la continuidad de los servicios a cargo de las Entidades, indicando que; *"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato."*

Adicionalmente, resulta pertinente traer a colación lo dispuesto por el Consejo de Estado, tanto en su función jurisdiccional como consultiva, en el sentido de que la facultad de modificar los contratos estatales no puede entenderse como una habilitación para introducir cambios ilimitados o desproporcionados al negocio jurídico. En efecto, el ejercicio del *ius variandi*, ya sea de manera unilateral o por mutuo acuerdo entre las partes, debe sujetarse a un conjunto de límites de orden legal y jurisprudencial, que comprenden, entre otros, restricciones de carácter temporal y la prohibición de alterar las condiciones esenciales o sustanciales del contrato.



Por su parte, La Sala de Consulta y Servicio Civil en Concepto del 17 de marzo de 2016<sup>2</sup>, sintetizó los límites para la modificación de los contratos, de orden temporal, de orden formal y de orden material.

Al respecto señaló:

**i. Límites de orden temporal.**

- **Relacionados con la vigencia del contrato.**

*La posibilidad de modificar un contrato solo puede ejercerse durante su vigencia, así se trate de la simple prórroga del plazo, pues no resulta viable jurídicamente realizar modificaciones sobre un contrato con un plazo contractual vencido, como lo ha reiterado el Consejo de Estado. (...)*

	<b>SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS</b>	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	01/06/2026	
		Código:	18-02-FO-0010	

La Sección Tercera del Consejo de Estado, a propósito de la necesidad de pacto expreso para prolongar el plazo, señaló:

*“... se pone de presente la necesidad de pacto expreso para prolongar el plazo de ejecución, sin que en ningún momento ello pueda suplirse por la conducta de las partes, con mayor razón del comportamiento unilateral de una de ellas.”<sup>3</sup>*

**ii. Límites de orden formal.**

• **La solemnidad del contrato de modificación:**

*El contrato celebrado por la Administración con los particulares, salvo disposición legal en contrario, es de carácter solemne y por lo tanto, se requiere que se eleve a escrito el acuerdo de voluntades. Su ausencia implica la inexistencia del negocio jurídico y del nacimiento de los efectos pretendidos por las partes<sup>4</sup> ante lo cual, no resulta viable para el contratista exigir o reclamar reconocimiento económico alguno de carácter contractual, que no esté amparado en la existencia del contrato escrito, como requisito ad substantiam actus: (...)*

• **La motivación y justificación de la modificación.**

*La motivación del contrato modificadorio resulta un elemento esencial que permita determinar su juridicidad, la justificación de su necesidad, su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido, en especial cuando se alteran los aspectos técnicos y financieros iniciales. (...)*

**iii. Límites de orden material.**

**(...) Límites relacionados con la variación del objeto y con el contenido sustancial del contrato y del pliego de condiciones.**



*Como lo ha señalado la Sección Tercera del Consejo de Estado, el poder de modificación de la Administración es limitado y debe respetar la sustancia del contrato celebrado, su esencia y la de su objeto, pues una alteración extrema significaría un contrato diferente.<sup>5</sup> (...)*

De los apartes jurisprudenciales citados y respecto a los límites que deberán cumplirse al momento de efectuar la modificación de un contrato estatal, queda claro que la misma no podrá alterar las condiciones que determinaron la participación y selección del contratista, que debe realizarse durante la vigencia del plazo de ejecución, cumplir con la solemnidad de ser elevado a escrito, encontrarse debidamente motivada y no alterar las condiciones sustanciales del contrato o de la esencia de su objeto, preceptos que se cumplen en la presente modificación.

<sup>3</sup> Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 31 de julio de 2014, expediente 21184.

<sup>4</sup> Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 16211. Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia SU del 19 de noviembre de 2012, expediente 24897.

<sup>5</sup> Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto de 2011, expediente 18080.

	<b>SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS</b>	Versión:	3	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	01/06/2026	
		Código:	18-02-FO-0010	

Que revisadas las consideraciones jurídicas y jurisprudenciales establecidas anteriormente y luego de realizar un análisis de las condiciones de continuidad del servicio que requiere la Entidad, y las consecuencias de su eventual paralización respecto del cumplimiento misional de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. la supervisión, encuentran necesario, adicionar y prorrogar o modificar el contrato No. 8465-2024

La presente modificación se fundamenta en lo señalado en el Estatuto de Contratación – Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017 y en el Manual de Contratación – Resolución 0680 del 28 de septiembre de 2023.

Como supervisor del contrato, certifico que el contratista ha cumplido, a la fecha, con el objeto contractual y con las obligaciones generales y específicas a su cargo, motivo por el cual se considera viable la modificación contractual aquí justificada.

En virtud de lo anterior, resulta necesario modificar el contrato, conforme a lo previsto en el numeral 16 “Reformas a las cláusulas del contrato”, del Manual de Contratación de La Subred vigente para el momento de la suscripción del contrato, siendo esta una actuación legalmente procedente

#### BALANCE FINANCIERO



De acuerdo con el seguimiento realizado por el supervisor del contrato, el siguiente es el estado de ejecución financiera del contrato No: 8465-2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$85.500.000
VALOR TOTAL ADICIONES	\$1.084.500.000
VALOR REDUCCIONES (Si aplica)	\$390.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$780.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO (a la fecha de la presente solicitud)	\$774.857.231
SALDO POR EJECUTAR	\$5.142.769

#### SOLICITUD:


1. Por lo anterior se solicita adicionar el contrato 8465-2025 en la suma de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES (\$179.000.000)**, que fue aprobado por Junta Directiva según acuerdo No. 028 del 16 de junio de 2026. Que en consecuencia el valor del contrato asciende a la suma de \$ 959.000.000.
2. Prorrogar el plazo del contrato **8465-2025** en **DOS (2) meses**, por lo anterior, la nueva fecha de terminación del contrato será el **31/08/2026**.

Cordialmente,

	<b>SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS</b>	Versión:	3	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		Fecha de aprobación:	01/06/2026	
		Código:	18-02-FO-0010	



Firma del supervisor:  
**LUZ DARY TERAN MERCADO**  
 QF Líder Servicio farmacéutico

Actividad	Nombre de funcionario	Firma
Verificación Director Financiero	Diego Saul Viana Diaz	



- Anexos:
- Certificación de Cumplimiento y/o Informe parcial de supervisión
  - CDP

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**  
**CONTRATO No 8465-2024**

Verión: 5  
 Fecha de aprobación: 15/04/2025  
 Código: 18-02-F0-0007



CERTIFICACIÓN:  X

INFORME PARCIAL: \_\_\_\_\_

Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No. **8465-2024**

FECHA DEL INFORME :

**19/jun/2026**

**1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

Contratista:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA DEPOSITO DE DROGAS BOYACA		NIT O.C.C.	17.068.260-3	Valor Inicial:	\$85.500.000	Fecha de Inicio:	23/12/2024	Fecha de Terminación:	22/01/2025
Representante Legal:	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA		Cédula Representante:	17.058.260	No. Adición:		Fecha Registro Presupuestal:		Valor Adición:	PRORROGAS
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN EL ANEXO 1 PARA LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."				Adición 1:	14/01/2025	\$255.000.000	Prórroga 1:	23/01/2025	22/02/2025
Duración Inicial:	UN (01) MES				Adición 2:	30/05/2025	\$569.500.000	Prórroga 2:	23/02/2025	22/03/2025
Disponibilidades Números:	N° 2073 del 26 de septiembre de 2024	Registros Presupuestales	No 75617 del 6/12/2024	No 4338 del 14/01/2025	Reducción:		-\$390.000.000	Prórroga 3:	23/03/2025	22/05/2025
Rubro presupuestal:	MEDICAMENTOS		CÓDIGO	4245010301	Adición 3:		\$260.000.000	Prórroga 4:	23/05/2025	31/05/2025
								Prórroga 5:	01/06/2025	16/06/2025
								Prórroga 6:	17/06/2025	16/10/2025
								Prórroga 7:	17/10/2025	16/01/2026
								Prórroga 8:	17/01/2026	16/02/2026
								Prórroga 9:	17/02/2026	28/04/2026
								Prórroga 10:	29/04/2026	30/05/2026
								Prórroga 11:		
					Valor Total:		\$780.000.000	Fecha Terminación actual:		30/05/2026

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN: 29/08/2026

**2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN**

**INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES**

No. INFORME/CERIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO			
			SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X NO:
		KE10M05HK	X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:		

Observaciones:

**3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS**

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE200422	07-01-2025	ene-25	27-01-2025	\$ 637.120	\$ 637.120	\$ 779.362.880	0%	KENNEDY K103 F KS000000003011
2	FE200423	07-01-2025	ene-25	27-01-2025	\$ 48.880	\$ 686.010	\$ 779.313.990	0%	FONTIBON F117 FZ00000001228
3	FE200424	07-01-2025	ene-25	27-01-2025	\$ 412.540	\$ 1.098.550	\$ 778.901.450	0%	FARMACIA VILLA VJ0000000002231
4	FE200425	07-01-2025	ene-25	27-01-2025	\$ 73.900	\$ 1.172.450	\$ 778.827.550	0%	SUR M05S-Farma SS000000001060
5	FE200426	07-01-2025	ene-25	27-01-2025	\$ 58.868	\$ 1.231.118	\$ 778.768.882	0%	Farmacia Mexican FM000000000314
6	FE200427	07-01-2025	ene-25	27-01-2025	\$ 1.462.460	\$ 2.693.578	\$ 777.306.422	0%	FARMACIA CONS BE000000000327
7	FE200428	07-01-2025	ene-25	27-01-2025	\$ 94.000	\$ 2.787.580	\$ 777.212.420	0%	FARMACIA URGE BU000000000593
8	FE200429	07-01-2025	ene-26	27-01-2025	\$ 97.780	\$ 2.885.360	\$ 777.114.640	0%	KENNEDY K107 F KT000000001799
9	FE200430	07-01-2025	ene-25	27-01-2025	\$ 8.880	\$ 2.894.240	\$ 777.105.760	0%	KENNEDY K107 F KT000000001799
10	FE200431	07-01-2025	ene-25	27-01-2025	\$ 38.460	\$ 2.932.700	\$ 777.067.300	0%	FONTIBON F113 FP000000002749
11	FE201194	15-01-2025	ene-25	17-01-2025	\$ 61.132	\$ 2.993.832	\$ 777.006.168	0%	FONTIBON F117 FZ00000001228
12	FE201233	16-01-2025	ene-25	22-01-2025	\$ 117.180	\$ 3.111.012	\$ 776.888.988	0%	SUR M05U Farma SU000000001032
13	FE201236	16-01-2025	ene-25	20-01-2025	\$ 96.390	\$ 3.207.992	\$ 776.792.008	0%	SUR M05Q Farma SQ000000001809
14	FE201237A	16-01-2025	ene-25	30-01-2025	\$ 3.482.082	\$ 6.690.074	\$ 773.309.926	1%	KENNEDY Almac AK0000000028264
15	FE201238	16-01-2025	ene-25	17-01-2025	\$ 42.240	\$ 6.732.314	\$ 773.267.686	1%	KENNEDY Almac AK0000000027986
16	FE201246	16-01-2025	ene-25	17-01-2025	\$ 20.000	\$ 6.752.314	\$ 773.247.686	1%	FONTIBON F113 FP000000002744
17	FE201248	16-01-2025	ene-25	17-01-2025	\$ 27.780	\$ 6.780.094	\$ 773.219.906	1%	FARMACIA USS FT000000000303
18	FE201255	16-01-2025	ene-25	17-01-2025	\$ 5.460.713	\$ 12.240.807	\$ 767.759.193	2%	FARMACIA URGE BU000000000584
19	FE201256B	16-01-2025	ene-25	30-01-2025	\$ 33.336	\$ 12.274.143	\$ 767.725.857	2%	FARMACIA CONS BE000000000331
20	FE201268	16-01-2025	ene-25	17-01-2025	\$ 33.336	\$ 12.307.479	\$ 767.692.521	2%	FARMACIA VILLA VJ000000000218
21	FE201319	16-01-2025	ene-25	17-01-2025	\$ 876.860	\$ 13.184.339	\$ 766.815.661	2%	KENNEDY K107 F KT000000001797
22	FE201368A	17-01-2025	ene-25	30-01-2025	\$ 82.226	\$ 13.266.565	\$ 766.733.435	2%	SUR M05S Farma SS000000001061
23	FE201435	17-01-2025	ene-25	17-01-2025	\$ 288.880	\$ 13.555.455	\$ 766.444.545	2%	KENNEDY K103 F KS0000000003003
24	FE201463	17-01-2025	ene-25	21-01-2025	\$ 7.863.840	\$ 21.419.295	\$ 758.580.705	3%	FARMACIA URGE BU000000000590
25	FE201681B	21-01-2025	ene-25	31-01-2025	\$ 4.579.200	\$ 25.998.495	\$ 754.001.505	3%	KENNEDY Almac AK0000000028272
26	FE203656	08-02-2025	feb-25		\$ 10.715	\$ 26.009.210	\$ 753.890.790	3%	FONTIBON F113 FP000000002757
27	FE203661	08-02-2025	feb-25		\$ 4.286	\$ 26.013.496	\$ 753.986.504	3%	KENNEDY K107 F KT000000001811
28	FE203662	08-02-2025	feb-25		\$ 967.048	\$ 26.980.545	\$ 753.019.455	3%	KENNEDY K107 F KT000000001812
29	FE203666	08-02-2025	feb-25		\$ 668.078	\$ 27.548.623	\$ 752.451.377	4%	KENNEDY Almac AK0000000028323
30	FE203685	08-02-2025	feb-25		\$ 55.580	\$ 27.604.183	\$ 752.395.817	4%	FARMACIA USS FT000000000309
31	FE203786	10-02-2025	feb-25		\$ 30.000	\$ 27.634.183	\$ 752.365.817	4%	SUR M05S Farma SS000000001066
32	FE203797	10-02-2025	feb-25		\$ 6.228	\$ 27.639.411	\$ 752.360.589	4%	SUR M05U Farma SU000000001043
33	FE203803	10-02-2025	feb-25		\$ 11.112	\$ 27.650.523	\$ 752.349.477	4%	FONTIBON F117 FZ000000001224
34	FE203805	10-02-2025	feb-25		\$ 31.010	\$ 27.681.533	\$ 752.318.467	4%	FARMACIA VILLA VJ0000000002237
35	FE203811	10-02-2025	feb-25		\$ 5.415.772	\$ 33.097.305	\$ 746.902.895	4%	FARMACIA URGE BU000000000611
36	FE203812	10-02-2025	feb-25		\$ 86.020	\$ 33.183.325	\$ 746.816.675	4%	FARMACIA CONS BE000000000338
37	FE203815	10-02-2025	feb-25		\$ 6.000	\$ 33.189.325	\$ 746.810.675	4%	SUR M05S Farma SS000000002127
38	FE203824	10-02-2025	feb-25		\$ 66.024	\$ 33.255.349	\$ 746.744.651	4%	Farmacia Mexican FM000000000323
39	FE204202	12-02-2025	feb-25		\$ 71.120	\$ 33.326.469	\$ 746.673.531	4%	FARMACIA URGE BU000000000923
40	FE204231	12-02-2025	feb-25		\$ 27.680	\$ 33.354.149	\$ 746.646.851	4%	FONTIBON F113 FP000000002763
41	FE204243	12-02-2025	feb-25		\$ 13.840	\$ 33.367.989	\$ 746.632.011	4%	SUR M05U Farma SU000000001045
42	FE204246	12-02-2025	feb-25		\$ 83.040	\$ 33.451.029	\$ 746.548.971	4%	FARMACIA USS FT000000000314
43	FE204271	13-02-2025	feb-25		\$ 225.107	\$ 33.676.136	\$ 746.323.864	4%	KENNEDY K107 F KT000000001817
44	FE204288	13-02-2025	feb-25		\$ 69.200	\$ 33.745.336	\$ 746.254.664	4%	SUR M05Q Farma SQ000000001614
45	FE204461	14-02-2025	feb-25		\$ 16.601.440	\$ 50.346.776	\$ 729.653.224	6%	FARMACIA URGE BU000000000528

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN**  
**CONTRATO No 8465-2024**

Versión: 6  
 Fecha de aprobación: 15/04/2025  
 Código: 18-02-FO-0007



CERTIFICACIÓN:  X

INFORME PARCIAL: \_\_\_\_\_

Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.		8465-2024		FECHA DEL INFORME:		19/jun/2026				
46	FE204897	18-02-2025	feb-25		\$ 967,049	\$ 51,313.825	\$ 728,686.175	7%	KENNEDY K107 F	KT00000001822
47	FE204966	18-02-2025	feb-25	19-02-2025	\$ 4,847,040	\$ 56,180.865	\$ 723,839.135	7%	KENNEDY Almacc	AK000000028535
48	FE205488	22-02-2025	feb-25	24-02-2025	\$ 19,977,781	\$ 76,138.646	\$ 703,861.354	10%	KENNEDY K103 F	KS00000003063
49	FE205596	25-02-2025	feb-25	26-02-2025	\$ 7,577,779	\$ 83,716.425	\$ 696,283.575	11%	KENNEDY K103 F	KS00000003066
50	FE206276	04-03-2025	mar-25	05-03-2025	\$ 6,206	\$ 83,722.631	\$ 696,277.369	11%	KENNEDY K107 F	KT00000001832
51	FE206298	04-03-2025	mar-25	05-03-2025	\$ 102,079	\$ 83,824.710	\$ 696,175.290	11%	FARMACIA URGE	BU00000000664
52	FE206298	04-03-2025	mar-25	10-03-2025	\$ 250,100	\$ 84,074.810	\$ 695,925.190	11%	FARMACIA CONS	BE00000000347
53	FE206303	04-03-2025	mar-25	05-03-2025	\$ 50,020	\$ 84,124.800	\$ 695,875.170	11%	SUR M05S Farna	SD00000001073
54	FE206305	04-03-2025	mar-25	06-03-2025	\$ 79,915	\$ 84,204.745	\$ 695,795.255	11%	FONTEBON F113	FP00000002276
55	FE206321	04-03-2025	mar-25	05-03-2025	\$ 89,500	\$ 84,294.245	\$ 695,705.755	11%	FARMACIA USS	FT000000030318
56	FE206349	04-03-2025	mar-25	08-03-2025	\$ 138,400	\$ 84,432.645	\$ 695,567.355	11%	SUR M05Q Farna	SC00000001619
57	FE206500	05-03-2025	mar-25	06-03-2025	\$ 3,547,018	\$ 87,979.661	\$ 692,020.339	11%	KENNEDY Almacc	AK000000028751
58	FE207074	11-03-2025	mar-25	11-03-2025	\$ 3,231,360	\$ 91,211.021	\$ 688,788.979	12%	KENNEDY Almacc	AK000000028789
59	FE207176	12-03-2025	mar-25	12-03-2025	\$ 128,919	\$ 91,339.931	\$ 688,660.069	12%	FARMACIA URGE	BU00000000655
60	FE207181	12-03-2025	mar-25	13-03-2025	\$ 392,730	\$ 91,732.661	\$ 688,267.339	12%	FONTEBON F113	FP000000022785
61	FE207203	12-03-2025	mar-25	12-03-2025	\$ 97,220	\$ 91,829.881	\$ 688,170.119	12%	KENNEDY Almacc	AK000000028866
62	FE207208	12-03-2025	mar-25	14-03-2025	\$ 30,000	\$ 91,859.881	\$ 688,140.119	12%	SUR M05S Farna	SD00000001077
63	FE207716	15-03-2025	mar-25	15-03-2025	\$ 27,624,760	\$ 119,484.641	\$ 680,515.359	15%	KENNEDY K103 F	KS00000003079
64	FE207717	15-03-2025	mar-25	15-03-2025	\$ 8,880	\$ 119,493.521	\$ 680,506.479	15%	KENNEDY K103 F	KS00000003078
65	FE207851	17-03-2025	mar-25	18-03-2025	\$ 70,280	\$ 119,563.801	\$ 680,436.199	15%	FARMACIA CONS	BE00000000354
66	FE207852	17-03-2025	mar-25	18-03-2025	\$ 47,778	\$ 119,611.579	\$ 680,388.421	15%	FARMACIA URGE	BU00000000670
67	FE208553	26-03-2025	mar-25	26-03-2025	\$ 3,466,680	\$ 123,078.259	\$ 656,921.741	16%	KENNEDY Almacc	AK000000029086
68	FE209963	02-04-2025	abr-25	03-04-2025	\$ 856,730	\$ 123,934.989	\$ 656,065.011	16%	KENNEDY Almacc	AK000000029169
69	FE209984	03-04-2025	abr-25	03-04-2025	\$ 75,030	\$ 124,010.019	\$ 655,989.981	16%	FARMACIA VILLA	VJ00000000237
70	FE209987	03-04-2025	abr-25	03-04-2025	\$ 13,070	\$ 124,023.089	\$ 655,976.911	16%	FARMACIA USS	FT00000000324
71	FE209986	03-04-2025	abr-25	04-04-2025	\$ 1,458,015	\$ 125,481.104	\$ 654,518.896	16%	FARMACIA URGE	BU00000000680
72	FE209987	03-04-2025	abr-25	07-04-2025	\$ 1,344,540	\$ 126,825.644	\$ 653,174.356	16%	FARMACIA CONS	BE000000006357
73	FE210000	03-04-2025	abr-25	04-04-2025	\$ 102,156	\$ 126,927.800	\$ 653,072.200	16%	FONTEBON F113	FP00000002802
74	FE210001	03-04-2025	abr-25	04-04-2025	\$ 20,000	\$ 126,947.800	\$ 653,052.200	16%	FONTEBON F113	FP00000002803
75	FE210004	03-04-2025	abr-25	03-04-2025	\$ 618,976	\$ 127,566.776	\$ 652,433.224	16%	KENNEDY K103 F	KS00000003100
76	FE210064	03-04-2025	abr-25	04-04-2025	\$ 30,445	\$ 127,587.221	\$ 652,402.779	16%	FONTEBON F117	FZ00000001125
77	FE210065	03-04-2025	abr-25	04-04-2025	\$ 843,830	\$ 128,441.051	\$ 651,558.949	16%	KENNEDY K107 F	KT00000001840
78	FE210066	03-04-2025	abr-25	04-04-2025	\$ 27,680	\$ 128,468.731	\$ 651,531.269	16%	SUR M05S Farna	SD00000001081
79	FE210067	03-04-2025	abr-25	04-04-2025	\$ 13,840	\$ 128,482.571	\$ 651,517.429	16%	SUR M05U Farna	SU00000001057
80	FE210068B	03-04-2025	abr-25	14-04-2025	\$ 99,200	\$ 128,551.771	\$ 651,448.229	16%	SUR M05Q Farna	SC00000001627
81	FE210069	03-04-2025	abr-25	07-04-2025	\$ 41,520	\$ 128,593.291	\$ 651,408.709	16%	Farmacia Mexican	FM00000000332
82	FE211126	10-04-2025	abr-25	11-04-2025	\$ 16,603,360	\$ 145,196.651	\$ 634,803.349	19%	FARMACIA URGE	BU00000000701
83	FE211240	11-04-2025	abr-25	11-04-2025	\$ 7,270,360	\$ 152,467.211	\$ 627,532.789	20%	KENNEDY Almacc	AK000000029289
84	FE212677	23-04-2025	abr-25	24-04-2025	\$ 1,920	\$ 152,469.131	\$ 627,530.869	20%	FONTEBON F113	FP00000002825
85	FE212695	23-04-2025	abr-25	23-04-2025	\$ 37,778	\$ 152,506.909	\$ 627,493.091	20%	KENNEDY K107 F	KT00000001857
86	FE213018	25-04-2025	abr-25	25-04-2025	\$ 5,200,020	\$ 157,706.929	\$ 622,293.071	20%	KENNEDY Almacc	AK000000029456
87	FE214086	06-05-2025	may-25	06-05-2025	\$ 48,222,230	\$ 205,929.159	\$ 574,070.841	26%	KENNEDY Almacc	AK000000029541
88	FE214777	10-05-2025	may-25	12-05-2025	\$ 27,665,560	\$ 233,484.719	\$ 546,515.281	30%	KENNEDY K107 F	KT00000001878
89	FE215721	15-05-2025	may-25	16-05-2025	\$ 2,048,760	\$ 235,533.479	\$ 544,466.521	30%	KENNEDY K107 F	KT00000001889
90	FE216344	21-05-2025	may-25	21-05-2025	\$ 66,630	\$ 235,630.109	\$ 544,369.891	30%	KENNEDY Almacc	AK000000029737
91	FE216354	21-05-2025	may-25	22-05-2025	\$ 41,520	\$ 235,671.629	\$ 544,328.371	30%	SUR M05U Farna	SU00000001066
92	FE218358	21-05-2025	may-25	22-05-2025	\$ 759,059	\$ 236,430.698	\$ 543,569.302	30%	FONTEBON F113	FP00000002842
93	FE218364	21-05-2025	may-25	23-05-2025	\$ 75,030	\$ 236,505.728	\$ 543,494.272	30%	FARMACIA VILLA	VJ00000000249
94	FE218392	21-05-2025	may-25	23-05-2025	\$ 138,400	\$ 236,644.128	\$ 543,355.872	30%	SUR M05Q Farna	SC00000001638
95	FE218432	21-05-2025	may-25	22-05-2025	\$ 18,000	\$ 236,662.128	\$ 543,337.872	30%	SUR M05D Farna	SD00000002161
96	FE218452	22-05-2025	may-25	23-05-2025	\$ 617,384	\$ 237,279.512	\$ 542,720.488	30%	FARMACIA URGE	BU00000000740
97	FE218453A	22-05-2025	may-25	28-05-2025	\$ 18,000	\$ 237,297.512	\$ 542,702.488	30%	FARMACIA CONS	BE00000000382
98	FE218455	22-05-2025	may-25	23-05-2025	\$ 48,890	\$ 237,346.402	\$ 542,653.598	30%	SUR M05S Farna	SD00000001090
99	FE219403	14-06-2025	jun-25	16-06-2025	\$ 93,089	\$ 237,439.491	\$ 542,560.509	30%	FONTEBON F113	FP00000002883
100	FE219404	14-06-2025	jun-25	16-06-2025	\$ 11,120	\$ 237,450.611	\$ 542,549.389	30%	FONTEBON F113	FP00000002880
101	FE219451	14-06-2025	jun-25	16-06-2025	\$ 6,100,082	\$ 242,650.673	\$ 537,443.327	31%	KENNEDY K103 F	KS00000003230
102	FE219452	14-06-2025	jun-25	16-06-2025	\$ 15,462,660	\$ 258,013.393	\$ 521,986.667	33%	KENNEDY K103 F	KS00000003223
103	FE219453	14-06-2025	jun-25	16-06-2025	\$ 20,000	\$ 258,033.393	\$ 521,866.667	33%	KENNEDY K103 F	KS00000003229
104	FE219503	14-06-2025	jun-25	16-06-2025	\$ 58,188	\$ 258,091.521	\$ 521,908.479	33%	FONTEBON F117	FZ00000001263
105	FE219511	14-06-2025	jun-25	17-06-2025	\$ 40,075,306	\$ 298,166.627	\$ 481,833.173	38%	FARMACIA URGE	BU00000000767
106	FE219512	14-06-2025	jun-25	17-06-2025	\$ 26,140	\$ 298,192.967	\$ 481,807.033	38%	FARMACIA CONS	BE00000000382
107	FE219515	14-06-2025	jun-25	17-06-2025	\$ 15,000	\$ 298,207.967	\$ 481,792.033	38%	SUR M05D Farna	SD00000002168
108	FE219537	16-06-2025	jun-25	18-06-2025	\$ 41,520	\$ 298,249.487	\$ 481,750.513	38%	SUR M05S Farna	SD00000001093
109	FE219538	16-06-2025	jun-25	17-06-2025	\$ 27,860	\$ 298,277.167	\$ 481,722.833	38%	SUR M05U Farna	SU00000001069
110	FE219542	16-06-2025	jun-25	17-06-2025	\$ 41,520	\$ 298,318.687	\$ 481,681.313	38%	Farmacia Mexican	FM00000000348
111	FE219552	16-06-2025	jun-25	18-06-2025	\$ 1,926,610	\$ 300,245.297	\$ 479,754.703	38%	KENNEDY K107 F	KT00000001911
112	FE219645	16-06-2025	jun-25	17-06-2025	\$ 138,400	\$ 300,383.697	\$ 479,616.303	39%	SUR M05Q Farna	SC00000001643
113	FE219899	18-06-2025	jun-25	19-06-2025	\$ 3,231,360	\$ 303,615.057	\$ 476,384.943	39%	KENNEDY Almacc	AK000000030130
114	FE219930	19-06-2025	jun-25	19-06-2025	\$ 13,777,780	\$ 317,392.837	\$ 462,607.163	41%	KENNEDY K107 F	KT00000001917
115	FE220003	19-06-2025	jun-25	19-06-2025	\$ 250,100	\$ 317,642.937	\$ 462,357.063	41%	FARMACIA CONS	BE00000000393
116	FE220144	20-06-2025	jun-25	20-06-2025	\$ 488,900	\$ 318,131.837	\$ 461,868.163	41%	KENNEDY Almacc	AK000000030138
117	FE220381	24-06-2025	jun-25	24-06-2025	\$ 13,779,700	\$ 331,911.537	\$ 448,088.463	43%	KENNEDY Almacc	AK000000030175
118	FE222493	11-07-2025	jul-25	15-07-2025	\$ 30,000	\$ 331,941.537	\$ 448,058.463	43%	SUR M05S Farna	SD00000001098
119	FE222495A	11-07-2025	jul-25	15-07-2025	\$ 78,420	\$ 332,019.957	\$ 447,980.043	43%	KENNEDY K107 F	KT00000001930
120	FE222496	11-07-2025	jul-25	14-07-2025	\$ 18,050	\$ 332,038.007	\$ 447,961.993	43%	FONTEBON F113	FP00000002880
121	FE222497	11-07-2025	jul-25	14-07-2025	\$ 22,224	\$ 332,060.231	\$ 447,939.769	43%	FONTEBON F117	FZ00000001268
122	FE222498	11-07-2025	jul-25	14-07-2025	\$ 59,920	\$ 332,120.161	\$ 447,879.849	43%	FARMACIA CONS	BE00000000402
123	FE222499	11-07-2025	jul-25	15-07-2025	\$ 142,335	\$ 332,262.466	\$ 447,737.514	43%	FARMACIA URGE	BU00000000801
124	FE222500	11-07-2025	jul-25	12-07-2025	\$ 310,860	\$ 332,673.346	\$ 447,426.654	43%	KENNEDY K103 F	KS00000003278
125	FE225615	09-08-2025	ago-25	09-08-2025	\$ 80,080	\$ 332,653.405	\$ 447,346.584	43%	KENNEDY K107 F	KT00000001954
126	FE225619	09-08-2025	ago-25	11-08-2025	\$ 58,890	\$ 332,712.295	\$ 447,287.704	43%	FONTEBON F113	FP00000002900
127	FE225620	09-08-2025	ago-25	12-08-2025	\$ 11,120	\$ 332,723.416	\$ 447,276.584	43%	FONTEBON	



Ministerio de Salud  
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos  
Dirección de Contratación

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**

Fecha: 26/06/2026 Hora: 11:34

Nombre: \_\_\_\_\_

Correo de Notificación: \_\_\_\_\_

Firma: Andy C

EL RECIBIDO DE LA SOLICITUD NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO  
NO CARICADO

*Handwritten:*  
23-06-2026  
12:00