



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
ACTA DE SUSPENSIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada	X	Pública Reservada	

ACTA DE SUSPENSIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATANTE	Centro Biotecnológico del Caribe SENA – Regional Cesar			
CONTRATISTA	Víctor José Ustariz Gutiérrez			
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9077606 del 2026			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de enero de 2026			
REP. LEGAL.	Víctor José Ustariz Gutiérrez			
INTERVENTORÍA	N/A			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A			
SUPERVISOR SENA	Jose Daniel Lopez Marin			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 70.015.000			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 37.129.167			
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	N/A			
VALOR DE ANTICIPO	N/A			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	330 días			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27/01/2026			
SUSPENSIÓN NRO.	1			
PRÓRROGA NRO.	N/A			
ADICIÓN NRO.	N/A			
TIPO SUSPENSIÓN	PLAZO	x	CONDICIÓN	
TOTAL, TIEMPO SUSPENSIÓN	15 días calendarios			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 de diciembre de 2026			

En la ciudad de Valledupar el 30 de junio de 2026 se reunieron en las oficinas del Centro Biotecnológico del Caribe del SENA, en representación del contratante, el señor(a) Jose Daniel Lopez Marin y, por parte del contratista, el señor Víctor José Ustariz Gutiérrez en su calidad de Representante legal, con el fin de suspender la ejecución del contrato nro. CO1.PCCNTR.9077606 del 2026. Lo anterior de conformidad con las siguientes



CONSIDERACIONES

Suspender de mutuo acuerdo la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.9077606 del 2026, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2026 al 15 de julio de 2026, ambas fechas inclusive por una situación de fuerza mayor. Reversar saldo a favor del SENA por valor de \$2.121.667 RP 4826.

CONCEPTO TÉCNICO

Que teniendo en cuenta las razones objetivas indicadas por el contratista, esta supervisión de contrato da visto bueno y recomienda la mencionada suspensión del contrato a partir del 1 de julio de 2026 y con reinicio de ejecución contractual a partir del 16 de julio de 2026.

Que la fecha de terminación final será el 31 de diciembre de 2026.

Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del contrato nro. CO1.PCCNTR.9077606 del 2026, a partir del 01 de julio de 2026 y hasta el 15 de julio de 2026.

SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan modificación alguna.

CUARTO. Que el valor final del contrato es por valor de \$67.893.333.

QUINTO. Reversar saldo a favor del SENA por valor de \$2.121.667 RP 4826.

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO
SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.**

Revisó: Jose Daniel Lopez Marin, Supervisor del contrato

Elaboró: Darleth Michell Portela Maestre, Contratista



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada	x	Pública Reservada	

**INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9077606 del 2026**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Biotecnológico del Caribe SENA – Regional Cesar
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9077606 del 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de enero de 2026
OBJETO	Prestar servicios profesionales para la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades relacionadas con la política de competitividad y desarrollo tecnológico productivo que tengan lugar en el Centro de Formación.
CONTRATISTA	Víctor José Ustariz Gutiérrez
FECHA DE INICIO	27/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	25/12/2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 70.015.000

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
NRO. DE PÓLIZA	47-44-101033956		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	24/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	24/01/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	23/01/2026	25/04/2027	7.001.500,00



GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No aplica			
ASEGURADORA	No aplica		
NRO. DE PÓLIZA	No aplica		
CERTIFICADO O DE ANEXO	No aplica		
FECHA EXPEDICIÓN	No aplica		
FECHA APROBACIÓN	No aplica		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	No aplica	No aplica	No aplica

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
1.060.833	1.060.833	68.954.167	1,51%
6.365.000	7.425.833	62.589.167	10,60%
6.365.000	13.790.833	56.224.167	19,69%
6.365.000	20.155.833	49.859.167	28,78%
6.365.000	26.520.833	43.494.167	37,87%
6.365.000	32.885.833	37.129.167	46,96%

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Que el 25 de junio de 2026 por solicitud del contratista, motivado en una situación de fuerza mayor, solicita la suspensión por un término de 15 días, fecha de reinicio del contrato el 16 de julio. Ante este evento, esta supervisión de contrato no tiene objeción sobre la suspensión solicitada y que la misma no causará perjuicio en el desarrollo de las actividades de la Entidad

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:



SUSPENDER el contrato por el término de 15 días calendarios, es decir, desde el 01 de julio de 2026 y hasta el 15 de julio de 2026 inclusive. Así las cosas, la fecha de terminación del contrato será el 31 de diciembre de 2026.

Para constancia se firma en Valledupar el 30 de junio de 2026.

 Firmado digitalmente
por JOSE DANIEL
LOPEZ MARIN
Fecha: 2026.06.30
10:46:26 -05'00'

JOSE DANIEL LOPEZ MARIN

Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR.9077606 del 2026

Fecha: Valledupar, 25 de junio de 2026

Señores:

José Daniel López Marín

Coordinador de formación profesional integral
SENA - Regional Cesar

Ismael Enrique Van-Strahlen Peinado

Subdirector del Centro Biotecnológico del Caribe
SENA - Regional Cesar

**Asunto: Solicitud de suspensión temporal de contrato de Prestación de Servicios No
CO1.PCCNTR.9077606 de 2026.**

Cordial saludo.

Yo Víctor José Ustáriz Gutiérrez suscribí contrato de Prestación de Servicios No CO1.PCCNTR.9077606 de 2026, con objeto *“prestar servicios profesionales para la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades relacionadas con la política de competitividad y desarrollo tecnológico productivo que tengan lugar en el Centro de Formación”*, con fecha de inicio 27/01/2026 y final respetivamente 25/12/2026, el cual se encuentra bajo la supervisión del doctor José Daniel López Marín, contrato que se ha venido ejecutando sin interrupción alguno, con pagos al día, sin que se presente inconveniente alguno, ni llamado de atención por el supervisor.

Para esta ocasión, me dirijo a usted con el debido respeto con el propósito de elevar una solicitud formal para suspender temporalmente, el contrato de prestación de servicios de la referencia, el cual me desempeño como Profesional de Competitividad y Desarrollo Tecnológico en este Centro de Formación.

Esta petición se fundamenta en estrictas razones de fuerza mayor de carácter personal que requieren mi atención inmediata e inaplazable durante un período determinado, situación que me imposibilita atender de manera adecuada el cumplimiento de mis obligaciones contractuales durante esos días.


Como profesional comprometido con los objetivos institucionales del Centro Biotecnológico del Caribe, soy plenamente consciente de que nos encontramos a portas de una auditoría de gran relevancia. Por tal motivo, y con el fin de no afectar los procesos ni los indicadores del centro, manifiesto mi total disposición para asumir y culminar las actividades preparatorias y de atención a dicha auditoría antes de que se haga efectiva la suspensión. Mi prioridad es dejar el área al día y asegurar la continuidad del servicio.

En atención a lo anterior, solicito respetuosamente que la suspensión temporal del contrato se autorice por el período comprendido entre el 1 y el 15 de julio de 2026, ambas fechas inclusive. Una

vez finalizado dicho término, retomaré mis actividades contractuales con total disposición para continuar aportando al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Agradezco de antemano su comprensión, empatía y la gestión que se le pueda dar a esta solicitud, quedando atento a las indicaciones pertinentes para la firma del acta de suspensión respectiva.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, reading "Víctor Ustáriz". The signature is fluid and cursive, with the first name "Víctor" and the last name "Ustáriz" clearly distinguishable.

Víctor José Ustáriz Gutiérrez

C.C. 1.065.565.083

Contratista – Profesional de Competitividad y Desarrollo Tecnológico

Centro Biotecnológico del Caribe - Regional Cesar

Teléfono: 3175738433

Correo: vjustariz@sena.edu.co – victoroficial5083@gmail.com



RE: Solicitud de suspensión temporal de contrato de prestación de Servicios

Desde Victor Jose Ustariz Gutierrez <vjustariz@sena.edu.co>

Fecha Jue 25/06/2026 11:57

Para Jose Daniel Lopez Marin <jdlopezm@sena.edu.co>

CC Ismael Enrique Van-Strahlen Peinado <ivanstrahlen@sena.edu.co>; Ricardo Lopez Martinez <rlmartinez@sena.edu.co>; Dalays Marcela Hernandez Quintero <dmhernandezq@sena.edu.co>; Enier Enrique Caamano Fernandez <eecaamano@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (267 KB)

Solicitud de suspensión temporal de contrato por mutuo acuerdo.pdf;

Cordial saludo,

Señor:

José Daniel López Marín

Coordinador de Formación Profesional Integral

SENA - Regional Cesar

Por medio del presente, solicito amablemente hacer caso omiso al correo enviado inicialmente. La información correcta corresponde a la solicitud de suspensión temporal del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.9077606 de 2026 para el período comprendido será entre el **1 y el 15 de julio de 2026**, sustentada en una situación de fuerza mayor. Adjunto la solicitud.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

Víctor José Ustáriz Gutiérrez

Profesional de Competitividad e Innovación

De: Victor Jose Ustariz Gutierrez <vjustariz@sena.edu.co>

Enviado: martes, 23 de junio de 2026 11:45

Para: Jose Daniel Lopez Marin <jdlopezm@sena.edu.co>

Cc: Ismael Enrique Van-Strahlen Peinado <ivanstrahlen@sena.edu.co>; Ricardo Lopez Martinez <rlmartinez@sena.edu.co>; Dalays Marcela Hernandez Quintero <dmhernandezq@sena.edu.co>; Enier Enrique Caamano Fernandez <eecaamano@sena.edu.co>

Asunto: Solicitud de suspensión temporal de contrato de prestación de Servicios

Cordial saludo;

Señor: