

Código: GC-F-06	MATRICES PSICOPEDAGÓGICAS S.A.S	
Versión No: 1		
Fecha: 27-04-2021	Informe de Gestión	
Página 1 de 13		

INFORME DE GESTIÓN No. 2

Contrato N° CD-05-2026-3877

Objeto:

Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Secretaría Distrital de Educación para realizar acompañamiento a las IED focalizadas del Distrito de Barranquilla para fortalecer competencias fundamentales en los estudiantes de 11°, a través de la implementación de estrategias pedagógicas adecuadas para el nivel de desempeño del estudiante, que orienten a docentes al mejoramiento de los resultados de calidad educativa de la institución

Fecha de presentación: 04/04/2026

En el marco del apoyo a la gestión brindado a la Secretaría de Educación Distrital para la ejecución del proyecto *Nuestra Ruta a la Excelencia 2026* y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Plan Operativo de Actividades (POA), durante el segundo mes de ejecución contractual se dio continuidad a las acciones iniciadas en la fase de alistamiento y se avanzó en el desarrollo de actividades correspondientes a las fases de intervención y seguimiento de la estrategia.

Durante el primer mes de ejecución se brindó apoyo a los procesos de planeación y estructuración técnica, pedagógica y operativa del proyecto, entre los que se destacan la focalización de las Instituciones Educativas Distritales (IED), la consolidación de formatos de aceptación institucional, la elaboración de fichas de análisis estratégico, la construcción de rutas de intervención dirigidas a estudiantes y docentes, la formulación del cronograma de actividades, la entrega de material pedagógico de apoyo a los estudiantes de grado 11 “Nivelación de Aprendizajes”, formación a docentes y directivos docentes de las IED y la socialización de la estrategia con las IED focalizadas. Así mismo, se apoyó el desarrollo de la transferencia metodológica dirigida al equipo de trabajo y se inició el seguimiento financiero y contractual correspondiente al proyecto.

Como continuidad de estas acciones, durante el segundo mes de ejecución se brindó apoyo a la implementación de las actividades pedagógicas y operativas contempladas en el POA, desarrollando procesos de entrega de material pedagógico de apoyo, jornadas de motivación estudiantil, ejecución de sesiones de fortalecimiento en competencias fundamentales y acompañamientos técnicos especializados dirigidos a docentes y personal docente externo.

De igual manera, se fortalecieron las acciones de seguimiento y control orientadas a la permanencia y continuidad de los estudiantes participantes en las sesiones de fortalecimiento, así como los procesos de monitoreo técnico, administrativo y financiero requeridos para la adecuada ejecución contractual y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Distrital.

Las actividades desarrolladas durante el periodo reportado permitieron avanzar en el fortalecimiento de la estrategia de intervención educativa, favoreciendo el acompañamiento a los



MAPSI S.A.S
Nit. 900.550.592 - 2
Carrera 64 No.64- 67
Barranquilla, Atlántico

✉ sistemas.info@mapsisas.com
📷 @mapsi.sas
☎ 322 686 3603(WhatsApp)

Código: GC-F-06	MATRICES PSICOPEDAGÓGICAS S.A.S	
Versión No: 1		
Fecha: 27-04-2021	Informe de Gestión	
Página 2 de 13		

procesos orientados al desarrollo de competencias fundamentales en estudiantes de grado 11° y al fortalecimiento pedagógico de docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Distritales focalizadas, como apoyo a la gestión de la Secretaría de Educación Distrital.

FASE ALISTAMIENTO

1. Informe financiero (Avances)

En el marco de la ejecución del proyecto *Nuestra Ruta a la Excelencia 2026*, se presenta el avance del informe financiero correspondiente al segundo mes de ejecución contractual, como instrumento de apoyo a la gestión de la Secretaría de Educación Distrital para el seguimiento, control y verificación de los recursos asignados al desarrollo de la estrategia.

El presente informe consolida la relación de costos asociados a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, permitiendo evidenciar la articulación entre la ejecución técnica, operativa y presupuestal del proyecto. De igual manera, se registra el estado de los compromisos financieros adquiridos en función de las actividades desarrolladas con estudiantes, docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Distritales (IED) focalizadas.

Asimismo, este documento constituye un insumo fundamental para los procesos de supervisión y validación contractual, favoreciendo la trazabilidad, transparencia y control en la administración de los recursos, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Distrital y las obligaciones contractuales definidas.

Anexo 1: Informe financiero (avance mes 2).

https://drive.google.com/drive/folders/1R9x0LqCmgE7_dp-XYQJxuexWVbBDwfq5?usp=drive_link

2. Matriz de seguimiento del objeto contractual

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas para el segundo mes de ejecución, se presenta la matriz de seguimiento del objeto contractual como herramienta de apoyo a la gestión para el monitoreo, control y verificación de las actividades ejecutadas en el marco de la estrategia *Nuestra Ruta a la Excelencia 2026*.

Esta matriz consolida de manera organizada el avance de las obligaciones aplicables al periodo reportado, incorporando las evidencias correspondientes de acuerdo con los lineamientos establecidos en los anexos técnicos y estudios previos del contrato.

De igual manera, el instrumento facilita la validación de la coherencia entre las actividades desarrolladas, los productos entregados y los resultados esperados, permitiendo fortalecer los



CO-SC-2000530

MAPSI S.A.S

Nit. 900.550.592 - 2

Carrera 64 No.64- 67

Barranquilla, Atlántico

 sistemas.info@mapsisas.com

 @mapsis.sas

 322 686 3603(WhatsApp)

Código: GC-F-06	MATRICES PSICOPEDAGÓGICAS S.A.S	
Versión No: 1		
Fecha: 27-04-2021	Informe de Gestión	
Página 3 de 13		

procesos de seguimiento y supervisión contractual adelantados por la Secretaría de Educación Distrital.

Anexo 2: Matriz de seguimiento del objeto contractual mes 2.

https://drive.google.com/drive/folders/1vTvjnziGq0cNzQuzSsQcMg2Pes3AL3Rt?usp=drive_link

FASE DE INTERVENCIÓN

1. Entrega de material de apoyo pedagógico a estudiantes “Competencias Fundamentales”

En el marco de la implementación de la estrategia, se brindó apoyo a la Secretaría de Educación Distrital en la entrega del material pedagógico de apoyo denominado *Competencias Fundamentales*, dirigido a los estudiantes beneficiarios de las Instituciones Educativas Distritales (IED) focalizadas.

La actividad contempló la organización, distribución y registro de entrega del material pedagógico, garantizando la disponibilidad de los recursos educativos necesarios para el desarrollo de las sesiones de fortalecimiento en competencias.

Asimismo, se consolidaron las actas de entrega correspondientes y la muestra digital del material pedagógico utilizado, permitiendo evidenciar el cumplimiento de esta actividad y favoreciendo la trazabilidad del proceso de distribución en cada establecimiento educativo.

La entrega de este recurso contribuye al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, apoyando el desarrollo de competencias fundamentales en coherencia con los lineamientos pedagógicos establecidos para la estrategia.

Anexo 3:

- Actas de entrega del material pedagógico.
- Muestra digital del material de apoyo pedagógico.

https://drive.google.com/drive/folders/15YzWHTPYLWq_uffTlhlAOx8rD3Lq0Xbd?usp=drive_link

2. Jornada de Motivación

En el marco de las acciones de intervención dirigidas a estudiantes de grado 11°, se brindó apoyo a la Secretaría de Educación Distrital en el desarrollo de las jornadas de motivación orientadas al



CO-SC-2000530

MAPSI S.A.S

Nit. 900.550.592 - 2

 Carrera 64 No.64- 67

Barranquilla, Atlántico

 sistemas.info@mapsisas.com

 @mapsis.sas

 322 686 3603(WhatsApp)

Código: GC-F-06	MATRICES PSICOPEDAGÓGICAS S.A.S	
Versión No: 1		
Fecha: 27-04-2021	Informe de Gestión	
Página 4 de 13		

fortalecimiento del proyecto de vida, la permanencia estudiantil y el compromiso académico de los participantes de la estrategia *Nuestra Ruta a la Excelencia 2026*.

Estas jornadas permitieron generar espacios de integración, sensibilización y motivación personal y académica, promoviendo la participación activa de los estudiantes en el proceso de fortalecimiento de competencias fundamentales.

De igual manera, se realizó el acompañamiento en el registro de asistencia y consolidación de evidencias fotográficas de las actividades desarrolladas, garantizando el soporte documental correspondiente al cumplimiento de esta actividad.

En el apoyo a la gestión a la Secretaría de Educación de la puesta en marcha de esta jornada, fue necesario realizar un ajuste en la programación de la Jornada Motivacional inicialmente prevista para el día 7 de marzo de 2026, la modificación obedeció a que varias de las instituciones participantes fueron designadas como puestos de votación para la jornada electoral programada el 8 de marzo, situación que implicaba restricciones logísticas y operativas para el desarrollo normal de actividades académicas y de fortalecimiento durante los días previos al proceso electoral.

Con el propósito de garantizar la participación de los estudiantes, evitar afectaciones en la ejecución de las actividades programadas y mantener el cumplimiento del cronograma general del proyecto, se adelantó un proceso de concertación con las instituciones educativas, logrando reprogramar la mayoría de las jornadas para el día 28 de febrero de 2026.

De igual manera, atendiendo las particularidades organizativas y académicas de algunas IED, la actividad fue desarrollada de manera excepcional entre los días 2 y 5 de marzo de 2026, garantizando en todos los casos el cumplimiento de los objetivos propuestos para la Jornada Motivacional y la continuidad de las actividades contempladas en el Plan Operativo de Actividades (POA).

Este ajuste permitió asegurar el desarrollo oportuno de la estrategia sin generar retrasos en las fases posteriores del proyecto ni afectar la participación de la población beneficiaria.

N°	CÓDIGO DANE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL FOCALIZADA	FECHA
1	108001002649	IED ALFONSO LOPEZ	28/02/26
2	108001074542	IED NIÑOS JESUS	4/03/26
3	108001000433	IED VILLANUEVA	28/02/26
4	108001000107	IED TIERRA SANTA	28/02/26
5	108001074488	IED LA ESMERALDA	28/02/26
6	108001002339	IED LA LUZ	28/02/26
7	108001000077	IED JESUS DE NAZARETH	28/02/26
8	108001002967	IED DAVID SANCHEZ JULIAO	28/02/26
9	108001000018	IED LAS AMERICAS	5/03/26



MAPSI S.A.S
Nit. 900.550.592 - 2
Carrera 64 No.64- 67
Barranquilla, Atlántico

✉ sistemas.info@mapsisas.com
@mapsis.sas
☎ 322 686 3603(WhatsApp)

10	108001076880	IED DE FORMACION TECNICA DIVERSIFICADA ALBERTO ASSA	28/02/26
11	108001002266	IED SANTO DOMINGO DE GUZMAN	28/02/26
12	108001003751	IED DEL NUEVO COLEGIO BARRIO MONTES	28/02/26
13	108001074763	IED BRISAS DEL RIO	28/02/26
14	108001073414	IED LA ESPERANZA DEL SUR	28/02/26
15	108001074526	IED SAN MIGUEL ARCANGEL	28/02/26
16	308001008352	IED GOLDA MEIR	28/02/26
17	108001004684	IED JOSE CONSUEGRA HIGGINS	28/02/26
18	108001000069	IED NUEVO BOSQUE	28/02/26
19	108001002576	IED LA LIBERTAD	28/02/26
20	108001074194	IED EL VALLE	28/02/26
21	108001076171	IED TECNICA DE REBOLO	28/02/26
22	308001018358	IED LOS ROSALES	28/02/26
23	108001002274	IED DE CARRIZAL	28/02/26
24	108001001766	IED CARLOS MEISEL	28/02/26
25	108001003424	IED LA CONCEPCION	5/03/26
26	308001073529	IED COMUNITARIA SIETE DE ABRIL	28/02/26
27	408001075992	IED EL CAÑAHUATE	28/02/26
28	108001009538	IED ESTER FORERO	3/03/26
29	308001012929	IED LA MILAGROSA FE Y ALEGRIA	28/02/26
30	108001074674	IED COMUNITARIA MANUEL ELKIN PATARROYO	28/02/26
31	108001076553	IED DE LAS NIEVES	28/02/26
32	108001074011	IED NO. 176	28/02/26
33	108001003165	IED SALVADOR SUAREZ SUAREZ	28/02/26
34	108001012741	IED JOSE MARIA VELAZ	28/02/26
35	108001012644	IED JESUS MISERICORDIOSO	28/02/26
36	108001003645	IED MURILLO	28/02/26
37	108001003815	IED LA PRESENTACION	28/02/26
38	108001002908	IED BUENOS AIRES	28/02/26
39	308001018021	IED DENIS HERRERA DE VILLA	28/02/26
40	108001005516	IED EL CORAZON DEL SANTUARIO	28/02/26
41	108001002215	IED TECNICO EL SANTUARIO	28/02/26
42	108001012652	IED PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIAS ARTES Y HUMANIDADES	5/03/26
43	108001002975	IED JOSE MARTI	6/03/26
44	108001009252	IED COSTA CARIBE	28/02/26
45	108001002584	IED CAMILO TORRES TENORIO	6/03/26



CO-SC-2000530

MAPSI S.A.S

Nit. 900.550.592 - 2

Carrera 64 No.64- 67

Barranquilla, Atlántico

✉ sistemas.info@mapsisas.com

📷 @mapsi.sas

☎ 322 686 3603(WhatsApp)

Código: GC-F-06	MATRICES PSICOPEDAGÓGICAS S.A.S	
Versión No: 1		
Fecha: 27-04-2021		
Página 6 de 13		
Informe de Gestión		

46	108001002673	IED TECNICA DIVERSIFICADA DE BARRANQUILLA COTEDIBA	28/02/26
47	108001075964	IED EDUARDO SANTOS	28/02/26
48	108001003602	IED SIMON BOLIVAR	28/02/26
49	108001010391	IED EL PUEBLO	28/02/26
50	108001009333	IED UNIVERSAL	28/02/26
51	108001004692	IED LA VICTORIA	28/02/26
52	108001008043	IED DEL DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL DEL CARIBE	5/03/26
53	108001078653	IED REUVEN FEUERSTEN	28/02/26
54	108001002762	IED DEL CARIBE	3/03/26
55	108001073392	IED CIUDADELA ESTUDIANTIL	28/02/26
56	108001003874	IED CULTURAL LAS MALVINAS	28/02/26
57	108001018464	IED JORGE ROBLEDO ORTIZ	28/02/26
58	108001002916	IED JORGE ISAAC	28/02/26
59	108001000000	IED ALFREDO CORREA DE ANDREIS	28/02/26
60	108001001961	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TÉCNICA NACIONAL DE COMERCIO	12/03/26
61	108001801151	IED JULIO FLOREZ	28/02/26

Anexo 4:

- Listas de asistencia de estudiantes.
- Registros fotográficos de la jornada de motivación.
- Formatos de asistencia docentes
- Formatos de asistencia coordinadores

https://drive.google.com/drive/folders/1PX73TUBkVDh4bkTNfKzFNfcIJQoe4z6T?usp=drive_link

3. Sesiones de Fortalecimiento en Competencias Fundamentales

En el marco de la implementación de la estrategia, se brindó apoyo a la Secretaría de Educación Distrital en el desarrollo de las sesiones de fortalecimiento de competencias fundamentales dirigidas a estudiantes de grado 11° de las Instituciones Educativas Distritales (IED) focalizadas.

Las sesiones fueron desarrolladas conforme a la programación establecida en el Plan Operativo de Actividades (POA), abordando las áreas de Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, mediante estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de competencias y al mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes.



CO-SC-2000530

MAPSI S.A.S

Nit. 900.550.592 - 2

Carrera 64 No.64- 67

Barranquilla, Atlántico

✉ sistemas.info@mapsisas.com

📷 @mapsi.sas

☎ 322 686 3603(WhatsApp)

Código: GC-F-06	MATRICES PSICOPEDAGÓGICAS S.A.S	
Versión No: 1		
Fecha: 27-04-2021	Informe de Gestión	
Página 7 de 13		

Asimismo, se apoyó el seguimiento al desarrollo de las jornadas académicas, consolidando las listas de asistencia de estudiantes, docentes y coordinadores de convivencia de los nodos, así como los registros fotográficos correspondientes a la ejecución de las sesiones en cada institución educativa intervenida.

Estas acciones permitieron fortalecer los procesos de acompañamiento pedagógico y garantizar la continuidad de la estrategia en articulación con la Secretaría de Educación Distrital.

En el marco del apoyo a la gestión durante el periodo reportado se dio continuidad a las sesiones de fortalecimiento en competencias fundamentales, desarrolladas de acuerdo con la programación concertada con las Instituciones Educativas Distritales (IED) focalizadas y establecida en el Plan Operativo de Actividades (POA).

La ejecución de las jornadas se realizó conforme al cronograma construido a partir del proceso de caracterización institucional y de las necesidades identificadas por cada establecimiento educativo. No obstante, algunas IED requirieron ajustes específicos en fechas y horarios debido a situaciones de carácter académico, administrativo o logístico propias de su dinámica institucional.

En estos casos, las modificaciones fueron gestionadas y coordinadas oportunamente con las instituciones educativas, garantizando la continuidad de las acciones de fortalecimiento, el cumplimiento de los objetivos de la estrategia y el adecuado desarrollo de las actividades previstas en el marco del apoyo a la gestión que se presta a la Secretaría de Educación Distrital.

A continuación, se relacionan las Instituciones Educativas Distritales que presentaron ajustes en la programación inicialmente establecida, así como las razones que dieron lugar a dichas modificaciones.

IED	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN
IED TECNICO NACIONAL DE COMERCIO	05 MARZO 2026	12 MARZO 2026	Reprogramación directa del colegio por no tener las condiciones para la jornada el día 5 de marzo.
IED JOSE MARTI	28 FEBRERO 2026	06 MARZO 2026	Reprogramación directa del colegio porque no convocaron a los estudiantes.
IED NIÑO JESUS	27 MARZO 2026	26 MARZO 2026	Reprogramación por la rectora por semana de receso.

Anexo 5:

- Listas de asistencia de estudiantes.
- Listas de asistencia de coordinadores de convivencia.
- Listas de asistencia de docentes.
- Registros fotográficos de las sesiones.



CO-SC-2000530

MAPSI S.A.S

Nit. 900.550.592 - 2

Carrera 64 No.64- 67

Barranquilla, Atlántico

 sistemas.info@mapsisas.com

 [@mapsis.sas](https://www.instagram.com/mapsis.sas)

 322 686 3603(WhatsApp)

Código: GC-F-06	MATRICES PSICOPEDAGÓGICAS S.A.S	
Versión No: 1		
Fecha: 27-04-2021	Informe de Gestión	
Página 8 de 13		

https://drive.google.com/drive/folders/1MMD-1PR3QRudlrix8MGN7UYJfgKiJTq?usp=drive_link

4. Apoyo y acompañamiento técnico especializado In Situ a docentes en las IED

En el marco de las acciones de fortalecimiento pedagógico dirigidas a docentes de educación media, se brindó apoyo a la Secretaría de Educación Distrital en el desarrollo de acompañamientos técnicos especializados in situ en las áreas de Matemáticas, Lectura Crítica, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

Estos espacios se programaron para el desarrollo en las IED en una duración aproximada de 2 horas por acompañamiento, que estuvieron orientados al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, el análisis de estrategias metodológicas y la apropiación de herramientas didácticas enfocadas al mejoramiento de los resultados académicos de los estudiantes.

Asimismo, se apoyó el desarrollo de la ruta de acompañamiento liderada por los gestores de calidad educativa en cada una de las Instituciones Educativas Distritales focalizadas, realizando seguimiento a las actividades desarrolladas y consolidando las evidencias correspondientes de ejecución.

La implementación de estos acompañamientos permitió fortalecer los procesos de reflexión pedagógica y promover acciones de mejora en las dinámicas de aula, en articulación con los lineamientos de la Secretaría de Educación Distrital.

Anexo 6:

- Matriz de distribución de IED para Gestores de Calidad Educativa
- Actas de reunión con registros fotográficos y listas de asistencia.
- Carpeta de evidencias de acompañamiento institucional.

https://drive.google.com/drive/folders/1u5SX5tfvmcV8ZGN16z9WFwOFBiWEYmBU?usp=drive_link

5. Acompañamiento metodológico al personal docente externo

En el marco del desarrollo operativo y pedagógico de la estrategia, se brindó apoyo a la Secretaría de Educación Distrital en la realización de encuentros de acompañamiento dirigidos al personal docente externo vinculado al programa de fortalecimiento en competencias fundamentales.

Estos espacios tuvieron como propósito orientar las metodologías de trabajo, el uso del material pedagógico y las dinámicas de desarrollo de las sesiones académicas, garantizando la alineación metodológica y pedagógica de los docentes con los lineamientos establecidos para la implementación de la estrategia.



CO-SC-2000530

MAPSI S.A.S

Nit. 900.550.592 - 2

 Carrera 64 No.64- 67

Barranquilla, Atlántico

 sistemas.info@mapsisas.com

 @mapsis.sas

 322 686 3603(WhatsApp)

Código: GC-F-06	MATRICES PSICOPEDAGÓGICAS S.A.S	
Versión No: 1		
Fecha: 27-04-2021	Informe de Gestión	
Página 9 de 13		

Asimismo, se consolidaron las listas de asistencia y registros fotográficos correspondientes a los encuentros desarrollados, como soporte del proceso de acompañamiento y seguimiento técnico realizado durante el periodo reportado.

Anexo 7:

- Listas de asistencia.
- Registros fotográficos de los encuentros.

https://drive.google.com/drive/folders/1jiHyWWrijYAbF0NhJk0kgtsyS6xJlcd0?usp=drive_link

FASE DE ANÁLISIS

1. Análisis de los resultados de las pruebas externas 2026 y el seguimiento realizado por la secretaría de educación.

En el marco del apoyo a la gestión brindado a la Secretaría Distrital de Educación, se proyectó inicialmente para la ejecución del mes 2 el desarrollo del análisis de resultados de las Instituciones Educativas Distritales focalizadas, con el propósito de establecer una línea base que permitiera orientar las acciones de mejoramiento contempladas en la estrategia.

No obstante, durante el proceso de seguimiento técnico y operativo del proyecto, y previa revisión conjunta con la supervisión del contrato, se determinó de manera consensuada realizar un ajuste al cronograma de ejecución de esta actividad. La decisión estuvo fundamentada en la conveniencia técnica de disponer previamente de los insumos generados durante la intervención de los Gestores de Calidad en cada una de las instituciones educativas, de tal manera que el análisis de resultados incorporara no solo la información histórica de desempeño, sino también los hallazgos, observaciones y elementos de contexto identificados durante los acompañamientos en territorio.

Este ajuste fue formalizado mediante acta de reunión técnica suscrita entre las partes, garantizando la trazabilidad de la decisión y su alineación con los objetivos del proyecto. En consecuencia, el análisis de resultados será desarrollado una vez finalice la fase de intervención de los Gestores de Calidad, fortaleciendo así la pertinencia y profundidad del ejercicio de caracterización y formulación de acciones de mejora.

Anexo 8: Acta de consenso para ajuste de cronograma de actividades

https://drive.google.com/drive/folders/10Clg37EPuhjZwJTaNKnrog8kqW9_3gS_?usp=drive_link



CO-SC-2000530

MAPSI S.A.S

Nit. 900.550.592 - 2

 Carrera 64 No.64- 67

Barranquilla, Atlántico

 sistemas.info@mapsisas.com

 @mapsi.sas

 322 686 3603(WhatsApp)

Código: GC-F-06	MATRICES PSICOPEDAGÓGICAS S.A.S	
Versión No: 1		
Fecha: 27-04-2021	Informe de Gestión	
Página 10 de 13		

FASE DE CONTROL

1. Plan de seguimiento dirigido a las IED con enfoque de permanencia y continuidad en las sesiones de fortalecimiento

En el marco del seguimiento a la implementación de la estrategia, se brindó apoyo a la Secretaría de Educación Distrital en la ejecución del plan de seguimiento orientado a las Instituciones Educativas Distritales (IED) focalizadas, con énfasis en la permanencia y continuidad de los estudiantes en las sesiones de fortalecimiento de competencias fundamentales.

Este proceso contempló el monitoreo y control de asistencia de los estudiantes participantes, permitiendo identificar indicadores de permanencia, niveles de participación y factores asociados a la continuidad en el programa.

De igual manera, se apoyó la consolidación y análisis de la información recolectada, generando reportes descriptivos orientados al seguimiento de la estrategia y a la toma de decisiones para fortalecer los procesos de acompañamiento institucional y permanencia estudiantil.

Anexo 9: Informe descriptivo mensual del control de asistencia e indicadores.

https://drive.google.com/drive/folders/1GxK8NYgKFDCAN0KhvQTjEiEIB2JgcKv_?usp=drive_link



MAPSI S.A.S
Nit. 900.550.592 - 2
Carrera 64 No.64- 67
Barranquilla, Atlántico

✉ sistemas.info@mapsisas.com
@mapsi.sas
☎ 322 686 3603(WhatsApp)



ESTADO DE EJECUCIÓN


Convenciones	
Ejecutado	
En desarrollo	
Por desarrollar	

Etapas	¿Qué?	CRONOGRAMA										Seguimiento										
		¿Quién?	¿Con qué recursos?	¿Cuándo?	Diagrama de Gantt																	
					Fecha inicio	Fecha de finalización	En	Feb	Mar	Abr	May		Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic	Estado		
Fase Alineamiento	Focalización de las instituciones educativas a intervenir según los criterios definidos en el estudio previo	Listado de IED Focalizadas. Formulario de aceptación de la intervención, suscritos por el rector de cada IED Focalizada. Formulario de no aceptación de la intervención (en caso de que aplique) suscrito por el representante legal de la IED.	SED y Director de Proyecto SED	10/2/2026 10/2/2026	12/2/2026 27/2/2026																Ejecutado Ejecutado	
	Elaboración y entrega de fichas de análisis Estratégico.	Fichas de análisis estratégico de las IED Focalizadas.	SED y Director de Proyecto	9/2/2026	12/2/2026																Ejecutado	
	Elaboración de ruta de intervención dirigida a estudiantes y docentes.	Documento con la ruta de intervención dirigida a estudiantes	Asesores Pedagógicos	12/2/2026	24/2/2026																	Ejecutado
		Documento con la ruta de intervención dirigida a docentes	Asesores Pedagógicos	12/2/2026	24/2/2026																	Ejecutado
	Elaboración cronograma de actividades asociadas a la entrega con la previa aprobación del supervisor.	El proveedor deberá realizar un levantamiento y organización de los horarios de formación en cada una de las salas de las IED focalizadas	Ingeniero	12/2/2026	24/2/2026																	Ejecutado
		Presentar cronograma de actividades o Plan Operativo de Actividades (POA). Tomando en cuenta que no es posible en esta etapa contar con la fecha cierta para el inicio de las actividades contempladas en la propuesta técnica, se deberá elaborar el cronograma de actividades o plan operativo de actividades por: El Representante Legal de la sociedad, el técnico designado por el proveedor, con el apoyo del supervisor del contrato y el técnico designado de la Oficina de Calidad Educativa. Este cronograma de actividades será un producto entregable de la Fase 1 de la intervención, este documento deberá estar suscrito por las partes que intervienen en él, y deberá contar con la aprobación de la supervisión.	Director de Proyecto	20/2/2026	4/3/2026																	
	Socialización y sensibilización a IED focalizadas sobre la entrega.	Lista de asistencia y registros fotográfico de la reunión de socialización y sensibilización.	SED y Director de Proyecto	10/2/2026	19/2/2026																	Ejecutado
	Transferencia metodológica.	Acta de reunión de la transferencia metodológica que debe incluir registros fotográficos y lista de asistencia.	Asesores Pedagógicos	25/2/2026	26/2/2026																	Ejecutado
		Hojas de vida del equipo de trabajo con sus respectivos aportes.	Equipo Administrativo y Director de Proyecto	4/3/2026	11/2/2026																	Ejecutado
	Informe Financiero (Avances)	Presentar en un documento la estructura operativa de la entrega, que incluye Coordinador de la Entrega, y personal de seguimiento y acompañamiento que deberá desarrollar las funciones establecidas bajo los lineamientos de la Oficina de Calidad Educativa de la Secretaría Distrital de Educación.	Director de Proyecto	20/2/2026	24/2/2026																	Ejecutado
Presentar a la supervisión del contrato avances del informe financiero del proyecto. En informe final presentar el 100% del informe de ejecución financiera.		Director de Proyecto	4/3/2026	31/7/2026																		En desarrollo
Matriz de seguimiento del objeto contractual	Detalle de ejecución de cada una de las obligaciones contractuales con las evidencias de acuerdo con el ANEXO B y ANEXO C del estudio previo.	Director de Proyecto	4/3/2026	31/7/2026																	En desarrollo	
	Presentar a la supervisión del contrato avances del informe financiero del proyecto. En informe final presentar el 100% del informe de ejecución financiera.	Director de Proyecto	4/3/2026	31/7/2026																		En desarrollo
Fase de Análisis	Análisis de los resultados de las pruebas externas 2025 y el seguimiento realizado por la secretaria de educación.	Informe a partir de los datos suministrados por la secretaria Distrital de Educación de los resultados obtenidos por los estudiantes	3 Editores y Director de Proyecto	27/3/2026	4/4/2026																Ejecutado	
Fase de Intervención	Entrega de material de apoyo pedagógico para la nivelación de aprendizajes como herramienta complementaria para el desarrollo de sus clases.	Actas de entrega del material de apoyo pedagógico para la nivelación de los aprendizajes. Muestra digital del material de apoyo pedagógico para la nivelación de aprendizajes.	Director de Proyecto Asesores Pedagógicos	24/2/2026 24/2/2026	27/2/2026 27/2/2026																Ejecutado Ejecutado	
	Entrega de material de apoyo pedagógico a estudiantes.	Documento que contenga el instructivo de uso del material de apoyo pedagógico para la nivelación de aprendizajes.	Asesores Pedagógicos	24/2/2026	27/2/2026																	Ejecutado
		Actas de entrega del material de apoyo pedagógico: Competencias fundamentales	Director de Proyecto	9/3/2026	13/3/2026																	Ejecutado
	Entrega de material pedagógico de énfasis para fortalecer las competencias en las áreas que requieren mayor oportunidad de mejora.	Muestra digital del material de apoyo pedagógico: Competencias fundamentales	Asesores Pedagógicos y Líder de Proyecto	9/3/2026	13/3/2026																	Ejecutado
		Actas de entrega del material de apoyo pedagógico: Énfasis	Director de Proyecto	6/4/2026	9/4/2026																	Por desarrollar
	Jornada de motivación	Muestra digital del material de apoyo pedagógico: Énfasis	Asesores Pedagógicos y Líder de Proyecto	4/4/2026	4/5/2026																	Por desarrollar
		Lista de asistencia de los estudiantes a la jornada de motivación.	Docentes y Director de Proyecto	4/3/2026	4/4/2026																	Ejecutado
	24 sesiones de fortalecimiento de competencias fundamentales	Registros fotográficos de la jornada de motivación.	Docentes y Director de Proyecto	4/3/2026	4/4/2026																	Ejecutado
		Lista de asistencia de la población intervenida de todos los estudiantes colegio a colegio.	SED, Docentes y Director de Proyecto	6/3/2026	17/7/2026																	En desarrollo
		Lista de asistencia de los coordinadores de convivencia de los nodos.	Docentes y Director de Proyecto	6/3/2026	17/7/2026																	En desarrollo
Lista de asistencia de los docentes sesión a sesión en cada nodo.		Docentes y Director de Proyecto	6/3/2026	17/7/2026																	En desarrollo	
Registro fotográfico como evidencia de la ejecución de las sesiones.		Docentes y Director de Proyecto	6/3/2026	17/7/2026																	En desarrollo	
Apoyo y acompañamiento técnico especializado. Se realizan cuatro (4) acompañamientos in situ dirigidos a docentes de la media en las áreas de matemáticas, lectura crítica, ciencias sociales, y ciencias naturales.		Acta de reunión de la de los acompañamientos que debe incluir registros fotográficos y lista de asistencia. Carpeta con las evidencias de la ejecución de la ruta de acompañamiento que se llevará a cabo por los gestores de calidad en cada institución.	Gestor de calidad, asesores pedagógicos Gestor de calidad, asesores pedagógicos	2/3/2026 2/3/2026	30/5/2026 30/5/2026																	En desarrollo En desarrollo
Se realizarán dos acompañamientos al personal docente externo para dar orientaciones de las metodologías a usar y el desarrollo de las sesiones de fortalecimiento de competencias fundamentales.	Lista de asistencia y registro fotográfico de la reunión de los acompañamientos al personal docente externo.	Asesores Pedagógicos y Líder de Proyecto	20/2/2026	28/3/2026																	En desarrollo	
Plan de formación docente y docente	Lista de asistencia y registro fotográfico a los encuentros formativos realizados. Muestra digital del material de apoyo utilizado en los encuentros formativos.	Gestor de calidad, asesores pedagógicos Asesores Pedagógicos	24/2/2025 24/2/2025	2/3/2026 2/3/2026																	Ejecutado Ejecutado	
Fase de control	Plan de seguimiento dirigido a las IED con enfoque en permanencia y continuidad en las sesiones de fortalecimiento.	Informe descriptivo mensual del control asistencia e indicadores.	Ingeniero y Director de Proyecto	4/3/2026	31/7/2026																En desarrollo	
	Plan de reconocimiento dirigido a los directores de las IED de grado 11, con énfasis en los avances y resultados alcanzados.	Acta de entrega de reconocimientos.	Director de Proyecto	4/7/2026	31/7/2026																	Por desarrollar
Fase de cierre	Plan de seguimiento dirigido a las IED con enfoque en permanencia y continuidad en las sesiones de fortalecimiento.	Lista de asistencia de los estudiantes a la jornada de Proyecto de Vida. Registros fotográficos de la jornada de Proyecto de Vida.	Docentes y Director de Proyecto Docentes	18/7/2026 18/7/2026	24/7/2026 24/7/2026																Por desarrollar Por desarrollar	



MAPSI S.A.S
 Nit. 900.550.592 - 2
 Carrera 64 No.64- 67
 Barranquilla, Atlántico

✉ sistemas.info@mapsisas.com
 @mapsis.sas
 322 686 3603 (WhatsApp)

Código: GC-F-06	MATRICES PSICOPEDAGÓGICAS S.A.S	
Versión No: 1		
Fecha: 27-04-2021	Informe de Gestión	
Página 1 de 13		

ANEXO DIGITAL

- *Anexo 1. Informe Financiero (Avances Mes 2)*

https://drive.google.com/drive/folders/1R9x0LqCmgE7_dp-XYQJxuexWVbBDwfq5?usp=drive_link

- *Anexo 2. Matriz de seguimiento del objeto contractual*

https://drive.google.com/drive/folders/1vTvjnziGq0cNzQuzSsQcMg2Pes3AL3Rt?usp=drive_link

- *Anexo 3. Entrega de material de apoyo pedagógico a estudiantes “Competencias Fundamentales”*

https://drive.google.com/drive/folders/15YzWHTPYLWq_uffTlhlAOx8rD3Lq0Xbd?usp=drive_link

- *Anexo 4. Jornada Motivacional*

https://drive.google.com/drive/folders/1PX73TUBkVDh4bkTNfKzFNfclJQoe4z6T?usp=drive_link

- *Anexo 5. Sesiones de Fortalecimiento en Competencias Fundamentales*

https://drive.google.com/drive/folders/1MMD-1PR3QRudlrix8MGN7UYJfgKiJTq?usp=drive_link

- *Anexo 6. Apoyo y acompañamiento técnico especializado In Situ a docentes en las IED*

https://drive.google.com/drive/folders/1u5SX5tfvmcV8ZGN16z9WFwOFBiWEYmBU?usp=drive_link

- *Anexo 7. Acompañamiento metodológico al personal docente externo*

https://drive.google.com/drive/folders/1jiHyWWrijYAbF0NhJk0kgtsyS6xJlcd0?usp=drive_link

- *Anexo 8. Acta de consenso para ajuste de cronograma de actividades*

https://drive.google.com/drive/folders/10Clg37EPuhjZwJTaNKnrog8kqW9_3gS_?usp=drive_link



CO-SC-2000530

MAPSI S.A.S

Nit. 900.550.592 - 2

Carrera 64 No.64- 67

Barranquilla, Atlántico

 sistemas.info@mapsisas.com

 @mapsi.sas

 322 686 3603(WhatsApp)

Código: GC-F-06	MATRICES PSICOPEDAGÓGICAS S.A.S	
Versión No: 1		
Fecha: 27-04-2021	Informe de Gestión	
Página 2 de 13		

- *Anexo 9. Plan de seguimiento dirigido a las IED con enfoque de permanencia y continuidad en las sesiones de fortalecimiento*

https://drive.google.com/drive/folders/1GxK8NYgKFDCAN0KhvQTjEiEIB2JgcKv_?usp=drive_link

Presentado por:



Verónica Castro R.

Rep. Legal MAPSI S.A.S.

c.c. 22.460.712



CO-SC-2000530

MAPSI S.A.S

Nit. 900.550.592 - 2

 Carrera 64 No.64- 67

Barranquilla, Atlántico

 sistemas.info@mapsisas.com

 @mapsi.sas

 322 686 3603(WhatsApp)