

Fecha de Solicitud: 19/05/2026		Área de Origen: Gestión Documental - AGDL
I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: 073-2026	Fecha de Suscripción: 16/01/2026	Tipo de Contrato: CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS
Plazo Inicial: (08) meses	Fecha de Inicio: 02/02/2026	Fecha de Terminación Inicial: 01/10/2026
Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS SURTIDOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS		
Contratista: Laura Katherin Peñuela Aranda, identificada con CC No. 1.032.434.066		
Supervisor: Diego Arley Arenas Manrique Alcalde Local de Ciudad Bolívar Apoyo a la Supervisión: Alden Armando Hernández Barrera - Contratista AGDL – CPS-243-2026		Valor Inicial: \$ 58.800.000,00
II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. _01_
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A	N/A Fecha Terminación Final: 15/10/2026	SUSPENSIÓN de la ejecución del contrato de prestación de servicios por un periodo de 14 días, a partir del 16 de junio y hasta el 29 de junio de 2026.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. _____		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: \$ CDP No.:	Tiempo: Fecha Terminación Final:	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato: \$ 58.800.000,00
Valor ejecutado: \$ 29.155.000,00
Valor Pagado: \$ 29.155.000,00
Valor a Adicionar: \$ 0
Valor total: \$ 58.800.000,00

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Considerando que la contratista, mediante radicado No. 20266910074362 del 14 de mayo de 2026, solicitó la suspensión del Contrato No. 073-2026 para el período comprendido entre el 16 y el 26 de junio de 2026, se verificó que dicha suspensión no afecta la prestación de los servicios a cargo de la oficina de Gestión Documental de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar ni la ejecución de las actividades relacionadas con la transferencia documental primaria, la auditoría programada para el primero (1º) de julio, y demás acciones contempladas en el plan de trabajo de la oficina, toda vez que estas serán atendidas por la profesional de apoyo designada, garantizando la continuidad de los procesos y el cumplimiento de las actividades programadas.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el periodo de suspensión solicitado implica que el contrato reiniciaría su ejecución el fin de semana festivo comprendido entre el 27 y el 29 de junio, días no hábiles para la alcaldía local, desde el apoyo a la supervisión se ha tomado la decisión de otorgar la suspensión del contrato de prestación de servicios 073-2026 por un periodo de 14 días comprendidos entre el 16 y el 29 de junio de 2026, reiniciando su ejecución a partir del martes 30 de junio de la presente vigencia.

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:

Valor contrato en SMLV: N/A

Valor máximo para adición en SMLV: N/A


Valor adición solicitada en SMLV: N/A

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la modificación/suspensión No. 1 del Contrato de Prestación de Servicios No. 073 de 2026.



Supervisor(a)
DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR



Apoyo a la Supervisión
ALDEN ARMANDO HERNANDEZ BARRERA
Contratista AGDL – CPS-243-2026

Proyectó: Alden Armando Hernández Barrera - Contratista AGDL – CPS-243-2026

Revisó: Revisó: Mónica Viviana García Mendieta - Contratista / Oficina de Contratación – CPS-020-2026

Revisó: Sergio Eulises Páez Villalba – Contratista Despacho – CPS 001-2026



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR