




|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN EDUARDO                                                                                                                                                                                                                            |                    |   |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"                                                                                                                                                                                                              |                    | NIT: 891.803.382-0                                                                   |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                                 |                    | CODIGO: S.E-GCO-FO-21                                                                |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MODALIDAD: MINIMA CUANTIA                                                                                                                                                                                                                                    |                    | VERSIÓN: 002                                                                         |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                              |                    | FECHA: 10/09/2024                                                                    |  |
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| DEPENDENCIA:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ADMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                      |                    | FECHA: 22 de JUNIO de 2026                                                           |  |
| PERIODO:                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEL 7 de MAYO de 2026 AL 15 de JUNIO de 2026                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                      |  |
| INFORMACIÓN CONTRATO                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| OBJETO:                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CON EL FIN DE COORDINAR Y EJECUTAR AGENDAS INSTITUCIONALES, DEPORTIVAS Y CULTURALES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, LAS INSTITUCIONES, EL DEPORTE, LA CULTURA Y LA INCLUSIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ |                    |                                                                                      |  |
| N° Contrato                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° MISE-ESAL-005-2026                                                                                                                                                                                                                 |                    | Fecha de suscripción contrato                                                        |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 26 DE MARZO DE 2026                                                                  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Fecha de Terminación según contrato                                                  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 31 DE DICIEMBRE DE 2026                                                              |  |
| N° CDP                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | Fecha CDP                                                                            |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 16 DE MARZO DE 2026                                                                  |  |
| N° CDP ADICIÓN                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Fecha CDP                                                                            |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 06 DE ABRIL DE 2026                                                                  |  |
| Nombre del Supervisor:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KAROLL XIMENA BENITEZ CANO                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Identificación:                                                                      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | C.C No. 1.955.333.374 de Tula Boyacá                                                 |  |
| Nombre Contratista:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FUNDACION SIN LIMITE DE FRONTERAS E.S.A.L. / RL ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS                                                                                                                                                                                  |                    | Identificación:                                                                      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | NIT: 901329862-4<br>R.L. CC No. 1.121.852.013                                        |  |
| Teléfono:                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3167624946                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Dirección:                                                                           |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | CL 76 62 BRR PURA Raméqui                                                            |  |
| FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| CONTRATO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| FECHA DE INICIACIÓN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| 20 3 2026                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| PLAZO INICIAL                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| 31 12 2026                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| REDUCCIONES EN PLAZO                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| PLAZO ADICIONAL                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| 31 12 2026                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| KAROLL XIMENA BENITEZ CANO<br>Interventor y/o Supervisor                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| AVANCE DE EJECUCIÓN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| % DE AVANCE CTO 91,2%                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| % TIEMPO TRANSCURRIDO 19,6%                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| % PAGOS AUTORIZADOS 2,0%                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| ÍTEM                                                                               | DESCRIPCIÓN-- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS. CONDICIONES MÍNIMAS DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD                                                                                                                                                                                                                                                       | CANTIDAD EJECUTADA | REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                 |  |
|                                                                                    | CELEBRACIÓN HOMENAJE A LAS MADRES SAN EDUARDENSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |  |
| 1                                                                                  | SE DEBE ADECUAR UN ESPACIO DEDICADO A CONSENTIR, CUIDAR Y RESALTAR LA BELLEZA DE NUESTRAS MADRES SANEDUARDENSES. PARA ESTO SE DEBE CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN BELLEZA QUE TENGAN CONOCIMIENTO EN AREAS DE MANICURE, PEINADOS, MASAJES CORPORALES, DEPIILACIÓN Y CUIDADO DE LA PIEL (MASCARILLAS). LA JORNADA SE DEBE PRESTAR CON PERSONAL E INSUMOS PARA CADA ACTIVIDAD EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 12:PM Y DE 2:00 PM A 6:00 PM EL DIA DE LA MADRE EN COLOMBIA, DONDE CADA MAMITA PODRÁ ESCOGER UN SERVICIO Y ESTE SE PRESTARÁ EN EL SITIO DISPUESTO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | UNO                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,0              |  |  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | REFRIGERIO (PASTEL DE POLLO Y JUGO NATURAL)                                                                                                                                                                                      | UND | 300,0 |    |
| 3 | PUESTA EN ESCENA DE MARIACHI CONTEMPORÁNEO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE UNA HORA, QUE CUENTEN CON INSTRUMENTOS DE CUERDA, VIENTO Y VOCALISTA.                                    | UND | 1,0   |   |
| 4 | INCENTIVO A LA MADRE SANEDUARDENSE COMPUESTO POR: MONEDERO HECHO A MANO 100% TEJIDO A MANO EN CROCHET CON HILO ANTIALERGICO, CON MEDIDAS 10 CM DE ANCHO Y 6 CM DE ALTO CON COLORES SURTIDOS Y UNA SAMBA MEDIADA COLORES SURTIDOS | UND | 300,0 |  |

|   |                                                                                                          |     |     |                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | SEÑALIZACIÓN Y LOGÍSTICA CONSISTE EN DEMARCACIÓN DE ZONAS, REGISTROS, ENTREGA DE REFRIGERIOS, INCENTIVOS | UND | 1.0 |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|


| SEGUIMIENTO FINANCIERO       |                  |
|------------------------------|------------------|
| DESCRIPCIÓN                  | VALOR            |
| Valor Inicial del contrato:  | \$ 38.543.095,00 |
| VALOR ADICIONAL              | \$ 7.000.000,00  |
| VALOR TOTAL CON MODIFICACIÓN | \$ 45.543.095,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD  | \$ 1.339.987,60  |
| Valor Total del contrato:    | \$ 45.543.095,00 |
| Valor Pagado - ACTA 01       | \$ 28.867.025,91 |
| Valor a pagar en el periodo: | \$ 11.339.629,00 |
| Valor Ejecutado              | \$ 40.206.654,91 |
| Saldo:                       | \$ 5.336.440,09  |
| TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS | \$ 28.867.025,91 |

| APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL |                   |         |           |            |            |       |       |        |            |         |           |                    |
|-----------------------------|-------------------|---------|-----------|------------|------------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|--------------------|
| DESCRIPCIÓN                 | PAGO POR PERIODOS |         |           |            |            |       |       |        |            |         |           |                    |
|                             | Enero             | Febrero | Marzo     | Abril      | Mayo       | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Valor Total Pagado |
| Salud                       |                   |         | 748.900   | 748.900    | 748.900    |       |       |        |            |         |           | \$ 2.246.700       |
| Pensión                     |                   |         | 658.600   | 658.600    | 658.600    |       |       |        |            |         |           | \$ 2.075.800       |
| Aportes ARL                 |                   |         | 31.400    | 31.400     | 31.400     |       |       |        |            |         |           | \$ 94.200          |
| CCF                         |                   |         | 238.700   | \$ 238.700 | \$ 238.700 |       |       |        |            |         |           | \$ 715.100         |
| Valor pagado por periodo    | 0                 | 0       | 1.678.600 | 1.678.600  | 1.678.600  | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | \$ 5.035.800       |

OBSERVACIONES

ADJUNTA CERTIFICACION DE APORTES DE PARAFISCALES EXPEDIDA POR CONTRATISTA

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA:     |  |
| Nombre:    | KAROLLI XIMENA BENITEZ CANO                                                         |
| Supervisor |                                                                                     |



| EVIDENCIA EN INFORME DE ACTIVIDADES                               |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 |                  |            |                 |                  |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------|------------------|------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14                                                                | INCENTIVO A LA MADRE, SANEDUARDENSE COMPUUESTO POR: MONEDERO HECHO A MANO 100%, TEJIDO A MANO EN CROCHET CON HILO ANTIALERGICO, CON MEDIDAS 10 CM DE ANCHO Y 6 CM DE ALTO CON COLORES SUKTIOS Y UNA BAMBIA MEDIANA COLORES SUKTIOS | UND    | 300 | 14.999.95       | \$ 4.499.985,00  | 300        | 14.999,95       | \$ 4.499.985,00  |                                                                           |
| 15                                                                | SEÑALIZACIÓN Y LOGÍSTICA, CONSISTE EN DEMARCACIÓN DE ZONAS, REGISTROS, ENTREGA DE REFRIGERIOS, INCENTIVOS                                                                                                                          | UND    | 1   | 950.000         | \$ 950.000,00    | 1          | 950.000         | \$ 950.000,00    |                                                                           |
| MERCADO CAMPESINO 2DO SEMESTRE                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | \$ 11.339.829,00 |            |                 | \$ 11.339.829,00 |                                                                           |
| 16                                                                | INCENTIVO PARTICIPACIÓN A EMPRENDEDORES CAMPESINOS EN PARTICIPACIÓN DEL PRIMER MERCADO CAMPESINO SAN EDUARDO 2026 CONSISTENTE CAFETERIA ITALIANA CLÁSICA                                                                           | UND    | 10  | \$ 799.998,94   | \$ 799.999,40    | 0          | \$ 799.998,94   | \$ 0,00          | A la fecha de informe no se ha ejecutado la actividad                     |
| TORNEO VOLEIBOL                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | \$ 799.999,40    |            |                 |                  |                                                                           |
| 17                                                                | MEDALLERIA VOLEIBOL MIXTO 110 cm, 8 delata, 8 bronce (guarda puñetero): MEDALLA METALICA 7 CM CON IMPRESION DIRECTA UV Y CINTA                                                                                                     | UND    | 32  | \$ 24.990,00    | \$ 798.680,00    | 0          | \$ 24.990,00    | \$ 0,00          | A la fecha de informe no se ha ejecutado la actividad                     |
| 18                                                                | TROFEO 1ER PUESTO, ELABORADO EN MADERA, SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                                               | UND    | 1   | \$ 117.998,50   | \$ 117.998,50    | 0          | \$ 117.998,50   | \$ 0,00          |                                                                           |
| 19                                                                | TROFEO 2DO PUESTO, ELABORADO EN MADERA, SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                                               | UND    | 1   | \$ 105.000,00   | \$ 105.000,00    | 0          | \$ 105.000,00   | \$ 0,00          |                                                                           |
| 20                                                                | TROFEO 3ER PUESTO, ELABORADO EN MADERA, SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                                               | UND    | 1   | \$ 101.994,90   | \$ 101.994,90    | 0          | \$ 101.994,90   | \$ 0,00          |                                                                           |
| 21                                                                | TROFEO MVP MASCULINO, ELABORADO EN MADERA SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                                             | UND    | 1   | \$ 114.999,70   | \$ 114.999,70    | 0          | \$ 114.999,70   | \$ 0,00          |                                                                           |
| 22                                                                | TROFEO MVP FEMENINO, ELABORADO EN MADERA SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                                              | UND    | 1   | \$ 114.999,70   | \$ 114.999,70    | 0          | \$ 114.999,70   | \$ 0,00          |                                                                           |
| 23                                                                | HERATACION AGUA                                                                                                                                                                                                                    | LITROS | 80  | \$ 2.150,00     | \$ 172.000,00    | 0          | \$ 2.150,00     | \$ 0,00          |                                                                           |
| EVENTOS DEPORTIVOS                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | \$ 1.328.642,90  |            |                 | \$ 0,00          |                                                                           |
| 24                                                                | REFRIGERIO COMPUUESTO POR: JUGO NATURAL O GASEOSA Y ACOMPAÑANTE (TORTA, GALLETA, PONQUE Y ROSCON)                                                                                                                                  | UND    | 300 | \$ 4.499,39     | \$ 1.349.817,00  | 0          | \$ 4.499,39     | \$ 0,00          | A la fecha de informe no se ha ejecutado la actividad                     |
| CONMEMORACIÓN DEL MES DE LA MUJER Y ADOSLSCENCIA                  |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | \$ 1.349.817,00  |            |                 |                  |                                                                           |
| 25                                                                | SETE ESTACIONES                                                                                                                                                                                                                    | UND    | 1   | \$ 4.600.000,00 | \$ 4.600.000,00  | 1          | \$ 4.600.000,00 | \$ 4.600.000,00  | YA EJECUTADA                                                              |
| 26                                                                | REFRIGERIO COMPUUESTO POR UNA BEBIDA, JUGO O GASEOSA Y (MOMICON, EMPANADA, PONQUE, SANDWICH)                                                                                                                                       | UND    | 300 | \$ 5.200,00     | \$ 1.560.000,00  | 300        | \$ 5.199,99     | \$ 1.559.997,18  | YA EJECUTADA                                                              |
| APOYO MESA DE PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (MAAF) |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | \$ 6.160.000,00  |            |                 | \$ 6.159.997,18  |                                                                           |
| 27                                                                | MESA DE PARTICIPACION MES DE MARZO, BRINDANDO REFRIGERIO COMPUUESTO POR PONQUE Y GASEOSA 7 ONZ                                                                                                                                     | UND    | 30  | \$ 2.666,67     | \$ 80.000,00     | 0          | \$ 2.666,67     | \$ 0,00          | Y'a se ejecuto pero se pasara la evidencia una vez ejecutadas las 4 mesas |
| 28                                                                | MESA DE PARTICIPACION MES DE MAYO, COMPUUESTO POR GALLETA Y JUGO 7 OZ                                                                                                                                                              | UND    | 30  | \$ 2.666,67     | \$ 80.000,00     | 0          | \$ 2.666,67     | \$ 0,00          | Y'a se ejecuto pero se pasara la evidencia una vez ejecutadas las 4 mesas |
| 29                                                                | MESA DE PARTICIPACION MES DE AGOSTO COMPUUESTO POR VASO DE SALPICON 7 ONZ                                                                                                                                                          | UND    | 30  | \$ 2.666,67     | \$ 80.000,00     | 0          | \$ 2.666,67     | \$ 0,00          | A la fecha de informe no se ha ejecutado la actividad                     |
| 30                                                                | MESA DE PARTICIPACION MES DE NOVIEMBRE COMPUUESTO POR MOCICON Y GASEOSA 7 OZ                                                                                                                                                       | UND    | 30  | \$ 2.666,67     | \$ 80.000,00     | 0          | \$ 2.666,67     | \$ 0,00          | A la fecha de informe no se ha ejecutado la actividad                     |
| CONMEMORACION DIA NACIONAL DE LAS VICTIMAS 09 DE ABRIL            |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | \$ 320.000,00    |            |                 |                  |                                                                           |
| 31                                                                | ENTREGAR EN PAPEL PERGAMINO UN MENSAJE MOTIVACIONAL EN MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ACOMPAÑADO DE UNA CHOCOLATINA 25GR                                                                             | UND    | 40  | \$ 4.000,00     | \$ 160.000,00    | 40         | \$ 3.999,99     | \$ 159.999,78    | YA EJECUTADA                                                              |
| 32                                                                | REFRIGERIO COMPUUESTO POR SANDWICH DE POLLO Y JUGO NATURAL                                                                                                                                                                         | UND    | 40  | \$ 9.000,00     | \$ 360.000,00    | 40         | \$ 8.999,99     | \$ 359.999,75    | YA EJECUTADA                                                              |
| TOTAL (INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES LEGALES)        |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | \$ 520.000,00    |            |                 | \$ 519.999,53    |                                                                           |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | \$ 45.543.895,00 |            |                 | \$ 11.339.829,00 |                                                                           |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 |                  |            |                 | \$ 1.339.867,69  |                                                                           |
| DESCRIPCION                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | VALORES          |            |                 |                  |                                                                           |
| VALOR DEL CONTRATO                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | 38.543.895,00    |            |                 |                  |                                                                           |
| ADICIONAL                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | 7.800.200,00     |            |                 |                  |                                                                           |
| VALOR TOTAL CON IUDIFICACION                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | 46.344.095,00    |            |                 |                  |                                                                           |
| VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD ACTA                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | 1.339.867,69     | 11867      |                 |                  |                                                                           |
| VALOR DE LA PRESENTE ACTA                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | 11.339.829,00    |            |                 |                  |                                                                           |
| SUBMATRIZA PAGOS RECIBIDOS                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | 29.867.825,91    |            |                 |                  |                                                                           |
| SALDO POR EJECUTAR                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | 3.986.152,48     |            |                 |                  |                                                                           |
| ACTA 01                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | 29.867.825,91    |            |                 |                  |                                                                           |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | VALOR            | ID A PAGAR | VALOR           | VALOR            |                                                                           |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |        |     |                 | 11867            |            | \$ 798.773,00   | 11869            | \$ 10.572.856,00                                                          |

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA: ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VENTINUEVE PESOS MICTE (\$ 11.338.629)

  
KAROL XIMENA BENITEZ CANO  
SUPERVISORA

  
RAL ANGEL ROBINSÉN DURÁN VARGAS  
CONTRATISTA

FUNDACION SIMON BOLIVAR DE FRONTERAS E.S.A. (NIT: 901320824)  
R/L ANGEL ROBINSÉN DURÁN VARGAS A CC No. 1.121.852.013

| ACTIVIDAD | NOMBRE SERV. PUBL.           | CARGO                         | FIRMA |
|-----------|------------------------------|-------------------------------|-------|
| ELABORAR  | KAROL XIMENA BENITEZ CANO    | SECRETARIA DE GOBIERNO Y ADM. |       |
| APROBAR   | YESON ALBERTO ALFONSO GAITAN | ALCALDE                       |       |

**ACTA PARCIAL DE CUMPLIMIENTO NO. 02**


|                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA PRESENTE ACTA          | 22 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRATO                     | MSE-ESAL-003-2026                                                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA                        | 20 DE MARZO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJETO:                      | SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CON EL FIN DE COORDINAR Y EJECUTAR AGENDAS INSTITUCIONALES, DEPORTIVAS Y CULTURALES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA, LAS INSTITUCIONES, EL DEPORTE, LA CULTURA Y LA INCLUSIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, BOYACÁ |
| VALOR INICIAL CONTRATADO     | \$38.543.095,00                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONTRATISTA:                 | FUNDACION SIN LIMITE DE FRONTERAS E.S.A.L. / ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS                                                                                                                                                                                     |
| NIT/CC                       | NIT: 901329862-4 / R/L CC No. 1.121.852.013                                                                                                                                                                                                                  |
| SUPERVISORA:                 | KAROLL XIMENA BENITEZ CANO                                                                                                                                                                                                                                   |
| FECHA ACTA DE INICIO         | 20 DE MARZO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                          |
| ADICIONAL                    | 7.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO        | \$45.543.095,00                                                                                                                                                                                                                                              |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN     | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2026                                                                                                                                                                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 31 DE DICIEMBRE DE 2026                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL    | 31 DE DICIEMBRE DE 2026                                                                                                                                                                                                                                      |

En la oficina de secretaria de Gobierno y Administrativa del Municipio se reunieron: **YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN**, como alcalde municipal, **KAROLL XIMENA BENITEZ CANO** como **SUPERVISORA** delegada y **FUNDACION SIN LIMITE DE FRONTERAS E.S.A.L.** identificada con NIT 901329862-4 con personería jurídica vigente, legalmente representada por el señor **ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS** como **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente acta parcial de cumplimiento del contrato de la referencia.

| DESCRIPCION                 | FECHA               | VALOR         |
|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Valor del Contrato          | 20 DE MARZO DE 2026 | 38.543.095,00 |
| Adicional                   | 08 DE ABRIL DE 2026 | 7.000.000,00  |
| VALOR TOTAL                 |                     | 45.543.095,00 |
| VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD |                     | 1.339.987,60  |
| Acta 01                     | 13 DE MAYO DE 2026  | 28.867.025,91 |
| ACTA 02 - PRESENTE ACTA     | 22 DE JUNIO DE 2026 | 11.339.629,00 |
| Total ejecutado             |                     | 41.546.642,51 |
| Saldo no ejecutado          |                     | 3.996.452,49  |



**KAROLL XIMENA BENITEZ CANO**  
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ADMINISTRATIVA  
SUPERVISORA



**FUNDACION SIN LIMITE DE FRONTERAS E.S.A.L. / ANGEL ROBINSON DURAN VARGAS**  
CONTRATISTA

| ACTIVIDAD | NOMBRE SERV PÚBL              | CARGO                        | FIRMA |
|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------|
| ELABORÓ   | KAROLL XIMENA BENITEZ CANO    | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ADM |       |
| REVISÓ    | YEISON ALBEIRO ALFONSO GAITAN | ALCALDE MUNICIPAL            |       |