

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

Dependencia responsable: Subdirección de Silvicultura

No. de acta: 02 Reunión interna ☒ Reunión externa ☐

Fecha: 25/03/2026 Hora de inicio: 9:20 a.m. Hora de finalización: 9:40 a.m.

OBJETO DE LA REUNIÓN

En la ciudad de Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026, se llevó a cabo reunión presencial en la que participaron por parte de la Subdirección de Silvicultura de la Secretaría Distrital de Ambiente, MIGUEL ANGEL ORTIZ GUEVARA, JOHANNA LIZETH DÍAZ POVEDA, JUAN CARLOS URREA CARDONA, ANDRÉS ARIEL ALBARRACÍN BOMBIELA, y por la otra la señora ANDREA BOHÓRQUEZ BELTRAN, excontratista (SDA-CPS-20242773), con el propósito de analizar la situación asociada a la terminación del contrato, revisar el estado de los productos pendientes, y establecer acuerdos y compromisos orientados a lograr el cierre contractual en condiciones satisfactorias para las partes.

TEMAS TRATADOS

La reunión se centró en la revisión del estado actual del contrato, las dificultades presentadas para su ejecución, los productos pendientes por entregar, la necesidad de ampliar la vigencia de la garantía contractual y la definición de plazos para la entrega de productos y presentación de cuentas de cobro.

Se abordó la situación personal de la contratista, quien manifestó que dificultades de salud derivadas de condiciones de estrés le impidieron dar continuidad oportuna a las obligaciones contractuales, lo cual generó retrasos en la entrega de productos. Así mismo, se revisó el estado de avance del contrato, identificándose la existencia de aproximadamente 33 productos pendientes por entregar, así como la necesidad de organizar el cierre de mesas de concepto y demás actividades asociadas.

Igualmente, se analizó la necesidad de reactivar accesos a herramientas tecnológicas como la plataforma “Forest”, así como la importancia de contar con bases de datos actualizadas para el cruce de información, teniendo en cuenta que parte de la información previamente gestionada se perdió por situaciones externas.

Finalmente, se acordó que el equipo técnico realizará la revisión de los productos y seguimiento al proceso de entrega de los mismos, con el fin de garantizar la calidad de estos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Durante la reunión, la contratista Andrea Bohórquez expuso las circunstancias personales y laborales que afectaron la ejecución del contrato, señalando que problemas de salud, incluyendo afectaciones derivadas del estrés, le impidieron continuar con normalidad el desarrollo de sus actividades durante un periodo significativo, lo que derivó en el incumplimiento parcial de algunas obligaciones. Así mismo, manifestó su interés en culminar adecuadamente el contrato y solucionar las situaciones pendientes, con el fin de lograr su cierre en buenos términos.
- Por parte del equipo de la Subdirección de Silvicultura, se reconoció la situación expuesta y se planteó la necesidad de estructurar una ruta clara de trabajo que permita culminar las obligaciones pendientes dentro de un plazo razonable, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos exigidos para el cierre contractual.
- En ese sentido, se acordó que la contratista deberá realizar la entrega de los productos pendientes de manera progresiva, estableciendo como fecha límite el 25 de abril de 2026 para la entrega total de los mismos. Así mismo, se indicó la necesidad de ampliar la vigencia de la garantía contractual por un término adicional de dos meses, con el fin de cubrir el periodo requerido para la finalización de las actividades pendientes, estableciendo como nueva fecha de vigencia el 1 de junio de 2026.
- Adicionalmente, se estableció la necesidad de reactivar el acceso a la plataforma “Forest” para facilitar la gestión de los productos pendientes, así como el envío de bases de datos actualizadas para el cruce de información requerida en el desarrollo de las actividades.
- En relación con los aspectos financieros, se definió que la contratista deberá presentar la cuenta de cobro correspondiente dentro de los plazos establecidos, fijando como fecha máxima el 28 de abril de 2026 para su radicación, con el fin de que pueda ser procesada dentro del ciclo correspondiente.
- Finalmente, se acordó que el equipo técnico realizará el acompañamiento y seguimiento al proceso de entrega de productos, con el fin de garantizar la calidad de los mismos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.


COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Ampliar la vigencia de la garantía contractual por dos (2) meses adicionales	Andrea Bohórquez	A la mayor brevedad
Entregar la totalidad de los productos pendientes (aproximadamente 33 entregables)	Andrea Bohórquez	25 de abril de 2026
Reactivar el acceso a la plataforma “Forest” y enviar bases de datos para cruce de información.	Equipo Subdirección de Silvicultura	A la mayor brevedad

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Presentar la cuenta de cobro correspondiente al mes de septiembre	Andrea Bohórquez	28 de abril de 2026
Realizar acompañamiento técnico y revisión de entregables	Equipo Subdirección de Silvicultura	Durante el periodo de ejecución

NOTA: La relación de asistencia hace parte integral del acta.

Leída la presente acta y encontrándola conforme, se firma por quienes en ella intervinieron.



JOHANNA LIZETH DÍAZ POVEDA
Subdirección de Silvicultura
Secretaría Distrital de Ambiente



ANDRÉS ARIEL ALBARRACÍN BOMBIELA
Subdirección de Silvicultura
Secretaría Distrital de Ambiente



MIGUEL ÁNGEL ORTIZ GUEVARA
Subdirección de Silvicultura
Secretaría Distrital de Ambiente



JUAN CARLOS URREA CARDONA
Subdirección de Silvicultura
Secretaría Distrital de Ambiente



ANDREA BOHORQUEZ BELTRAN
Cédula de ciudadanía No. 52359064
Excontratista SDA-CPS-20242773

Elaboró: Juan Carlos Urrea Cardona -Abogado Subdirección Silvicultura 
Revisó: Johanna Lizeth Díaz Poveda – Contratista Subdirección de Silvicultura

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto Administrativo y fecha
3	Se actualiza bajo las directrices definidas en el Decreto 189 de 2020 y de la Directiva 005 de Gobierno Abierto. Se incluye la columna de “tipo y número de documento de identidad” en la relación de asistencia.	Radicado No. 2023EE171778 del 28 de julio del 2023.
4	Se actualiza incluyendo al final, los campos correspondientes para el diligenciamiento de los responsables de elaboración, revisión y aprobación del acta.	Radicado 2024IE221864 del 23 de octubre de 2024

  	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	Acta de reunión y relación de asistencia	
	Código: PE03-PR05-F3	Versión: 4

RESPONSABLES DE ELABORAR Y ACTUALIZAR

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Nombre: Juan Carlos Ortiz R. Cargo: Contratista Fecha: 22/10/2024	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 23/10/2024	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 23/10/2024