

Formato Ayuda de Memoria.

Reunión de seguimiento al proceso de fortalecimiento de organizaciones étnicas

Fecha: 2 de junio de 2026

Hora: 10:00 a. m.

Lugar: Gerencia de Etnias – IDPAC

Convoca: Nazly Blandón – Gerente de Etnias

Elaboró: María Camila Gutiérrez Burgos

Objetivo de la reunión

Realizar una jornada de seguimiento al estado de avance del proceso de fortalecimiento de las organizaciones étnicas a cargo de la Gerencia de Etnias, con el propósito de revisar el cumplimiento de las actividades pendientes, unificar criterios técnicos y metodológicos para el acompañamiento de las diecisiete (17) organizaciones que aún se encuentran en proceso de fortalecimiento y establecer los lineamientos necesarios para la consolidación de la información que será presentada ante la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social.

Desarrollo de la reunión

La reunión fue instalada por la gerente Nazly Blandón, quien presentó el estado general del proceso de fortalecimiento de las organizaciones étnicas y expuso la necesidad de realizar un seguimiento detallado a las actividades pendientes, teniendo en cuenta los compromisos institucionales establecidos para la vigencia 2026.

Durante la sesión se efectuó una revisión individual de las diecisiete (17) organizaciones étnicas que aún se encontraban pendientes de culminar su proceso de fortalecimiento, verificando el estado de cumplimiento de cada una de las etapas de la ruta, las actividades ejecutadas, los productos entregados y los aspectos que requerían ajustes o acompañamiento adicional.

De igual manera, se revisó la información registrada por cada profesional responsable, con el fin de validar la consistencia de los reportes, identificar posibles inconsistencias en la documentación soporte y establecer acciones que permitieran unificar los criterios para la consolidación del informe que debía ser remitido a la Subdirección.

En el desarrollo de la jornada se brindaron orientaciones técnicas relacionadas con la metodología de fortalecimiento, los tiempos para el cierre de las actividades pendientes y la importancia de garantizar que la información reportada correspondiera con las evidencias documentales y los productos efectivamente ejecutados en territorio.

Asimismo, se reiteró la necesidad de mantener actualizadas las matrices de seguimiento, fortalecer el control documental de cada proceso y garantizar la correcta organización de los soportes institucionales, con el propósito de facilitar los procesos de verificación y seguimiento por parte de la Subdirección.

Finalmente, se definieron los lineamientos para la consolidación del reporte institucional, estableciendo responsabilidades y tiempos de entrega para cada uno de los profesionales de la


Gerencia de Etnias, con el fin de asegurar la entrega oportuna de la información requerida y avanzar en el cierre de los procesos de fortalecimiento de las organizaciones étnicas.

Compromisos

- Actualizar la información correspondiente a las diecisiete (17) organizaciones étnicas que continúan en proceso de fortalecimiento.
- Consolidar las evidencias documentales y verificar que correspondan con las actividades ejecutadas.
- Revisar y actualizar las matrices de seguimiento conforme a los avances reportados.
- Remitir la información consolidada dentro de los tiempos establecidos por la Gerencia para su presentación ante la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social.
- Mantener articulación permanente entre los profesionales responsables para garantizar la consistencia y calidad de los reportes institucionales.

Resultado

Como resultado de la reunión, se definieron los lineamientos técnicos y operativos para culminar el proceso de fortalecimiento de las organizaciones étnicas pendientes, se unificaron criterios para la consolidación de la información institucional y se establecieron los compromisos necesarios para garantizar la entrega oportuna y la calidad del reporte que será presentado ante la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social.



[illegible]