

Formato Ayuda de Memoria.

Elaborado Por: MARIA CAMILA GUTIERREZ BURGOS

INFORME EJECUTIVO

Estado de ejecución de los productos concertados de las Políticas Públicas Étnicas

Gerencia de Etnias – IDPAC

Objetivo

Presentar un consolidado del estado de ejecución de los productos concertados a cargo de la Gerencia de Etnias, identificando el nivel de avance de cada compromiso, los recursos ejecutados, la disponibilidad presupuestal y las necesidades de financiación requeridas para el cumplimiento de las metas programadas para la vigencia 2026.

Resumen ejecutivo

Se realizó la revisión y consolidación de la información correspondiente a los productos de las Políticas Públicas Étnicas asignados a la Gerencia de Etnias, incluyendo los CONPES 37 (Pueblos Indígenas), CONPES 38 (Pueblo Raizal), CONPES 39 (Pueblo Rrom), el Capítulo Especial Palenquero del CONPES Afro y demás productos estratégicos bajo responsabilidad de la dependencia.

El análisis permitió establecer el estado actual de cada producto, identificando aquellos que presentan ejecución satisfactoria, los que requieren fortalecimiento en su implementación y aquellos que demandan recursos adicionales para alcanzar el cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2026.

Asimismo, se verificó la ejecución presupuestal de cada compromiso, consolidando la información relacionada con los recursos apropiados, los valores ejecutados y las necesidades presupuestales pendientes, con el propósito de facilitar la toma de decisiones y la priorización de acciones por parte de la Dirección General.

Principales resultados

- Consolidación del estado de ejecución de los productos concertados correspondientes a las diferentes políticas públicas étnicas.
- Identificación de la fase de ejecución de cada producto y del porcentaje de avance reportado.
- Verificación de los recursos apropiados, ejecutados y disponibles para cada compromiso.
- Identificación de las necesidades presupuestales requeridas para garantizar el cumplimiento de las metas de la vigencia 2026.
- Registro de observaciones técnicas relacionadas con los avances, dificultades y acciones pendientes para cada producto.

- Consolidación de recomendaciones orientadas a fortalecer la ejecución física y financiera de los compromisos institucionales.

Conclusiones

La evaluación realizada evidencia que la mayoría de los productos presentan avances de ejecución acordes con la programación institucional; sin embargo, algunos compromisos requieren fortalecer su gestión administrativa, contractual y presupuestal para garantizar el cumplimiento integral de las metas definidas para la vigencia 2026.

La información consolidada constituye un insumo estratégico para la reunión con la Dirección General, permitiendo conocer el estado de cada producto, los recursos disponibles, las necesidades presupuestales pendientes y las acciones prioritarias que deberán adelantarse para asegurar el cumplimiento de los compromisos establecidos en las Políticas Públicas Étnicas.



IDPAC

