

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO	25CV122C2654			
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/01/2026			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO			09/02/2026			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			25CV122C2654			
OBJETO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE MOVILIDAD, PARA GARANTIZAR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS A LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO- INPEC, REGIONAL NOROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".						
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ / NIT: 890-900.286-0			
CONTRATISTA/A SOCIADO	NOMBRE		FERRYASOCIADOS S.A.S			
	C.C. / NIT		900.872.091-6			
VALOR [\$]	INICIAL		CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L (\$128.220.000)			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICIÓN		
			N/A		N/A	
	VALOR TOTAL		CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L (\$128.220.000)			
	PLAZO	INICIAL		60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PRÓRROGA S		No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		
			N/A		N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN		
		01	06/04/2026	06/05/2026		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE / DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN 026020011653 24/03/2026	NATALIA NAVARRO ECHEVERRI CC. 1.036.931.527 (Administrativo Coordinador)
		LAURA ALEJANDRA CASTAÑO PINEDA CC. 1.035.282.701 (Apoyo Técnico)
		LUISA MARÍA URÁN BUITRAGO CC. 1.037.624.943 (Apoyo Jurídico)
		ESTEFANÍA PORRAS MUÑOZ

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

		CC. 1.017.185.910 (Apoyo Logístico-Financiero)
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	No.	21-46-101139846
	No. Anexo:	3
	Fecha Expedición:	15/04/2026
	Aseguradora:	Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10	10	2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	09	04	2028
Provisión de Repuestos	09	04	2031

CONSIDERANDO:

1. Que el contrato N° 25CV122C2654 fue suscrito el día 29 de enero de 2026 entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, y FERRYASOCIADOS S.A.S., con NIT 900.872.091-6, cuyo objeto es la adquisición de elementos de movilidad, para garantizar condiciones de seguridad en los desplazamientos a los distintos establecimientos carcelarios para el fortalecimiento institucional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, Regional Noroeste del Departamento de Antioquia.
2. Que el valor total del contrato asciende a la suma de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L (\$128.220.000), incluido IVA.
3. Que mediante acta de inicio suscrita el 09 de febrero de 2026 se dio inicio a la ejecución del contrato, con fecha de terminación inicial el 09 de abril de 2026.
4. Que mediante Acta de Suspensión N.º 01, suscrita el 06 de abril de 2026, las partes acordaron suspender el contrato por un término de treinta (30) días calendario, comprendido entre el 06 de abril de 2026 y el 06 de mayo de 2026, ambas fechas inclusive, con nueva fecha de terminación el 09 de mayo de 2026. Lo anterior en virtud de la modificación en los tiempos de suministro notificada por YAMAHA INCOLMOTOS S.A., situación catalogada como hecho de un tercero ajeno a la voluntad del contratista. La suspensión no implicó modificación del valor del contrato ni generó desequilibrio económico.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

5. Que mediante Acta de Reanudación N.º 1, suscrita el 06 de mayo de 2026, se reanudó la ejecución del contrato a partir de dicha fecha, con fecha de terminación definitiva el 09 de mayo de 2026.
6. Que el contratista FERRYASOCIADOS S.A.S. cumplió con la obligación de constituir y mantener vigentes las garantías únicas de cumplimiento que amparan el contrato, las cuales fueron aprobadas por la supervisión mediante actos de aprobación de garantías en las fechas correspondientes.
7. Que el día 08 de mayo de 2026, mediante Acta de Recibo N° 01 – Final, la supervisión del contrato recibió a satisfacción por parte de FERRYASOCIADOS S.A.S. en la ciudad de Medellín lo siguiente: Tres (3) Motocicletas Yamaha XTZ250 modelo 2027, con matrícula oficial, SOAT, certificaciones de mantenimiento preventivo por 24.000 km o dos (2) años (lo que ocurra primero), certificados de garantía, manual de la Motocicleta Yamaha XTZ250, conforme a la siguiente descripción:

DESCRIPCIÓN	SERIE	MOTOR	PLACA	DESTINO FINAL
Motocicleta No uniformada Marca: Yamaha Línea: XTZ250 Modelo: 2027	9FKDG2845V2047670	G3F2E047670	VWC 40F	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Yarumal
Motocicleta No uniformada Marca: Yamaha Línea: XTZ250 Modelo: 2027	9FKDG2845V2047734	G3F2E047734	VWC 41F	Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Yarumal
Motocicleta No uniformada Marca: Yamaha Línea: XTZ250 Modelo: 2027	9FKDG2848V2047663	G3F2E047663	VWC 42F	Cárcel y Penitenciaria De Media Seguridad De Apartadó

8. Que las motocicletas cumplen con las especificaciones técnicas exigidas en el proceso de contratación, conforme a la ficha técnica para moto de 249 c.c. o de superior denominación comercial, verificación realizada por el equipo de supervisión.
9. Que el porcentaje de ejecución física y de recursos del contrato es del 100%, toda vez que el objeto contractual fue entregado en su totalidad a satisfacción de la entidad contratante.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

10. Que se autorizó la facturación y pago por un valor total de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/L (\$128.219.997,54). Correspondiente a dos (2) motocicletas Yamaha XTZ250 y servicios complementarios para el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Yarumal y una (1) motocicleta Yamaha XTZ250 y servicios complementarios para la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Apartadó representados por la Regional Noroeste del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

Nota: Se aclara que hay una diferencia del valor total del contrato, por los cálculos con decimales realizados al momento de la facturación.

11. Que FERRYASOCIADOS S.A.S. mantuvo la confidencialidad de la información técnica del proyecto, realizó oportunamente los pagos de seguridad social y parafiscales.

12. Que el Departamento de Antioquia cumplió con sus obligaciones como entidad contratante, ejerciendo adecuadamente la supervisión del contrato, realizando las gestiones administrativas y presupuestales necesarias mediante Certificado de Reserva N° 1000236989 IDEA

13. Que habiendo transcurrido el plazo de ejecución del contrato y habiéndose recibido a satisfacción la totalidad de los bienes objeto del mismo, se configura la causal de terminación por vencimiento del plazo y cumplimiento del objeto contractual.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato N° 25CV122C2654, suscrito entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y FERRYASOCIADOS S.A.S, como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	09/05/2026
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Vencimiento del plazo y cumplimiento del objeto contractual.

2. El contratista FERRYASOCIADOS S.A.S. se compromete a mantener vigentes las garantías constituidas con ocasión del Contrato N° 25CV122C2654 de 2026, de conformidad con lo estipulado en el contrato y la normativa vigente, en especial los amparos de Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados (vigente hasta el 09/04/2028) y Provisión de Repuestos (vigente hasta el 09/04/2031).
3. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presente Acta de Terminación a Seguros del Estado S.A., aseguradora de la Garantía Única de Cumplimiento N° 21-46-101139846, para los efectos legales pertinentes.

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

4. La ejecución física y financiera del contrato corresponde al cien por ciento (100%) del objeto contratado, habiéndose recibido a satisfacción las tres (3) Motocicletas Yamaha XTZ250 modelo 2027, con matrícula, SOAT y certificaciones de mantenimiento preventivo, conforme al Acta de Recibo N° 01 – Final, suscrita el 08 de mayo de 2026.
5. Las partes se comprometen a adelantar los trámites conducentes a la liquidación del contrato en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente y en el Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento de Antioquia.

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.




Fecha suscripción del documento, **30 JUN 2026**

NATALIA NAVARRO E

NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
 Directora de Acceso a la Justicia.
 Supervisora
 Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.
CONTRATANTE



JOSE GIOVANNY JIMÉNEZ RUÍZ
 Representante legal
FERRYASOCIADOS S.A.S
CONTRATISTA

Proyectó	Nombre: Estefanía Porras Muñoz Cargo: Profesional Apoyo Financiero	Firma: 	Fecha: 15-06-26
Revisó	Nombre: Luisa María Urán Buitrago Cargo: Profesional - Apoyo Jurídico	Firma: 	Fecha: 16-06-26
Revisó	Nombre: Laura Alejandra Castaño Pineda Cargo: Profesional - Apoyo Técnico	Firma: 	Fecha: 16-06-26
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			