

SEGUIMIENTO A CONTRATOS											
Proceso: Gerencia del talento humano					CÓDIGO	CTC_FTO_02					
					VERSIÓN	00					
					VIGENCIA	15/07/2022					
1. CONTRATO No.		050-2025		2. FECHA		3/01/2025		3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION		302	
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION		JOSE LUIS AMAYA SAENZ C.C No: 5.135.136									
5. OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA EN EL ÁREA ASISTENCIAL, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL									
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR		ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO - FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR									
7. CARGO DEL SUPERVISOR		SUBGERENTE CIENTIFICO - REFERENTE SALAS DE CIRUGIA									
8. CONTRATO FIRMADO		SI		9. POLIZA		SI		10. APROBACION POLIZA		SI	
11. PARAFISCALES		SI		12. FORMATO DE ACTIVIDADES		SI					
12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		13. FECHA ACTA DE INICIO						3/01/2025			
		14. DESDE						3/01/2025			
		15. HASTA						31/10/2025			
		16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS						302			
		17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS						PRORROGA EN TIEMPO			
18. SUSPENSIÓN No. 01		19. PERIODO DE SUSPENSIÓN				20. SUSPENSIÓN EN DIAS					
18. SUSPENSIÓN No. 02		19. PERIODO DE SUSPENSIÓN				20. SUSPENSIÓN EN DIAS					
21. PRORROGA No. 01		22. FECHA DE LA PRORROGA		20/10/2025		23. PRORROGA EN DIAS		30			
21. PRORROGA No. 02		22. FECHA DE LA PRORROGA		20/11/2025		23. PRORROGA EN DIAS		31			
21. PRORROGA No. 03		22. FECHA DE LA PRORROGA				23. PRORROGA EN DIAS					
PRORROGAS		24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS						61			
		25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS						31/12/2025			
		26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS						0			
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO						\$ 275.040.000,00					
28. VALOR TOTAL ADICIONES						\$ 160.898.600,00					
29. VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO						\$ 435.938.600,00					
30. VALOR FACTURA		31. FACTURA No.		32. PERIODO FACTURADO		33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN		34. VALOR ADICION		35. SALDO CONTRATO	
\$ 33.921.600		050-01		DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2025		31 DE ENERO DE 2025				\$ 241.118.400	
\$ 31.629.600		050-02		DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025		28 DE FEBRERO DE 2025				\$ 209.488.800	
\$ 40.339.200		050-03		DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025		31 DE MARZO DE 2025				\$ 169.149.600	
\$ 35.755.200		050-04		DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025		30 DE ABRIL DE 2025				\$ 133.394.400	
\$ 34.838.400		050-05		DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025		31 DE MAYO DE 2025				\$ 98.556.000	
\$ 36.672.000		050-06		DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025		30 DE JUNIO DE 2025				\$ 61.884.000	
\$ 35.755.200		050-07		DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025		31 DE JULIO DE 2025				\$ 26.128.800	
						20 DE AGOSTO DE 2025		\$ 77.685.600,00		\$ 103.814.400	
\$ 40.339.200		050-08		DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		31 DE AGOSTO DE 2025				\$ 63.475.200	
\$ 34.838.400		050-09		DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				\$ 28.636.800	
						20 DE OCTUBRE DE 2025		\$ 30.712.800,00		\$ 59.349.600	
\$ 34.838.400		050-10		DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		31 DE OCTUBRE DE 2025				\$ 24.511.200	
						27 DE NOVIEMBRE DE 2025		\$ 30.712.800,00		\$ 55.224.000	
						27 DE NOVIEMBRE DE 2025		\$ 21.787.400,00		\$ 77.011.400	
\$ 40.339.200		050-11		DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		30 DE NOVIEMBRE DE 2025				\$ 36.672.200	
\$ 35.755.200		050-12		DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		31 DE DICIEMBRE DE 2025				\$ 917.000	
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO						\$ 435.938.600				100,00%	
37. TOTAL EJECUTADO						\$ 435.021.600				99,79%	
38. TOTAL POR EJECUTAR						\$ 917.000				0,21%	
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO						363				100,00%	
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS						363				100,00%	
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR						0				0,00%	
0,21% EJECUCION EN DINERO 99,79% 37. TOTAL EJECUTADO 38. TOTAL POR EJECUTAR 0,00% EJECUCION EN TIEMPO 100,00% 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR \$ 300.000.000 \$ 250.000.000 \$ 200.000.000 \$ 150.000.000 \$ 100.000.000 \$ 50.000.000 \$ 0 30. VALOR FACTURA 35. SALDO CONTRATO											
42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ÚLTIMO RADICADO											
43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO		44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO		45. CUENTA		46. Valor Hora (H) O Producto (P)		47. No de H o P		48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	
SALAS DE CIRUGIA - CIRUGIA - ASISTENCIALES HMGY		C01B		7330		\$ 114.600		54		\$ 6.188.400	
PLASTICA ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA - CIRUGIA - SALA CX HMGY		C03B		0		\$ 114.600		-		\$ -	
UROLOGIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY		C09B		0		\$ 114.600		-		\$ -	
ORTOPEDIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY		C11B		0		\$ 114.600		49		\$ 5.615.400	
CIRUGIA DE MANO - CIRUGIA - ASISTENCIALES HMGY		C12B		0		\$ 114.600		47		\$ 5.386.200	
OFTALMOLOGIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY		C14B		0		\$ 114.600		-		\$ -	
OTORRINOLARINGOLOGIA - CIRUGIA - SALAS CX HMGY		C16B		0		\$ 114.600		-		\$ -	
PROCEDIMIENTOS CON ANESTESIA DE SALA DE PARTOS - ASISTENCIALES HMGY		D04B		0		\$ 114.600		55		\$ 6.303.000	
CIRUGIA- GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA - ASISTENCIALES HMGY		D05B		0		\$ 114.600		55		\$ 6.303.000	
INTERCONSULTA DE ANESTESIA		I20B		0		\$ 114.600		52		\$ 5.959.200	
CONSULTA PREANESTESICA - CONSULTA - ASISTENCIALES HMGY		A28G		0		\$ 114.600		-		\$ -	
TOTAL								312		\$ 35.755.200	
ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO		FREDY ALEXANDER HIGUERA TOVAR								31/12/2025	
SUBGERENTE CIENTIFICO		REFERENTE SALAS DE CIRUGIA								51. Fecha	
50. Firma Supervisor											