



INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 139 DE 2026

**“FORTALECIMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE FORTUL,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.”**



CONTRATISTA:
NUEVA INGENIERÍA S.A.S.
R/L NOEL DUARTE GAMBOA

PRESENTADO A:

Ing. Leidy González Guzmán
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible
Junio de 2026


NIT: 901006077-2
Kra. 19ª No. 11-05
neosing@hotmail.com





Tabla de Contenido

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	4
1.1 ACTA DE INICIO	4
2. EJECUCION DE ACTIVIDADES	5
ITEM 1. FORTALECER MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS EL PROYECTO PRODUCTIVO RURAL EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.....	5
ITEM 1.1 EMPACADORA AL VACÍO	5
ITEM 1.2 MOTO CARGUERO	6
ITEM 1.3 MESA PLÁSTICA	8
3. CONCLUSIONES	9





INTRODUCCIÓN

En el siguiente documento se presenta el informe final del Contrato de compraventa N.º 139 de 2026, logrado en el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el contrato compraventa.

El informe contiene la ejecución técnica, administrativa, del contrato de compraventa arriba mencionado, en el marco del sistema de calidad y las exigencias de la entidad Contratante contenidas en las especificaciones técnicas, referidas en los siguientes aspectos:

- **Aspectos Administrativos:** Manejo administrativo de todos los documentos y trámites legales correspondientes, legalización, actas.
- **Aspectos Técnicos:** Control sobre la ejecución de las actividades dentro de los parámetros técnicos establecidos, utilizando y suministrando elementos de calidad y con los requisitos inicialmente solicitados en el contrato de compraventa N.º 139 de 2026.

La ejecución del contrato de compraventa N.º 139 de 2026 suscrito entre la **ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL** y **NUEVA INGENIERÍA S.A.S.**, permitió el desarrollo total de las actividades contempladas en el Contrato, dando cumplimiento a los requerimientos de seguimiento, control, en el aspecto técnico, administrativo, exigido por la entidad contratante.







1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Tabla 1. Información principal del contrato

CONTRATO DE COMPRAVENTA	139 DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL - MUNICIPIO DE FORTUL - ARAUCA
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
NOMBRE CONTRATISTA	NUEVA INGENIERÍA S.A.S. R/L NOEL DUARTE GAMBOA
OBJETO DEL CONTRATO	"FORTALECIMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
VALOR CONTRATO	Cuarenta y dos millones de pesos M/CTE (\$42.000.000,00)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Un (01) mes
FECHA DE INICIO	07 de mayo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	06 de mayo de 2026
SUPERVISOR	Ing. Leidy González Guzmán

1.1 ACTA DE INICIO

Para las firmas del acta de inicio del contrato de compraventa N° 139 de 2026, se revisaron y se aprobaron las consideraciones de Soporte Jurídico, Soportes financieros, Otros soportes. Suscribiendo así el acta de inicio el día 07 de mayo de 2026.





2. EJECUCION DE ACTIVIDADES

Las ejecuciones de todas las actividades presentadas en el presente informe se dan por terminadas al 100% de las actividades contempladas en el contrato de compraventa N° 139 de 2026 según los requerimientos estipulados en este.

ITEM 1. FORTALECER MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS EL PROYECTO PRODUCTIVO RURAL EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

ITEM 1.1 EMPACADORA AL VACÍO

Se realizó el suministro de una empacadora al vacío en acero inoxidable ref. 304, cuenta con 2 barras de sellado de 40 cm, tapa transparente y vacuómetro, voltaje de 110V, potencia de 900W, con dimensiones de 60 x 58 x 56 cm, con un peso promedio de 60 kg.

Anexo 1: Entrada No. 28 y salida No. 28 de almacén municipal, acta de entrega.



Imagen 1: Entrada Almacén.






Imagen 2: Entrega ASOPLAFOR.

ITEM 1.2 MOTO CARGUERO

Se realizó el suministro de un moto carguero con motor 4 tiempos mono cilíndrico OHV, cilindraje 197 cc, potencia máxima de 13.4 Hp a 7500 rpm, torque máximo de 13.5 Nm a 6500 rpm, sistema de alimentación de carburador a gasolina, con arranque eléctrico y pedal, transmisión mecanizada de 5 marchas + booster, suspensión delantera telescópica hidráulica, suspensión trasera de 7 hojas reforzada, freno delantero de disco y freno trasero de campana, capacidad del tanque 16 litros y capacidad de carga de 480 kg. Incluye sticker adhesivo full color de 30 cm de largo x 25 cm de ancho, con el logo de la alcaldía de Fortul de acuerdo al manual de imagen institucional en cada costado de la carrocería.

Anexo 2: Plan de sostenibilidad y registro fotográfico en CD. Acta de entrega, Entrada No. 28 y salida de almacén No. 28 municipal se encuentra en el anexo 1.






Imagen 3: Entrada Almacén.



Imagen 4: Entrega ASOPLAFOR.





ITEM 1.3 MESA PLÁSTICA

Se realizó el suministro de 2 mesas plásticas cuadradas de color Wengué, con las siguientes dimensiones: alto 72.6 cm, ancho 80.5 cm y largo 80.5 cm, con capacidad para cuatro personas.

Nota: Acta de entrega, entrada y salida de almacén se encuentran en el Anexo 1. Imágenes en el CD Ítem 1.3.



Imagen 5: Entrada Almacén.





Imagen 6: Entrega ASOPLAFOR.

3. CONCLUSIONES

1. Se cumplió con el objeto del contrato de compraventa No. 139 de 2026 estipulado en los estudios previos del contrato.
2. Se realizaron las diferentes actividades contenidas en los ítems de la minuta contractual, en beneficio de la asociación productiva del municipio de Fortul; **ASOPLAFOR**.
3. El presente informe contiene la ejecución de actividades del 100% cumpliendo con el cronograma estipulado en el proyecto, se termina a satisfacción la ejecución del contrato de compraventa No. 139 de 2026 para dar inicio al proceso de liquidación del mismo.


NOEL DUARTE GAMBOA
C.C 91.015.694 DE BARBOSA
R/L NUEVA INGENIERÍA S.A.S.
NIT: 901.006.077-2

NIT: 901006077-2
Kra. 19ª No. 11-05
neosing@hotmail.com

