
	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

<b>Unidad y/o Dependencia</b>	CAMAN-GRUPO DE APOYO LOGISTICO No.96				
<b>Fecha del informe</b>	Dia:01 Mes: 07 Año: 2026				
<b>Tipo de informe</b>	Parcial: X Final:				
<b>Periodo evaluado</b>	Mes: JUNIO Año: 2026				
<b>Número de Contrato</b>	017-00-M-CAMAN-GRUAL-2026				
<b>Contratista</b>	AMBIENTE VIABLE SAS				
<b>Objeto</b>	SERVICIO DE CUADRILLA PARA LA MANO DE OBRA DE ESCUADRON DE INSTALACIONES DEL CAMAN.				
<b>Valor del Contrato</b>	CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/Cte. \$ 170.000.000.				
<b>Fecha Suscripción</b>	Dia: 30 Mes: 03 Año: 2026				
<b>Plazo de Ejecución</b>	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026				
<b>Forma de Pago</b>	<b>No</b>	<b>CORTE</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>PAC</b>	<b>VALOR</b>
	1	De acuerdo con los servicios prestados del mes de abril – mayo.	23,53% del valor adjudicado del contrato	PAC julio 2026	\$40.000.000,00
	2	De acuerdo con los servicios prestados del mes de junio – julio.	23,53% del valor adjudicado del contrato	PAC de septiembre de 2026.	\$40.000.000,00
	3	De acuerdo con los servicios prestados del mes de agosto – septiembre.	26,47% del valor adjudicado del contrato	PAC de noviembre de 2026.	\$45.000.000,00
	4	De acuerdo con los servicios prestados del mes de octubre – noviembre.	26,47% del valor adjudicado del contrato	PAC de diciembre de 2026 y/o cuentas por pagar primer trimestre del 2027.	\$52.500.000,00
	<b>VALOR TOTAL</b>				

### 2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

<b>Registro Presupuestal CRP</b>	No.: 8126	Dia:05	Mes:03	Año:2026
<b>Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)</b>	No.:N/A	Dia: N/A	Mes: N/A	Año: N/A

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

<b>Registro Presupuestal VF</b>	No.: N/A	Día: N/A	Mes:	Año:
<b>Aprobación Garantía de Cumplimiento</b>	Día:	Mes:	Año:	
<b>Aprobación Garantía RCE</b>	Día:	Mes:	Año:	
<b>Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)</b>	Día:10	Mes:04	Año:2026	
<b>Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)</b>	Día:28	Mes:04	Año:2026	

### 3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

**Nota:** Por cada modificadorio o suspensión realizada, se debe copiar el cuadro correspondiente, manteniendo la secuencia consecutiva de los mismos. **En caso de no existir, indicar NO APLICA.**


<b>PRIMER MODIFICATORIO</b>				
<b>Fecha firma Modificadorio</b>	Día: 01	Mes: 06	Año: 2026	
<b>Objeto de la Modificación</b>	N/A			
<b>Valor Adicionado / reducción (Si aplica)</b>	\$15.000.000			
<b>Nuevo Valor Contrato</b>	\$185.000.000			
<b>Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
<b>Registro Presupuestal Ajustado</b>	No.: 8126	Día:05	Mes:03	Año:2026
<b>Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)</b>	Día: 10	Mes: 06	Año: 2026	
<b>Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
<b>Aprobación - Otras Garantías</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	

<b>PRIMERA SUSPENSIÓN</b>				
<b>Fecha firma</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
<b>Objeto de la Suspensión</b>	N/A			
<b>Reinicio</b>	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
<b>Observaciones</b>	N/A			

### 4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)</b>
<b>CARLOS JULIO MENDIVELSO CRISTIANO</b>	Oficial de construcción	N/A
<b>CARVAJAL CARVAJAL DIEGO ALEJANDRO</b>	Operario de construcción	N/A
<b>RAFAEL CADENA RINCON</b>	Operario de construcción	N/A
<b>JOSE ANGEL GUTIERREZ CUEVAS</b>	Operario de construcción	N/A

### 5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

<b>Avance Físico</b>	29,63 %
<b>Avance en Tiempo</b>	29,63%
<b>Estado del Contrato</b>	En ejecución: x    Ejecutado:    Suspendido:
<b>Cumplimiento general</b>	Sí x No

**6. ESTADO FINANCIERO**

<b>Valor del Contrato</b>	\$170.000.000,00
<b>Valor y Porcentaje de Pagos realizados</b>	\$0
<b>Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar</b>	\$0%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2					
<b>Total, Pagos</b>					\$0

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**

N/A

**7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)**

<b>Objeto contractual</b>	Cumple:X    No cumple:    No aplica:
<b>Cronograma (Adjuntar)</b>	Cumple:    No cumple:    No aplica:X
<b>Especificaciones técnicas</b>	Cumple:X    No cumple:    No aplica:
<b>Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II</b>	Cumple:X    No cumple:    No aplica:
<b>Obligaciones contractuales generales y específicas</b>	Cumple:X    No cumple:    No aplica:
<b>Clausula Catalogación</b>	Cumple:    No cumple:    No aplica:X
<b>Clausula Offset</b>	Cumple:    No cumple:    No aplica:X
<b>Cargue facturas en Plataforma SECOP II</b>	Cumple:    No cumple:    No aplica:X
<b>Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).</b>	Cumple:    No cumple:    No aplica:X
<b>Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación</b>	Cumple:    No cumple:    No aplica:X
<b>Otros</b>	NA

**7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

El día 01 de junio del 2026 se hace una adición al contrato por un valor de \$15.000.000 se hace necesario con el fin de garantizar la continuidad, ampliación y fortalecimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que se vienen ejecutando en las diferentes instalaciones y dependencias de la Unidad, así como atender nuevos requerimientos operativos y técnicos que han surgido durante la vigencia contractual.



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA**









**VERSIÓN  
No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

Por otro lado, el contratista ha dado cumplimiento, a la fecha, a las obligaciones contractuales, en concordancia con las condiciones establecidas en el contrato. En este sentido, y conforme a las actividades pactadas, se han venido desarrollando las labores correspondientes en los siguientes frentes:

ZONA	ACTIVIDAD GENERAL	ITEM No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	UNIDAD	ÁREA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESPACIO INTERVENIDO	REGISTRO FOTOGRAFICO
BARRACA TRANSEUNTES 108	MANTENIMIENTO DEL ALOJAMIENTO	13	Retiro de piso tipo láminado (INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	17,24	\$ 11.892	\$ 205.025	PISO	
		28	Fundición placa de concreto (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO, RETIRO DE FORMALETA Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M3	1,05	\$ 38.634	\$ 40.566	PLACA PISO	
		42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	1	\$ 9.925	\$ 9.925	PARED	
		44	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	M2	5,19	\$ 9.785	\$ 50.782	PARED	
		44	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	M2	1	\$ 9.785	\$ 9.785	BAÑO	
		55	Enchape piso láminado (INCLUYE CORTES NECESARIOS Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	7,24	\$ 22.661	\$ 164.068	PISO	
CALDERA DE SOLDADOS	MANTENIMIENTO	69	Escarificación de pañete ((SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO) INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	10	\$ 8.568	\$ 85.680	PARED	
		11	Demolición de guarda escobas menor a 15 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	16	\$ 6.212	\$ 99.389	PISO	



**FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**







**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA**

**VERSIÓN  
No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

BARRACA TRANSEUNTES 108	MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTO	55	Enchape piso laminado (INCLUYE CORTES NECESARIOS Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	10	\$ 22.661	\$ 226.613	PISO	
		54	Enchape piso (INCLUYE CORTES NECESARIOS, EMBOQUILLADO, Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	1	\$ 24.045	\$ 24.045	PARED	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	20	\$ 8.493	\$ 169.861	TECHO	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	30	\$ 8.493	\$ 254.791	PARED	
		49	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	6,6	\$ 8.000	\$ 52.800	PARED	
		58	Instalación guarda escoba menor a 15 cm (INCLUYE CORTES NECESARIOS, EMBOQUILLADO, Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	16	\$ 7.798	\$ 124.767	PISO	
BODEGA AUTOMORES	PINTURAS	50	Pintura epoxica a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	23	\$ 13.923	\$ 320.229	PLACA PISO	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	26	\$ 8.493	\$ 220.819	PARED	
CALDERA DE SOLDADOS	MANTENIMIENTO	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	50	\$ 8.493	\$ 424.652	PARED	
		49	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	15	\$ 8.000	\$ 120.000	PARED	



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**











**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA**

**VERSIÓN  
No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

BARRACA TRANSEUNTES 108	MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTO	3	Demolición placa en concreto (DE ESPESOR MENOR A 20 CM INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	M2	3,6	\$ 35.541	\$ 127.948	PISO	
		32	Mampostería en ladrillo o bloque (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, COLOCACIÓN DE NIVELES, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	5	\$ 19.278	\$ 96.390	PISO	
		43	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	5	\$ 11.318	\$ 56.592	PISO	
		32	Mampostería en ladrillo o bloque (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, COLOCACIÓN DE NIVELES, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	12	\$ 19.278	\$ 231.336	PISO	
PANADERIA	MANTENIMIENTO	42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	27	\$ 9.925	\$ 267.974	PARED	
CALDERA DE SOLDADOS	MANTENIMIENTO	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	22	\$ 8.493	\$ 186.847	PARED	
		49	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	51	\$ 8.000	\$ 408.000	PARED	
		50	Pintura epoxica a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	23	\$ 13.923	\$ 320.229	PISO	
PANADERIA	MANTENIMIENTO	44	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	M2	12	\$ 9.785	\$ 117.416	PARED	
		45	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	13	\$ 7.107	\$ 92.393	PARED	



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA**

**VERSIÓN  
No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

CASA FISCALES SANTA ANA BOGOTÁ	FUNDIDA DE ASTA	1	Excavación manual en material común (CONSISTENTE A UNA PROFUNDIDAD MENOR A 2M, INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DE EXCAVACIÓN DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	M3	1	\$ 36.890	\$ 36.890	PISO	
		28	Fundición placa de concreto (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO, RETIRO DE FORMALETA Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M3	12	\$ 38.634	\$ 463.610	PISO	
SANIDAD	CUARTO DE RESIDUOS	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	27,5	\$ 8.493	\$ 233.558	MURO	
		45	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	10	\$ 7.107	\$ 71.072	MURO	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	76,1	\$ 8.493	\$ 646.320	MURO	
		49	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	51	\$ 8.000	\$ 408.000	MURO	
BARRACAS ZEUS	FUNDIDA DE PLACA	28	Fundición placa de concreto (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO, RETIRO DE FORMALETA Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M3	4	\$ 38.634	\$ 154.537	PISO	
INCORPORACIÓN	PAÑETE PARED	42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	24	\$ 9.925	\$ 238.199	PARED	
SANIDAD	MANTENIMIENTO PINTURA	49	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	13	\$ 8.000	\$ 104.000	PARED	
		50	Pintura epoxica a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	20	\$ 13.923	\$ 278.460	PARED	
		51	Pintura epoxica a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	11	\$ 13.923	\$ 153.153	PARED	
INCORPORACIÓN	PAÑETE PARED	43	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	20	\$ 11.318	\$ 226.367	PARED	
CALDERA DE SOLDADOS	PINTURAS	51	Pintura epoxica a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	16,45	\$ 13.923	\$ 229.033	PARED	



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**


**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA**

**VERSIÓN  
No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

BARRACA ZEUS	PLACA	28	Fundición placa de concreto (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO, RETIRO DE FORMALETA Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M3	13	\$ 38.634	\$ 502.244	PISO	
SANIDAD	CUARTO DE RESIDUOS	69	Escarificación de pañete ((SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO) INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	8,46	\$ 8.568	\$ 72.485	PARED	
		45	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	8,58	\$ 7.107	\$ 60.979	PARED	
		49	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	9,1	\$ 8.000	\$ 72.800	MURO	
		50	Pintura epoxica a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	9	\$ 13.923	\$ 125.307	MURO	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	10	\$ 8.493	\$ 84.930	MURO	
INCORPORACIÓN	PAÑETE PARED	42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	18	\$ 9.925	\$ 178.649	MURO	
PANADERIA	PAÑETE PARED	42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	10	\$ 9.925	\$ 99.250	PARED	
INCORPORACIÓN	PINTURAS	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	60	\$ 8.493	\$ 509.582	PARED	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	105	\$ 8.493	\$ 891.768	PARED	
		43	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	8	\$ 11.318	\$ 90.547	PARED	
		42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	4	\$ 9.925	\$ 39.700	PARED	



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA**

**VERSIÓN  
No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

INCORPORACIÓN	ESTUCO Y PINTURAS	45	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	10	\$ 7.107	\$ 71.072	PARED	
		42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	11	\$ 9.925	\$ 109.175	PARED	
		43	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	6,5	\$ 11.318	\$ 73.569	PARED	
PARQUE LORETO	PINTURAS	47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	70	\$ 7.448	\$ 521.341	PARQUE	
		47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	60	\$ 7.448	\$ 446.864	PARQUE	
INCORPORACIÓN	PAÑETE Y PINTURAS	42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	15	\$ 9.925	\$ 148.874	PARED	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	22,25	\$ 8.493	\$ 188.970	PARED	
		84	Desmante de sección mobiliaria (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL SOBRENTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	18	\$ 21.750	\$ 391.498	TECHO	
		42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	24	\$ 9.925	\$ 238.199	PARQUE	
INCORPORACIÓN	PINTURAS	43	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	25	\$ 11.318	\$ 282.958	PARED	
		42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	10	\$ 9.925	\$ 99.250	PARED	
		45	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	13	\$ 7.107	\$ 92.393	PARED	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	30	\$ 8.493	\$ 254.791	PARED	
PARQUE LORETO	PINTURAS	47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	30	\$ 7.448	\$ 223.432	PARQUE	
SANIDAD	PINTURAS	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	20	\$ 8.493	\$ 169.861	PARED	
INCORPORACIÓN	PINTURAS	45	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	30	\$ 7.107	\$ 213.215	PARED	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	18	\$ 8.493	\$ 152.875	PARED	
PANADERIA	PAÑETE PARED	42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	10	\$ 9.925	\$ 99.250	MURO	
		43	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	6	\$ 11.318	\$ 67.910	MURO	



**FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA**

**VERSIÓN  
No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

PARQUE LORETO	PINTURAS	44	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	M2	100	\$ 9.785	\$ 978.466	PARQUE	
INCORPORACIÓN	PINTURAS	44	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	M2	13	\$ 9.785	\$ 127.201	PARED	
		45	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	22	\$ 7.107	\$ 156.357	PARED	
CASA FISCALES SANTA ANA BOGOTA	ENCHAPE	54	Enchape piso (INCLUYE CORTES NECESARIOS, EMBOQUILLADO, Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	6	\$ 24.045	\$ 144.270	ASTA	
INCORPORACIÓN	PINTURAS	43	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	30	\$ 11.318	\$ 339.550	PARED	
ZDS MANJUI	ESTUCO Y PINTURAS	68	Escarificación de pañete (INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	25	\$ 12.143	\$ 303.575	PARED	
		45	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	25	\$ 7.107	\$ 177.679	PARED	
PANADERIA	ESTUCO Y PINTURAS	44	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	M2	7	\$ 9.785	\$ 68.493	PARED	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	80	\$ 8.493	\$ 679.442	PARED	
		45	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	7	\$ 7.107	\$ 49.750	PARED	
ALOJAMIENTO DE SOLDADOS	MANTENIMIENTO	23	Mantenimiento de viga canal (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE	ML	20	\$ 22.475	\$ 449.499	CANAL	
CASA FISCALES DE OFICIALES	PINTURAS	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	80	\$ 8.493	\$ 679.442	PARED	
		47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	57	\$ 7.448	\$ 424.521	PARED	
INCORPORACIÓN	ESTUCO Y PINTURAS	42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	15	\$ 9.925	\$ 148.874	MURO	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	20	\$ 8.493	\$ 169.861	MURO	
SANIDAD	MANTENIMIENTO	23	Mantenimiento de viga canal (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE	ML	70	\$ 22.475	\$ 1.573.245	CANAL	
		23	Mantenimiento de viga canal (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO	ML	90	\$ 22.475	\$ 2.022.744	CANAL	



**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**











**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA**

**VERSIÓN  
No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

LAVADERO DE SOLDADOS	REMODELACIÓN	10	Demolición de enchape de pared (INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	18	\$ 9.731	\$ 175.160	PILETA	  
		12	Demolición de enchape de piso (INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	8	\$ 13.539	\$ 108.308	PILETA	
		32	Mampostería en ladrillo o bloque (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, COLOCACIÓN DE NIVELES, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	8	\$ 19.278	\$ 154.224	PILETA	
		42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	8	\$ 9.925	\$ 79.400	PILETA	
ALOJAMIENTO DE SOLDADOS	MANTENIMIENTO	23	Mantenimiento de viga canal (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRIANTE APLICACIÓN	ML	30	\$ 22.475	\$ 674.248	CANAL	
PANADERIA	ESTUCO Y PINTURAS	42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	10	\$ 9.925	\$ 99.250	MURO	
		44	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	M2	36	\$ 9.785	\$ 352.248	MURO	
AULA VIA DIGITAL	DESMONTE	21	Desmante cielo raso en PVC o machimbre (CON ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	100	\$ 21.891	\$ 2.189.124	CUBIERTA	
INCORPORACIÓN	PAÑETE	42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	10	\$ 9.925	\$ 99.250	MURO	
		113	Desmante e instalación de accesorios de carpintería metálica y en madera (COMO PASADORES Y BISAGRAS)	UND	35	\$ 14.254	\$ 498.888	MURO	
CASA FISCALES DE OFICIALES	PINTURAS	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	120	\$ 8.493	\$ 1.019.164	PARED	
		44	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	M2	10	\$ 9.785	\$ 97.847	PARED	
INCORPORACIÓN	ESTUCO Y PINTURAS	42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	30	\$ 9.925	\$ 297.749	PARED	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	25	\$ 8.493	\$ 212.326	PARED	
SANIDAD	MANTENIMIENTO	23	Mantenimiento de viga canal (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO	ML	10	\$ 22.475	\$ 224.749	CANAL	



**FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**


**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA**

**VERSIÓN  
No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

ALOJAMIENTO DE SOLDADOS	MANTENIMIENTO	23	Mantenimiento de viga canal (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO O SIMILAR, RETIRO EN	ML	32	\$ 22.475	\$ 719.198	CANAL	
LAVADERO DE SOLDADOS	REMODELACION	32	Mampostería en ladrillo o bloque (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, COLOCACIÓN DE NIVELES, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	10	\$ 19.278	\$ 192.780	PILETA	
		42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	10	\$ 9.925	\$ 99.250	PILETA	
CAPILLA	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	60	\$ 8.493	\$ 509.582	MURO	
ALOJAMIENTO DE SOLDADOS	MANTENIMIENTO	23	Mantenimiento de viga canal (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRENTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL	ML	28	\$ 22.475	\$ 629.298	CANAL	
CAPILLA	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	70	\$ 8.493	\$ 594.512	MURO	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	30	\$ 8.493	\$ 254.791	MURO	
		21	Desmante cielo raso en PVC o machimbre (CON ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA	M2	80	\$ 21.891	\$ 1.751.299	CUBIERTA	
LAVADERO DE SOLDADOS	REMODELACION	104	Regata para tubería hasta de 2" (INCLUYE RESANE)	ML	6	\$ 8.781	\$ 52.687	TUBERIA	
		102	Instalación de tubería hidráulica de 1/2" a 2"	ML	11	\$ 19.814	\$ 217.949	TUBERIA	
		104	Regata para tubería hasta de 2" (INCLUYE RESANE)	ML	6	\$ 8.781	\$ 52.687	TUBERIA	
		43	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	15	\$ 11.318	\$ 169.775	PILETA	



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**



**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA**

**VERSIÓN  
No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

CAPILLA	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	90	\$ 8.493	\$ 764.373	MURO	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	60	\$ 8.493	\$ 509.582	MURO	
		47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	30	\$ 7.448	\$ 223.432	MURO	
LAVADERO DE SOLDADOS	REMODELACION	28	Fundición placa de concreto (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO, RETIRO DE FORMALETA Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M3	31	\$ 38.634	\$ 1.197.660	PILETA	
		66	Enchape de pared (INCLUYE CORTES NECESARIOS, EMBOQUILLADO, Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	32	\$ 28.490	\$ 911.669	PILETA	
BARRACA DE APOLO	MANTENIMIENTO	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	27	\$ 8.493	\$ 229.312	PARED	
CAPILLA	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	60	\$ 8.493	\$ 509.582	PARED	
ANDENES ESTADO MAYOR	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	180	\$ 8.493	\$ 1.528.745	ANDENES	
HANGAR ART	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	70	\$ 8.493	\$ 594.512	PARED	
CASINO DE SUBOFICIALES	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	80	\$ 8.493	\$ 679.442	PARED	
ANDENES CASINO DE SUBOFICIALES	PINTURA	47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	150	\$ 7.448	\$ 1.117.160	ANDENES	
CASINO DE SUBOFICIALES	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	80	\$ 8.493	\$ 679.442	PARED	



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA**

**VERSIÓN  
No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

HANGAR ART	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	50	\$ 8.493	\$ 424.652	PARED	
CASINO DE SUBOFICIALES	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	92	\$ 8.493	\$ 781.359	PARED	
HANGAR ART	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	30	\$ 8.493	\$ 254.791	PARED	
CAPILLA	RESANE Y PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	80	\$ 8.493	\$ 679.442	MURO	
		47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	40	\$ 7.448	\$ 297.909	MURO	
RANCHO DE SOLDADOS	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	50	\$ 8.493	\$ 424.652	PARED	
		47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	50	\$ 7.448	\$ 372.387	PARED	
LAVADERO DE SOLDADOS	ENCHAPE	66	Enchape de pared (INCLUYE CORTES NECESARIOS, EMBOQUILLADO, Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	10	\$ 28.490	\$ 284.897	ENCHAPE	
CAPILLA	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	80	\$ 8.493	\$ 679.442	PARED	
		47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	80	\$ 7.448	\$ 595.819	PARED	
RANCHO DE SOLDADOS	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	60	\$ 8.493	\$ 509.582	PARED	
LAVADERO DE SOLDADOS	ENCHAPE	66	Enchape de pared (INCLUYE CORTES NECESARIOS, EMBOQUILLADO, Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	10	\$ 28.490	\$ 284.897	ENCHAPE	
CAPILLA	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	140	\$ 8.493	\$ 1.189.024	PARED	
RANCHO DE SOLDADOS	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	48	\$ 8.493	\$ 407.665	PARED	
		47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	61	\$ 7.448	\$ 454.312	PARED	
ANDENES	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	50	\$ 8.493	\$ 424.652	ANDENES	
FACHADA ESTADO MAYOR	MANTENIMIENTO	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	150	\$ 8.493	\$ 1.273.955	MURO	
		47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	70	\$ 7.448	\$ 521.341	MONUMENTO	



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA**

**VERSIÓN  
No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

CAPILLA	PINTURA	47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	35	\$ 7.448	\$ 260.671	PARED	
FACHADA ESTADO MAYOR	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	100	\$ 8.493	\$ 849.303	MURO	
ANDENES	PLACA	3	Demolición placa en concreto (DE ESPESOR MENOR A 20 CM INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	M2	33	\$ 35.541	\$ 1.172.857	PLACA	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	50	\$ 8.493	\$ 424.652	ANDENES	
		3	Demolición placa en concreto (DE ESPESOR MENOR A 20 CM INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	M2	3	\$ 35.541	\$ 106.623	ANDENES	
CASINO DE SUBOFICIALES	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	181	\$ 8.493	\$ 1.537.238	TECHO	
		46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	50	\$ 8.493	\$ 424.652	MURO	
HANGAR ART	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	100	\$ 8.493	\$ 849.303	PARED	
		47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	50	\$ 7.448	\$ 372.387	PARED	
		68	Escarificación de pañete (INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	40	\$ 12.143	\$ 485.720	PARED	
CASINO DE SUBOFICIALES	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	100	\$ 8.493	\$ 849.303	PARED	
ANDENES	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	100	\$ 8.493	\$ 849.303	ANDENES	
HANGAR ART	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	81	\$ 8.493	\$ 687.935	MURO	
		47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	160	\$ 7.448	\$ 1.191.637	MURO	
CASINO DE SUBOFICIALES	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	97	\$ 8.493	\$ 823.824	PARED	
		47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	12	\$ 7.448	\$ 89.373	PARED	
MONUMENTO SUBOFICIALES	ESTUCO	44	Estuco (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	M2	70	\$ 9.785	\$ 684.926	MONUMENTO	
ANDENES	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	60	\$ 8.493	\$ 509.582	ANDENES	
PARQUEADERO ESTADO MAYOR	PINTURA	47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	200	\$ 7.448	\$ 1.489.547	FACHADA	



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA**

**VERSIÓN  
No.**

**01**


**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

LAVADERO DE SOLDADOS	ENCHAPE	54	Enchape piso (INCLUYE CORTES NECESARIOS, EMBOQUILLADO, Y	M2	12	\$ 24.045	\$ 288.540	PILETA	
PARQUEADERO ESTADO MAYOR	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	300	\$ 8.493	\$ 2.547.909	FACHADA	
LAVADERO DE SOLDADOS	MANTENIMIENTO	104	Regata para tubería hasta de 2" (INCLUYE RESANE)	ML	3	\$ 8.781	\$ 26.343	LLAVES	
		2	Relleno de material seleccionado o material común (INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	M3	10	\$ 39.270	\$ 392.700	ANDENES	
PARQUEADERO ESTADO MAYOR	PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	85	\$ 8.493	\$ 721.908	FACHADA	
		47	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	150	\$ 7.448	\$ 1.117.160	FACHADA	
ANDENES	FUNDIDA	28	Fundición placa de concreto (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS, CURADO, RETIRO DE FORMALETA Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M3	33	\$ 38.634	\$ 1.274.928	ANDENES	
CANINOS	MANTENIMIENTO	22	Mantenimiento de viga canal (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRENTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	40	\$ 22.277	\$ 891.072	CANAL	
		20	Desmante cielo raso en PVC o machimbre (SIN ESTRUCTURA DE SOPORTE INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	60	\$ 18.286	\$ 1.097.175	CANAL	
GIMNASIO	MANTENIMIENTO	114	Desmante de canal metálica o de PVC	ML	40	\$ 16.546	\$ 661.835	CANAL	
CASINO DE SUBOFICIALES	RESANE Y PINTURA	46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	20	\$ 8.493	\$ 169.861	PARED	
		69	Escarificación de panete ((SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,5 METROS INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO) INCLUYE CARGUE, RETIRO EN CARRETILLA	ML	7	\$ 8.568	\$ 59.976	PARED	

**INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS**

<b>OBLIGACIONES CONVENIDAS</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>N/A</b>
N/A	N/A	N/A

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-047</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA</b>	<b>VERSIÓN No.</b>	<b>01</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>13-03-2026</b>

### 7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

El contratista deberá continuar ejecutando las actividades conforme a los requerimientos, afectaciones y solicitudes registradas en el sistema ARANDA-SIAL, que sean allegadas al Escuadrón de Instalaciones del CAMAN.

### 8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

<b>Contratista</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>
<b>Entidad</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>

**Observaciones:** El contratista ha cumplido con las funciones establecidas en la ficha técnica. Se entrega informe de actividades del mes de marzo del presente año, para efectos de tramitar el pago.

### 9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

<b>¿Riesgos materializados?</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>
<b>¿Posible materialización de riesgos?</b>	Sí: ___ No: <u>X</u>

**Observaciones:** \_\_\_\_\_


### 10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

<b>Ingreso a Almacén</b>	Sí ___ No <u>x</u>
<b>No. soporte y fecha (SAP)</b>	No. soporte Fecha Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
<b>Dependencia destino final del servicio</b>	CAMAN
<b>Observaciones</b>	NA

### 11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

NA

### 12. FIRMA (S)

<b>Nombre del Supervisor principal</b>	AT. RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA Principal	<b>C.C.</b> 1.003.894.912
<b>Firma</b>	<i>Juanita Ramirez</i>	
<b>Nombre del Gerente Del Proyecto (E)</b>	CT. WALTER STIVENS CABEZAS ROMERO	<b>C.C.</b> 1.106.891.482
<b>Vo Bo Gerente Del Proyecto</b>		
<b>Acto Administrativo Nombramiento</b>	Resolución No. 001 del 19 de febrero de 2026	
<b>Acta entrega fecha</b>	N/A	
<b>Tipo Novedad</b>	N/A	
<b>Dependencia:</b>	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN DE INSTALACIONES	



**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-047**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL -  
CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES  
DE COMPRA**

**VERSIÓN  
No.**

**01**

**VIGENCIA:**

**13-03-2026**

**13.**