



Alcaldía de
PEREIRA

ALCALDÍA DE PEREIRA
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SÉPTICOS 2026
DEISY JAZMÍN HERRERA ECHEVERRY

ACTIVIDAD	SEMANA DE INICIO	# SEMANAS	SEMANA FINAL	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO			
				S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
GESTIÓN CONTRACTUAL																											
FIRMA ACTA DE INICIO RURAL - ASEO	2	1	1																								
GESTIÓN ADM EAP	2	8	9																								
MODIFICATORIO	9	1	9																								
FIRMA ACTA DE INICIO ASEO - 3RO	14	1	14																								
MANTENIMIENTO SS INDIVIDUALES																											
VISITAS DE DIAGNÓSTICO	14	2	15																								
DEFINICIÓN DE LA INTERVENCIÓN	15	1	15																								
INTERVENCIÓN DE SS INDIVIDUALES	15	5	19																								
CONSTRUCCIÓN SS INDIVIDUALES																											
VISITAS DE DIAGNÓSTICO	14	2	15																								
DEFINICIÓN DE LA INTERVENCIÓN	15	1	15																								
CONSTRUCCIÓN DE SS INDIVIDUALES	15	7	21																								

DIEGO ALEJANDRO LONDOÑO

Ingeniero Civil Contratista
Empresa de Aseo de Pereira