
	ALCALDÍA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO	
		PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	FORMATO		Página 1 de 4
		F-GJC- 002	Versión 3	
<b>ACTA DE INICIO</b>				

**CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.002 DE 2026  
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACA Y JUNTA DE ACCIÓN  
COMUNAL DE LA VEREDA DE GACAL SECTOR PALENQUE**

<b>CIUDAD Y FECHA</b>	SAMACÁ, VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2026
<b>OBJETO</b>	AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAMACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GACAL, PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE DICHO SECTOR, DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
<b>DEPENDENCIA</b>	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
<b>REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA</b>	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE GACAL SECTOR PALENQUE R/L LUIS ALFONSO BETANCOURT SIATAMA
<b>NIT y/o CC.</b>	NIT. 901.713.204-4 C.C No.4.234.868 EXPEDIDA EN SAMACÁ
<b>CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) Y RUBRO PRESUPUESTAL</b>	CDP No. 2026000237 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2026  Rubro No. 2.3.2.02.02.005.06 denominado Salón comunal mejorado y/o construido / ICLD / GOBIERNOTERRI
<b>CÓDIGO BPIN</b>	202500000010041
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$13.577.464,00)</b> , moneda corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del convenio.  Dicho valor se discrimina así:  I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a <b>SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE, (\$7.380.724,00)</b> .  II. La Organización de Acción Comunal – OAC realizará un aporte en especie correspondiente a <b>SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$6.196.740,00)</b> , referente a mano de obra no calificada para la ejecución de las actividades del convenio.
<b>DURACIÓN DEL CONTRATO</b>	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

	<b>ALCALDÍA DE SAMACÁ</b>	<b>MACROPROCESO</b>	<b>APOYO</b>	
		<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL</b>	
	<b>FORMATO</b>		<b>F-GJC- 002</b>	<b>Página 2 de 4</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)</b>	<b>Versión 3</b>	<b>01-09-2020</b>	
<b>ACTA DE INICIO</b>				

<b>FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO</b>	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DEL 2026
<b>FECHA DE INICIO</b>	VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DEL 2026
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	TRECE (13) DE JULIO DEL 2026
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>De acuerdo a clausula 7, giro de los recursos, de la minuta tipo del convenio solidario.</p> <p>Los giros de los recursos que realice la Entidad Estatal deberán realizarse a cuenta bancaria a nombre del convenio que genere rendimientos financieros y sin posibilidad de sobregiro, en la que se dispondrá de los recursos únicamente de manera electrónica, por lo cual esta cuenta deberá contar con un mecanismo de autenticación dual, en el cual, el usuario preparador será asignado al OAC y el usuario aprobador será asignado al Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal], por lo cual para cualquier disposición que se realice de los recursos se deberá contar siempre con la aprobación dual.</p> <p>El valor aportado por el Municipio al convenio de asociación se girará mediante dos (02) pagos, así:</p> <p><b>PAGO ANTICIPADO:</b></p> <p>- Un (01) pago inicial equivalente al 50% del valor total aportado por el municipio una vez cumplidos los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suscripción y formalización acta de inicio</li> <li>• Radicación y Soporte de aprobación de garantías</li> <li>• Soporte de aprobación de cronograma</li> <li>• Cuenta de cobro</li> <li>• Afiliaciones del personal a seguridad social</li> <li>• Certificación bancaria de la cuenta para el desembolso de los recursos.</li> <li>• Demás documentos requeridos por la supervisión y/o el municipio.</li> </ul> <p><b>PAGO FINAL:</b></p> <p>- Un pago final equivalente al 50% del valor total aportado por el municipio, una vez cumplidos los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acta de terminación y recibo final a satisfacción, sábana, memorias de cantidades y anexos.</li> <li>• Acta de liquidación</li> <li>• Soporte de aprobación de garantías vigentes</li> <li>• Cuenta de cobro</li> </ul>

	<b>ALCALDÍA DE SAMACÁ</b>	<b>MACROPROCESO</b>	<b>APOYO</b>	
		<b>PROCESO</b>	<b>GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL</b>	
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)</b>		<b>FORMATO</b>	
	<b>F-GJC- 002</b>	<b>Página 3 de 4</b>	<b>Versión 3</b>	<b>01-09-2020</b>
<b>ACTA DE INICIO</b>				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de ejecución según directrices de la supervisión</li> <li>• Bitácora de obra</li> <li>• Informe de supervisión</li> <li>• Soporte de reembolso de rendimientos financieros</li> <li>• Pago a seguridad social o certificación de revisor fiscal de estar a paz y salvo en pagos al sistema de seguridad social en salud</li> <li>• Certificación bancaria de la cuenta para el desembolso de los recursos.</li> </ul> <p>Demás documentos requeridos por la supervisión y/o el municipio.</p>
<b>SUPERVISOR</b>	<b>SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN</b> Profesional universitario

#### REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN

<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	2026000231 de fecha 28 de enero de 2026  Rubro No. 2.3.2.02.02.005.06 denominado Salón comunal mejorado y/o construido / ICLD / GOBIERNOTERRI
<b>GARANTÍA</b>	<p><b>Póliza de cumplimiento BY-100067335</b> (Anexo 0). Expedida por Seguros Mundial Nit: 860.037.013-6</p> <p><b>Amparos;</b></p> <p><b>Cumplimiento del contrato</b> desde 24/06/2026 hasta 15/11/2026. Monto del amparo \$ 1.357.746,40</p> <p><b>Pago Anticipado</b> desde 24/06/2026 hasta 15/11/2026. Monto del amparo \$ 3.690.354,72</p> <p><b>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</b> desde 24/06/2026 hasta 15/07/2029. Monto del amparo. Monto del amparo \$ 1.357.746,40</p> <p><b>Estabilidad de la obra</b> desde 15/07/2026 hasta 15/07/2028. Monto del amparo \$ 1.357.746,40</p> <p><b>Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BY-100011806</b> (Anexo 0). Expedida por Seguros Mundial Nit: 860.037.013-6</p>

	ALCALDÍA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO	
		PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)		FORMATO	
			F-GJC- 002	Página 4 de 4
		Versión 3	01-09-2020	
<b>ACTA DE INICIO</b>				

	Ampara desde 24/06/2026 hasta 15/07/2026.  <b>Amparos;</b>  <b>Predios, labores y operaciones.</b> Monto del amparo \$ 350.181.000,00  <b>Patronal.</b> Monto del amparo \$ 350.181.000,00  <b>Contratistas y Sub-contratistas.</b> Monto del amparo \$ 350.181.000,00  <b>Vehículos propios y no propios.</b> Monto del amparo \$ 350.181.000,00
<b>SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES</b>	N/A

En Samacá, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de iniciación del convenio 002-2026.

  
**LUIS ALFONSO BETANCOURT**  
 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA  
 GACAL SECTOR PALENQUE  
 R/L LUZ ALFONSO BETANCOURT SIATAMA  
 CONTRATISTA

  
**SERGIO ALEJANDRO ANZOLA PINZÓN**  
 C.C. No. ~~4.014.240.040~~ expedida en Bogotá  
 SUPERVISOR

  
**WILSON CASTIBLANCO GIL**  
 Alcalde Municipal