

MEMORANDO

PARA: ANA MARIA BRICEÑO CAMPOS
Jefe Oficina de Contratos

DE: ALEJANDRO CÁCERES MONROY
Director de Dotaciones Escolares

ASUNTO: Remisión formato constancia de actualización de fecha de plazo contractual.

Cordial Saludo Ana María

Me permito remitir los formatos Constancia de actualización de fecha de plazo contractual, de los contratos asignados y terminados a la fecha, según la relación y de conformidad con el oficio I-2018-19514; con el fin de actualizar los datos en la plataforma Secop II.

No	Proceso	Objeto	Contratista
CO1.PCCNTR. 7898746 DE 2025	SED-SA-SI-DDE- 024-2025	Adquisición de mobiliario escolar de primera infancia para las instituciones educativas distritales conforme a las necesidades de la Secretaría de Educación del Distrito	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

Cordialmente,



ALEJANDRO CÁCERES MONROY
Director de Dotaciones Escolares

Proyectó: Katalina Plazas Correa - Contratista - Dirección de Dotaciones Escolares



 Radicado N° **I-2026-79064**
Fecha: 23-06-2026 - 09:21
Folios: 1 Anexos:
Radicador: KATALINA PLAZAS CORREA - 4400
Destino: 5220 - OFICINA DE CONTRATOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: **COSN2**

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE FECHA DE PLAZO CONTRACTUAL

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR. 7898746 DEL 4 DE JUNIO DE 2025

OBJETO: Adquisición de mobiliario escolar de primera infancia para las instituciones educativas distritales conforme a las necesidades de la Secretaría de Educación del Distrito.

CONTRATISTA: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: NIT No. 860.051.447-7

PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO: El plazo de ejecución del Contrato será de ocho (08) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio suscrita entre el contratista y la supervisión, pdesignado por la SED para tal fin, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

A partir del presente documento se hace constar lo siguiente:

- 1) Fecha de formalización del contrato: 4 de junio de 2026.
- 2) Fecha de acta de inicio: 24 de junio de 2025
- 3) Fecha (s) de Modificación (es) que afectan el plazo:
 - Prórroga (s): Modificación No. 2 del 17 de diciembre de 2025
 - Suspensión (es): N/A
- 4) Fecha de terminación: 23 de mayo de 2026