


[illegible]

Proyecto: Seguimiento ONE SY Fecha: mié 20/05/26	Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		Hito de línea base	
	División		Resumen inactivo		solo fin		Resumen de línea base	
	Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso	
	Resumen		solo duración		Hito externo		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
	Tarea inactiva		Resumen manual		Línea base			

Id	Nombre de tarea	Ticket	Duración	Comienzo	Fin	% completac	Observaciones	2025				2026				202
								T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1
41	CORRECCIÓN LINDERO OESTE RADICADO BCGS 13567	13 117	6 días	mié 13/05/26	mié 20/05/26	0%	15/05/26 - En atención a su requerimiento nos encontramos realizando la validación de la información geográfica									
42	ERROR AVALUO 68547000000000000119980000000000	13 119	6 días	mié 13/05/26	mié 20/05/26	0%	13/05/26- a al espera de la respuesta por parte del equipo de soporte									
43	BCGS 9943 VERSIÓN - 51608	13 155	3 días	lun 18/05/26	mié 20/05/26	0%	19/05/26- a al espera de la respuesta por parte del equipo de soporte									
44	REF MANTIS 0027951 CREAR CARPETA EN FTP PARA MINISTERIO DE VIVIENDA	13 164	2 días	mar 19/05/26	mié 20/05/26	0%	19/05/26- a al espera de la respuesta por parte del equipo de soporte									
45	ERROR EN ÁREA Y LIQUIDACIÓN DEL CONDOMINIO	13 173	2 días	mar 19/05/26	mié 20/05/26	0%	19/05/26- a al espera de la respuesta por parte del equipo de soporte									

Proyecto: Seguimiento ONE SY Fecha: mié 20/05/26	Tarea		Hito inactivo		solo el comienzo		Hito de línea base	
	División		Resumen inactivo		solo fin		Resumen de línea base	
	Hito		Tarea manual		Tareas externas		Progreso	
	Resumen		solo duración		Hito externo		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		Informe de resumen manual		Fecha límite			
	Tarea inactiva		Resumen manual		Línea base			