

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA		Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS		Fecha: 16/11/2023 Página 1 de 10

No. de Acta: 5.	Fecha: 21-abr-2026	Nombre Dependencia: Subdirección de Reparación Colectiva		
Lugar: Sede San Cayetano, piso 3			Hora Inicio: 4:00 p.m.	Hora Final: 5:00 p.m.

OBJETIVO: Realizar informe de seguimiento técnico y financiero de la Resolución de Fortalecimiento Organizativo -RFO N° 02267 de 2025 para el SRC GRUPO PERIODISTAS (ID. 317)

INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO **RESOLUCIÓN DE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO N° 02267-2025**

1. Introducción

- La presente acta responde al numeral 6 del artículo 19 de la Resolución 03264 del 29 de agosto de 2024, en la cual se indica: *“Elaborar un (1) informe técnico y financiero, con los resultados del seguimiento realizado a la implementación del Mecanismo, para cada uno de los desembolsos dispuestos, en la Resolución de Fortalecimiento Organizativo y otro para el cierre del Mecanismo.”*
- La Instancia de Aprobación y Modificación de Plan Operativo de Implementación aprobó realizar Resolución de Fortalecimiento Organizativo - RFO el 11 de septiembre de 2025 mediante acta de la misma fecha, para el Sujeto de Reparación Colectiva Grupo de Periodistas (ID.317).
- Mediante resolución de fortalecimiento organizativo-RFO N° 02267 de 2025, se otorgó el valor SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$656.741.956) para implementar las acciones contenidas en el Plan Operativo de Implementación – POI mediante dos desembolsos: el primero correspondiente al 41.93% como anticipo por valor de \$275'385978 y el segundo, correspondiente al 58.06% como segundo pago por valor de \$381'355.978, para implementar las acciones contenidas en el Plan Operativo de Implementación -POI.
- Dichas acciones son:

TIPO DE MEDIDA	ID PRODUCTO / MEDIDA	PRODUCTO / MEDIDA	ID ACTIVIDAD/ ACCIÓN	ACTIVIDAD/ ACCIÓN	PROYECCIÓN DE AVANCE	COSTO TOTAL
RESTITUCIÓN	38788	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades organizativas.	38792	Disponer de una plataforma virtual pedagógica para el desarrollo de las formaciones virtuales.	TOTAL	\$ 35.000.000
SATISFACCIÓN	38796	Servicios de formación y dotación en prácticas organizativas afectadas por el conflicto armado.	38799	Realizar el proceso de compra de los elementos requeridos para el funcionamiento de la red de emisoras.	TOTAL	\$ 480.771.956
SATISFACCIÓN	38796	Servicios de formación y dotación en prácticas organizativas afectadas por el conflicto armado.	38800	Realizar el acto de entrega de los elementos requeridos para el funcionamiento de la red de emisoras web.	TOTAL	\$ 92.820.000
REHABILITACIÓN	38810	Servicios de rehabilitación psicosocial del relacionamiento del colectivo.	38812	Entregar los medios gráficos al Sujeto de Reparación Colectiva – Grupo de Periodistas.	TOTAL	\$ 48.150.000

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 2 de 10

2. Seguimientos

2.1 Primer desembolso: correspondiente al 41.93% como anticipo, para lo cual, la UARIV hizo pago de dicho anticipo a la Cuenta de Ahorros No. 033-000077-95 del Bancolombia, el día 24 de octubre de 2025 por valor de \$275'385978, sobre el cual se realizaron dos seguimientos:

- Seguimiento 1: Realizado el 26 de febrero de 2026
- Seguimiento 2: Realizado el 02 de marzo de 2026

2.2 Segundo desembolso: correspondiente al 58.06% como segundo pago, el día 24 de febrero de 2026, por valor de \$381'355.978, que contó con un seguimiento.

- Seguimiento 3: Realizado el 21 de abril de 2026

3. Resultados Técnicos del seguimiento.

Se verifica que el SRC GRUPO PERIODISTAS ID 317, implementó la Resolución de Fortalecimiento Organizativo No. 02267 de 2025, conforme a los lineamientos establecidos y según Plan Operativo de Implementación – POI, de conformidad, que permitió dar por implementado en su totalidad las siguientes acciones reparadoras:

- **Acción 38792, medida de Restitución “Disponer de una plataforma virtual pedagógica para el desarrollo de las formaciones virtuales”** se evidencia la implementación total de la acción mediante la adquisición de una plataforma virtual pedagógica, con capacidad mínima para 300 estudiantes, que incluye asistencia técnica permanente, expedición de certificados y capacitación para docentes a través de la cual se desarrollarán los módulos de formación. Esta plataforma tiene una vigencia de 12 meses, iniciando en diciembre de 2025 y finalizando en noviembre de 2026; se identifica que el presupuesto asignado (\$35.000.000) fue ejecutado a satisfacción y en su totalidad con forme al comprobante de egreso No. 012 del 7 de noviembre de 2025.
- **Acción 38799, medida de Satisfacción “Realizar el proceso de compra de los elementos requeridos para el funcionamiento de la red de emisoras”:** se evidencia la implementación total de la acción con la compra de los elementos tecnológicos y de mobiliario requeridos para la puesta en marcha de 10 emisoras web, conforme a lo especificado en el POI, a través de la empresa ISTRONYC SAS, aportando Factura Electrónica No. IST399 de fecha 02-dic-2025 por valor de \$480'771.956, cuyo pago se hizo en dos transacciones según comprobante de egreso No. 013 de fecha 20-nov-2025 por valor de \$240'385.978 y comprobante de egreso No. 014 de fecha 02-mar-2026 por valor de \$240'385978.
- **Acción 38800, medida de Satisfacción “Realizar el acto de entrega de los elementos requeridos para el funcionamiento de la red de emisoras web”:** se evidencia implementación total de la acción con la entrega e instalación de los elementos tecnológicos y de mobiliario para la puesta en marcha de 10 emisoras web, a través de la empresa ISTRONYC, aportando factura electrónica No. IST402 de fecha 12-dic-2025 por valor de \$92.820.000, cancelado en dos pagos, el primero soportado con el comprobante de egreso No. 016 del 03-mar-26 ISTRONYC por valor de \$45,142,650 y el segundo, con el comprobante de egreso No. 017: 18-mar-26 ISTRONYC por valor de \$45,142,650.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 3 de 10

- **Acción 38812, medida de Rehabilitación “entregar los medios gráficos al Sujeto de Reparación Colectiva – Grupo de Periodistas”:** se evidencia implementación total de la acción a través del diseño, elaboración y entrega 10 Kits de imagen de la red de emisoras web del SRC GRUPO PERIODISTAS bajo la marca ENLACE PAIS; cada kit contiene chalecos tipo periodista, gorras, camisetas, calcomanías de 20 x10 y agenda corporativa; el proveedor de estos elementos fue la empresa DIDADI Soluciones, para lo cual se aportó factura No. FVE2 del 10-dic-2025 por valor de \$48,150,000 cuyo pago se efectuó mediante comprobante de egreso No. 015 de 27-feb-202.

ID PRODUCTO / MEDIDA	PRODUCTO / MEDIDA	ID ACTIVIDAD/ ACCIÓN	ACTIVIDAD/ ACCIÓN	AVANCE	DETALLE DE IMPLEMENTACIÓN	% AVANCE
38788	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades organizativas.	38792	Disponer de una plataforma virtual pedagógica para el desarrollo de las formaciones virtuales.	TOTAL	- 7-nov-2025: Compra de Plataforma virtual pedagógica. Disponible por 12 meses. 02-mar-2026: Firma acta de implementación total	100%
38796	Servicios de formación y dotación en prácticas organizativas afectadas por el conflicto armado.	38799	Realizar el proceso de compra de los elementos requeridos para el funcionamiento de la red de emisoras.	TOTAL	- 20-nov-2025: Primer desembolso del 50% para la puesta en marcha de 10 emisoras web (pago contrato 251113 de 2025) 02-mar-2026: Segundo pago puesta en marcha 10 emisoras web 06-mar-2026: Firma acta de implementación total	100%
38796	Servicios de formación y dotación en prácticas organizativas afectadas por el conflicto armado.	38800	Realizar el acto de entrega de los elementos requeridos para el funcionamiento de la red de emisoras web.	TOTAL	- 03-mar-2026: Anticipo 50% ISTRONYC - entrega e instalación dotación 10 emisoras web 18-mar-2026: Saldo 50% ISTRONYC - entrega e instalación dotación 10 emisoras web 21-abr-2026: Firma acta implementación total, con registro fotográfico	100%
38810	Servicios de rehabilitación psicosocial del relacionamiento del colectivo.	38812	Entregar los medios gráficos al Sujeto de Reparación Colectiva – Grupo de Periodistas.	TOTAL	- 27-feb-2026: Compra de medios gráficos a DIDADI soluciones para dotación / kits - Acta concertación de diseños 21-abr-2026: Firma acta implementación total, con registro fotográfico	100%

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 4 de 10

4. Resultados Financieros del seguimiento:

- En cumplimiento de la Resolución No. 02267 de 2025, se realizó el seguimiento financiero a la asignación de \$656.741.956 destinados al Sujeto de Reparación Colectiva GRUPO PERIODISTAS. Los recursos fueron programados para su ejecución de POI en la cuenta de ahorros No. 3300007795 de Bancolombia, bajo un esquema de desembolsos condicionados: un pago inicial correspondiente al 41.93% (\$275.385.978) y un segundo pago del 58.06% (\$381.355.978), este último supeditado a la ejecución certificada de al menos el 60% del primer giro. La verificación contable provenientes del CDP No. 146125 (rubro C-4101-1500-28-53107B-4101037-03), han sido administrados bajo la figura de acto administrativo particular condicionado, lo que excluye su uso como recursos de libre inversión y obliga a su reintegro en caso de no ejecución o rendimientos financieros generados.
- El análisis de la conciliación de cuentas y revisión de entregables arroja una ejecución alineada con el Plan Operativo de Implementación (POI), destacando el adecuado manejo de los recursos con la adquisición de infraestructura tecnológica para la red de 10 emisoras web por un valor de \$480.771.956, la puesta en marcha de la plataforma virtual pedagógica por \$35.000.000 y la dotación de kits de imagen corporativa por \$48.150.000. Los soportes financieros, debidamente legalizados que incluyen facturas de compra, comprobantes de egreso, extractos bancarios y actas de implementación total suscritas por el representante legal Dagoberto Muñoz Erazo, han sido validados frente a la matriz de costos unitarios del artículo segundo, confirmando la transparencia en la inversión y el cumplimiento de las obligaciones de gestión documental y seguridad social del personal vinculado.

Soportes de seguimiento financiero

[Soportes de seguimiento y cierre financiero](#)

Primer Desembolso

Valor del primer desembolso correspondiente al 41.93%. Fecha de Pago Octubre de 2025

Enlace de REPARCOL

[PRIMER DESEMBOLSO](#)

Segundo Desembolso

Valor del segundo desembolso correspondiente al 58.06% Fecha de Pago Febrero de 2026

Enlace de REPARCOL

[SEGUNDO DESEMBOLSO](#)

- Respecto a la legalización de los recursos el proceso se ha ceñido estrictamente al **Artículo Octavo**, mediante la revisión minuciosa de los documentos de resultados y soportes financieros definidos en el Plan Operativo de Implementación (POI). Se verificó la concordancia entre los bienes adquiridos —incluyendo la infraestructura para **10 emisoras web (\$480.771.956)** y la **plataforma virtual (\$35.000.000)**— con las facturas de compra, registros fotográficos y el acta de implementación suscrita por el representante legal. Este ejercicio de auditoría interna confirma que no hubo gastos no autorizados y que la inversión guardó total coherencia con los costos unitarios aprobados, cumpliendo con la obligación de acreditar la correcta destinación de los recursos públicos

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 5 de 10

para evitar el procedimiento de declaración de incumplimiento previsto en la normativa vigente. Las acciones que dan cumplimiento a los entregables financieros se relacionan a continuación

ID PRODUCTO / MEDIDA	PRODUCTO / MEDIDA	ID ACTIVIDAD/ ACCIÓN	ACTIVIDAD/ ACCIÓN	AVANCE	SEGUIMIENTO FINANCIERO	% AVANCE
38788	Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades organizativas.	38792	Disponer de una plataforma virtual pedagógica para el desarrollo de las formaciones virtuales	TOTAL	- Comprobante de Egreso No. 012 de fecha 7-nov-2025 por valor de \$35'000.000 - Factura Electrónica FVE NO. 1 de fecha 4 de noviembre de 2025 emitida por Dadi Soluciones	100%
38796	Servicios de formación y dotación en prácticas organizativas afectadas por el conflicto armado.	38799	Realizar el proceso de compra de los elementos requeridos para el funcionamiento de la red de emisoras.	TOTAL	- Comprobante de Egreso No. 013 de fecha 20-nov-2025 por valor de \$240'385.978 - Factura Electrónica No. IST399 de fecha 02-dic-2025 emitida por Istronyc Comunicaciones por valor de \$480'771.956 - Comprobante de Egreso 014 de fecha 02-03-2026 por valor de \$240'385978 saldo compra de elementos dotación 10 emisoras web	100%
38796	Servicios de formación y dotación en prácticas organizativas afectadas por el conflicto armado.	38800	Realizar el acto de entrega de los elementos requeridos para el funcionamiento de la red de emisoras web.	TOTAL	- CE 016: 03-mar-26 ISTRONYC por valor de \$45,142,650 - Factura electrónica No. IST402 de fecha 12-dic-2025 proveedor ISTRONYC. - CE 017: 18-mar-26 ISTRONYC por valor de \$45,142,650	100%
38810	Servicios de rehabilitación psicosocial del relacionamiento del colectivo.	38812	Entregar los medios gráficos al Sujeto de Reparación Colectiva – Grupo de Periodistas.	TOTAL	- CE 015 DADI Soluciones por valor de \$48,150,000 fecha 27-feb-2026 - Factura FVE2 del 10-dic-2025 RUT y certificado bancario	100%

5. Conclusiones

a. Conclusiones Técnicas y Financieras del resultado del desembolso incluyendo la conciliación de cuentas y revisión de entregables adjuntos:

- El valor total de las acciones implementadas y soportadas financiera y técnicamente, ascienden a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$ 656.741.956), es decir, implementación total del recurso asignado mediante la resolución de fortalecimiento organizativo No. 02267 de 2025.

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 6 de 10

- Se verifica el cargue de los soportes contables y financieros, conforme a lo establecido en el POI, entre ellos comprobantes de egreso y facturas electrónicas, que dan cuenta de la inversión de los recursos asignados según la RFO 2267-25, quedando pendiente el soporte de consignación de rendimientos financieros, para proceder a firma de acta de cierre.
- Se evidencia que las acciones No. 38792, 38799, 38800 y 38812 se ejecutaron de acuerdo con el cronograma se implementaron en su totalidad, conforme al POI de la RFO No. 2267 de 2025.
- Se suscriben actas de implementación de las acciones reparadoras 38792, 38799, 38800 y 38812 correspondientes al PIRC del SRC GRUPO PERIODISTAS ID 317.
- Se verifica el cargue de soportes en REPARCOL, organizado por acción reparadora, así:

> 06. RES. FORT. ID 317 PERIODISTAS - MONICA BAUTISTA > 3) IMPLEMENTACIÓN RFO 02267 DE 2025 - PERIODISTAS > 2) SOPORTES DE LEGALIZACIÓN 

 Nombre ▾	FECHA Y H... ▾	Modificado... ▾	Modificado... ▾	Creado por ▾
 ACCIÓN 38792 - Plataforma		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu
 ACCIÓN 38799 - Equipos 10 emisoras web		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu
 ACCIÓN 38800 - Entrega e ...   		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla 
 ACCIÓN 38812 - Kits		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu
 EXTRACTOS CORP. PERIODISTAS		Angelica Pinilla Mu	5 days ago	Angelica Pinilla Mu

> 3) IMPLEMENTACIÓN RFO 02267 DE 2025 - PERIODISTAS > 2) SOPORTES DE LEGALIZACIÓN > ACCIÓN 38792 - Plataforma 

 Nombre ▾	FECHA Y H... ▾	Modificado... ▾	Modificado... ▾	Creado por ▾
 38792-A implementación acción .pdf		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu
 CE 012 - Compra plataforma \$33.600.000....		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu



> 3) IMPLEMENTACION RFO 02267 DE 2025 - PERIODISTAS > 2) SOPORTES DE LEGALIZACION > ACCION 38799 - Equipos 10 emisoras web

Nombre	FECHA Y H...	Modificado...	Modificado...	Creado por
38798 y 38799-A Implementación.pdf		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu
CE 013 Anticipo dotación \$240.385.978.pdf		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu
CE 013 Factura abono segunda acción.pdf		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu
CE 014 Saldo ISTRONYC saldo 10 emisora...		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu

Count 4

> 3) IMPLEMENTACIÓN RFO 02267 DE 2025 - PERIODISTAS > 2) SOPORTES DE LEGALIZACIÓN > ACCIÓN 38800 - Entrega e instalación

Nombre	FECHA Y H...	Modificado...	Modificado...	Creado por
38800 -A Implementación.pdf		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu
CE 016 Anexo factura electrónica ISTRONY...		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu
CE 016 Anticipo emisoras web \$ 45.142.65...		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu
CE 017 Saldo emisoras web \$ 45.142.650.p...		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu

Count 4

> 3) IMPLEMENTACION RFO 02267 DE 2025 - PERIODISTAS > 2) SOPORTES DE LEGALIZACION > ACCION 38812 - Kits

Nombre	FECHA Y H...	Modificado...	Modificado...	Creado por
38812 -A Implementación.pdf		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu
38812 -Acta de concertación (jun-2024).pdf		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu
38812 -Acta de concertación (may-2025)....		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu
CE 015 Anexo Factura DIDADI \$48.150.000...		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu
CE 015 Kits \$48.150.000.pdf		Angelica Pinilla Mu	6 days ago	Angelica Pinilla Mu

Count 5

b. Observaciones y asuntos pendientes:

- Se enviará correo electrónico al SRC para orientar el procedimiento de consignación de rendimientos financieros con instructivo para reintegro de rendimientos financieros a la DTN adicional se realiza solicitud de los extractos financieros de la cuenta registrada toda vez que el manejo de los **rendimientos financieros** se encuentra regulado

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 8 de 10


principalmente en el **Artículo Sexto, numeral 10**, de la Resolución 02267 de 2025. Bajo este apartado, el Sujeto de Reparación Colectiva **GRUPO PERIODISTAS** asume la obligación técnica de reintegrar mensualmente a la Dirección General del Tesoro Nacional cualquier rendimiento generado por los recursos públicos otorgados, en caso de que estos se produzcan


COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Seguimiento a consignación rendimientos financieros.	UARIV	30- abril-26

ANEXOS

1. Actas de implementación total acciones 38792, 38799, 38800 y 38812
2. Actas de seguimiento de fechas 26 de febrero, 02 de marzo y 21 de abril
3. Soportes financieros acciones 38792, 38799, 38800 y 38812

Responsables de la reunión:


 Nombre: Angélica Pinilla Mususu
 Cargo: Contratista / Enlace Casos Nacionales
 Dependencia: Subdirección de Reparación Colectiva


 Nombre: Mónica Alejandra Bautista
 Cargo: Contratista / Equipo Financiero
 Dependencia: Subdirección de Reparación Colectiva

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA	Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS	Fecha: 16/11/2023 Página 9 de 10

CONTROL DE CAMBIOS:

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
1	9/07/2014	Creación del documento
2	14/06/2018	Modificación del formato con casillas adicionales y unificación del acta de reunión y listado de asistencia.
3	18/02/2019	Actualización de Formato inclusión de casillas como: Etnia y Genero
4	7/10/2021	Actualización del formato: Se retira casilla Genero y se incluye logo INCONTEC
5	16/11/2023	Se realiza actualización para asociar el formato al Manual de Organización de Documento; El Congreso de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que modifica el artículo 64 de la Constitución Política de 1991, indicando que el campesinado se convertía en un sujeto político de derechos y de especial protección, desde el proceso Reparación Integral se incluye la opción "campesino(a)"-C en el Formato "Acta de Reunión y Seguimiento"

 Unidad para las Víctimas	FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE ASISTENCIA		Código: 162,14,15-10
	PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL		Versión: 05
	MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS		Fecha: 16/11/2023
			Página 10 de 10

No. de Acta: 5	Objetivo: Realizar informe de seguimiento técnico y financiero de la Resolución de Fortalecimiento Organizativo -RFO N° 02267 de 2025 para el SRC GRUPO PERIODISTAS (ID. 317)
Fecha de Reunión: 21-abr-2026	

No.	Nombre	** Etnia A/I/G/NA/C	Entidad o Dependencia	E-mail	Teléfono	Firma
1	ANGÉLICA PINILLA MUSUSÚ	I	UARIV/ Sub. RC	angelica.pinilla@unidadvictimas.gov.co	3125789583	
2	MÓNICA ALEJANDRA BAUTISTA	N/A	UARIV/Sub. RC	monica.quintero@unidadvictimas.gov.co	3014063131	
3	DAGOBERTO MUÑOZ ERAZO	N/A	GRUPO PERIODISTAS	damuer7@gmail.com	3202346347	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

** Etnia: A: Afrocolombiano / I: Indígena / G: Gitano / C: Campesino/NA. No aplica