

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F-GCT-1138

V.2

INFORMACION BÁSICA									
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA ANDREA LORENA MACA OROZCO					CONTRATO No. SCJ-73-2025				
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTRUCTURAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL AMBITO FINANCIERO Y ECONOMICO QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA SUBSECRETARIA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS, CON ENFASIS EN TEMAS DE TECNOLOGÍA, SIN PERJUICIO DEL APOYO A OTRAS TEMATICAS PROPIAS DE DICHA DIRECCIÓN.									
Fecha Inicio: 14-02-2025	Plazo inicial:	Meses	Días	Prórroga	Meses	Días	Plazo Total	Meses	Días
Fecha terminación: 31-12-2025		10	17		00	00		10	17
Informe No: 11	Desde: 01-12-2025			Hasta: 30-12-2025			Fecha Informe: 08-01-2026		

En cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en el Contrato, durante el período arriba indicado, desarrollé las siguientes actividades.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ANEXOS (Indicar el anexo en el cual se aportan los soportes)
1. Apoyar a la Dirección Técnica desde su área de conocimiento y especialidad, en la adecuada estructuración financiera y económica de los procesos de tecnologías de la información y las comunicaciones sin perjuicio del apoyo en otras temáticas como de logística, medios de transporte, infraestructura, entre otras, que estén a cargo de la dependencia.	No se requirió durante el periodo	N/A
2. Acompañar al despacho de la Dirección técnica y demás áreas involucradas en el proceso contractual en las diferentes reuniones y audiencias que se desarrollan durante la etapa precontractual	- Presentación evaluación preliminar del proceso SCJ-SIF-SASI-024-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 13-12-2025. - Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 16-12-2025. - Presentación segunda evaluación del proceso SCJ-SIF-SASI-024-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 19-12-2025. - Presentación segunda evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 23-12-2025. - Asistencia a reunión para la revisión de las observaciones a la evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025. 26-12-2025. - Asistencia mesa técnica revisión minuta contrato Universidad Nacional. 03-12-2025.	Expedientes OBLIGACION 2

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F-GCT-1138

V.2

3. Realizar seguimiento al cumplimiento de todos y cada uno de los trámites requeridos para la presentación de los procesos ante el comité de contratación y la radicación de los documentos, ante la Dirección de operaciones.	- Apoyo en la revisión y ajustes del estudio previo del proceso cuyo objeto es "14003-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR".	Expedientes OBLIGACION 3
4. Realizar análisis del sector y estudios de mercado, que soportan la estructuración de los estudios previos y demás documentos de la etapa precontractual de los procesos a cargo que la Dirección Técnica que le sean asignados, atendiendo los lineamientos legales y normativos vigentes que le sean aplicables.	No se requirió durante el periodo	N/A
5. Proyectar los indicadores financieros, requisitos habilitantes, forma de pago y demás requisitos económicos y presupuestales de los procesos adelantados por la Dirección Técnica, de acuerdo con los requerimientos asignados.	No se requirió durante el periodo	N/A
6. Elaborar, consolidar y actualizar permanentemente la base de datos de proveedores, que sirva como fuente de consulta, para los estudios de mercado de los diferentes procesos a cargo de la Dirección Técnica.	No se requirió durante el periodo	N/A
7. Generar la información necesaria para las presentaciones e informes que le sean requeridos por la Dirección Técnica.	No se requirió durante el periodo	N/A
8. Realizar la evaluación de los procesos de selección cuando sea requerido por el supervisor a solicitud del cliente interno o externo.	- Evaluación preliminar proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025 cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. - Revisión subsanaciones allegadas del proceso SCJ-SIF-SASI-024-2025. - Apoyo en la evaluación técnica del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO, CCTV, RADIOENLACE	Expedientes OBLIGACION 8

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F-GCT-1138

V.2

	Y MOBILIARIO SEGUN REQUERIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE COMANDO DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL". - Revisión subsanaciones allegadas del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025. - Evaluación económica del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO, CCTV, RADIOENLACE Y MOBILIARIO SEGUN REQUERIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE COMANDO DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL". - Evaluación económica proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025 cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. - Asistencia al EVENTO SUBASTA INVERSA SCJ-SIF-SASI-024-2025 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. - Revisión y evaluación económica a la oferta del posible adjudicatario del proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025 cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. - Revisión y firma de la recomendación del comité evaluador del proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025. - Revisión y firma de la recomendación del comité evaluador del proceso SCJ-SIF-CMA- 007-2025.	
9. Consolidar y mantener actualizados las estadísticas, información, reportes, base de seguimiento, líneas de tiempo, documento de recomendaciones, y demás documentos de gestión requeridos por la Dirección Técnica.	No se requirió durante el periodo	N/A
10. Emitir las respuestas a observaciones recibidas en los procesos que adelante la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de las Capacidades Operativas y para los cuales sea designado.	- Respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación del proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025 cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. - Respuesta a observaciones al informe de evaluación preliminar del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO, CCTV, RADIOENLACE Y MOBILIARIO SEGUN	Expedientes OBLIGACION 10

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F-GCT-1138
V.2

	REQUERIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE COMANDO DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL”. - Proyección de solicitud de aclaración de precios considerados como artificialmente bajos a los tres proponentes que realizaron lances en la subasta electrónica del proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025. - Proyección de respuesta del comité técnico económico evaluador a la aclaración de un oferente sobre los precios considerados como artificialmente bajos del proceso SCJ-SIF-SASI-024-2025. - Respuesta a observaciones al informe de evaluación definitiva del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025, cuyo objeto consiste en “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO, CCTV, RADIOENLACE Y MOBILIARIO SEGUN REQUERIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE COMANDO DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL”.	
11. Proyectar las respuestas a los requerimientos de los Entes de Control, Agencias de Seguridad, PQRS, Derechos de Petición de los ciudadanos, que le sean asignados.	No se requirió durante el periodo	N/A
12. Adelantar la consolidación del expediente precontractual de los respectivos procesos de selección, asignados por el Supervisor del Contrato.	No se requirió durante el periodo	N/A
13. Realizar seguimiento al cumplimiento de todos y cada uno de los trámites requeridos para la presentación de los procesos ante el comité de contratación y la radicación de los documentos, ante la Dirección de operaciones.	No se requirió durante el periodo	N/A
14. Mantener actualizadas las herramientas de gestión utilizadas en la Dirección, así como el sistema control de documentos implementado por la SDSCJ.	- Se mantiene actualizado el sistema de gestión documental SIGA por donde se tramitan las diferentes solicitudes.	Expedientes OBLIGACION 14



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F-GCT-1138
V.2

15. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual y las obligaciones generales y específicas del contrato.	- Asistencia a capacitación de MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 26-12-2025. - Asistencia a capacitación de reintroducción de seguridad y salud en el trabajo. 27-11-2025	Expedientes OBLIGACION 15
---	--	--

OBSERVACIONES GENERALES

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO	Fecha Desde: DD-MM-AAAA	Fecha Hasta: DD-MM-AAAA
CESIÓN DEL CONTRATO	Cedente:	C.C. Fecha Cesión: DD/MM/AAAA

Cordialmente,

ANDREA LORENA MACA OROZCO
Contratista

INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

INFORMACION BÁSICA									
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA ANDREA LORENA MACA OROZCO					CONTRATO No. SCJ-73-2025				
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTRUCTURAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL AMBITO FINANCIERO Y ECONOMICO QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA SUBSECRETARIA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS, CON ENFASIS EN TEMAS DE TECNOLOGÍA, SIN PERJUICIO DEL APOYO A OTRAS TEMATICAS PROPIAS DE DICHA DIRECCIÓN.									
Fecha Inicio: 14-02-2025	Plazo inicial:	Meses	Días	Prórroga	Meses	Días	Plazo Total	Meses	Días
Fecha terminación: 31-12-2025		10	17		00	00		10	17
Informe Final	Desde: 14-02-2025			Hasta: 31-12-2025		Fecha Informe: 08-01-2026			

Las siguientes actividades se desarrollaron en cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas en el Contrato.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
1. Apoyar a la Dirección Técnica desde su área de conocimiento y especialidad, en la adecuada estructuración financiera y económica de los procesos de tecnologías de la información y las comunicaciones sin perjuicio del apoyo en otras temáticas como de logística, medios de transporte, infraestructura, entre otras, que estén a cargo de la dependencia.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - 12694-REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ROBOT ANTIEXPLOSIVOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ - 12706-CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO INHIBIDOR DE FRECUENCIAS. - 12690 - MEGA PROYECTO INTEGRACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA INVESTIGACIÓN CRIMINAL, INTELIGENCIA, ANTI EXTORSIÓN Y SECUESTRO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. - Se realizó la devolución del proceso cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RETRODISPERSIÓN PORTÁTIL PARA INSPECCIÓN NO INTRUSIVA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, radicado No. 2-2025-13758 MARZO 2025 Se verifico los requerimientos de los siguientes procesos y se enviaron las respectivas observaciones: - 13413- RENOVACIÓN DE LICENCIAS FTK, AXIOM Y OXYGEN - 13414- RENOVACIÓN LICENCIAS ENCASE - 13415- ADQUIRIR LA LICENCIAS PARA ANALISIS FORENSE DE DISPOSITIVOS MOVILES ACTUALIZACIÓN EQUIPO HARDWARE Y SOFTWARE UFED TOUCH	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- 12706-CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO INHIBIDOR DE FRECUENCIAS. - 12690 - MEGA PROYECTO INTEGRACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA INVESTIGACIÓN CRIMINAL, INTELIGENCIA, ANTI EXTORSIÓN Y SECUESTRO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. - 13416- ADQUIRIR SOFTWARE PARA LA EXTRACCIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE REGISTROS FÍLMICOS EN DVR - 13412- SOFTWARE PARA LA EXTRACCIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE REGISTROS FÍLMICOS EN DVR - 12694-REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ROBOT ANTIEXPLOSIVOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ. - 13578-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT. ABRIL 2025 Se verifico los requerimientos de los siguientes procesos y se enviaron las respectivas observaciones: - 12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO - 12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN. - PLAN DE DATOS ILIMITADOS TABLETS FISCALIA - 13572-ADQUISICIÓN DE ESCÁNER LÁSER 3D FIJO Y MÓVIL Y SOFTWARE. - 13573-ADQUISICIÓN DE GNSS (2 COMPONENTES Y 2 SOFTWARE DE PROCESAMIENTO OFICINA). - 13574-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS DISPOSITIVO CIBERCASE. - 12809-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO. - 12815-INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA." Y devolución del proceso con radicado No. 3-2025- 15452 del 23-04-2025. MAYO 2025 - 12707-MANTENIMIENTO AL COMPONENTE TECNOLÓGICO DE LOS DOS VEHÍCULOS UNIDADES DE COMANDO Y CONTROL SIART. - 12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12710-REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y HARDWARE (REPUESTOS PATA MAVIC 300, MATRICE 300, MATRICE 350, HELICES 95-10, BATERIAS) A LOS EQUIPOS, CONTROLES Y ESTACIONES DE CARGAS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AÉREA URBANA QUE REALIZAN EL SERVICIO DE SIART EN LA JURISDICCIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ. - 13572-ADQUISICIÓN DE ESCÁNER LÁSER 3D FIJO Y MÓVIL Y SOFTWARE. - 12812-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C. - Revisión oferta económica MOTOROLA SOLUTIONS LTDA para el proceso cuyo objeto es "12809 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". - Elaboración presupuesto por vigencia 2026, 2026, 2027 para el proceso cuyo objeto es "12809 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". - Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO".	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Segunda Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Segunda Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN". - Elaboración primer estudio de mercado del proceso cuyo objeto es "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Elaboración primer estudio de mercado del proceso cuyo objeto es "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Elaboración primer estudio de mercado del proceso cuyo objeto es "12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Elaboración segundo estudio de mercado del proceso cuyo objeto es "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Elaboración segundo estudio de mercado del proceso cuyo objeto es "12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". Elaboración formatos de cotización para los siguientes procesos: - "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO".	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - "12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - 13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN. JUNIO 2025 Se verifico los requerimientos del siguiente proceso y se enviaron las respectivas observaciones: - 13692 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. COMPONENTE 1: CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ; COMPONENTE 2: RED WAN; COMPONENTE 3: SERVICIO INTEGRADO DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET, TELEFONIA IP, ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO – SMS Y MAILING. - Revisión oferta económica ETB para el proceso cuyo objeto es "13692-PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA". - Elaboración del comparativo de precios de procesos anteriores para el proceso de Conectividad. - Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP". - Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "13414-RENOVACIÓN LICENCIAS ENCASE". - Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "13416-ADQUIRIR SOFTWARE PARA LA EXTRACCIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE REGISTROS FILMICOS EN DVR". - Solicitud de publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "12695-ADQUISICIÓN DE CABINAS EXTRACTORA PARA LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA SIJIN".	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	Elaboración formatos de cotización para los siguientes procesos: - 13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP. - 13414-RENOVACIÓN LICENCIAS ENCASE. - 13416-ADQUIRIR SOFTWARE PARA LA EXTRACCIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE REGISTROS FILMICOS EN DVR. - 12695-ADQUISICIÓN DE CABINAS EXTRACTORA PARA LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA SIJIN. - 13413-RENOVACIÓN LICENCIAS, FTK Y OXYGEN. - 13415-RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA ANÁLISIS FORENSE DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE UFED TOUCH - INSEYETS. - 13679-RENOVACIÓN LICENCIAS AXIOM". - 21046-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD 4G O 5G LTE CON 50 GB DE NAVEGACIÓN E INCLUSIÓN DE EQUIPOS TIPO MODEM Y MIFI. Elaboración estudios de mercado para los siguientes procesos: - 13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN. - 13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP. - 12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. Elaboración ofertas económicas de los siguientes procesos: - 12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. JULIO 2025 Se verifico los requerimientos del siguiente proceso y se enviaron las respectivas observaciones:	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- 13573-ADQUISICIÓN DE GNSS (2 COMPONENTES Y 2 SOFTWARE DE PROCESAMIENTO OFICINA). - 13801-ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ESCANER LÁSER 3D PARA LA FIJACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS. Elaboración formatos de cotización para los siguientes procesos: - 12698-MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE TERMINALES MÓVILES G2 EN LAS DIFERENTES TECNOLOGÍA Y BANDAS COMO SON 2G, 3G, 4G. - 11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY. - 11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN. - 12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO (SEDE A)". - 12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHÍCULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL-MEBOG - Elaboración estudio de mercado del proceso para la adquisición de parque automotor. Elaboración oferta económica del siguiente proceso: - 12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - Revisión presupuesto interventoría LPR. - Revisión presupuesto interventoría mantenimiento equipamiento. - Solicitud oferta económica del proceso de contratación directa cuyo objeto es "12698-MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE TERMINALES MÓVILES G2 EN LAS DIFERENTES TECNOLOGÍA Y BANDAS COMO SON 2G, 3G, 4G". Solicitud publicación de los procesos SIP en SECOP II de los siguientes procesos: - 11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY. - 11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN.	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- 12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO (SEDE A)". - 12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL-MEBOG. AGOSTO 2025 Se verifico los requerimientos de los siguientes procesos y se enviaron las respectivas observaciones: - 12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. - INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. - Revisión alcance al proceso 12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. Elaboración oferta económica del siguiente proceso: - 12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - Segunda revisión presupuesto interventoría LPR.QS - Revisión presupuesto interventoría 13661-INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. - Revisión presupuesto consultoría e interventoría muros de contención estación de policía Chapinero.	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	SEPTIEMBRE 2025 - Se verifico el requerimiento de solicitud de contratación para adelantar el proyecto CÁRCEL DISTRITAL II y se enviaron las respectivas observaciones. - Elaboración formato oferta económica del siguiente proceso:13872-INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR. - Elaboración formato oferta económica del siguiente proceso: “13661-REALIZAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”. - Proyección presupuesto inicial para el convenio Halcón. - Solicitud publicación del proceso de solicitud de información a proveedores en el SECOP II del proceso que tiene por objeto: "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Elaboración formato RFI del proceso cuyo objeto es: “12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Solicitud publicación del proceso de solicitud de información a proveedores en el SECOP II del proceso que tiene por objeto: "13890-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DEL GRUPO GAULA-MEBOG”. - Elaboración formato RFI del proceso cuyo objeto es: “13890-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DEL GRUPO GAULA- MEBOG”. - Tercera revisión y ajuste del presupuesto interventoría del proceso cuyo objeto es: 13872-INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR. - Proyección estudio de mercado del proceso cuyo objeto es: “12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Revisión proyección presupuesto del proceso cuyo objeto es “13805-CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES Y LA VERIFICACION GEOTÉCNICA DEL ESTADO ACTUAL DEL TALUD DONDE ESTA CONSTRUIDA LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE CHAPINERO ANTE EL RIESGO DE REMOCIÓN DE MASAS Y LAS POSIBLES INTERVENCIONES EN LA MISMA CON BASE EN EL RESULTADO DE DICHO ESTADO”. - Revisión proyección presupuesto del proceso cuyo objeto es “12451-REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA ESTACIÓN DE POLICIA DE CHAPINERO Y LA ACTUALIZACIÓN PARCIAL DE LA CONSULTORIA PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 481 DE 2012”. - Proyección solicitudes de cotización “12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Revisión presupuesto del proceso cuyo objeto es “12806-PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ, COMPONENTE 2. RED WAN, COMPONENTE 3. SERVICIO INTEGRADO DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET, TELEFONIA IP, ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTES DE TEXTO – SMS Y MAILNG”. OCTUBRE 2025 - Se verifico el requerimiento de solicitud de contratación para adelantar el convenio tripartito HALCÓN.	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Proyección estudio de mercado del proceso cuyo objeto es "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". - Solicitud publicación del proceso de solicitud de información a proveedores en el SECOP II del proceso que tiene por objeto: "13901-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA". - Elaboración formato RFI del proceso cuyo objeto es: "13901-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA". NOVIEMBRE 2025 - Proyección solicitudes de cotización: "13901-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA". - Revisión propuestas económicas de la Universidad Nacional y la Universidad distrital para el proceso cuyo objeto es "13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR". - Elaboración anexo precios de referencia del proceso cuyo objeto es "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". DICIEMBRE 2025 - No se requirió durante el periodo	
2. Acompañar al despacho de la Dirección técnica y demás áreas involucradas en el proceso contractual en las diferentes reuniones y audiencias que se desarrollan durante la etapa precontractual	Acompañamiento en reuniones y mesas en el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025 así: FEBRERO 2025 - Mesa Técnica sala CIEPS – MEBOG 04-02-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 05-02-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 12-02-2025 - Mesa Técnica Mantenimiento de vehículos 26-02-2025	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Seguimiento Dirección Técnica - 26-02-2025 - Mesa Técnica Mega Proyecto – 27-02-2025 MARZO 2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 05-03-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 12-03-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 19-03-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 26-03-2025 - Asistencia a reunión de conocimiento y entendimiento con empresas del mercado – 20-03-2025 - Mesa Técnica MEBOG, revisión de todos los procesos del PAA – 20-03-2025 - Mesa técnica Compras Públicas de Alimentos - Asistencia comité de contratación – 28-03-2025 ABRIL 2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 02-04-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 09-04-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 16-04-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 23-04-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 30-04-2025 - Mesa técnica Radio Troncalizado 08-04-2025 - Mesa Técnica seguros 07-04-2025 - Mesa Técnica seguros 08-04-2025 - Mesa Técnica proceso EQUIPO DE RADIOLOCALIZACIÓN GI2 15-04-2025 - Mesa Técnica proceso SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO PARA REALIZAR DISEÑOS TOPOGRAFICOS (ARCHICAD) 15-04-2025 - Mesa Técnica seguros 16-04-2025 - Mesa Técnica seguros 21-04-2025 - Mesa Técnica proceso Fiscalía 24-04-2025 - Asistencia y Exposición del tema “Análisis del sector y estudio de mercado” en la capacitación de la Entidad llamada Gestión Contractual. 28-04-2025 - Mesa de trabajo con Migración Colombia proceso de tablets y plan de datos 28-04-2025 - Mesa de trabajo en C4 29-04-2025 - Mesa de trabajo con GUTIC – MEBOG 30-04-2025 MAYO 2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 07-05-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 14-05-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 21-05-2025 - Mesa técnica con MOTOROLA SOLUTIONS LDA del proceso de Radio Troncalizado 06-05-2025 - Mesa Técnica procesos VSC 80 Y VSC 8000 06-05-2025 - Seguimiento procesos TIC con la Dra Calara 13-05-2025 - Mesa de trabajo revisión estudio previo proceso de mantenimiento del sistema de Radiotroncalizado - 07-05-2025 -12-05-2025.	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Mesa técnica proceso Inhibidor de frecuencias – 12-05-2025 - Mesa técnica proceso de mantenimiento Robot antiexplosivos – 12-05-2025 - Mesa técnica proceso cabina extractora – 12-05-2025 - Mesa de trabajo proceso de cableado y voz y datos Brigada 13 -15-05-2025 y el 19-05-2025. - Mesa técnica procesos SIART 19-05-2025 - Convocatoria mesa técnica para revisión de observaciones al estudio previo del proceso de Radiotroncalizado 21-05-2025. - Mesa técnica proceso “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C.” 26-05-2025. - Segunda Mesa técnica proceso “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C.” 28-05-2025. JUNIO 2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 03-06-2025. - Seguimiento Dirección Técnica - 18-06-2025. - Mesa técnica componente tecnológico BRIGADA XII 09-06-2025. - Mesa Técnica revisión propuesta económica GI2, proveedor DTM 09-06-2025. - Mesa técnica proceso servicios de conectividad – 09-06-2025. - Asistencia a reunión entendimiento de mercado 10-06-2025 - Asistencia socialización formato F-GCT-1153 12-06-2025 - Mesa Técnica revisión proceso GI2 19-06-2025 - Mesa Técnica observaciones sala CIEPS 26-06-2025 JULIO 2025 - Mesa técnica mobiliario brigada XIII 01-07-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 07-07-2025. - Asistencia comité de contratación 09-07-2025 - Mesa técnica consultoría estación de policía Chapinero – 04-07-2025. - Mesa técnica arrendamiento SIPOL – 14-07-2025. - Mesa técnica revisión presupuesto interventoría equipamiento 14-07-2025. - Presentación proceso de Obra a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento – 15-07-2025. - Mesa técnica equipo financiero de la Dirección Técnica – 16-07-2025. - Mesa técnica consultoría estación de policía Chapinero con la Dirección de Infraestructura de la MEBOG – 16-07-2025. - Asistencia comité de contratación – 16-07-2025 - Asistencia comité de contratación – 22-07-2025 - Asistencia comité de contratación – 22-07-2025.	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Mesa técnica interventoría LPR contrato 1904 23-07-2025. - Asistencia comité de contratación – 24-07-2025. - Asistencia comité de contratación – 31-07-2025. AGOSTO 2025 - Mesa técnica revisión presupuesto interventoría LPR. 01-08-2025. - Comité Infraestructura SAJ. 01-08-2025. - Asistencia comité de contratación. 01-08-2025. - Presentación proceso interventoría equipamiento a la Subsecretaría de inversiones y fortalecimiento. 01-08-2025. - Asistencia comité de contratación. 05-08-2025. - Mesa técnica revisión proceso arrendamiento. 08-08-2025. - Mesa técnica mantenimiento de ascensores. 11-08-2025. - Seguimiento Dirección Técnica. 11-08-2025. - Mesa técnica interventoría LPR. 14-08-2025. - Mesa técnica adquisición de predios. 19-08-2025. - Presentación evaluación MC 01 Y MC 02 a la Subsecretaría de inversiones y fortalecimiento. 25-08-2025. - Asistencia comité de contratación – 27-08-2025. - Presentación respuesta a observaciones al proyecto de pliego de la LP 002 a la Subsecretaría de inversiones y fortalecimiento. 25-08-2025. - Asistencia comité de contratación. 29-08-2025. SEPTIEMBRE 2025 - Asistencia comité de contratación. 01-09-2025. - Asistencia reunión de entendimiento. – 01-09-2025 - Asistencia comité de contratación. 02-09-2025. - Asistencia comité de contratación. 05-09-2025. - Asistencia comité de contratación. 08-09-2025. - Mesa técnica mantenimiento de ascensores. 08-09-2025. - Presentación respuesta a observaciones al pliego de condiciones definitivo de la LP 002 a la Subsecretaría de inversiones y fortalecimiento. 08-09-2025. - Presentación respuesta a observaciones al proceso SCJ-SIF-CMA-001-2025 a la Subsecretaría de inversiones y fortalecimiento. 11-09-2025. - Seguimiento Dirección Técnica. 19-09-2025. - Mesa técnica para la estructuración del nuevo convenio del Halcón. 19-09-2025. - Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025 a la Subsecretaría de inversiones y fortalecimiento. 19-09-2025. - Seguimiento Dirección Técnica. 22-09-2025. - Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025 a la Subsecretaría de inversiones y fortalecimiento. 22-09-2025. - Mesa técnica para la estructuración del nuevo convenio del Halcón. 24-09-2025. - Asistencia comité de contratación. 26-09-2025.	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	OCTUBRE 2025 - Asistencia mesa técnica convenio HALCÓN 01-10-2025 - Presentación evaluación definitiva del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 01-10-2025 - Asistencia audiencia de adjudicación del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025. 02-10-2025. - Evaluación económica 18 ofertas del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025. - Reunión para revisión presupuesto ascensores con la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 03-10-2025 - Asistencia mesa técnica convenio HALCÓN 08-10-2025 - Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-001-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 07-10-2025 - Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-001-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 08-10-2025 - Asistencia mesa técnica convenio HALCÓN 09-10-2025 - Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-SASI-010-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 09-10-2025 - Mesa técnica proceso mantenimiento ascensores. 10-10-2025 - Presentación evaluación económica del proceso SCJ-SIF-SASI-010-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 14-10-2025 - Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-002-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 15-10-2025 - Asistencia mesa técnica convenio HALCÓN 23-10-2025 - Asistencia comité de contratación. 24-09-2025. - Asistencia mesa técnica convenio HALCÓN 27-10-2025 - Asistencia mesa técnica convenio HALCÓN 28-10-2025 - Asistencia mesa técnica proceso interventoría LPR 29-10-2025. - Asistencia comité de contratación. 29-09-2025. - Asistencia mesa técnica con la Universidad Nacional del proceso interventoría LPR 30-10-2025. - Asistencia comité de contratación. 31-09-2025. - Asistencia mesa técnica con la Universidad Distrital del proceso interventoría LPR 31-10-2025. NOVIEMBRE 2025 - Asistencia comité de contratación. 05-11-2025. - Presentación evaluación preliminar del proceso SCJ-SIF-CMA-003-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 05-11-2025. - Asistencia comité de contratación. 05-11-2025. - Asistencia mesa técnica revisión propuestas proceso de interventoría LPR 07-11-2025.	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Asistencia capacitación daño antijurídico contrato realidad 21-11-2025. - Presentación evaluación definitiva del proceso SCJ-SIF-CMA-003-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 20-11-2025. - Asistencia mesa técnica revisión propuestas proceso de interventoría LPR 25-11-2025. - Asistencia comité de contratación. 26-11-2025. DICIEMBRE 2025 - Presentación evaluación preliminar del proceso SCJ-SIF-SASI-024-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 13-12-2025. - Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 16-12-2025. - Presentación segunda evaluación del proceso SCJ-SIF-SASI-024-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 19-12-2025. - Presentación segunda evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 23-12-2025. - Asistencia a reunión para la revisión de las observaciones a la evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025. 26-12-2025. - Asistencia mesa técnica revisión minuta contrato Universidad Nacional. 03-12-2025. -	
3. Realizar seguimiento al cumplimiento de todos y cada uno de los trámites requeridos para la presentación de los procesos ante el comité de contratación y la radicación de los documentos, ante la Dirección de operaciones.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo MARZO 2025 - Revisión estudios previos convenio de Bomberos. - Revisión y ajustes estudios previos proceso cuyo objeto es: 13578 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, MARCA RENAULT. ABRIL 2025 - No se requirió durante el periodo MAYO 2025	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12809 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". - Ajuste presentación para el comité de contratación del 14-05-2025 del proceso cuyo objeto es "12809 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". JUNIO 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP". - Ajuste presentación para el comité de contratación del 13-06-2025 del proceso cuyo objeto es "13692 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA". JULIO 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "11288-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Inclusión aspecto económico al estudio previo del proceso cuyo objeto es "11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY". - Inclusión aspecto económico al estudio previo del proceso cuyo objeto es "11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN". - Ajuste al estudio previo del proceso cuyo objeto es "13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET-MIGRACIÓN". - Revisión y ajustes al estudio previo del proceso cuyo objeto es "11287-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS". - Elaboración anexo del K residual para el proceso de obra. Ajuste presentación para comité de contratación de los siguientes procesos: - 11270-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE SUBA CIUDAD JARDIN. - 11273-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE SUBA CAMPIÑA. - 11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY. - 11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN. - 11288-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Comparativo de procesos de MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Comparativo de procesos de INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Respuesta a las observaciones realizadas en comité de contratación del proceso cuyo objeto es "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Respuesta a las observaciones realizadas por la dirección de operaciones del proceso cuyo objeto es "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Respuesta a las observaciones realizadas por la dirección de operaciones del proceso cuyo objeto es "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Proyección del memorando para la devolución del proceso cuyo objeto es "13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR". AGOSTO 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHÍCULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG".	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	Ajuste presentación para comité de contratación de los siguientes procesos: - 11287-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS. - 12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO. - 12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG. - 13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR. - Elaboración memorando compromisos mesa técnica proceso LPR. SEPTIEMBRE 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG”. - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “13661-REALIZAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”. - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso cuyo objeto es “12806-PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ, COMPONENTE 2. RED WAN, COMPONENTE 3. SERVICIO INTEGRADO DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET, TELEFONIA IP, ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTES DE TEXTO – SMS Y MAILNG". - Ajuste presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es "13661-REALIZAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA". OCTUBRE 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". - Ajuste presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es 12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". - Elaboración línea de tiempo del proceso cuyo objeto es 12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". - Ajuste presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es "13890-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DEL GRUPO GAULA- MEBOG". NOVIEMBRE 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". - Revisión y ajustes del estudio previo para el proceso cuyo objeto es "13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”. - Respuesta a las observaciones realizadas por el Despacho del Secretario al estudio previo del proceso que tiene como objeto "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Revisión y ajustes a la presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es “12660 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. – CIAC, QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA AÉREA URBANA “HALCÓN” DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL. DICIEMBRE 2025 - Apoyo en la revisión y ajustes del estudio previo del proceso cuyo objeto es “14003-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”.	
4. Realizar análisis del sector y estudios de mercado, que soportan la estructuración de los estudios previos y demás documentos de la etapa precontractual de los procesos a cargo que la Dirección Técnica que le sean asignados, atendiendo los lineamientos legales y normativos vigentes que le sean aplicables.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - Se realizó la solicitud de cotizaciones para la elaboración del estudio de mercado del siguiente proceso: “CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE CHAPINERO” con los siguientes radicados:	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	 2-2025-15068_1  2-2025-15071_1  2-2025-15072_1  2-2025-15074_1  2-2025-15075_1  2-2025-15077_1  2-2025-15079_1  2-2025-15081_1  2-2025-15082_1  2-2025-15083_1  2-2025-15084_1  2-2025-15085_1  2-2025-15086_1 MARZO 2025 - Elaboración del Análisis del Sector del proceso cuyo objeto es: "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE CHAPINERO". ABRIL 2025 - Revisión y observaciones al análisis del sector del proceso que tiene por objeto "CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y AQUELLOS QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA ENTIDAD Y LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES QUE AMPAREN A LOS CIUDADANOS QUE REALICEN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1801 DE 2016".	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Proyección inicial del análisis del sector del proceso que tiene por objeto "12809-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". MAYO 2025 - Elaboración análisis del sector del proceso que tiene por objeto "12809-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". - Proyección inicial del análisis del sector del proceso cuyo objeto es "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Proyección inicial del análisis del sector del proceso cuyo objeto es "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". Solicitud de cotizaciones para los siguientes procesos: - "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - "12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". Con los siguientes radicados:	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140
V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	 2-2025-31051_1  2-2025-31058_1  2-2025-31061_1  2-2025-31062_1  2-2025-31063_1  2-2025-31064_1  2-2025-31066_1  2-2025-31074_1  2-2025-31075_1  2-2025-31076_1  2-2025-31081_1  2-2025-31082_1  2-2025-31084_1  2-2025-31095_1  2-2025-31096_1  2-2025-31098_1  2-2025-31101_1  2-2025-31102_1  2-2025-31107_1  2-2025-31108_1  2-2025-31110_1  2-2025-31118_1  2-2025-31124_1  2-2025-31125_1  2-2025-31127_1  2-2025-31128_1  2-2025-31131_1  2-2025-31134_1  2-2025-31135_1  2-2025-31136_1  2-2025-31329_1  2-2025-31333_1	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140
V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	 2-2025-31334_1  2-2025-31337_1  2-2025-31339_1  2-2025-31344_1 (1)  2-2025-31344_1  2-2025-31347_1  2-2025-31349_1  2-2025-31351_1  2-2025-31400_1  2-2025-31401_1  2-2025-31402_1  2-2025-31403_1  2-2025-31406_1  2-2025-31408_1  2-2025-31410_1  2-2025-31415_1  2-2025-31428_1  2-2025-31429_1  2-2025-31430_1  2-2025-31431_1  2-2025-31432_1  2-2025-31433_1  2-2025-31434_1  2-2025-31435_1  2-2025-31436_1  2-2025-31437_1  2-2025-31438_1  2-2025-31439_1  2-2025-31440_1  2-2025-31441_1  2-2025-31442_1  2-2025-31443_1	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140
V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	 2-2025-31444_1  2-2025-31445_1  2-2025-31446_1  2-2025-31447_1  2-2025-31448_1  2-2025-31449_1  2-2025-31451_1  2-2025-31454_1  2-2025-31455_1  2-2025-31456_1 - 13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN., con los siguientes radicados:	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	 2-2025-33672_1  2-2025-33674_1  2-2025-33676_1  2-2025-33679_1  2-2025-33681_1  2-2025-33683_1  2-2025-33684_1  2-2025-33686_1  2-2025-33687_1  2-2025-33688_1  2-2025-33689_1  2-2025-33690_1  2-2025-33691_1  2-2025-33693_1 JUNIO 2025 - Elaboración análisis del sector del proceso que tiene por objeto “13692 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”. - Elaboración análisis del sector del proceso cuyo objeto es “12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es “12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es “12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es "13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP". - Elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es "13679-RENOVACIÓN LICENCIAS AXIOM". - Elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es "13413-RENOVACIÓN LICENCIAS, FTK Y OXYGEN". - Elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es "13415-RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA ANÁLISIS FORENSE DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE UFED TOUCH – INSEYETS". - Elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es "13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN". Solicitud de cotizaciones para los siguientes procesos: - 13413-RENOVACIÓN LICENCIAS, FTK Y OXYGEN", con radicado No. 2-2025-36377. - 13415-RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA ANÁLISIS FORENSE DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE UFED TOUCH – INSEYETS, con radicado No. 36376. - 13679-RENOVACIÓN LICENCIAS AXIOM, con radicado No. 2-2025-36514. - 21046-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD 4G O 5G LTE CON 50 GB DE NAVEGACIÓN E INCLUSIÓN DE EQUIPOS TIPO MODEM Y MIFI, con los siguientes radicados:  2-2025-40668_1  2-2025-40669_1  2-2025-40670_1  2-2025-40671_1  2-2025-40673_1 - 13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP, con los siguientes radicados:	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140
V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	 2-2025-36624_1  2-2025-36626_1  2-2025-36627_1  2-2025-36629_1  2-2025-36630_1  2-2025-36635_1  2-2025-36636_1  2-2025-36637_1  2-2025-36638_1  2-2025-36639_1  2-2025-36640_1  2-2025-36641_1  2-2025-36642_1 - 12695-ADQUISICIÓN DE CABINAS EXTRACTORA PARA LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA SIJIN, con los siguientes radicados:  2-2025-37716_1  2-2025-37717_1  2-2025-37718_1  2-2025-37719_1  2-2025-37720_1  2-2025-37721_1  2-2025-37731_1  2-2025-37734_1  2-2025-37735_1  2-2025-37736_1 - 13414-RENOVACIÓN LICENCIAS ENCASE con los siguientes radicados:	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	 2-2025-36797_1  2-2025-36798_1 JULIO 2025 - Ajustes al análisis del sector del proceso que tiene por objeto "11288-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS". - Elaboración análisis del sector del proceso que tiene por objeto "11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY". - Elaboración análisis del sector del proceso cuyo objeto es "11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN". - Ajustes al análisis del sector del proceso que tiene por objeto "11287-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS". - Ajuste elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es "13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN". Solicitud de cotizaciones para los siguientes procesos: - 11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY. - 11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN. - 12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO (SEDE A)". - 12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL-MEBOG. - 12698-MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE TERMINALES MOVILES G2 EN LAS DIFERENTES TECNOLOGIA Y BANDAS COMO SON 2G, 3G, 4G. AGOSTO 2025	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Elaboración análisis del sector del proceso que tiene por objeto "13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR". - Elaboración análisis del sector del proceso cuyo objeto es "12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO". - Elaboración análisis del sector del proceso cuyo objeto es "12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL-MEBOG". - Ajustes al análisis del sector del proceso que tiene por objeto "13414-RENOVACIÓN LICENCIAS ENCASE". SEPTIEMBRE 2025 - Primera proyección del análisis del sector del proceso cuyo objeto es: "13805-CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES Y LA VERIFICACION GEOTÉCNICA DEL ESTADO ACTUAL DEL TALUD DONDE ESTA CONSTRUIDA LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE CHAPINERO ANTE EL RIESGO DE REMOCIÓN DE MASAS Y LAS POSIBLES INTERVENCIONES EN LA MISMA CON BASE EN EL RESULTADO DE DICHO ESTADO". - Elaboración análisis del sector del proceso que tiene por objeto "13661-REALIZAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA". - Elaboración análisis del sector del proceso cuyo objeto es "13795-AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LAS LOCALIDADES DE SUBA, KENNEDY Y PUENTE ARANDA, DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL". - Elaboración análisis del sector del proceso cuyo objeto es "12806-PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ, COMPONENTE 2. RED WAN, COMPONENTE 3. SERVICIO INTEGRADO DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET, TELEFONIA IP, ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTES DE TEXTO – SMS Y MAILNG”. OCTUBRE 2025 - Ajuste análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13795-AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LAS LOCALIDADES DE SUBA, KENNEDY Y PUENTE ARANDA, DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL”. - Ajuste análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13890-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DEL GRUPO GAULA- MEBOG”. - Proyección análisis del sector del proceso que tiene como objeto “12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Revisión y ajustes del análisis del sector del proceso cuyo objeto es “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR CON PAQUETE DE DATOS Y VOZ”. NOVIEMBRE 2025 - Proyección análisis del sector del proceso cuyo objeto es “12660-AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. – CIAC, QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA AÉREA URBANA “HALCÓN” DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL”. - Ajuste análisis del sector del proceso cuyo objeto es “12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Primera revisión y ajustes análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13872-INTERVENTORIA TÉCNICA,	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”. - Segunda revisión y ajustes análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”. - Tercera revisión y ajustes análisis del sector del proceso cuyo objeto es “14003-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”. DICIEMBRE 2025 - No se requirió durante el periodo	
5. Proyectar los indicadores financieros, requisitos habilitantes, forma de pago y demás requisitos económicos y presupuestales de los procesos adelantados por la Dirección Técnica, de acuerdo con los requerimientos asignados.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo MARZO 2025 - No se requirió durante el periodo ABRIL 2025 - Proyección inicial del presupuesto por vigencia 2025, 2026 y 2027 del proceso que tiene por objeto “12809-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". MAYO 2025 - Proyección inicial de los indicadores financieros del proceso cuyo objeto es "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Inclusión requisitos económicos en el estudio previo del proceso que tiene por objeto "12809-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". JUNIO 2025 - Proyección de los indicadores financieros del proceso cuyo objeto es "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Proyección de los indicadores financieros del proceso cuyo objeto es "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Proyección de los indicadores financieros del proceso cuyo objeto es "12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Solicitud de aprobación de indicadores a la Dirección financiera mediante radicados 3-2025-24000, 3-2025-24090 y 3-2025-24402. JULIO 2025 - No se requirió durante el periodo AGOSTO 2025 - Proyección de indicadores del proceso cuyo objeto es 13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR. - Proyección de memorando para aprobación de indicadores-	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	SEPTIEMBRE 2025 - Proyección de indicadores del proceso cuyo objeto es "13661-INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA". - Proyección de memorando para aprobación de indicadores- del proceso cuyo objeto es "13661-INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA". - Proyección de memorando para dar alcance a la aprobación de indicadores- del proceso cuyo objeto es "13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR". OCTUBRE 2025 - Proyección de indicadores del proceso cuyo objeto es "12648 - CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". - Proyección memoranda para aprobación de indicadores financieros del proceso cuyo objeto es "12648- CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025 - No se requirió durante el periodo	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
6. Elaborar, consolidar y actualizar permanentemente la base de datos de proveedores, que sirva como fuente de consulta, para los estudios de mercado de los diferentes procesos a cargo de la Dirección Técnica.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - Se cuenta con la base de datos de proveedores del proceso: "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE CHAPINERO". MARZO 2025 - No se requirió durante el periodo ABRIL 2025 - Solicitud de cotización a MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA - Elaboración del RFI para la cotización de Solicitud de cotización a MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA. MAYO 2025 Base de datos de proveedores de los siguientes procesos: - "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - "12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - 13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN. JUNIO 2025 - 13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP. - 13414-RENOVACIÓN LICENCIAS ENCASE. - 13416-ADQUIRIR SOFTWARE PARA LA EXTRACCIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE REGISTROS FILMICOS EN DVR. - 12695-ADQUISICIÓN DE CABINAS EXTRACTORA PARA LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA SIJIN. - 21046-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD 4G O 5G LTE CON 50 GB DE NAVEGACIÓN E INCLUSIÓN DE EQUIPOS TIPO MODEM Y MIFI. JULIO 2026	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	Base de datos de proveedores de los siguientes procesos: - 11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY. - 11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN. - 12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO (SEDE A)". - 12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL-MEBOG. AGOSTO 2025 - No se requirió durante el periodo SEPTIEMBRE 2025 - Base de datos de proveedores para el proceso de mantenimiento de ascensores. - Base de datos proveedores proceso de arrendamiento parqueadero Gaula. OCTUBRE 2025 - Base de datos de proveedores para el proceso del arrendamiento para el programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa. NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025 - No se requirió durante el periodo	
7. Generar la información necesaria para las presentaciones e informes que le sean requeridos por la Dirección Técnica.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo MARZO 2025 - Diligenciamiento de archivo en Excel para la presentación de los procesos al Despacho del Secretario a cargo de TIC. ABRIL 2025 - Diligenciamiento de archivo en Excel de solicitud de observaciones en el PAA en el componente TIC.	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	MAYO 2025 - Proyección de respuesta a la solicitud realizada mediante radicado No 3-2025-20150. JUNIO 2025 - Modificación y ajustes a la presentación de seguimiento del área de Tics. JULIO 2025 - Revisión y diligenciamiento de la matriz solicitada por la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. AGOSTO A DICIEMBRE 2025 - No se requirió durante el periodo.	
8. Realizar la evaluación de los procesos de selección cuando sea requerido por el supervisor a solicitud del cliente interno o externo.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo. MARZO 2025 - Se realizó la evaluación económica del proceso cuyo objeto es: "13578 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, MARCA RENAULT", distribuido así: • Carga Liviana • Camperos • Automóviles ABRIL 2025 - No se requirió durante el periodo. MAYO 2025 - No se requirió durante el periodo. JUNIO 2025 - No se requirió durante el periodo.	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	JULIO 2025 - No se requirió durante el periodo. AGOSTO 2025 - Evaluación económica del proceso SCJ-SIF-MC-001-2025. Primer proponente. - Evaluación económica del proceso SCJ-SIF-MC-001-2025. Segundo proponente. - Evaluación económica del proceso SCJ-SIF-MC-002-2025 - Revisión y aprobación de los precios ofertados del proceso SCJ-SIF-MC-002-2025. - Aprobación recomendación comité evaluador del proceso SCJ-SIF-MC-001-2025. - Aprobación recomendación comité evaluador del proceso SCJ-SIF-MC-002-2025. - Solicitud aclaración precios considerados como artificialmente bajos MC 002. SEPTIEMBRE 2025 - Apoyo evaluación técnica del proceso SCJ-SIF-SASI-009-2025. - Apoyo evaluación técnica del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025. - Apoyo evaluación técnica del proceso SCJ-SIF-SASI-010-2025. OCTUBRE 2025 - Apoyo evaluación técnica y económica del proceso SCJ-SIF-SASI-009-2025. - Elaboración de la platilla para la evaluación económica del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025. - Evaluación económica 18 ofertas del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025. - Evaluación técnica y económica del proceso SCJ-SIF-CMA-001-2025. - Evaluación técnica y económica del proceso SCJ-SIF-CMA-002-2025. - Apoyo evaluación técnica y económica del proceso SCJ-SIF-SASI-012-2025. - Evaluación económica del proceso SCJ-SIF-SASI-010-2025. - Revisión y ajustes al documento de recomendación del comité evaluador del proceso SCJ-SIF-CMA-002-2025. NOVIEMBRE 2025 - Apoyo evaluación preliminar técnica del proceso SCJ-CMA-003-2025. - Evaluación económica del proceso SCJ-CMA-003-2025. - Revisión subsanaciones del proceso SCJ-CMA-003-2025.	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Apoyo evaluación definitiva técnica del proceso SCJ-CMA-003-2025. - Revisión y firma de la recomendación comité evaluador proceso Nro. SCJ-SIF-CMA-003-2025. - Apoyo evaluación definitiva técnica del proceso SCJ-CMA-003-2025, después de las observaciones presentadas. DICIEMBRE 2025 - Evaluación preliminar proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025 cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. - Revisión subsanaciones allegadas del proceso SCJ-SIF-SASI-024-2025. - Apoyo en la evaluación técnica del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO, CCTV, RADIOENLACE Y MOBILIARIO SEGUN REQUERIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE COMANDO DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL". - Revisión subsanaciones allegadas del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025. - Evaluación económica del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO, CCTV, RADIOENLACE Y MOBILIARIO SEGUN REQUERIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE COMANDO DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL". - Evaluación económica proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025 cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. - Asistencia al EVENTO SUBASTA INVERSA SCJ-SIF-SASI-024-2025 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. - Revisión y evaluación económica a la oferta del posible adjudicatario del proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025 cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ.	

INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Revisión y firma de la recomendación del comité evaluador del proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025. - Revisión y firma de la recomendación del comité evaluador del proceso SCJ-SIF-CMA- 007-2025.	
9. Consolidar y mantener actualizados las estadísticas, información, reportes, base de seguimiento, líneas de tiempo, documento de recomendaciones, y demás documentos de gestión requeridos por la Dirección Técnica.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 A DICIEMBRE 2025 - Se actualizó la base de datos de seguimiento de los procesos a cargo de tecnología. - Revisión y diligenciamiento de la matriz solicitada por la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas.	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
10. Emitir las respuestas a observaciones recibidas en los procesos que adelante la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de las Capacidades Operativas y para los cuales sea designado.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo MARZO 2025 - No se requirió durante el periodo ABRIL 2025 - No se requirió durante el periodo MAYO 2025 - Correo de respuesta a Observaciones allegadas a Evento SECOP SCJ-SIF-SIP-015-2025 - Mantenimiento de Sistema de Control de Acceso, CCTV, Sistema de Detección Temprana de Incendios Nuevo Comando. - Correo de respuesta a Observaciones allegadas a Evento SECOP SCJ-SIF-SIP-014-2025 - Mantenimiento de Sistema de Voz y Datos Nuevo Comando. - Correo de respuesta a Observaciones allegadas a Evento SECOP SCJ-SIF-SIP-012-2025 - Mantenimiento de Sistema de Control de Acceso, CCTV, Sistema de Detección Temprana de Incendios Nuevo Comando. JUNIO 2025 - No se requirió durante el periodo. JULIO 2025	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- No se requirió durante el periodo. AGOSTO 2025 - Respuesta a las observaciones presentadas a la invitación pública del proceso SCJ-SIF-MC-002-2025. - Respuesta a las observaciones presentadas a la evaluación del proceso SCJ-SIF-MC-002-2025. - Respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025. SEPTIEMBRE 2025 - Respuesta a las observaciones presentadas al proceso SCJ-SIF-SASI-009-2025, que tiene como objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Respuestas a las observaciones presentadas al proceso SCJ-SIF-CMA-001-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS". - Respuesta a observaciones al pliego de condiciones definitivo del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025 cuyo objeto es: "11288-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS". OCTUBRE 2025 - Respuesta a las observaciones extemporáneas presentadas al informe de evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-001-2025". NOVIEMBRE 2025 - Respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-003-2025". - Respuesta a las observaciones presentadas al proyecto del pliego de condiciones del proceso SCJ-SIF-SASI-024-2025. DICIEMBRE 2025 - Respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación del proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025 cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ.	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Respuesta a observaciones al informe de evaluación preliminar del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025, cuyo objeto consiste en “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO, CCTV, RADIOENLACE Y MOBILIARIO SEGUN REQUERIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE COMANDO DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL”. - Proyección de solicitud de aclaración de precios considerados como artificialmente bajos a los tres proponentes que realizaron lances en la subasta electrónica del proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025. - Proyección de respuesta del comité técnico económico evaluador a la aclaración de un oferente sobre los precios considerados como artificialmente bajos del proceso SCJ-SIF-SASI-024-2025. - Respuesta a observaciones al informe de evaluación definitiva del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025, cuyo objeto consiste en “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO, CCTV, RADIOENLACE Y MOBILIARIO SEGUN REQUERIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE COMANDO DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL”.	
11. Proyectar las respuestas a los requerimientos de los Entes de Control, Agencias de Seguridad, PQRS, Derechos de Petición de los ciudadanos, que le sean asignados.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo MARZO 2025 - No se requirió durante el periodo ABRIL 2025 - No se requirió durante el periodo MAYO 2025 - Proyección de respuestas al Informe de revisión contractual por parte de la personería, las de mi competencia. JUNIO 2025	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- No se requirió durante el periodo. JULIO 2025 - No se requirió durante el periodo. AGOSTO 2025 - No se requirió durante el periodo. SEPTIEMBRE 2025 - No se requirió durante el periodo. OCTUBRE 2025 - Respuesta al concejo sobre el arrendamiento de la Casa de Justicia en Suba- Ciudad Jardín. NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025 - No se requirió durante el periodo.	
12. Adelantar la consolidación del expediente precontractual de los respectivos procesos de selección, asignados por el Supervisor del Contrato.	No se requirió durante el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025.	N/A
13. Realizar seguimiento al cumplimiento de todos y cada uno de los trámites requeridos para la presentación de los procesos ante el comité de contratación y la radicación de los documentos, ante la Dirección de operaciones.	E En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo MARZO 2025 - Revisión estudios previos convenio de Bomberos. - Revisión y ajustes estudios previos proceso cuyo objeto es: 13578 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, MARCA RENAULT. ABRIL 2025 - No se requirió durante el periodo MAYO 2025	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12809 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". - Ajuste presentación para el comité de contratación del 14-05-2025 del proceso cuyo objeto es "12809 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". JUNIO 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP". - Ajuste presentación para el comité de contratación del 13-06-2025 del proceso cuyo objeto es "13692 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA". JULIO 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "11288-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Inclusión aspecto económico al estudio previo del proceso cuyo objeto es "11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY". - Inclusión aspecto económico al estudio previo del proceso cuyo objeto es "11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN". - Ajuste al estudio previo del proceso cuyo objeto es "13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET-MIGRACIÓN". - Revisión y ajustes al estudio previo del proceso cuyo objeto es "11287-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS". - Elaboración anexo del K residual para el proceso de obra. Ajuste presentación para comité de contratación de los siguientes procesos: - 11270-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE SUBA CIUDAD JARDIN. - 11273-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE SUBA CAMPIÑA. - 11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY. - 11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN. - 11288-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	- Comparativo de procesos de MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Comparativo de procesos de INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Respuesta a las observaciones realizadas en comité de contratación del proceso cuyo objeto es "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Respuesta a las observaciones realizadas por la dirección de operaciones del proceso cuyo objeto es "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Respuesta a las observaciones realizadas por la dirección de operaciones del proceso cuyo objeto es "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Proyección del memorando para la devolución del proceso cuyo objeto es "13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR". AGOSTO 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHÍCULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG".	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	Ajuste presentación para comité de contratación de los siguientes procesos: - 11287-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS. - 12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO. - 12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG. - 13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR. - Elaboración memorando compromisos mesa técnica proceso LPR. SEPTIEMBRE 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG”. - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “13661-REALIZAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”. - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso cuyo objeto es “12806-PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ, COMPONENTE 2. RED WAN, COMPONENTE 3. SERVICIO INTEGRADO DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET, TELEFONIA IP, ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTES DE TEXTO – SMS Y MAILNG". - Ajuste presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es "13661-REALIZAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA". OCTUBRE 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". - Ajuste presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es 12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". - Elaboración línea de tiempo del proceso cuyo objeto es 12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". - Ajuste presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es "13890-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DEL GRUPO GAULA- MEBOG". NOVIEMBRE 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". - Revisión y ajustes del estudio previo para el proceso cuyo objeto es "13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE	



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
	Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”. - Respuesta a las observaciones realizadas por el Despacho del Secretario al estudio previo del proceso que tiene como objeto "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Revisión y ajustes a la presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es “12660 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. – CIAC, QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA AÉREA URBANA “HALCÓN” DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL. DICIEMBRE 2025 - Apoyo en la revisión y ajustes del estudio previo del proceso cuyo objeto es “14003-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”.	
14. Mantener actualizadas las herramientas de gestión utilizadas en la Dirección, así como el sistema control de documentos implementado por la SDSCJ.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO A DICIEMBRE 2025 - Se mantiene actualizado el sistema de gestión documental SIGA por donde se tramitan las diferentes solicitudes.	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
15. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual y las obligaciones generales y específicas del contrato.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo MARZO 2025 - No se requirió durante el periodo ABRIL 2025 - Participación en capacitación de seguridad y salud en el trabajo 10-04-2025. MAYO 2025 - No se requirió durante el periodo. JUNIO 2025 - No se requirió durante el periodo. JULIO 2025 - Proyección de memorando sobre el impuesto de timbre. - Análisis empresas para interventoría. AGOSTO A OCTUBRE 2025 - No se requirió durante el periodo. NOVIEMBRE 2025 - Asistencia a capacitación de reinducción de seguridad y salud en el trabajo. 27-11-2025. DICIEMBRE 2025 - Asistencia a capacitación de MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 26-12-2025.	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

OBLIGACIONES GENERALES (Tomadas textualmente del contrato)	ACTIVIDADES	ANEXOS (Describir productos cuando haya lugar a ello)
1. Suscribir oportunamente de manera conjunta entre el contratista y el supervisor el acta de inicio del contrato cuando a ello haya lugar.	No se requirió firma de acta de inicio, toda vez que el mismo queda con el perfeccionamiento del contrato, CRP, afiliación a ARL y aprobación de póliza.	N/A

INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

2. Dar estricto cumplimiento al Código de Integridad expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así como a todas las normas que en materia de ética y valores que expida la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, durante la ejecución del contrato.	Di cumplimiento al Código de Integridad expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública., así como a todas las normas que en materia de ética y valores que expidió la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en la ejecución del contrato.	N/A
3. El contratista deberá cancelar los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y ARL aunque incumpla con la presentación de cualquiera de los informes mensuales durante la ejecución del contrato en los tiempos establecidos por la Secretaría.	Realicé y mantuve al día los pagos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.	Se puede verificar en las planillas de pagos de aportes a seguridad social, las cuales hacen parte de los informes presentados mes a mes a la entidad, los cuales se encuentran publicados en la plataforma de SharePoint con los debidos soportes y en el SECOP II. Link de acceso: OBLIGACION 3-10-22
4. Dar trámite oportuno a los asuntos que le sean asignados en desarrollo de las obligaciones contractuales.	Durante el período de ejecución del contrato comprendido entre el 1° de octubre de 2024 y el 31 de enero de 2025 di trámite oportuno a los asuntos que me fueron asignados en desarrollo de las obligaciones contractuales.	La información puede ser consultada en las actividades de las obligaciones específicas que soportan los productos entregados. Link de acceso: ANDREA LORENA MACA OROZCO
5. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna; atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato y/o el Secretario	Actué con diligencia, eficacia y oportunidad durante el desarrollo de cada una de las actividades adelantadas en la ejecución del contrato y las requeridas por el supervisor y el Secretario de la entidad.	N/A
6. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales, conservando un comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, así como con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la Secretaría, y donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato.	Di cumplimiento con el objeto y las obligaciones contractuales tal y como se evidencia en los diferentes informes presentados mes a mes. Así como también, conservé un comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, de igual forma con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma como donde quiera que se desarrollaron las diferentes actividades derivadas del contrato.	La información puede ser consultada en las actividades de las obligaciones específicas que soportan los productos entregados. Link de acceso: ANDREA LORENA MACA OROZCO

INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

7. Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, no tuve conocimiento sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad.	N/A
8. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios, así como también respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras y creaciones que se desarrollen en la ejecución del contrato.	Di cumplimiento a esta obligación guardando la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos diligenciado y/o proyectados con ocasión del contrato de prestación de servicios, así como también respeté la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras y creaciones que se desarrollaron en la ejecución del contrato.	N/A
9. Hacer entrega al supervisor de los informes de gestión sobre las actividades realizadas durante el periodo de ejecución, con los soportes correspondientes, incluyendo el seguimiento y evaluación de los contratos en los que sea designado como apoyo a la supervisión, si a ello hubiere lugar, igualmente los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000).	Realicé la entrega oportuna al supervisor de los informes de gestión sobre las actividades realizadas durante el periodo de ejecución, con los soportes correspondientes, igualmente los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental.	La información puede ser consultada en las actividades de las obligaciones específicas que soportan los productos entregados. Link de acceso: ANDREA LORENA MACA OROZCO
10. Según lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018, realizar y mantener al día sus pagos al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, los cuales deberán ser liquidados de acuerdo al Decreto 1703 de 2002, a la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, y presentar las constancias antes de cada pago ante el supervisor.	Realicé y mantuve al día los pagos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.	Se puede verificar en las planillas de pagos de aportes a seguridad social, las cuales hacen parte de los informes presentados mes a mes a la entidad, los cuales se encuentran publicados en la plataforma de SharePoint con los debidos soportes y en el SECOP II. Link de acceso: OBLIGACION 3-10-22

INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

11. Mantener actualizado el registro en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP).	Mantuve al día Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP).	Link de acceso: OBLIGACION 11
12. Entregar para efectos del último pago, el "Formato de Control de Retiro para Contratistas".	Se realizó entrega para efectos del último pago, el "Formato de Control de Retiro para Contratistas".	Se adjunta al informe final el cual se encuentra en la carpeta del Share Point. Link de acceso: OBLIGACION 12
13. Hacer buen uso de los elementos, equipos e información que le sean asignados para el desarrollo del presente contrato, si ello fuere necesario de acuerdo con las actividades a desarrollar, y hacer entrega oportuna de los mismos al supervisor del contrato al momento de la terminación e informar cualquier novedad de los mismos a su supervisor.	Durante la ejecución del contrato hice buen uso de los elementos, equipos e información que me fueron asignados para el desarrollo del presente contrato, y se hace entrega oportuna de los mismos al supervisor del contrato al momento de la terminación.	N/A
14. Dar aplicación y cumplimiento a las dimensiones, políticas y las demás que tengan relación directa con la implementación, operación, desarrollo y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, adoptado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; y participar activamente en las actividades que se adelanten.	Durante la ejecución del contrato di aplicación y cumplimiento a las dimensiones, políticas y las demás que tuvieron relación directa con la implementación, operación, desarrollo y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, adoptado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; y se participó activamente en las actividades que se adelantaron.	N/A
15. El/LA CONTRATISTA debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 15.1 Realizar la charla virtual que proporciona la Dirección de Gestión Humana y aportar al supervisor la constancia que certifique su realización. 15.2. Procurar el cuidado integral de su salud durante el plazo de ejecución del contrato. 15.3 Afiliarse en el riesgo que le corresponda según su actividad contractual, y adquirir y utilizar de manera adecuada los elementos de protección personal requeridos para la ejecución del contrato. 15.4 Enviar al correo	Se dio cumplimiento a las normas del Sistema General de Riesgos Laborales en especial los numerales: 15.1, 15.2, 15.3 y 15.4, 15.5 y 15.6	Link de acceso: OBLIGACION 15



INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140

V.1

salud.trabajo@scj.gov.co. la certificación de examen preocupacional en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015 para el desarrollo de su actividad contractual, este concepto tendrá vigencia por tres (3) años. 15.5 Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada del contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Decreto 723 de 2013, art. 16). 15.6 No fumar dentro de las instalaciones, ni consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.		
16. Entregar al momento de finalizar el plazo de ejecución del contrato, todo el trabajo realizado en virtud de la ejecución del mismo, junto con un informe final cuando le sea requerido en medio físico y digital, en el cual detalle y precise cada una de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato; teniendo en cuenta que ello forma parte de la memoria institucional de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Se realiza la entrega al momento de finalizar el plazo de ejecución del contrato, todo el trabajo realizado en virtud de la ejecución del mismo, junto con un informe final en medio físico y digital, en el cual se detalla y precisa cada una de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato.	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: ANDREA LORENA MACA OROZCO
17. Publicar de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ellos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, o en la plataforma que corresponda.	Se dio cumplimiento en la publicación de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los soportes.	La información puede ser consultada en la plataforma del SECOP II y en se carga la evidencia en la carpeta del share point. Link de acceso: OBLIGACION 17 Y 20
18. Cumplir con los lineamientos ambientales de la entidad, descritos en el PIGA.	Se dio cumplimiento a los lineamientos ambientales de la entidad, descritos en el PIGA.	N/A
19. Dar cumplimiento a los estándares de accesibilidad web y el SGDEA en la elaboración de documentos a cargo del contratista.	Se dio cumplimiento a los estándares de accesibilidad web y el SGDEA en la elaboración de documentos a mi cargo.	N/A

INFORME FINAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

F-GCT-1140


V.1

20. Registrar el plan de pagos en el Secop II, y actualizar mensualmente la información de conformidad a lo previsto en la cláusula de pagos.	Se registró el plan de pagos en el Secop II, y se actualizó mensualmente la información de conformidad a lo previsto en la cláusula de pagos.	La información puede ser consultada en la plataforma del SECOP II y en se carga la evidencia en la carpeta del share point. Link de acceso: OBLIGACION 17 Y 20
21. Cumplir con las políticas de Gestión Documental de la Entidad.	En la proyección de los documentos de los procesos asignados se dio cumplimiento a las políticas de Gestión Documental de la Entidad.	N/A
22. El Contratista de conformidad con lo establecido en el numeral 1o) del artículo 7o de la Ley 2381 de 2024, a partir de la entrada en vigencia de la misma (1o de julio de 2025) y su respectiva reglamentación, acepta que el pago de los aportes al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y muerte de origen común, a los que se encuentra obligado, será realizado por LA SECRETARIA, conforme al procedimiento que sea disponga para el efecto, en caso a que haya lugar.	La ley en mención no tuvo aplicabilidad, por lo tanto, se pagó la seguridad como se venia realizando.	Se puede verificar en las planillas de pagos de aportes a seguridad social, las cuales hacen parte de los informes presentados mes a mes a la entidad, los cuales se encuentran publicados en la plataforma de SharePoint con los debidos soportes y en el SECOP II. Link de acceso: OBLIGACION 3-10-22
23. Las demás obligaciones que se deriven y tengan estricta relación con el objeto del contrato.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: - Participación en capacitación de seguridad y salud en el trabajo 10-04-2025. - Proyección de memorando sobre el impuesto de timbre. - Análisis empresas para interventoría. - Asistencia a capacitación de reintroducción de seguridad y salud en el trabajo. 27-11-2025 - Asistencia a capacitación de MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 26-12-2025	Las evidencias se soportan en la carpeta SharePoint. Link de acceso: OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Adjunto planillas de certificación del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales

OBSERVACIONES GENERALES		
Fecha Suspensión: DD/MM/AAAA	Fecha Reanudación: DD/MM/AAAA	Fecha Cesión: DD/MM/AAAA
Nombre Cedente:		C.C. o NIT:

Cordialmente,



ANDREA LORENA MACA OROZCO
Contratista



CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
Supervisor

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137

V.2

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO												
CONTRATO No.		CONTRATISTA						IDENTIFICACIÓN				
SCJ-73-2025		ANDREA LORENA MACA OROZCO						C.C. 25.280.793				
OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTRUCTURAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL AMBITO FINANCIERO Y ECONOMICO QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA SUBSECRETARIA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS, CON ENFASIS EN TEMAS DE TECNOLOGÍA, SIN PERJUICIO DEL APOYO A OTRAS TEMATICAS PROPIAS DE DICHA DIRECCIÓN.												
CLASE CONTRATO						VIGENCIA						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES						POR EL PLAZO DEL CONTRATO						
FECHA SUSCRIPCIÓN			FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA			FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
11	02	2025	14	02	2025	31	12	2025	-	-	-	
TRANSACCIONES												
No	FECHAS		DESCRIPCIÓN						VALORES		PLAZOS	
											MESES	DÍAS
1	11/02/2025		SUSCRIPCIÓN CONTRATO						\$100.907.840		10	17
PLAZO INICIAL		PLAZO FINAL		VALOR INICIAL CONTRATO			VALOR FINAL PROYECTADO			VALOR EJECUTADO		
MESES	DÍAS	MESES	DÍAS									
10	17	10	17	\$100.907.840			\$100.907.840			\$100.907.840		
¿GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS? SI (X) NO ()						FECHA ACTA (S) DE ENTREGA: 8/01/2026						
PERIODO CERTIFICADO						DESDE: 14/02/2025			HASTA: 31/12/2025			

SUPERVISORES DEL CONTRATO			
NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA
CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO	DIRECTORA TÉCNICA	17-02-2025	13-04-2025
ORLANDO VEGA NAVAS	DIRECTORA TÉCNICO (E)	14-04-2025	16-04-2025
CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO	DIRECTORA TÉCNICA	17-04-2025	26-11-2025
CAROLINA FUENTES RODRIGUEZ	DIRECTORA TÉCNICA (E)	27-11-2025	28-11-2025
CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO	DIRECTORA TÉCNICA	29-11-2025	28-12-2025
NATALIA ROMÁN DUQUE	DIRECTORA TÉCNICA (E)	29-12-2025	31-12-2025

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.Apoyar a la Dirección Técnica desde su área de conocimiento y especialidad, en la adecuada estructuración financiera y económica de los procesos de tecnologías de la información y las comunicaciones sin perjuicio del apoyo en otras temáticas como de logística, medios de transporte,	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - 12694-REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ROBOT ANTIEXPLOSIVOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
infraestructura, entre otras, que estén a cargo de la dependencia.	- 12706-CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO INHIBIDOR DE FRECUENCIAS. - 12690 - MEGA PROYECTO INTEGRACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA INVESTIGACIÓN CRIMINAL, INTELIGENCIA, ANTI EXTORSIÓN Y SECUESTRO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. - 13578-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT. - Se realizó la devolución del proceso cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RETRODISPERSIÓN PORTÁTIL PARA INSPECCIÓN NO INTRUSIVA PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ, radicado No. 2-2025-13758 MARZO 2025 Se verifico los requerimientos de los siguientes procesos y se enviaron las respectivas observaciones: - 13413- RENOVACIÓN DE LICENCIAS FTK, AXIOM Y OXYGEN - 13414- RENOVACIÓN LICENCIAS ENCASE - 13415- ADQUIRIR LA LICENCIAS PARA ANALISIS FORENSE DE DISPOSITIVOS MOVILES ACTUALIZACIÓN EQUIPO HARDWARE Y SOFTWARE UFED TOUCH - 12706-CONTRATAR LA ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO INHIBIDOR DE FRECUENCIAS. - 12690 - MEGA PROYECTO INTEGRACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS PARA INVESTIGACIÓN CRIMINAL, INTELIGENCIA, ANTI EXTORSIÓN Y SECUESTRO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. - 13416- ADQUIRIR SOFTWARE PARA LA EXTRACCIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE REGISTROS FÍLMICOS EN DVR - 13412- SOFTWARE PARA LA EXTRACCIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE REGISTROS FÍLMICOS EN DVR - 12694-REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ROBOT ANTIEXPLOSIVOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ. - 13578-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO FACILITAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA, PARA VEHÍCULOS DE MARCA RENAULT. ABRIL 2025 Se verifico los requerimientos de los siguientes procesos y se enviaron las respectivas observaciones: - 12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO - 12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN. - PLAN DE DATOS ILIMITADOS TABLETS FISCALIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- 13572-ADQUISICIÓN DE ESCÁNER LÁSER 3D FIJO Y MÓVIL Y SOFTWARE. - 13573-ADQUISICIÓN DE GNSS (2 COMPONENTES Y 2 SOFTWARE DE PROCESAMIENTO OFICINA). - 13574-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS DISPOSITIVO CIBERCASE. - 12809-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO. - 12815-INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA DEL ESTADO CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA." Y devolución del proceso con radicado No. 3-2025- 15452 del 23-04-2025. MAYO 2025 - 12707-MANTENIMIENTO AL COMPONENTE TECNOLÓGICO DE LOS DOS VEHÍCULOS UNIDADES DE COMANDO Y CONTROL SIART. - 12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12710-REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y HARDWARE (REPUESTOS PATA MAVIC 300, MATRICE 300, MATRICE 350, HELICES 95-10, BATERIAS) A LOS EQUIPOS, CONTROLES Y ESTACIONES DE CARGAS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AÉREA URBANA QUE REALIZAN EL SERVICIO DE SIART EN LA JURISDICCIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ. - 13572-ADQUISICIÓN DE ESCÁNER LÁSER 3D FIJO Y MÓVIL Y SOFTWARE. - 12812-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C. - Revisión oferta económica MOTOROLA SOLUTIONS LTDA para el proceso cuyo objeto es "12809 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". - Elaboración presupuesto por vigencia 2026, 2026, 2027 para el proceso cuyo objeto es "12809 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". - Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Segunda Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO".

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137

V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- Segunda Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es “12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es “13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN”. - Elaboración primer estudio de mercado del proceso cuyo objeto es “12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Elaboración primer estudio de mercado del proceso cuyo objeto es “12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Elaboración primer estudio de mercado del proceso cuyo objeto es “12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Elaboración segundo estudio de mercado del proceso cuyo objeto es “12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Elaboración segundo estudio de mercado del proceso cuyo objeto es “12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. Elaboración formatos de cotización para los siguientes procesos: - “12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - “12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - “12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - 13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN. JUNIO 2025 Se verifico los requerimientos del siguiente proceso y se enviaron las respectivas observaciones: - 13692 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. COMPONENTE 1: CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ; COMPONENTE 2: RED WAN; COMPONENTE 3: SERVICIO INTEGRADO DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET, TELEFONIA IP, ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO – SMS Y MAILING. - Revisión oferta económica ETB para el proceso cuyo objeto es “13692-PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”. - Elaboración del comparativo de precios de procesos anteriores para el proceso de Conectividad.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP". - Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "13414-RENOVACIÓN LICENCIAS ENCASE". - Solicitud publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "13416-ADQUIRIR SOFTWARE PARA LA EXTRACCIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE REGISTROS FILMICOS EN DVR". - Solicitud de publicación en SECOP II del proceso SIP para el proceso cuyo objeto es "12695-ADQUISICIÓN DE CABINAS EXTRACTORA PARA LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA SIJIN". Elaboración formatos de cotización para los siguientes procesos: - 13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP. - 13414-RENOVACIÓN LICENCIAS ENCASE. - 13416-ADQUIRIR SOFTWARE PARA LA EXTRACCIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE REGISTROS FILMICOS EN DVR. - 12695-ADQUISICIÓN DE CABINAS EXTRACTORA PARA LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA SIJIN. - 13413-RENOVACIÓN LICENCIAS, FTK Y OXYGEN. - 13415-RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA ANÁLISIS FORENSE DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE UFED TOUCH - INSEYETS. - 13679-RENOVACIÓN LICENCIAS AXIOM". - 21046-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD 4G O 5G LTE CON 50 GB DE NAVEGACIÓN E INCLUSIÓN DE EQUIPOS TIPO MODEM Y MIFI. Elaboración estudios de mercado para los siguientes procesos: - 13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN. - 13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP. - 12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. Elaboración ofertas económicas de los siguientes procesos: - 12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. JULIO 2025 Se verifico los requerimientos del siguiente proceso y se enviaron las respectivas observaciones: - 13573-ADQUISICIÓN DE GNSS (2 COMPONENTES Y 2 SOFTWARE DE PROCESAMIENTO OFICINA).

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- 13801-ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ESCANER LÁSER 3D PARA LA FIJACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS. Elaboración formatos de cotización para los siguientes procesos: - 12698-MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE TERMINALES MOVILES G12 EN LAS DIFERENTES TECNOLOGIA Y BANDAS COMO SON 2G, 3G, 4G. - 11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY. - 11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN. - 12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO (SEDE A)". - 12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL -SIPOL- MEBOG - Elaboración estudio de mercado del proceso para la adquisición de parque automotor. Elaboración oferta económica del siguiente proceso: - 12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - Revisión presupuesto interventoría LPR. - Revisión presupuesto interventoría mantenimiento equipamiento. - Solicitud oferta económica del proceso de contratación directa cuyo objeto es "12698-MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE TERMINALES MOVILES G12 EN LAS DIFERENTES TECNOLOGIA Y BANDAS COMO SON 2G, 3G, 4G". Solicitud publicación de los procesos SIP en SECOP II de los siguientes procesos: - 11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY. - 11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN. - 12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO (SEDE A)". - 12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL -SIPOL- MEBOG. AGOSTO 2025 Se verifico los requerimientos de los siguientes procesos y se enviaron las respectivas observaciones: - 12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. - INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- Revisión alcance al proceso 12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. Elaboración oferta económica del siguiente proceso: - 12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - 12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO. - Segunda revisión presupuesto interventoría LPR.QS - Revisión presupuesto interventoría 13661-INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA. - Revisión presupuesto consultoría e interventoría muros de contención estación de policía Chapinero. SEPTIEMBRE 2025 - Se verifico el requerimiento de solicitud de contratación para adelantar el proyecto CÁRCEL DISTRITAL II y se enviaron las respectivas observaciones. - Elaboración formato oferta económica del siguiente proceso:13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR. - Elaboración formato oferta económica del siguiente proceso: “13661-REALIZAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”. - Proyección presupuesto inicial para el convenio Halcón. - Solicitud publicación del proceso de solicitud de información a proveedores en el SECOP II del proceso que tiene por objeto: "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Elaboración formato RFI del proceso cuyo objeto es: “12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Solicitud publicación del proceso de solicitud de información a proveedores en el SECOP II del proceso que tiene por objeto: "13890-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DEL GRUPO GAULA- MEBOG”. - Elaboración formato RFI del proceso cuyo objeto es: “13890-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DEL GRUPO GAULA- MEBOG”.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137

V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- Tercera revisión y ajuste del presupuesto interventoría del proceso cuyo objeto es: 13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR. - Proyección estudio de mercado del proceso cuyo objeto es: “12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Revisión proyección presupuesto del proceso cuyo objeto es “13805-CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES Y LA VERIFICACION GEOTÉCNICA DEL ESTADO ACTUAL DEL TALUD DONDE ESTA CONSTRUIDA LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE CHAPINERO ANTE EL RIESGO DE REMOCIÓN DE MASAS Y LAS POSIBLES INTERVENCIONES EN LA MISMA CON BASE EN EL RESULTADO DE DICHO ESTADO”. - Revisión proyección presupuesto del proceso cuyo objeto es “12451-REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL INMUEBLE DONDE SE UBICA LA ESTACIÓN DE POLICIA DE CHAPINERO Y LA ACTUALIZACIÓN PARCIAL DE LA CONSULTORIA PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 481 DE 2012”. - Proyección solicitudes de cotización "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Revisión presupuesto del proceso cuyo objeto es “12806-PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ, COMPONENTE 2. RED WAN, COMPONENTE 3. SERVICIO INTEGRADO DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET, TELEFONIA IP, ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTES DE TEXTO – SMS Y MAILNG”. OCTUBRE 2025 - Se verifico el requerimiento de solicitud de contratación para adelantar el convenio tripartito HALCÓN. - Proyección estudio de mercado del proceso cuyo objeto es "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Solicitud publicación del proceso de solicitud de información a proveedores en el SECOP II del proceso que tiene por objeto: "13901-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA”. - Elaboración formato RFI del proceso cuyo objeto es: "13901-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA”.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	NOVIEMBRE 2025 - Proyección solicitudes de cotización: "13901-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DISTRITAL DE JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA". - Revisión propuestas económicas de la Universidad Nacional y la Universidad distrital para el proceso cuyo objeto es "13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR". - Elaboración anexo precios de referencia del proceso cuyo objeto es "12648- CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". DICIEMBRE 2025 - No se requirió durante el periodo
2. Acompañar al despacho de la Dirección técnica y demás áreas involucradas en el proceso contractual en las diferentes reuniones y audiencias que se desarrollan durante la etapa precontractual	Acompañamiento en reuniones y mesas en el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025 así: FEBRERO 2025 - Mesa Técnica sala CIEPS – MEBOG 04-02-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 05-02-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 12-02-2025 - Mesa Técnica Mantenimiento de vehículos 26-02-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 26-02-2025 - Mesa Técnica Mega Proyecto – 27-02-2025 MARZO 2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 05-03-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 12-03-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 19-03-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 26-03-2025 - Asistencia a reunión de conocimiento y entendimiento con empresas del mercado – 20-03-2025 - Mesa Técnica MEBOG, revisión de todos los procesos del PAA – 20-03-2025 - Mesa técnica Compras Públicas de Alimentos - Asistencia comité de contratación – 28-03-2025 ABRIL 2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 02-04-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 09-04-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 16-04-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 23-04-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 30-04-2025 - Mesa técnica Radio Troncalizado 08-04-2025 - Mesa Técnica seguros 07-04-2025

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- Mesa Técnica seguros 08-04-2025 - Mesa Técnica proceso EQUIPO DE RADIOLOCALIZACIÓN GI2 15-04-2025 - Mesa Técnica proceso SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO PARA REALIZAR DISEÑOS TOPOGRAFICOS (ARCHICAD) 15-04-2025 - Mesa Técnica seguros 16-04-2025 - Mesa Técnica seguros 21-04-2025 - Mesa Técnica proceso Fiscalía 24-04-2025 - Asistencia y Exposición del tema “Análisis del sector y estudio de mercado” en la capacitación de la Entidad llamada Gestión Contractual. 28-04-2025 - Mesa de trabajo con Migración Colombia proceso de tablets y plan de datos 28-04-2025 - Mesa de trabajo en C4 29-04-2025 - Mesa de trabajo con GUTIC – MEBOG 30-04-2025 MAYO 2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 07-05-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 14-05-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 21-05-2025 - Mesa técnica con MOTOROLA SOLUTIONS LDA del proceso de Radio Troncalizado 06-05-2025 - Mesa Técnica procesos VSC 80 Y VSC 8000 06-05-2025 - Seguimiento procesos TIC con la Dra Calara 13-05-2025 - Mesa de trabajo revisión estudio previo proceso de mantenimiento del sistema de Radiotroncalizado - 07-05-2025 -12-05-2025. - Mesa técnica proceso Inhibidor de frecuencias – 12-05-2025 - Mesa técnica proceso de mantenimiento Robot antiexplosivos – 12-05-2025 - Mesa técnica proceso cabina extractora – 12-05-2025 - Mesa de trabajo proceso de cableado y voz y datos Brigada 13 -15-05-2025 y el 19-05-2025. - Mesa técnica procesos SIART 19-05-2025 - Convocatoria mesa técnica para revisión de observaciones al estudio previo del proceso de Radiotroncalizado 21-05-2025. - Mesa técnica proceso “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C.” 26-05-2025. - Segunda Mesa técnica proceso “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C.” 28-05-2025. JUNIO 2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 03-06-2025. - Seguimiento Dirección Técnica - 18-06-2025. - Mesa técnica componente tecnológico BRIGADA XII 09-06-2025. - Mesa Técnica revisión propuesta económica GI2, proveedor DTM 09-06-2025. - Mesa técnica proceso servicios de conectividad – 09-06-2025. - Asistencia a reunión entendimiento de mercado 10-06-2025 - Asistencia socialización formato F-GCT-1153 12-06-2025 - Mesa Técnica revisión proceso GI2 19-06-2025 - Mesa Técnica observaciones sala CIEPS 26-06-2025

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	JULIO 2025 - Mesa técnica mobiliario brigada XIII 01-07-2025 - Seguimiento Dirección Técnica - 07-07-2025. - Asistencia comité de contratación 09-07-2025 - Mesa técnica consultoría estación de policía Chapinero – 04-07-2025. - Mesa técnica arrendamiento SIPOL – 14-07-2025. - Mesa técnica revisión presupuesto interventoría equipamiento 14-07-2025. - Presentación proceso de Obra a la Subsecretaría de inversiones y fortalecimiento – 15-07-2025. - Mesa técnica equipo financiero de la Dirección Técnica – 16-07-2025. - Mesa técnica consultoría estación de policía Chapinero con la Dirección de Infraestructura de la MEBOG – 16-07-2025. - Asistencia comité de contratación – 16-07-2025 - Asistencia comité de contratación – 22-07-2025 - Asistencia comité de contratación – 22-07-2025. - Mesa técnica interventoría LPR contrato 1904 23-07-2025. - Asistencia comité de contratación – 24-07-2025. - Asistencia comité de contratación – 31-07-2025. AGOSTO 2025 - Mesa técnica revisión presupuesto interventoría LPR. 01-08-2025. - Comité Infraestructura SAJ. 01-08-2025. - Asistencia comité de contratación. 01-08-2025. - Presentación proceso interventoría equipamiento a la Subsecretaría de inversiones y fortalecimiento. 01-08-2025. - Asistencia comité de contratación. 05-08-2025. - Mesa técnica revisión proceso arrendamiento. 08-08-2025. - Mesa técnica mantenimiento de ascensores. 11-08-2025. - Seguimiento Dirección Técnica. 11-08-2025. - Mesa técnica interventoría LPR. 14-08-2025. - Mesa técnica adquisición de predios. 19-08-2025. - Presentación evaluación MC 01 Y MC 02 a la Subsecretaría de inversiones y fortalecimiento. 25-08-2025. - Asistencia comité de contratación – 27-08-2025. - Presentación respuesta a observaciones al proyecto de pliego de la LP 002 a la Subsecretaría de inversiones y fortalecimiento. 25-08-2025. - Asistencia comité de contratación. 29-08-2025. SEPTIEMBRE 2025 - Asistencia comité de contratación. 01-09-2025. - Asistencia reunión de entendimiento. – 01-09-2025 - Asistencia comité de contratación. 02-09-2025. - Asistencia comité de contratación. 05-09-2025. - Asistencia comité de contratación. 08-09-2025. - Mesa técnica mantenimiento de ascensores. 08-09-2025. - Presentación respuesta a observaciones al pliego de condiciones definitivo de la LP 002 a la Subsecretaría de inversiones y fortalecimiento. 08-09-2025. - Presentación respuesta a observaciones al proceso SCJ-SIF-CMA-001-2025 a la Subsecretaría de inversiones y fortalecimiento. 11-09-2025. - Seguimiento Dirección Técnica. 19-09-2025. - Mesa técnica para la estructuración del nuevo convenio del Halcón. 19-09-2025.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 19-09-2025. - Seguimiento Dirección Técnica. 22-09-2025. - Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 22-09-2025. - Mesa técnica para la estructuración del nuevo convenio del Halcón. 24-09-2025. - Asistencia comité de contratación. 26-09-2025. OCTUBRE 2025 - Asistencia mesa técnica convenio HALCÓN 01-10-2025 - Presentación evaluación definitiva del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 01-10-2025 - Asistencia audiencia de adjudicación del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025. 02-10-2025. - Evaluación económica 18 ofertas del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025. - Reunión para revisión presupuesto ascensores con la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 03-10-2025 - Asistencia mesa técnica convenio HALCÓN 08-10-2025 - Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-001-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 07-10-2025 - Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-001-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 08-10-2025 - Asistencia mesa técnica convenio HALCÓN 09-10-2025 - Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-SASI-010-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 09-10-2025 - Mesa técnica proceso mantenimiento ascensores. 10-10-2025 - Presentación evaluación económica del proceso SCJ-SIF-SASI-010-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 14-10-2025 - Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-002-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 15-10-2025 - Asistencia mesa técnica convenio HALCÓN 23-10-2025 - Asistencia comité de contratación. 24-09-2025. - Asistencia mesa técnica convenio HALCÓN 27-10-2025 - Asistencia mesa técnica convenio HALCÓN 28-10-2025 - Asistencia mesa técnica proceso interventoría LPR 29-10-2025. - Asistencia comité de contratación. 29-09-2025. - Asistencia mesa técnica con la Universidad Nacional del proceso interventoría LPR 30-10-2025. - Asistencia comité de contratación. 31-09-2025. - Asistencia mesa técnica con la Universidad Distrital del proceso interventoría LPR 31-10-2025. NOVIEMBRE 2025 - Asistencia comité de contratación. 05-11-2025. - Presentación evaluación preliminar del proceso SCJ-SIF-CMA-003-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 05-11-2025. - Asistencia comité de contratación. 05-11-2025. - Asistencia mesa técnica revisión propuestas proceso de interventoría LPR 07-11-2025. - Asistencia capacitación daño antijurídico contrato realidad 21-11-2025. - Presentación evaluación definitiva del proceso SCJ-SIF-CMA-003-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 20-11-2025. - Asistencia mesa técnica revisión propuestas proceso de interventoría LPR 25-11-2025. - Asistencia comité de contratación. 26-11-2025.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	DICIEMBRE 2025 - Presentación evaluación preliminar del proceso SCJ-SIF-SASI-024-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 13-12-2025. - Presentación evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 16-12-2025. - Presentación segunda evaluación del proceso SCJ-SIF-SASI-024-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 19-12-2025. - Presentación segunda evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025 a la Subsecretaria de inversiones y fortalecimiento. 23-12-2025. - Asistencia a reunión para la revisión de las observaciones a la evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025. 26-12-2025. - Asistencia mesa técnica revisión minuta contrato Universidad Nacional. 03-12-2025.
3. Realizar seguimiento al cumplimiento de todos y cada uno de los trámites requeridos para la presentación de los procesos ante el comité de contratación y la radicación de los documentos, ante la Dirección de operaciones.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo MARZO 2025 - Revisión estudios previos convenio de Bomberos. - Revisión y ajustes estudios previos proceso cuyo objeto es: 13578 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, MARCA RENAULT. ABRIL 2025 - No se requirió durante el periodo MAYO 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12809 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". - Ajuste presentación para el comité de contratación del 14-05-2025 del proceso cuyo objeto es "12809 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". JUNIO 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12702- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO".

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137

V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP". - Ajuste presentación para el comité de contratación del 13-06-2025 del proceso cuyo objeto es "13692 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA". JULIO 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "11288-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Inclusión aspecto económico al estudio previo del proceso cuyo objeto es "11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY". - Inclusión aspecto económico al estudio previo del proceso cuyo objeto es "11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN". - Ajuste al estudio previo del proceso cuyo objeto es "13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN". - Revisión y ajustes al estudio previo del proceso cuyo objeto es "11287-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS". - Elaboración anexo del K residual para el proceso de obra. Ajuste presentación para comité de contratación de los siguientes procesos: - 11270-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE SUBA CIUDAD JARDIN. - 11273-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE SUBA CAMPIÑA. - 11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY. - 11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- 11288-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS. - Comparativo de procesos de MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Comparativo de procesos de INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Respuesta a las observaciones realizadas en comité de contratación del proceso cuyo objeto es "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Respuesta a las observaciones realizadas por la dirección de operaciones del proceso cuyo objeto es "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Respuesta a las observaciones realizadas por la dirección de operaciones del proceso cuyo objeto es "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Proyección del memorando para la devolución del proceso cuyo objeto es "13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR". AGOSTO 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG". Ajuste presentación para comité de contratación de los siguientes procesos: - 11287-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS. - 12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO. - 12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- 13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR. - Elaboración memorando compromisos mesa técnica proceso LPR. SEPTIEMBRE 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL -SIPOL- MEBOG”. - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “13661-REALIZAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”. - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso cuyo objeto es “12806-PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ, COMPONENTE 2. RED WAN, COMPONENTE 3. SERVICIO INTEGRADO DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET, TELEFONIA IP, ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTES DE TEXTO – SMS Y MAILNG”. - Ajuste presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es “13661-REALIZAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”. OCTUBRE 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Ajuste presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es 12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Elaboración línea de tiempo del proceso cuyo objeto es 12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Ajuste presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es “13890-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DEL GRUPO GAULA- MEBOG”.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	NOVIEMBRE 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12648- CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". - Revisión y ajustes del estudio previo para el proceso cuyo objeto es "13872- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR". - Respuesta a las observaciones realizadas por el Despacho del Secretario al estudio previo del proceso que tiene como objeto "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ". - Revisión y ajustes a la presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es "12660 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. – CIAC, QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA AÉREA URBANA "HALCÓN" DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL. DICIEMBRE 2025 - Apoyo en la revisión y ajustes del estudio previo del proceso cuyo objeto es "14003- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR".
4. Realizar análisis del sector y estudios de mercado, que soportan la estructuración de los estudios previos y demás documentos de la etapa precontractual de los procesos a cargo que la Dirección Técnica que le sean asignados, atendiendo los lineamientos legales y normativos vigentes que le sean aplicables.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - Se realizó la solicitud de cotizaciones para la elaboración del estudio de mercado del siguiente proceso: "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE CHAPINERO" con los siguientes radicados:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	 2-2025-15068_1  2-2025-15071_1  2-2025-15072_1  2-2025-15074_1  2-2025-15075_1  2-2025-15077_1  2-2025-15079_1  2-2025-15081_1  2-2025-15082_1  2-2025-15083_1  2-2025-15084_1  2-2025-15085_1  2-2025-15086_1 MARZO 2025 - Elaboración del Análisis del Sector del proceso cuyo objeto es: "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE CHAPINERO". ABRIL 2025 - Revisión y observaciones al análisis del sector del proceso que tiene por objeto "CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y AQUELLOS QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER RESPONSABLE LA ENTIDAD Y LA PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES QUE AMPAREN A LOS CIUDADANOS QUE REALICEN ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1801 DE 2016". - Proyección inicial del análisis del sector del proceso que tiene por objeto "12809-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO".

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137

V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	MAYO 2025 - Elaboración análisis del sector del proceso que tiene por objeto "12809-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". - Proyección inicial del análisis del sector del proceso cuyo objeto es "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Proyección inicial del análisis del sector del proceso cuyo objeto es "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". Solicitud de cotizaciones para los siguientes procesos: - "12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - "12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - "12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". Con los siguientes radicados:



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA

	 2-2025-31051_1	 2-2025-31101_1
	 2-2025-31058_1	 2-2025-31102_1
	 2-2025-31061_1	 2-2025-31107_1
	 2-2025-31062_1	 2-2025-31108_1
	 2-2025-31063_1	 2-2025-31110_1
	 2-2025-31064_1	 2-2025-31118_1
	 2-2025-31066_1	 2-2025-31124_1
	 2-2025-31074_1	 2-2025-31125_1
	 2-2025-31075_1	 2-2025-31127_1
	 2-2025-31076_1	 2-2025-31128_1
	 2-2025-31081_1	 2-2025-31131_1
	 2-2025-31082_1	 2-2025-31134_1
	 2-2025-31084_1	 2-2025-31135_1
	 2-2025-31095_1	 2-2025-31136_1
	 2-2025-31096_1	 2-2025-31329_1
	 2-2025-31098_1	 2-2025-31333_1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA

	 2-2025-31334_1	 2-2025-31428_1
	 2-2025-31337_1	 2-2025-31429_1
	 2-2025-31339_1	 2-2025-31430_1
	 2-2025-31344_1 (1)	 2-2025-31431_1
	 2-2025-31344_1	 2-2025-31432_1
	 2-2025-31347_1	 2-2025-31433_1
	 2-2025-31349_1	 2-2025-31434_1
	 2-2025-31351_1	 2-2025-31435_1
	 2-2025-31400_1	 2-2025-31436_1
	 2-2025-31401_1	 2-2025-31437_1
	 2-2025-31402_1	 2-2025-31438_1
	 2-2025-31403_1	 2-2025-31439_1
	 2-2025-31406_1	 2-2025-31440_1
	 2-2025-31408_1	 2-2025-31441_1
	 2-2025-31410_1	 2-2025-31442_1
	 2-2025-31415_1	 2-2025-31443_1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA

 2-2025-31444_1

 2-2025-31445_1

 2-2025-31446_1

 2-2025-31447_1

 2-2025-31448_1

 2-2025-31449_1

 2-2025-31451_1

 2-2025-31454_1

 2-2025-31455_1

 2-2025-31456_1

- 13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN., con los siguientes radicados:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA

-  2-2025-33672_1
-  2-2025-33674_1
-  2-2025-33676_1
-  2-2025-33679_1
-  2-2025-33681_1
-  2-2025-33683_1
-  2-2025-33684_1
-  2-2025-33686_1
-  2-2025-33687_1
-  2-2025-33688_1
-  2-2025-33689_1
-  2-2025-33690_1
-  2-2025-33691_1
-  2-2025-33693_1

JUNIO 2025

- Elaboración análisis del sector del proceso que tiene por objeto “13692 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”.
- Elaboración análisis del sector del proceso cuyo objeto es “12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”.
- Elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es “12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”.
- Elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es “12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”.
- Elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP”.
- Elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13679-RENOVACIÓN LICENCIAS AXIOM”.
- Elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13413-RENOVACIÓN LICENCIAS, FTK Y OXYGEN”.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137

V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA

- Elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13415-RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA ANÁLISIS FORENSE DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE UFED TOUCH – INSEYETS”
- Elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN”.

Solicitud de cotizaciones para los siguientes procesos:

- 13413-RENOVACIÓN LICENCIAS, FTK Y OXYGEN”, con radicado No. 2-2025-36377.
- 13415-RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS PARA ANÁLISIS FORENSE DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE UFED TOUCH – INSEYETS, con radicado No. 36376.
- 13679-RENOVACIÓN LICENCIAS AXIOM, con radicado No. 2-2025-36514.
- 21046-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD 4G O 5G LTE CON 50 GB DE NAVEGACIÓN E INCLUSIÓN DE EQUIPOS TIPO MODEM Y MIFI, con los siguientes radicados:

 2-2025-40668_1

 2-2025-40669_1

 2-2025-40670_1

 2-2025-40671_1

 2-2025-40673_1

- 13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP, con los siguientes radicados:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA

 2-2025-36624_1

 2-2025-36626_1

 2-2025-36627_1

 2-2025-36629_1

 2-2025-36630_1

 2-2025-36635_1

 2-2025-36636_1

 2-2025-36637_1

 2-2025-36638_1

 2-2025-36639_1

 2-2025-36640_1

 2-2025-36641_1

 2-2025-36642_1

- 12695-ADQUISICIÓN DE CABINAS EXTRACTORA PARA LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA SIJIN, con los siguientes radicados:

 2-2025-37716_1

 2-2025-37717_1

 2-2025-37718_1

 2-2025-37719_1

 2-2025-37720_1

 2-2025-37721_1

 2-2025-37731_1

 2-2025-37734_1

 2-2025-37735_1

 2-2025-37736_1

- 13414-RENOVACIÓN LICENCIAS ENCASE con los siguientes radicados:

 2-2025-36797_1

 2-2025-36798_1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	JULIO 2025 - Ajustes al análisis del sector del proceso que tiene por objeto “11288-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”. - Elaboración análisis del sector del proceso que tiene por objeto “11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY”. - Elaboración análisis del sector del proceso cuyo objeto es “11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN”. - Ajustes al análisis del sector del proceso que tiene por objeto “11287-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”. - Ajuste elaboración análisis del análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN”. Solicitud de cotizaciones para los siguientes procesos: - 11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY. - 11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN. - 12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO (SEDE A)”. - 12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG. - 12698-MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, Y ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPO DE RADIOLOCALIZACIÓN DE TERMINALES MOVILES G12 EN LAS DIFERENTES TECNOLOGIA Y BANDAS COMO SON 2G, 3G, 4G. AGOSTO 2025 - Elaboración análisis del sector del proceso que tiene por objeto “13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”. - Elaboración análisis del sector del proceso cuyo objeto es “12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO”. - Elaboración análisis del sector del proceso cuyo objeto es “12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG”. - Ajustes al análisis del sector del proceso que tiene por objeto “13414-RENOVACIÓN LICENCIAS ENCASE”. SEPTIEMBRE 2025 - Primera proyección del análisis del sector del proceso cuyo objeto es: “13805-CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	SÍSMICA DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES Y LA VERIFICACION GEOTÉCNICA DEL ESTADO ACTUAL DEL TALUD DONDE ESTA CONSTRUIDA LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE CHAPINERO ANTE EL RIESGO DE REMOCIÓN DE MASAS Y LAS POSIBLES INTERVENCIONES EN LA MISMA CON BASE EN EL RESULTADO DE DICHO ESTADO”. - Elaboración análisis del sector del proceso que tiene por objeto “13661-REALIZAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”. - Elaboración análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13795-AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LAS LOCALIDADES DE SUBA, KENNEDY Y PUENTE ARANDA, DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL”. - Elaboración análisis del sector del proceso cuyo objeto es “12806-PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ, COMPONENTE 2. RED WAN, COMPONENTE 3. SERVICIO INTEGRADO DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET, TELEFONIA IP, ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTES DE TEXTO – SMS Y MAILNG”. OCTUBRE 2025 - Ajuste análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13795-AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LAS LOCALIDADES DE SUBA, KENNEDY Y PUENTE ARANDA, DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL”. - Ajuste análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13890-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DEL GRUPO GAULA- MEBOG”. - Proyección análisis del sector del proceso que tiene como objeto “12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Revisión y ajustes del análisis del sector del proceso cuyo objeto es “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR CON PAQUETE DE DATOS Y VOZ”. NOVIEMBRE 2025 - Proyección análisis del sector del proceso cuyo objeto es “12660-AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. – CIAC, QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA AÉREA URBANA “HALCÓN” DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL”. - Ajuste análisis del sector del proceso cuyo objeto es “12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137

V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- Primera revisión y ajustes análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”. - Segunda revisión y ajustes análisis del sector del proceso cuyo objeto es “13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”. - Tercera revisión y ajustes análisis del sector del proceso cuyo objeto es “14003-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”. DICIEMBRE 2025 - No se requirió durante el periodo
5. Proyectar los indicadores financieros, requisitos habilitantes, forma de pago y demás requisitos económicos y presupuestales de los procesos adelantados por la Dirección Técnica, de acuerdo con los requerimientos asignados.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo MARZO 2025 - No se requirió durante el periodo ABRIL 2025 - Proyección inicial del presupuesto por vigencia 2025,2026 y 2027 del proceso que tiene por objeto “12809-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO”. MAYO 2025 - Proyección inicial de los indicadores financieros del proceso cuyo objeto es “12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Inclusión requisitos económicos en el estudio previo del proceso que tiene por objeto “12809-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO”. JUNIO 2025 - Proyección de los indicadores financieros del proceso cuyo objeto es “12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Proyección de los indicadores financieros del proceso cuyo objeto es “12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Proyección de los indicadores financieros del proceso cuyo objeto es “12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Solicitud de aprobación de indicadores a la Dirección financiera mediante radicados 3-2025-24000, 3-2025-24090 y 3-2025-24402. JULIO 2025 - No se requirió durante el periodo AGOSTO 2025 - Proyección de indicadores del proceso cuyo objeto es 13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR. - Proyección de memorando para aprobación de indicadores- SEPTIEMBRE 2025 - Proyección de indicadores del proceso cuyo objeto es “13661-INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”. - Proyección de memorando para aprobación de indicadores- del proceso cuyo objeto es “13661-INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”. - Proyección de memorando para dar alcance a la aprobación de indicadores- del proceso cuyo objeto es “13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”. OCTUBRE 2025

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137

V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- Proyección de indicadores del proceso cuyo objeto es “ 12648 - CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Proyección memoranda para aprobación de indicadores financieros del proceso cuyo objeto es “12648- CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025 - No se requirió durante el periodo
6. Elaborar, consolidar y actualizar permanentemente la base de datos de proveedores, que sirva como fuente de consulta, para los estudios de mercado de los diferentes procesos a cargo de la Dirección Técnica.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - Se cuenta con la base de datos de proveedores del proceso: “CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE CHAPINERO”. MARZO 2025 - No se requirió durante el periodo ABRIL 2025 - Solicitud de cotización a MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA - Elaboración del RFI para la cotización de Solicitud de cotización a MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA. MAYO 2025 Base de datos de proveedores de los siguientes procesos: - “12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - “12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - “12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - 13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN. JUNIO 2025 - 13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP. - 13414-RENOVACIÓN LICENCIAS ENCASE. - 13416-ADQUIRIR SOFTWARE PARA LA EXTRACCIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE REGISTROS FILMICOS EN DVR. - 12695-ADQUISICIÓN DE CABINAS EXTRACTORA PARA LA UNIDAD DE CRIMINALISTICA SIJIN.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- 21046-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD 4G O 5G LTE CON 50 GB DE NAVEGACIÓN E INCLUSIÓN DE EQUIPOS TIPO MODEM Y MIFI. JULIO 2026 Base de datos de proveedores de los siguientes procesos: - 11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY. - 11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN. - 12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO (SEDE A)". - 12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG. AGOSTO 2025 - No se requirió durante el periodo SEPTIEMBRE 2025 - Base de datos de proveedores para el proceso de mantenimiento de ascensores. - Base de datos proveedores proceso de arrendamiento parqueadero Gaula. OCTUBRE 2025 - Base de datos de proveedores para el proceso del arrendamiento para el programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa. NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025 - No se requirió durante el periodo
7. Generar la información necesaria para las presentaciones e informes que le sean requeridos por la Dirección Técnica.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo MARZO 2025 - Diligenciamiento de archivo en Excel para la presentación de los procesos al Despacho del Secretario a cargo de TIC. ABRIL 2025 - Diligenciamiento de archivo en Excel de solicitud de observaciones en el PAA en el componente TIC. MAYO 2025 - Proyección de respuesta a la solicitud realizada mediante radicado No 3-2025-20150.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
8. Realizar la evaluación de los procesos de selección cuando sea requerido por el supervisor a solicitud del cliente interno o externo.	JUNIO 2025 - Modificación y ajustes a la presentación de seguimiento del área de Tics. JULIO 2025 - Revisión y diligenciamiento de la matriz solicitada por la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. AGOSTO A DICIEMBRE 2025 - No se requirió durante el periodo.
	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo. MARZO 2025 - Se realizó la evaluación económica del proceso cuyo objeto es: "13578 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, MARCA RENAULT", distribuido así: • Carga Liviana • Camperos • Automóviles ABRIL 2025 - No se requirió durante el periodo. MAYO 2025 - No se requirió durante el periodo. JUNIO 2025 - No se requirió durante el periodo. JULIO 2025 - No se requirió durante el periodo. AGOSTO 2025 - Evaluación económica del proceso SCJ-SIF-MC-001-2025. Primer proponente. - Evaluación económica del proceso SCJ-SIF-MC-001-2025. Segundo proponente. - Evaluación económica del proceso SCJ-SIF-MC-002-2025 - Revisión y aprobación de los precios ofertados del proceso SCJ-SIF-MC-002-2025.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- Aprobación recomendación comité evaluador del proceso SCJ-SIF-MC-001-2025. - Aprobación recomendación comité evaluador del proceso SCJ-SIF-MC-002-2025. - Solicitud aclaración precios considerados como artificialmente bajos MC 002. SEPTIEMBRE 2025 - Apoyo evaluación técnica del proceso SCJ-SIF-SASI-009-2025. - Apoyo evaluación técnica del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025. - Apoyo evaluación técnica del proceso SCJ-SIF-SASI-010-2025. OCTUBRE 2025 - Apoyo evaluación técnica y económica del proceso SCJ-SIF-SASI-009-2025. - Elaboración de la platilla para la evaluación económica del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025. - Evaluación económica 18 ofertas del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025. - Evaluación técnica y económica del proceso SCJ-SIF-CMA-001-2025. - Evaluación técnica y económica del proceso SCJ-SIF-CMA-002-2025. - Apoyo evaluación técnica y económica del proceso SCJ-SIF-SASI-012-2025. - Evaluación económica del proceso SCJ-SIF-SASI-010-2025. - Revisión y ajustes al documento de recomendación del comité evaluador del proceso SCJ-SIF-CMA-002-2025. NOVIEMBRE 2025 - Apoyo evaluación preliminar técnica del proceso SCJ-CMA-003-2025. - Evaluación económica del proceso SCJ-CMA-003-2025. - Revisión subsanaciones del proceso SCJ-CMA-003-2025. - Apoyo evaluación definitiva técnica del proceso SCJ-CMA-003-2025. - Revisión y firma de la recomendación comité evaluador proceso Nro. SCJ-SIF-CMA-003-2025. - Apoyo evaluación definitiva técnica del proceso SCJ-CMA-003-2025, después de las observaciones presentadas. DICIEMBRE 2025 - Evaluación preliminar proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025 cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. - Revisión subsanaciones allegadas del proceso SCJ-SIF-SASI-024-2025. - Apoyo en la evaluación técnica del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025, cuyo objeto consiste en “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO, CCTV, RADIOENLACE Y MOBILIARIO SEGUN REQUERIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE COMANDO DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL”. - Revisión subsanaciones allegadas del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025. - Evaluación económica del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025, cuyo objeto consiste en “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO,

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	CCTV, RADIOENLACE Y MOBILIARIO SEGUN REQUERIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE COMANDO DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL”. - Evaluación económica proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025 cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. - Asistencia al EVENTO SUBASTA INVERSA SCJ-SIF-SASI-024-2025 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. - Revisión y evaluación económica a la oferta del posible adjudicatario del proceso S<CJ-SIF-SASI-24-2025 cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. - Revisión y firma de la recomendación del comité evaluador del proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025. - Revisión y firma de la recomendación del comité evaluador del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025.
9. Consolidar y mantener actualizados las estadísticas, información, reportes, base de seguimiento, líneas de tiempo, documento de recomendaciones, y demás documentos de gestión requeridos por la Dirección Técnica.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 A DICIEMBRE 2025 - Se actualizó la base de datos de seguimiento de los procesos a cargo de tecnología. - Revisión y diligenciamiento de la matriz solicitada por la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas.
10. Emitir las respuestas a observaciones recibidas en los procesos que adelante la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de las Capacidades Operativas y para los cuales sea designado.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo MARZO 2025 - No se requirió durante el periodo ABRIL 2025 - No se requirió durante el periodo MAYO 2025 - Correo de respuesta a Observaciones allegadas a Evento SECOP SCJ-SIF-SIP-015-2025 - Mantenimiento de Sistema de Control de Acceso, CCTV, Sistema de Detección Temprana de Incendios Nuevo Comando. - Correo de respuesta a Observaciones allegadas a Evento SECOP SCJ-SIF-SIP-014-2025 - Mantenimiento de Sistema de Voz y Datos Nuevo Comando. - Correo de respuesta a Observaciones allegadas a Evento SECOP SCJ-SIF-SIP-012-2025 - Mantenimiento de Sistema de Control de Acceso, CCTV, Sistema de Detección Temprana de Incendios Nuevo Comando.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	JUNIO 2025 - No se requirió durante el periodo. JULIO 2025 - No se requirió durante el periodo. AGOSTO 2025 - Respuesta a las observaciones presentadas a la invitación pública del proceso SCJ-SIF-MC-002-2025. - Respuesta a las observaciones presentadas a la evaluación del proceso SCJ-SIF-MC-002-2025. - Respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego del proceso SCJ-SIF-LP-002-2025. SEPTIEMBRE 2025 - Respuesta a las observaciones presentadas al proceso SCJ-SIF-SASI-009-2025, que tiene como objeto: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Respuestas a las observaciones presentadas al proceso SCJ-SIF-CMA-001-2025, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS". - Respuesta a observaciones al pliego de condiciones definitivo del proceso SCJ -SIF-LP-002-2025 cuyo objeto es: "11288-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS". OCTUBRE 2025 - Respuesta a las observaciones extemporáneas presentadas al informe de evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-001-2025". NOVIEMBRE 2025 - Respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación del proceso SCJ-SIF-CMA-003-2025". - Respuesta a las observaciones presentadas al proyecto del pliego de condiciones del proceso SCJ-SIF-SASI-024-2025. DICIEMBRE 2025 - Respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación del proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025 cuyo objeto consiste en CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ. - Respuesta a observaciones al informe de evaluación preliminar del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025, cuyo objeto consiste en "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	ESTRUCTURADO, RED DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO, CCTV, RADIOENLACE Y MOBILIARIO SEGUN REQUERIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE COMANDO DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL”. - Proyección de solicitud de aclaración de precios considerados como artificialmente bajos a los tres proponentes que realizaron lances en la subasta electrónica del proceso SCJ-SIF-SASI-24-2025. - Proyección de respuesta del comité técnico económico evaluador a la aclaración de un oferente sobre los precios considerados como artificialmente bajos del proceso SCJ-SIF-SASI-024-2025. - Respuesta a observaciones al informe de evaluación definitiva del proceso SCJ-SIF-CMA-007-2025, cuyo objeto consiste en “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RED DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO, CCTV, RADIOENLACE Y MOBILIARIO SEGUN REQUERIMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO DE COMANDO DE LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL”.
11. Proyectar las respuestas a los requerimientos de los Entes de Control, Agencias de Seguridad, PQRS, Derechos de Petición de los ciudadanos, que le sean asignados.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo MARZO 2025 - No se requirió durante el periodo ABRIL 2025 - No se requirió durante el periodo MAYO 2025 - Proyección de respuestas al Informe de revisión contractual por parte de la personería, las de mi competencia. JUNIO 2025 - No se requirió durante el periodo. JULIO 2025 - No se requirió durante el periodo. AGOSTO 2025 - No se requirió durante el periodo. SEPTIEMBRE 2025 - No se requirió durante el periodo.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	OCTUBRE 2025 - Respuesta al concejo sobre el arrendamiento de la Casa de Justicia en Suba- Ciudad Jardín. NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2025 - No se requirió durante el periodo.
12. Adelantar la consolidación del expediente precontractual de los respectivos procesos de selección, asignados por el Supervisor del Contrato.	No se requirió durante el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025.
13. Realizar seguimiento al cumplimiento de todos y cada uno de los trámites requeridos para la presentación de los procesos ante el comité de contratación y la radicación de los documentos, ante la Dirección de operaciones.	E En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo MARZO 2025 - Revisión estudios previos convenio de Bomberos. - Revisión y ajustes estudios previos proceso cuyo objeto es: 13578 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO INSUMOS, REPUESTOS GENUINOS Y MANO DE OBRA), A LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, ASÍ COMO EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, MARCA RENAULT. ABRIL 2025 - No se requirió durante el periodo MAYO 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12809 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". - Ajuste presentación para el comité de contratación del 14-05-2025 del proceso cuyo objeto es "12809 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, CON BOLSA DE REPUESTOS A TODA LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA RADIO TRONCALIZADO AL SERVICIO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ Y AGENCIAS DEL DISTRITO". JUNIO 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12702- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO". - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12701- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO".

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “12705-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, CIRCUITO DE CCTV Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANO DE INCENDIOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN”. - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “13411-ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE PHOTOSHOP”. - Ajuste presentación para el comité de contratación del 13-06-2025 del proceso cuyo objeto es “13692 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”. JULIO 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “11288-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”. - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Inclusión aspecto económico al estudio previo del proceso cuyo objeto es “11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY”. - Inclusión aspecto económico al estudio previo del proceso cuyo objeto es “11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN”. - Ajuste al estudio previo del proceso cuyo objeto es “13408-ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO TIPO TABLET- MIGRACIÓN”. - Revisión y ajustes al estudio previo del proceso cuyo objeto es “11287-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”. - Elaboración anexo del K residual para el proceso de obra. Ajuste presentación para comité de contratación de los siguientes procesos: - 11270-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE SUBA CIUDAD JARDIN. - 11273-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE SUBA CAMPIÑA. - 11272-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE KENNEDY. - 11274-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA DE JUSTICIA DE USAQUÉN. - 11288-REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- Comparativo de procesos de MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Comparativo de procesos de INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA. - Respuesta a las observaciones realizadas en comité de contratación del proceso cuyo objeto es “12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Respuesta a las observaciones realizadas por la dirección de operaciones del proceso cuyo objeto es “12701-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Respuesta a las observaciones realizadas por la dirección de operaciones del proceso cuyo objeto es “12702-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE DEL EDIFICIO NUEVO COMANDO”. - Proyección del memorando para la devolución del proceso cuyo objeto es “13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”. AGOSTO 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”. - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO”. - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG”. Ajuste presentación para comité de contratación de los siguientes procesos: - 11287-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS. - 12654-ARRENDAMIENTO INMUEBLE CAPACITACIÓN AUXPO. - 12656-ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG. - 13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137

V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR. - Elaboración memorando compromisos mesa técnica proceso LPR. SEPTIEMBRE 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “12656- ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DE LOS VEHICULOS DE LA SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICÍAL -SIPOL- MEBOG”. - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto “13661-REALIZAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”. - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso cuyo objeto es “12806-PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ, LA RED WAN, INTERNET MÓVIL Y VOZ, EMPLEADOS POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD CON JURISDICCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, COMPONENTE 1. CONECTIVIDAD PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INTEGRACIÓN DE PRIVADOS DE BOGOTÁ, COMPONENTE 2. RED WAN, COMPONENTE 3. SERVICIO INTEGRADO DE CANALES DE COMUNICACIÓN, INTERNET, TELEFONIA IP, ENVIO MASIVO DE MENSAJES CORTES DE TEXTO – SMS Y MAILNG”. - Ajuste presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es “13661-REALIZAR LA INTERVENTORIA JURIDICA, FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS Y UPS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”. OCTUBRE 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12648- CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Ajuste presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es 12648- CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Elaboración línea de tiempo del proceso cuyo objeto es 12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Ajuste presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es “13890- ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO PARA EL USO COMO PARQUEADERO DEL GRUPO GAULA- MEBOG”. NOVIEMBRE 2025 - Revisión y ajustes del estudio previo del proceso que tiene como objeto "12648- CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Revisión y ajustes del estudio previo para el proceso cuyo objeto es “13872-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”. - Respuesta a las observaciones realizadas por el Despacho del Secretario al estudio previo del proceso que tiene como objeto "12648-CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LA CERTIFICACION, DE LOS ASCENSORES QUE FUNCIONAN EN LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SDSCJ”. - Revisión y ajustes a la presentación para comité de contratación del proceso cuyo objeto es “12660 AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Y LA CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A. – CIAC, QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA AÉREA URBANA “HALCÓN” DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DISTRITO CAPITAL. DICIEMBRE 2025 - Apoyo en la revisión y ajustes del estudio previo del proceso cuyo objeto es “14003-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL DEL CONTRATO SCJ-1904-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y COMPONENTES DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA DE BOGOTÁ D.C., LOTE No. 1 - SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR”.
14. Mantener actualizadas las herramientas de gestión utilizadas en la Dirección, así como el sistema control de documentos implementado por la SDSCJ.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO A DICIEMBRE 2025 - Se mantiene actualizado el sistema de gestión documental SIGA por donde se tramitan las diferentes solicitudes.
15. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual y las obligaciones generales y específicas del contrato.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: FEBRERO 2025 - No se requirió durante el periodo MARZO 2025 - No se requirió durante el periodo ABRIL 2025

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA CONTRATISTA	
	- Participación en capacitación de seguridad y salud en el trabajo 10-04-2025. MAYO 2025 - No se requirió durante el periodo. JUNIO 2025 - No se requirió durante el periodo. JULIO 2025 - Proyección de memorando sobre el impuesto de timbre. - Análisis empresas para interventoría. AGOSTO A OCTUBRE 2025 - No se requirió durante el periodo. NOVIEMBRE 2025 - Asistencia a capacitación de reinducción de seguridad y salud en el trabajo. 27-11-2025. DICIEMBRE 2025 - Asistencia a capacitación de MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 26-12-2025.
OBLIGACIONES GENERALES	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Suscribir oportunamente de manera conjunta entre el contratista y el supervisor el acta de inicio del contrato cuando a ello haya lugar.	No se requirió firma de acta de inicio, toda vez que el mismo queda con el perfeccionamiento del contrato, CRP, afiliación a ARL y aprobación de póliza.
2. Dar estricto cumplimiento al Código de Integridad expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así como a todas las normas que en materia de ética y valores que expida la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, durante la ejecución del contrato.	Di cumplimiento al Código de Integridad expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública., así como a todas las normas que en materia de ética y valores que expidió la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en la ejecución del contrato.
3. El contratista deberá cancelar los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones y ARL aunque incumpla con la presentación de cualquiera de los informes mensuales durante la ejecución del contrato en los tiempos establecidos por la Secretaría.	Realicé y mantuve al día los pagos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.
4. Dar trámite oportuno a los asuntos que le sean asignados en desarrollo de las obligaciones contractuales.	Durante el período de ejecución del contrato comprendido entre el 1° de octubre de 2024 y el 31 de enero de 2025 di trámite oportuno a los asuntos que me fueron asignados en desarrollo de las obligaciones contractuales.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

5. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna; atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato y/o el Secretario	Actué con diligencia, eficacia y oportunidad durante el desarrollo de cada una de las actividades adelantadas en la ejecución del contrato y las requeridas por el supervisor y el Secretario de la entidad.
6. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales, conservando un comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, así como con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la Secretaría, y donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato.	Di cumplimiento con el objeto y las obligaciones contractuales tal y como se evidencia en los diferentes informes presentados mes a mes. Así como también, conservé un comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, de igual forma con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma como donde quiera que se desarrollaron las diferentes actividades derivadas del contrato.
7. Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, no tuve conocimiento sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas realizados por cualquier persona relacionada con los proyectos y las actividades a cargo de la entidad.
8. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios, así como respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras y creaciones que se desarrollen en la ejecución del contrato.	Di cumplimiento a esta obligación guardando la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos diligenciado y/o proyectados con ocasión del contrato de prestación de servicios, así como también respeté la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras y creaciones que se desarrollaron en la ejecución del contrato.
9. Hacer entrega al supervisor de los informes de gestión sobre las actividades realizadas durante el periodo de ejecución, con los soportes correspondientes, incluyendo el seguimiento y evaluación de los contratos en los que sea designado como apoyo a la supervisión, si a ello hubiere lugar, igualmente los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000).	Realicé la entrega oportuna al supervisor de los informes de gestión sobre las actividades realizadas durante el periodo de ejecución, con los soportes correspondientes, igualmente los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los estándares y directrices de gestión documental.
10. Según lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018, realizar y mantener al día sus pagos al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, los cuales deberán ser liquidados de acuerdo al	Realicé y mantuve al día los pagos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

Decreto 1703 de 2002, a la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, y presentar las constancias antes de cada pago ante el supervisor.	
11. Mantener actualizado el registro en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP).	Mantuve al día Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP).
12. Entregar para efectos del último pago, el "Formato de Control de Retiro para Contratistas".	Se realizó entrega para efectos del último pago, el "Formato de Control de Retiro para Contratistas".
13. Hacer buen uso de los elementos, equipos e información que le sean asignados para el desarrollo del presente contrato, si ello fuere necesario de acuerdo con las actividades a desarrollar, y hacer entrega oportuna de los mismos al supervisor del contrato al momento de la terminación e informar cualquier novedad de los mismos a su supervisor.	Durante la ejecución del contrato hice buen uso de los elementos, equipos e información que me fueron asignados para el desarrollo del presente contrato, y se hace entrega oportuna de los mismos al supervisor del contrato al momento de la terminación.
14. Dar aplicación y cumplimiento a las dimensiones, políticas y las demás que tengan relación directa con la implementación, operación, desarrollo y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, adoptado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; y participar activamente en las actividades que se adelanten.	Durante la ejecución del contrato di aplicación y cumplimiento a las dimensiones, políticas y las demás que tuvieron relación directa con la implementación, operación, desarrollo y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, adoptado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; y se participó activamente en las actividades que se adelantaron.
15. El/LA CONTRATISTA debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 15.1 Realizar la charla virtual que proporciona la Dirección de Gestión Humana y aportar al supervisor la constancia que certifique su realización. 15.2. Procurar el cuidado integral de su salud durante el plazo de ejecución del contrato. 15.3 Afiliarse en el riesgo que le corresponda según su actividad contractual, y adquirir y utilizar de manera adecuada los elementos de protección personal requeridos para la ejecución del contrato. 15.4 Enviar al correo salud.trabajo@scj.gov.co. la certificación de examen preocupacional en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015 para el desarrollo de su actividad contractual, este concepto tendrá vigencia por tres (3) años. 15.5 Informar oportunamente al supervisor toda	Se dio cumplimiento a las normas del Sistema General de Riesgos Laborales en especial los numerales: 15.1, 15.2, 15.3 y 15.4, 15.5 y 15.6

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

novedad derivada del contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Decreto 723 de 2013, art. 16). 15.6 No fumar dentro de las instalaciones, ni consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.	
16. Entregar al momento de finalizar el plazo de ejecución del contrato, todo el trabajo realizado en virtud de la ejecución del mismo, junto con un informe final cuando le sea requerido en medio físico y digital, en el cual detalle y precise cada una de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato; teniendo en cuenta que ello forma parte de la memoria institucional de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Se realiza la entrega al momento de finalizar el plazo de ejecución del contrato, todo el trabajo realizado en virtud de la ejecución del mismo, junto con un informe final en medio físico y digital, en el cual se detalla y precisa cada una de las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato.
17. Publicar de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los soportes, si hubiere lugar a ellos, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, o en la plataforma que corresponda.	Se dio cumplimiento en la publicación de forma mensual en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II los informes y/o productos de ejecución contractual, con los soportes.
18. Cumplir con los lineamientos ambientales de la entidad, descritos en el PIGA.	Se dio cumplimiento a los lineamientos ambientales de la entidad, descritos en el PIGA.
19. Dar cumplimiento a los estándares de accesibilidad web y el SGDEA en la elaboración de documentos a cargo del contratista.	Se dio cumplimiento a los estándares de accesibilidad web y el SGDEA en la elaboración de documentos a mi cargo.
20. Registrar el plan de pagos en el Secop II, y actualizar mensualmente la información de conformidad a lo previsto en la cláusula de pagos.	Se registró el plan de pagos en el Secop II, y se actualizó mensualmente la información de conformidad a lo previsto en la cláusula de pagos.
21. Cumplir con las políticas de Gestión Documental de la Entidad.	En la proyección de los documentos de los procesos asignados se dio cumplimiento a las políticas de Gestión Documental de la Entidad.
22. El Contratista de conformidad con lo establecido en el numeral 1o) del artículo 7o de la Ley 2381 de 2024, a partir de la entrada en vigencia de la misma (1o de julio de 2025) y su respectiva reglamentación, acepta que el pago de los aportes al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y muerte de origen común, a los que se encuentra obligado, será realizado por LA	La ley en mención no tuvo aplicabilidad, por lo tanto, se pagó la seguridad como se venia realizando.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISOR DE CONTRATO OPS

F-GCT-1137
V.2

SECRETARIA, conforme al procedimiento que sea disponga para el efecto, en caso a que haya lugar.	
23. Las demás obligaciones que se deriven y tengan estricta relación con el objeto del contrato.	En el periodo del 14-02-2025 al 31-12-2025, se adelantó lo siguiente: - Participación en capacitación de seguridad y salud en el trabajo 10-04-2025. - Proyección de memorando sobre el impuesto de timbre. - Análisis empresas para interventoría. - Asistencia a capacitación de reintroducción de seguridad y salud en el trabajo. 27-11-2025 - Asistencia a capacitación de MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 26-12-2025

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS
LINK EVIDENCIAS: ANDREA LORENA MACA OROZCO

APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (Artículo 50 LEY 789 de 2002)		
CONCEPTO	CUMPLIÓ	
	SI	NO
¿EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LOS APORTES A SALUD, PENSIÓN Y ARL?	X	
¿EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A HACER APORTES PARAFISCALES?	NO (X)	SI ()

EL SUPERVISOR DEJA CONSTANCIA QUE RECIBIÓ Y VERIFICÓ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y/O ELEMENTOS DE LA CONTRATISTA, LOS CUALES DE ADJUNTAN			
DESCRIPCIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
SOPORTES ÚLTIMO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X		
F-GCT-1144 CONTROL DE RETIRO PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS y Correo soporte de aprobación.	X		
CARNÉ		X	CONTINUA CON CONTRATO NUEVO EN LA SCJ.
TARJETA DE ACCESO		X	CONTINUA CON CONTRATO NUEVO EN LA SCJ.
INFORMES Y ARCHIVOS EN MEDIO MAGNÉTICO		X	Cargados en el SHARE POINT ANDREA LORENA MACA OROZCO

OBSERVACIONES FINALES
- NINGUNA


CLAUDIA PATRICIA ALMEIDA CASTILLO
 SUPERVISOR