

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 25000894 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	CONSULTORIA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO PTARD VANGUARDIA - NIT 901975573-0
OBJETO	53600C1280 REALIZAR CONSULTORÍA QUE PERMITA DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR, EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$299.671.750,00).
VALOR FINAL	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$299.671.750,00).
VALOR EJECUTADO	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$299.671.750,00).
PLAZO INICIAL	DOS MESES (02)
PLAZO FINAL	DOS MESES (02) Y VEINTE (20) DIAS
CDP	15525 DEL 16/05/2025
RP	43925 DEL 03/09/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	30/07/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	22/08/2025
SUPERVISOR/INTERVENTOR	WILLIAM LUCAS QUIROGA ALVARADO

En la ciudad de Villavicencio - Meta, a los 20 días del mes de abril de 2026, se reunieron: ALVARO CASTAÑEDA CARO, identificado con cedula de ciudadanía No 79.277.194 de Bogotá D.C., obrando en calidad de representante legal del **contratista del CONSORCIO PTARD VANGUARDIA**, y **WILLIAM LUCAS QUIROGA ALVARADO** identificado con cedula de ciudadanía No: 79'594.192 de

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

Bogotá obrando en calidad de Supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato de obra, y y **CARLOS MARIO SCHILLER PINTO**, identificado con cedula de ciudadanía No 85.470.895 de Santa Marta, obrando como Ordenador del Gasto por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, a fin de liquidar el presente contrato.

CONSIDERACIONES

El contrato se recibió a Satisfacción el día 20 de diciembre del 2025.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

01/10/2025.

SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES

N.A.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N.A.

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO

20/12/2025. Plazo 20 Días del 01 de diciembre 2025 al 20 de diciembre 2025.

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR

N.A.

OTROS MODIFICATORIOS

N.A.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL

20/12/2025.

ACTA DE RECIBO FINAL

20/12/2025.

SANCIONES

N.A.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 299.671.750.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

\$ 299.671.750

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

\$ 299.671.750

FORMA DE PAGO

Mediante Actas parciales.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO

N.A.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

Acta No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	V/R OTROS DESCUENTOS	V/R AMORTIZADO
1	\$149.835.875,	\$125.912.500	\$23.923.375	\$	\$
2	\$ 149.835.875.	\$125.912.500	\$23.923.375		
TOTALES	\$ 299.671.750	\$251'825.000	\$47'846.750	\$	\$

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha de la presente acta de Liquidación NO se le adeuda al Contratista suma alguna por concepto del contrato ejecutado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 299.671.750	
VALOR EN ADICIONES	\$	
VALOR REAJUSTES	\$	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$299.671.750	
VALOR NO EJECUTADO	\$	
VALOR PAGADO	\$ 299.671.750	
VALOR DESCUENTOS	\$	
VALOR PENDIENTE PAGO	\$	
TOTALES	\$299.671.750	\$299.671.750 \$299.671.750

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor WILLIAM LUCAS QUIROGA ALVARADO del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Todos los bienes son Nacionales

CERTIFICACIÓN COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO 80 ACTA DE LIQUIDACIÓN		
	Clave: APOY-9.0-12-049	Versión: 4	Fecha de aprobación: 28/ago/2024

El Supervisor certifica que verificó que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los documentos de ejecución se encuentran completos.

GARANTÍAS

Amparos	Compañías aseguradoras	Valores Asegurados	Vigencia	
			Desde	Hasta
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 209.770.225	01/10/2025	01/12/2030
POLIZA DE SEGURO DE ESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 284.700.000	01/10/2025	01/12/2025
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 209.770.225	01/10/2025	01/12/20230
POLIZA DE SEGURO DE ESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$ 284.700.000	01/10/2025	21/12/2025

se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los 20 días del Mes de abril de 2026.


 ALVARO CASTAÑEDA CARO
 CONSORCIO PTARD VANGUARDIA


 William Lucas Quiroga Alvarado
 SUOERVISOR


 CARLOS MARIO SCHILLER PINTO
 Ordenador del Gasto

