



PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFT08
FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1

Aprobado:
04/06/2026

CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios No. 060 de 2025 suscrito entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y la UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ELECTORALES	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES ELECTORALES	
REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	EDUARDO ENRIQUE CARRASQUILLA MANCILLA	
OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la prestación de servicios para la consolidación y divulgación de resultados electorales para la organización y realización de los procesos electorales a llevarse a cabo en las vigencias 2025 y 2026 a los que se refiere el alcance del objeto, de conformidad con los requerimientos y especificaciones descritos en el Componente Técnico y demás documentos que integran el Pliego de Condiciones, su adenda, la propuesta presentada por el contratista y el clausulado adicional los cuales forman parte integral del contrato electrónico.	
CIUDAD:	Bogotá	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	3/09/2025	
FECHA DE INICIO:	8/09/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/07/2026	
INFORME NRO.	Nro. 7 - Simulacro de Presidente y Vicepresidente de la República	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	N/A	
FECHA PRESENTE INFORME:	26 de junio 2026	
PORCENTAJE DE AVANCE	100%	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA
Para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contratista, la ejecución y seguimiento por parte de la supervisión del contrato se desarrolló conforme lo establecido en el Contrato de prestación de servicio 060 de 2025 en las CLÁUSULAS TERCERA Y NOVENA del Contrato, mediante la cual se estableció que, Un séptimo pago hasta por la suma de CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS (\$5.768.336.626) M/L Incluido IVA, una vez realizado el simulacro de PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA y, de conformidad con los entregables del Anexo No. 1 Componente Técnico.	PRUEBA TECNICA 10% CRT-08052026	- Informe UT SE - PRUEBA TECNICA 10% CRT-08.05.2026 10am .pdf - Acta Técnica Prueba 10% - 08052026.pdf
	PRUEBA TECNICA 10% CRT-08052026 - repetición	- Informe UT SE - PRUEBA TECNICA 10% CRT Repetición - 08.05.2026 01PM .pdf
	PRUEBA TECNICA 100% ROBOT CRT-13052026	- Informe UT SE - PRUEBA TECNICA 100% ROBOT CRT - 13.05.2026 10am .pdf - Acta Técnica

		Prueba 100% Robot - 13052026.pdf
	Simulacro presidente - 16052026 9am	- Informe UT SE - SIMULACRO NACIONAL DE PRECONTEO- 16.05.2026 09.00 .pdf - Acta Simulacro Preconteo - 16052026-GI.pdf Informe Hito 7 Elecciones Presidente - Simulacro v,1,0

BALANCE FINANCIERO

CONTRATO 060 DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 47.992.710.000
Adición y Otrosí No.01	\$ 6.600.000.000
Adición y Otrosí No.02	\$ 14.397.813.000
PAGO 1 - Con Factura No. UTSE2 del 7/11/2025	\$ 1.606.317.587
PAGO 2 - Con Factura No. UTSE3 - del 11/11/2025	\$ 3.747.782.413
PAGO 3 - Con Factura No. UTSE5 del 16/12/2025	\$ 12.440.600.000
PAGO 4 - Con Factura No. UTSE6 - del 27/02/2026	\$ 3.291.170.263
PAGO 5 - Con Factura No. UTSE7 - del 07/04/2026	\$ 7.679.239.737
PAGO 6 - Con Factura No. UTSE8 - del 08/04/2026	\$ 6.600.000.000
PAGO 7 - En trámite - Con Factura No. UTSE9 - del 24/06/2026	\$ 5.768.336.626
SALDO	\$ 27.857.076.374

Que el Contratista acreditó en debida forma, el cabal cumplimiento de las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, atendiendo a lo establecido en atendiendo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.


En constancia de lo anterior, se firma el presenta informe, a los Veintiséis (26) días del mes de junio de 2.026

SUPERVISORES



HOSLANDER ADLAI SÁENZ BARRERA

Gerente de Informática



JAI ME HERNANDO SUÁREZ BAYONA

Registrador Delegado en lo Electoral

PROYECTÓ: BETSY MARIA OSPINO PLATA