


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																								
OBJETO:INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE PORCINOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.																								
Fecha de elaboración: 08/06/2025																								
ACTIVIDADES	24																							
	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PORCENTAJE DE EJECUCION %	4,17	8,33	12,50	16,67	20,83	25,00	29,17	33,33	37,50	41,67	45,83	50,00	54,17	58,33	62,50	66,67	70,83	75,00	79,17	83,33	87,50	91,67	95,83	100,00
1. ACTIVIDAD EN ETAPA PRELIMINAR AL INICIO DE LA CONSULTORIA PRINCIPAL:																								
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRE-CONTRACTUAL																								
VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA																								
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECCIÓN DE LA CONSULTORÍA																								
2. ACTIVIDADES EN ETAPA DE EJECUCION:																								
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS																								
FUNCIONES TÉCNICAS																								
FUNCIONES AMBIENTALES																								
FUNCIONES FINANCIERAS																								
FUNCIONES CONTABLES																								
FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO																								
 Elabora: JAIRO ANDRES CELIS DIAZ Profesional de apoyo contratado C.P.S.P 0460/2025  Reviso: FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRÓN Director Técnico de Empresarial																								