

 Alcaldía Miraflores	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO		FORMATO ACTA DE REINICIO	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO: F-GC-38	VERSIÓN: 1
			FECHA: 13-12-2016	PÁGINA 1 DE 1

**ACTA DE REINICIO N°01
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 084 DE 2026**

CONTRATISTA	JHON ALEXANDER NEIRA PLAZAS
NIT	7.188.337-1
REPRESENTANTE LEGAL	JHON ALEXANDER NEIRA PLAZAS
C.C.	7.188.337 DE TUNJA (BOY)
C.D.P	86 (27-01-2026)
C.R.P	253 (09-02-2026)
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO	24 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DEL CONTRATO	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE UN MES O HASTA AGOTAR EL MONTO
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$) 49.000.000,00) VALOR UNITARIO \$20.000 M3
VALOR ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$) 49.000.000,00) VALOR UNITARIO \$20.000 M3
FECHA DE INICIACIÓN	24 DE FEBRERO DE 2026
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 01	18 DE MARZO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	01 DE JULIO DE 2026

En el municipio de Miraflores – Boyacá, al primer (01) día del mes de julio de 2026, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, se reunieron ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ, en su calidad de supervisor designado por el Municipio de Miraflores, y JHON ALEXANDER NEIRA PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.188.337 de Tunja (Boyacá), en calidad de contratista del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 084 DE 2026.

El objeto de la presente reunión es suscribir el ACTA DE REINICIO No. 01 de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 084 DE 2026, cuyo objeto es: "SUMINISTRO POR MONTO AGOTABLE DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ", teniendo en cuenta que las circunstancias que dieron lugar a la Suspensión No. 01 han sido superadas, permitiendo la reanudación de las actividades contractuales a partir de la fecha.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ORIGINAL FIRMADO POR

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Supervisor

JHON ALEXANDER NEIRA PLAZAS
Contratista

*Proyecto: Camila Cuervo, Contratista Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso y Aprobó: Ing. Alex Páez / Secretario de Planeación e Infraestructura*