



## CERTIFICADO DE EXPERIENCIA

**EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA-**

**LA DIRECCION DE PROYECTOS  
EL SUSCRITO DIRECTOR DE PROYECTOS**

### HACE CONSTAR:

Que La empresa **CIMENTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.** identificada con el **NIT. 900.196.252-5.** ejecutó con la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, el siguiente contrato:

**CONTRATO N°** 371- 2023-VIVA-IA-02

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA BPIN 2021054000011, FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA VIVA.

**DURACIÓN STIPULADA:** DIEZ Y SEIS (16) MESES Y OCHO (8) DIAS.

**FECHA DE INICIO:** 5 DE OCTUBRE DE 2023

**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:** 13 DE FEBRERO DE 2025

**MODIFICACIONES** **MODIFICACIÓN N° 1:** MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA LA CLAÚSULA TERCERA. PLAZO. ESTABLECER UN PLAZO DEL CONTRATO POR VEINTICINCO (25) DIAS MÁS. HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024.

**SUSPENSIÓN N°1:** MEDIANTE LA CUAL SE SUSPENDE EL CONTRATO POR VEINTE (20) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 30 DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 19 DE JULIO DE 2024 INCLUSIVE.

**SUSPENSIÓN N°2:** PRORROGAR LA SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO POR TREINTA DIAS (30) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL 19 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 19 DE AGOSTO DE 2024.

**SUSPENSIÓN N°3:** MEDIANTE LA CUAL SE SUSPENDE EL CONTRATO A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 3 DE OCTUBRE 2024.

**SUSPENSIÓN N°4:** MEDIANTE LA CUAL SE SUSPENDE EL CONTRATO A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE 2024.

**MODIFICACIÓN 2:** MEDIANTE LA CUAL SE REANUDA EL CONTRATO A PARTIR DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y SE MODIFICA LA CLAUSULA TERCERA. PLAZO. ESTABLECER UN PLAZO DEL CONTRATO POR DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS MAS, ESTO HASTA EL 19 DE ENERO DE 2025.

**SUSPENSIÓN 5:** SUSPENDER EL CONTRATO POR VEINTICINCO (25) DIAS DESDE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2024 (INCLUSIVE) HASTA EL 16 DE ENERO DE 2025 (INCLUSIVE).



## CERTIFICADO DE EXPERIENCIA

**MODIFICACIÓN 3:** MODIFICA LA CLAUSULA CLÁUSULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO, ADICIONANDO UN VALOR DE \$45.216.928

**VALOR INICIAL:** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/L (\$2.654.348.136)

**VALOR FINAL EJECUTADO:** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$2.699.565.064)

**CALIFICACIÓN DE DESEMPEÑO COMO PROVEEDOR**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>CALIFICACIÓN TOTAL</b>    | <b>4,6</b>       |
| <b>NOTA DE LA EVALUACIÓN</b> | <b>Excelente</b> |

Para contactarse con la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-, en calidad de contratante, dirigirse a la Carrera 43 A # 34-95, Centro Comercial Almacentro, Torre Sur, Piso 10 – teléfono 444 8608: Medellín – Colombia. Correo electrónico: [viva@antioquia.gov.co](mailto:viva@antioquia.gov.co)

La presente se expide en Medellín, a solicitud de la parte interesada.

*Isabel Cristina Carvajal S.*  
**ISABEL CRISTINA CARVAJAL SEPULVEDA**  
Supervisora del Contrato de Obra 371-2023  
Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA.