



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE MANTENIMIENTO AVIACIÓN N°2  
UH-60 "SV. ALEXANDER AVENDAÑO RODRÍGUEZ"**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09  
(29 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2026)**

FECHA DEL INFORME:  
**19 DE JUNIO DEL 2026**

**CONTRATO Y/O ACUERDO No. 171-CENACAVIACIÓN-  
2025**

FECHA FIRMA CONTRATO:  
**10 SEPTIEMBRE DE 2025**

**1. OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O EXCHANGE PARA REPARABLES GENERALES PARA LA FLOTA UH-60"**

**1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:**

TIPO	FECHA	OBJETO
<p>MODIFICATORIO 1 – Prorroga 1</p>	<p>21-noviembre-2025</p>	<p>CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 15 de diciembre de 2025. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese los REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificadorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en la plataforma del SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto CLAUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 171-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificadorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.</p>
<p>MODIFICATORIO 2 – Prorroga 2</p>	<p>16-diciembre-2025</p>	<p>CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de marzo de 2026. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la</p>

		<p>presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.</p> <p><b>CLÁUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO.</b> El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la aprobación en el SECOP II de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto.</p> <p><b>CLÁUSULA TERCERA:</b> Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 170-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.</p>
<p>MODIFICATORIO 3 – Prorroga 3</p>	<p>31-03-2026</p>	<p><b>CLAUSULA PRIMERA:</b> Modifíquese la <b>CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR DE EJECUCIÓN</b> del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de junio de 2026.</p> <p><b>NOTA:</b> Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.</p> <p><b>CLAUSULA SEGUNDA:</b> Modifíquese los <b>REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO.</b> El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en la plataforma del SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto.</p>

### 1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM LOTE	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	PARTE NUMERO	PARTE NUMERO ALTERNO	CONDICION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO EN DOLARES	PRECIO TOTAL OFERTADO EN DOLARES
2	78181802	INDICADOR,RADAR TARGET	066-03084-0032	N/A	REPARACION	2	UN	USD4.500,00	USD9.000,00
3	78181802	CONVERTER,SIGNAL DATA	100-601572-000	70450-01916-103	REPARACION	3	UN	USD9.800,00	USD29.400,00
7	78181802	ACTUATOR,ELECTROME	70400-02260-128	CU09609335	REPARACION	1	UN	USD28.500,00	USD28.500,00
8	78181802	PANEL CONTROL ELECTRONIC-ELECTRONIC EQUI	70450-01825-105	1120000-005	REPARACION	2	UN	USD21.500,00	USD43.000,00
9	78181802	SELECTOR,MODE,HSI-V	70450-01901-114	C-10998C/A ; 5050218-9	REPARACION	3	UN	USD9.900,00	USD29.700,00
10	78181802	SLEW CTRL PILOT	70600-01829-101	73E-4202	EXCHANGE REPARADO	3	UN	USD11.000,00	USD33.000,00
12	78181802	COMPUTER FLIGHT CONTROL	70901-01803-104	1200100-3-004	REPARACION	2	UN	USD27.800,00	USD55.600,00
13	78181802	COMPUTER FLIGHT DIR	CP-1446/A	70901-02903-104	REPARACION	1	UN	USD14.900,00	USD14.900,00
14	78181802	UHF/VHF RADIO MXF-4027	CP-1446/A	70901-02903-104	REPARACION	2	UN	USD49.000,00	USD98.000,00
15	78181802	INDICATOR,VERTICAL	ID-2277A/A	132750-129060	REPARACION	2	UN	USD4.800,00	USD9.600,00
16	78181802	PANEL RELAY LH	S7055-02419-041	S7055-02419-041	REPARACION	1	UN	USD31.000,00	USD31.000,00
17	78181802	ICS CONTROL PANEL S-70i	S7060-01820-101	S7060-01820-101	REPARACION	2	UN	USD21.000,00	USD42.000,00
18	78181802	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	2060041-1	REPARACION	4	UN	USD14.100,00	USD56.400,00
19	78181802	SPINDLE,HEAD,ROTARY WING	70102-08200-069	38023-10371-101	REPARACION	1	UN	USD25.000,00	USD25.000,00
20	78181802	HUB,ROTOR,HELICOPTO	70103-08112-047	N/A	REPARACION	1	UN	USD42.900,00	USD42.900,00
27	78181802	SUPPORT ASSEMBLY,BE	70400-08162-042	N/A	REPARACION	1	UN	USD8.000,00	USD8.000,00
28	78181802	SUPPORT,BELL CRANK	70400-08163-043	70400-08163-102 70400-08163-044	REPARACION	1	UN	USD3.590,00	USD3.590,00
29	78181802	PUMP,FUEL BOOST	5034T91P06	3033T33G02	EXCHANGE REPARADO	1	UN	USD25.000,00	USD25.000,00
47	78181802	GYRO DIRECTIONAL	CN-9988/ASN-43	SM-D-498762	REPARADO	1	UN	USD4.200,00	USD4.200,00
50	78181802	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	2060041-1	REPARADO	7	UN	USD14.100,00	USD98.700,00
<b>TOTAL ADJUDICACION</b>									<b>USD687.490,00</b>

### 1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

- N/A

- 2. VALOR DEL CONTRATO:** El valor de contrato es por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES (USD687.490, 00) los cuales para efectos de imputación presupuestal son proyectados conforme a la TRM establecida por el MDN que equivale a \$4.700 COP para la presente vigencia 2025, de acuerdo a la circular RS20250109002013 del 09 de enero 2025 equivale a de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL PESOS M/TCE (\$3.231.203.000,00).

### 2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN USD	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL USD
PRINCIPAL	687.490, 00	N/A	687.490, 00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	687.490, 00	N/A	687.490, 00

## 2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

### EN DOLARES

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN USD	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	687.490, 00						687.490, 00
TOTAL SALDO ACUERDO		687.490, 00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		687.490, 00						687.490, 00

### EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos Parciales	2025	3.231.203.000,00						3.231.203.000,00
TOTAL SALDO ACUERDO		3.231.203.000,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		3.231.203.000,00						3.231.203.000,00

## 2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2025	19225	12-02-2025	123025	15-01-2026	3.231.203.000,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>3.231.203.000,00</b>

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS:** EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

**PRIMERA ENTREGA**

FACTURA No AIS 1902 de fecha 18 de marzo de 2026.

Acta de recibo No 00500114 de fecha 31 de marzo de 2026.

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	COMPUTER, FLIGHT CONTROL	70901-01803-104	D919-01080	REP	1	USD 27.800,00
2	SLEW CTRL PILOT	70600-01829-101	C923-00656	EXC/REP	1	USD 11.000,00
					<b>TOTAL</b>	<b>USD 38.800,00</b>

**SEGUNDA ENTREGA**

FACTURA No AIS 1917 de fecha 16 de abril de 2026.

Acta de recibo No 00659961 de fecha 28 de abril de 2026

ITEM	DESCRIPCION	P/N	S/N CORE	S/N OFRECIDO	CONDICION	CAN	VALOR UNITARIO
1	SELECTOR, MODE, HSI-V	70450-01901-114	7100820	98090112	EXC/REP	1	USD \$ 9.900
			1060104	92060488		1	USD \$ 9.900
			6060102	88080698		1	USD \$ 9.900
2	COMPUTER, FLIGHT CONTROL	70901-01803-104	N/A	D919-01094	REP	1	USD \$ 27.800
<b>TOTAL</b>						<b>4</b>	<b>USD \$ 57.500</b>

**TERCERA ENTREGA**

FACTURA No. 1944 de fecha 04 mayo 2026

Acta de recibo No 00739100 de fecha 12 de mayo de 2026.

No	DESCRIPCION ELEMENTO	PARTE NUMERO	S/N	CONDICION	CANT	VALOR TOTAL
1	INDICATOR RADAR TARGET	066-3084-0032	21764	EXC/REP	1	4.500
2	INDICATOR RADAR TARGET	066-3084-0032	25832	REP	1	4.500
3	CONVERTER SIGNAL DATA	100-601572-000	2801	OHVER	1	9.800
4	CONVERTER SIGNAL DATA	100-601572-000	2718	OHVER	1	9.800
5	CONVERTER SIGNAL DATA	100-601572-000	2182	OHVER	1	9.800
6	SLEW CONTROL PILOT ALT	70600-01829-101	C923-02576	REP	1	11.000

7	INDICATOR VERTICAL	ID-2277A/A	79031082	REP	1	4.800
8	INDICATOR VERTICAL	ID-2277A/A	IVS1782014	REP	1	4.800
9	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-0231-111	95-A2504	REP	1	14.100
10	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-0231-111	6086	REP	1	14.100
11	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-0231-111	C1011-05894	REP	1	14.100
12	SPINDLE, HEAD ROTARY WING	70102-08200-069	D001-00879	REP	1	25.000
13	HUB, ROTOR HELICOPTER	70103-08112-047	A308-03683	REP	1	42.900
14	SUPPORT BELL CRANK	70400-08162-042	B367-05797	REP	1	8.000
15	SUPPORT BELL CRANK	70400-08163-043	B365-02042	REP	1	3.590
16	GYRO DIRECTIONAL	CN-998B/ASN-43	SA01-00020	REP	1	4.200
17	PUMP, FUEL BOOST	5034T91P06	LJA36943 CORE LJA42730	EXC/REP	1	25.000
TOTAL					17	209.990

FACTURA No AIS1935 de fecha 29 de abril de 2026

No	DESCRIPCION ELEMENTO	PARTE NUMERO	S/N	CONDICION	CANT	VALOR TOTAL
1	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	C1011-04574	OVERHAUL	1	14.100
2	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	50-A0254	OVERHAUL	1	14.100
TOTAL					2	28.200

**3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS**

RUBRO / DESCRIPCIÓN	REC	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	CSF	687.490, 00	USD 96.300,00 ✓	USD 238.190 ✓	USD 353.000 ✓
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			687.490, 00	USD 96.300,00	USD 238.190	USD 353.000

**3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS O DOLARES
PRIMERA ENTREGA	31-MARZO-2026	USD 38.800,00
SEGUNDA ENTREGA	28-ABRIL-2026	USD 57.500,00
TERCERA ENTREGA	12-MAY-2026	USD 238.190,00 ✓
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		USD 334.490,00 ✓
PENDIENTE POR RECIBIR		USD 353.000,00 ✓
SOBRANTE DE EJECUCION VIGENCIA 2025		0,00
REDUCCION VIGENCIA 2025		0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		USD 687.490, 00
VALOR ADICION		0,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		USD 687.490, 00

**4. RESUMEN DE PÓLIZAS**

**CONTRATO PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 11-09-2025

Fecha certificada de aprobación: 15-09-2025

Fecha de aprobación: 15-09-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	21/05/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

**MODIFICATORIO No 1**

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 2 Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 25-11-2025

Fecha certificado de aprobación: 25-11-2025 No 412 Fecha de aprobación: 26-11-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	15/06/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

**MODIFICATORIO No 2**

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 18-12-2025

Fecha certificado de aprobación: 20-12-2025 No 496 Fecha de aprobación: 20-12-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	30/09/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

**MODIFICATORIO No 3**

Garantía única de cumplimiento No 33-44-101266945 anexo 5 Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO SA

Fecha de expedición: 01-04-2026

Fecha certificado de aprobación: 07-04-2026 No 102 Fecha de aprobación: 07-04-2026

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/09/2025	31/12/2026	US 206.247,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21/11/2025	21/11/2026	US 206.247,00

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- a. Mediante oficio No 2026434017877413 de fecha 05 de junio de 2026, el comando de adquisiciones envía la declaración de importación de la factura AIS 1935 entregándola al supervisor el día 10 de junio de 2026.
- b. Mediante acta No 00906822 de fecha 16 de junio de 2026, se recibe material del almacén DEPOA para el traslado al almacén de reparables BAAAS.
- c. Mediante acta No 00906812 de fecha 16 de junio de 2026, se recibe material del almacén DEPOA para el traslado al almacén de reparables BAAAS.
- d. Mediante acta No 00907201 de fecha 16 de junio de 2026, se entrega material al almacén de reparables BAAAS.
- e. Mediante acta No 00907275 de fecha 16 de junio de 2026, se entrega material al almacén de reparables BAAAS.

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCIÓN FINANCIERA
USD 687.490, 00	48,65 % ✓	0.00

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

- El plazo de ejecución del contrato está hasta el 30 de junio de 2026.

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- a. Se encuentra pendiente la entrega de 12 componentes objeto del contrato por parte de la empresa contratista.


**b. ORDENES DE MANTENIMIENTO**





No	DESCRIPCION ELEMENTO	PARTE NUMERO	S/N	CONDICION	CANT	ORDENES DE MANTENIMIENTO
1	INDICATOR RADAR TARGET	066-3084-0032	21764	EXC/REP	1	50231451 ✓
2	INDICATOR RADAR TARGET	066-3084-0032	25832	REP	1	50231452 ✓
3	CONVERTER SIGNAL DATA	100-601572-000	2801	OHVER	1	50231453 ✓
4	CONVERTER SIGNAL DATA	100-601572-000	2718	OHVER	1	50231454 ✓
5	CONVERTER SIGNAL DATA	100-601572-000	2182	OHVER	1	50231455 ✓
6	SLEW CONTROL PILOT ALT	70600-01829-101	C923-02576	REP	1	50231456 ✓
7	INDICATOR VERTICAL	ID-2277A/A	79031082	REP	1	50231457 ✓


8	INDICATOR VERTICAL	ID-2277A/A	IVS1782014	REP	1	50231458
9	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-0231-111	95-A2504	REP	1	50231459 ✓
10	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-0231-111	6086	REP	1	50231460 ✓
11	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-0231-111	C1011-05894	REP	1	50231461 ✓
12	SPINDLE, HEAD ROTARY WING	70102-08200-069	D001-00879	REP	1	50231462 ✓
13	HUB, ROTOR HELICOPTER	70103-08112-047	A308-03683	REP	1	50231463 ✓
14	SUPPORT BELL CRANK	70400-08162-042	B367-05797	REP	1	50231464 ✓
15	SUPPORT BELL CRANK	70400-08163-043	B365-02042	REP	1	50231465 ✓
16	GYRO DIRECTIONAL	CN-998B/ASN-43	SA01-00020	REP	1	50231466 ✓
17	PUMP, FUEL BOOST	5034T91P06	LJA42730	REP	1	50231467 ✓
18	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	C1011-04574	OVERHAUL	1	50231468 ✓
19	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	70550-02031-111	50-A0254	OVERHAUL	1	50231551 ✓

**9. REGISTRO FOTOGRAFICO**

REGISTRO FOTOGRAFICO







**10 . ANEXOS**

- a. Oficio No 2026434017877413 de fecha 05 de junio de 2026.
- b. Acta No 00906822 de fecha 16 de junio de 2026.
- c. Acta No 00906812 de fecha 16 de junio de 2026.
- d. Acta No 00907201 de fecha 16 de junio de 2026.
- e. Acta No 00907275 de fecha 16 de junio de 2026.

  
TC. FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA  
Cargo: Oficial PLANEACION BRIAV32 Supervisor  
Contrato No. 171-CENACAVIACIÓN-2025  
Celular: 3212581202

**PÚBLICA RESERVADA**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR**



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2026434017877413**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

Bogotá, D.C., 05 de junio de 2026

Señor Teniente Coronel  
FABIAN LEONARDO CORREDOR MEDINA  
Supervisor Contrato 171-CENACAVIACION-2025  
Batallón de Mantenimiento de Aviación N°2 UH-60  
Guarnición Militar de Tolomaida  
Nilo, Cundinamarca

Asunto: Entrega declaraciones de importación y soportes.

Con toda atención, en respuesta a solicitud con radicado No. 2026675016431593, referente a las nacionalizaciones de un material recibido a través del contrato 171-CENACAVIACION-2025, me permito entregar los documentos originales de nacionalización, así:

N°	Documentos de Transporte	Declaraciones de Importación	Facturas	Actas de Reconocimiento
1	72994644001	032026000800872-9	AIS 1935	00719305
2	72994644093	032026000800408-4	AIS 1944	00719317

Lo anterior, con el fin que se pueda proceder a las coordinaciones necesarias del ingreso de los bienes en el sistema SAP e igualmente se conserve la documentación original, ya que debe ser archivada con el proceso principal de acuerdo con la Ley 594/2000 de archivo, de manera que se pueda disponer la documentación organizada y la información sea recuperable.

Es importante dar cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades cambiarias (Régimen Cambiario, Resolución Externa No 8 de 2000), originadas en el contrato y oficializadas con el levante de la declaración de importación, razón por la cual el responsable contractual en la etapa de ejecución, debe dar continuidad al trámite respectivo de las declaraciones de importación reembolsables y presentarlas al área encargada de canalizar las divisas.



Carrera 46 No.20C – 79 Antigua Casa Logística / Bogotá D.C  
[dicex@ejercito.mil.co](mailto:dicex@ejercito.mil.co) / DICEX  
[www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



3003-10-1

**PÚBLICA RESERVADA**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2026434017877413: /MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

Finalmente, se requiere adelantar las coordinaciones necesarias para el retiro del material en 08 días calendario del depósito habilitado, toda vez que este fue habilitado por la DIAN como lugar para almacenar mercancías bajo el control aduanero mientras se obtiene su levante, dentro de los términos establecidos en el Decreto 1165 de 2019, el cual establece que una vez nacionalizado debe ser retirado de forma inmediata.

Atentamente,

0458  
Coronel (EC). IVAN MAURICIO GONZÁLEZ ZAPATA  
Comandante del Comando de Adquisiciones del Ejército Nacional

Elaboró: S. S. Chen Avellaneda  
Suboficial Gestión Aduanera

Vº. Bº: TE. María Sánchez  
Directora de Comercio Exterior (E)

Revisó: Milton Ballen  
Asesor Jurídico DICEX

Vº. Bº: M. Shirley Torres  
Oficial Asesora Jurídica COADE



Carrera 46 No.20C – 79 Antigua Casa Logística / Bogotá D.C  
[dicex@ejercito.mil.co](mailto:dicex@ejercito.mil.co) / DICEX  
[www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



**DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)**

**ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 729 94644093**

**MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX**

ACTA N°

**00906822**

**LUGAR Y FECHA :** Bogotá, D.C. 16 de junio de 2026

**INTERVIENEN :** **SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ**  
**SS. MENDOZA GARZON MARTHA**

Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)  
Delegado Supervisor CONTRATO No. 171/CENACAVIACION-2025

**ASUNTO :** ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE N° GUIA 729 94644093 CON MANIFIESTO NO. 216575017014545 DEL 09 DE MAYO DE 2026, CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000800408-4 FECHA 29 DE MAYO DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO NACIONAL DE LA NACION), Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00719317 DEL 12 DE MAYO DE 2026.

**1. MATERIAL CON COSTO**

CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO NACIONAL DE LA NACION)								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	INDICATOR RADAR TARGET	1944	066-3084-0032	21764	EXC/REP	1	EA	CORE: 25735
				25832	REP	1	EA	
2	CONVERTER, SIGNAL DATA	1944	100-601572-000	2801 2718 2182	OH	3	EA	
3	SLEW CTRL PILOT ALT	1944	70600-01829-101	C923-02576	REP	1	EA	
4	INDICATOR VERTICAL	1944	ID -2277A/A	79031082	REP	1	EA	
				IVS1782014	REP	1	EA	
5	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	1944	70550-0231-111	95-A2504 6086 C1011-05894	REP	3	EA	
6	SPINDLE, HEAD, ROTARY WING	1944	70102-08200-069	D001-00879	REP	1	EA	
7	HUB, ROTOR, HELICOPTER	1944	70103-08112-047	A308-03683	REP	1		
8	SUPPORT BELL CRANK	1944	70400-08162-042	B367-05797	REP	1	EA	
9	SUPPORT BELL CRANK	1944	70400-08163-043	B365-02042	REP	1	EA	
10	GYRO DIRECTIONAL	1944	CN-998B/ASN-43	SA01-00020	REP	1	EA	
11	PUMP, FUEL BOOST	1944	5034T91P06	LJA36943	EXC/REP	1	EA	CORE: LJA42730
<b>TOTAL</b>						<b>17</b>		
<b>PESO</b>						<b>280</b>	<b>KG</b>	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	17
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	280 Kg.
PESO DECLARADO	280 Kg.
BULTOS DECLARADOS	2 Bultos

**OBSERVACIONES:** Se entrega el material el material objeto de la guia de transporte en mención, con el fin de continuar con los trámites administrativos enmarcados en la normatividad institucional vigente.

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

**SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ**  
Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)

**SS. MENDOZA GARZON MARTHA**  
Delegado Supervisor CONTRATO No. 171/CENACAVIACION-2025



Carrera 46 No 20b-99 Antigua casa logistica  
Bogotá D.C. Dicex  
Correo electrónico institucional jose.trujillo@ejercito.mil.co





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)

ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 729 94644001

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

ACTA N° **00906812**

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C. 16 de junio de 2026

INTERVIENEN : SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ  
SS. MENDOZA GARZON MARTHA

Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)  
Delegado Supervisoría CONTRATO No. 171/CENACAVIACION-2025

ASUNTO : ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE N° GUIA 729 94644001 CON MANIFIESTO NO. 116575016991076 DEL 05 DE MAYO DE 2026 CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000800872-9 FECHA 29 DE MAYO DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO NACIONAL DE LA NACION), Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00719305 DEL 12 DE MAYO DE 2026.

1. MATERIAL CON COSTO

CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO NACIONAL DE LA NACION)								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	1935	70550-02031-111	C1011-04574 50-A0254	OVERHAUL	2	EA	
<b>TOTAL</b>						<b>2</b>		
<b>PESO</b>						<b>31</b>	<b>KG</b>	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	2
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	31
	Kg.
PESO DECLARADO	31
BULTOS DECLARADOS	2
	Bultos

OBSERVACIONES: Se entrega el material el material objeto de la guía de transporte en mención, con el fin de continuar con los trámites administrativos enmarcados en la normatividad institucional vigente.

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

SP. JOSE WILSON TRUJILLO RODRIGUEZ  
Jefe Depósito Privado Aeronáutico (3381)

SS. MENDOZA GARZON MARTHA  
Delegado Supervisoría CONTRATO No. 171/CENACAVIACION-2025



Carrera 46 No 20b-99 Antigua casa logística  
Bogotá D.C. Dicex  
Correo electrónico institucional jose.trujillo@ejercito.mil.co



**DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)**

**ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 729 94644093**

**MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX**

ACTA N° **00907201**

**LUGAR Y FECHA :** Bogotá, D.C. 16 de junio de 2026

**INTERVIENEN :** **SV SUAREZ DIAZ HECTOR FABIO**  
**SS. MENDOZA GARZON MARTHA**

Almacenista almacen reparables BAAAS  
Delegado Supervisora CONTRATO No. 171/CENACAVIACION-2025

**ASUNTO :** ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE N° GUIA 729 94644093 CON MANIFIESTO NO. 216575017014545 DEL 09 DE MAYO DE 2026. CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000800408-4 FECHA 29 DE MAYO DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO NACIONAL DE LA NACION). Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00719317 DEL 12 DE MAYO DE 2026.

**1. MATERIAL CON COSTO**

CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO NACIONAL DE LA NACION).									
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS	
1	INDICATOR RADAR TARGET	1944	066-3084-0032	21764	EXC/REP	1	EA	CORE: 25735	
				25832	REP	1	EA		
2	CONVERTER,SIGNAL DATA	1944	100-601572-000	2801 2718 2182	OH	3	EA		
3	SLEW CTRL PILOT ALT	1944	70600-01829-101	C923-02576	REP	1	EA		
4	INDICATOR VERTICAL	1944	ID -2277AJA	79031082	REP	1	EA		
				IVS1782014	REP	1	EA		
5	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	1944	70550-0231-111	95-A2504 6086 C1011-05894	REP	3	EA		
6	SPINDLE,HEAD,ROTARY WING	1944	70102-08200-069	D001-00879	REP	1	EA		
7	HUB,ROTOR,HELICOPTER	1944	70103-08112-047	A308-03683	REP	1			
8	SUPPORT BELL CRANK	1944	70400-08162-042	B367-05797	REP	1	EA		
9	SUPPORT BELL CRANK	1944	70400-08163-043	B365-02042	REP	1	EA		
10	GYRO DIRECTIONAL	1944	CN-998B/ASN-43	SA01-00020	REP	1	EA		
11	PUMP,FUEL BOOST	1944	5034T91P06	LJA36943	EXC/REP	1	EA	CORE: LJA42730	
<b>TOTAL</b>						<b>17</b>			
<b>PESO</b>						<b>280</b>	<b>KG</b>		

<b>INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE</b>	
<b>CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE</b>	<b>17</b>
<b>PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE</b>	<b>280</b>
	Kg
<b>PESO DECLARADO</b>	<b>280</b>
<b>BULTOS DECLARADOS</b>	<b>2</b>
	Bultos

**OBSERVACIONES:** Se entrega el material el material objeto de la guía de transporte en mención, con el fin de continuar con los trámites administrativos enmarcados en la normatividad institucional vigente.

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

  
**SV SUAREZ DIAZ HECTOR FABIO**  
 Almacenista almacen reparables BAAAS

  
**SS. MENDOZA GARZON MARTHA**  
 Delegado Supervisora CONTRATO No. 171/CENACAVIACION-2025



Carrera 46 No 20b-99 Antigua casa logistica  
 Bogota D.C. Dicex  
 Correo electrónico institucional jose.trujillo@ejercito.mil.co



**DEPÓSITO ADUANERO (AERONÁUTICO)**

**ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE No. 729 94644001**

MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICEX

LUGAR Y FECHA : Bogotá, D.C. 16 de junio de 2026

ACTA N° **00907275**

INTERVIENEN : SV SUAREZ DIAZ HECTOR FABIO  
SS. MENDOZA GARZON MARTHA

Almacenista almacén reparables BAAAS  
Delegado Supervisora CONTRATO No. 171/CENACAVIACION-2025

ASUNTO : ENTREGA DE UN MATERIAL LLEGADO CON EL DOCUMENTO DE TRANSPORTE N° GUIA 729 94644001 CON MANIFIESTO NO. 116575016991076DEL 05 DE MAYO DE 2026, CON DECLARACION DE IMPORTACION 032026000800872-9 FECHA 29 DE MAYO DE 2026, QUE HACE EL JEFE DEL DEPÓSITO ADUANERO AERONÁUTICO, DELEGADO DEL SUPERVISOR DE CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO NACIONAL DE LA NACION), Y ACTA DE RECONOCIMIENTO No. 00719305 DEL 12 DE MAYO DE 2026.


**1. MATERIAL CON COSTO**

CONTRATO No. 171-CENACAVIACION-2025 (PRESUPUESTO NACIONAL DE LA NACION)								
ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	No. FACTURA	NSN-PN	S/N	COND	CANT.	U/M	OBS
1	GENERATOR ALTERNATING CURRENT	1935	70550-02031-111	C1011-04574 50-A0254	OVERHAUL	2	EA	
<b>TOTAL</b>						<b>2</b>		
<b>PESO</b>						<b>31</b>	<b>KG</b>	

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
CANTIDAD ELEMENTOS TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	2
PESO TOTAL DOCUMENTO TRANSPORTE	31
	Kg.
PESO DECLARADO	31
BULTOS DECLARADOS	2
	Bultos

OBSERVACIONES: Se entrega el material el material objeto de la guía de transporte en mención, con el fin de continuar con los trámites administrativos enmarcados en la normatividad institucional vigente.

No siendo otro el motivo de la presente se da por terminada y en constancia firman los que en ella intervienen.

  
 SV SUAREZ DIAZ HECTOR FABIO  
 Almacenista almacén reparables BAAAS

  
 SS. MENDOZA GARZON MARTHA  
 Delegado Supervisora CONTRATO No. 171/CENACAVIACION-2025

