

 Energía 	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

ACTA DE REUNIÓN INTERNA

(Reunión interna seguimiento Convenio GGC-1432-2026 Artesanías de Colombia)

Ciudad: Bogotá D.C

Lugar: Teams

Fecha: 23 de junio de 2026

Hora: 2:00 PM a 3:00 PM

ASISTENTES

- María Elena Díaz Arias - DME
- César Mauricio Cocunubo Medina - DME
- Juan Sebastián Reyes Contreras - DME
- Cristian David Lozada Martínez – DME
- Manuela Andrea Solarte – DME
- José Fernando Roa – DME
- Cristian Ospina – DME
- Yeilisbeth Ovalle Sierra – DME
- Carlos Alberto Zedan-DME

OBJETO REUNION:

Realizar seguimiento a la ejecución administrativa, financiera del convenio GGC-1432-2026 suscrito entre el Ministerio de Minas y Artesanías de Colombia, así como definir los temas a tratar en la reunión de seguimiento programada para el 25 de junio 2026.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Orden del día.

- Verificación asistencia
- Tema concepto Técnico a cargo de Sebastián Reyes.
- Otrosí
- Proyección orden del día para la reunión con ADC, el día 25 de junio-2026
- Varios (Territorios).

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

 Energía 	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

Verificación de asistencia

María Elena Díaz realizó la verificación de asistencia de los participantes convocados.

Concepto Técnico

Se conrestualizó el estado del concepto técnico que se debe presentar a la Ingeneira Anllela, correspondiente al Producto 1 del convenio, incluyendo POA, matriz de riesgos, matriz de comunicaciones, hoja técnica y validación de perfiles.

Se aclaró que este concepto debe ser realizado por todo el equipo que inicio el proceso de ADC. Es importante mencionar que si bien es cierto que el componente 1 esta a cargo de Sebastian Reyes, el concepto lo debemos diligenciar cada uno de acuerdo a su esperticia y correponsabilidad en el convenio.

En la parte juridica lo deben realizar German Vasily y Cristian Lozada.

Sebastian, argumenta que ya esta en plataforma SHAREPOINT este documento para que entre todos podamos alimentarlo y asi ir avanzando en el concepto, a lo que responde Cristiam Lozada, que una vez ADC, termine de subsanar las obswrvaciones, ellos proceden a conceptuar el documento.

Otrosí

La profesional ManuelaSolarte, como nuevo apoyo al componente juridico del convenio, informa que el Otrosí No. 1 fue publicado en SECOP y se revisó el estado de las modificaciones contractuales pendientes.

Tambien aclaró que se debe realizar la mofificacion del contrato de la profesional Maria Elena Diaz, en la actividad de Secretraia Tecnica, una vez lo autorice la ingeniera Anllela Marcela Rey, como supervisora del contrato.

Proyección reunión ADC

Con el equipo de apoyo del Ministerio de Minas y Energia para el convenio de ADC, se acordó proyectar el orden del día para la reunion que se llevará a cabo el día jueves 25 del presente año, con ADC.

Asi quedó el orden del día:

1. Verificacion Asistencia
2. Contexto del convenio (Por parte de Artesanias de Colombia).
3. Avances del Producto 2.

 Energía 	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

4. Estado del proceso de facturación y primer desembolso.
5. Seguimiento financiero.
6. Varios

FINANCIERO

El profesional Fernando Roa, expuso que la cuenta lleva un avance considerable, no obstante se debe realizar la aprobación del primer producto 'para continuar con el cargue de la información en la cuenta, también hizo énfasis que había llegado un correo por parte de Administrativa y Financiera informando lo siguiente ***"Me permito informar que la documentación enviada para la exención de la cuenta bancaria fue cargada en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), luego de validar el cumplimiento de los documentos solicitados, con número de radicado 1-2026-065466, esta respuesta suele tardar de 7 a 15 días hábiles"***.

El profesional Fernando finaliza dando a conocer el contexto de la parte financiera del convenio. Se está a la espera de la aprobación del primer producto.

Varios

Por parte de los profesionales del convenio se abordó la preocupación de no tener a la fecha definidos los territorios para la ejecución del convenio, toda vez que a hoy hay 11 territorios priorizados y ADC, solo tiene como obligación contractual 7.


Quedamos a la espera que la supervisora y la Viceministra, nos definan la priorización de los mismos.

I. COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha
1. Definir los 7 Territorios priorizados.	Anllela-Viceministra.	25-06-2026
2. Finalizar validación de hojas de vida pendientes.	Cristian Lozada y German Vasily	Por definir.
3. Revisar anexo técnico y entregables históricos.	Cristian Ospina- Yeislibeth Ovalle.	25-06-2026
4. Continuar trámite de modificación contractual del contrato de Maria Elena Diaz	Anllela-Manuela Solarte– Maria Elena Diaz	25-06-2026
5. Realizar seguimiento a facturación y exención tributaria.	Fernando Roa	25-06-2026

FIRMAS

	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
		E-ME-F-14	
		01-06-2023	V-5

NOMBRE	CARGO	FIRMA
María Elena Díaz Arias	Contratista	
César Mauricio Cocunubo Medina	Contratista	
Juan Sebastián Reyes Contreras	Contratista	
Cristian David Lozada Martínez	Contratista	
José Fernando Roa	Contratista	
Manuela Solarte	Contratista	
Cristian Ospina	Contratista	
Carlos Zedan	Contratista	
Yeilisbeth Ovalle Sierra	Contratista	

Elaboró: **Maria Elena Díaz Arias**. CONTRATISTA MME-

EVIDENCIAS:

LINK: <https://teams.microsoft.com/meet/250023862168762?p=WLLYsxG741pPRKRrXc>

Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180

 Energía	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		 SIG Sistema Integrado de Gestión del Minenergía	
			E-ME-F-14	
			01-06-2023	V-5

🏠 | **Reunión Interna - Artesanías**

martes, 23 junio 2026 2:00 p.m. - 3:00 p.m. ▾



Ministerio de Minas y Energía

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co

Dirección: Calle 43 No.57 – 31 CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (60) +1 220 0300

Línea Gratuita: 01 8000 910 180